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[image: ]	Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
č. 936/2024/SS
 TDS - Úprava uličního prostoru ul. Jezdecká a Sportovní
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
dále jen „Příkazce“

1.1. [bookmark: _GoBack]TFM servis, s.r.o. se sídlem Živanická 673, 190 17, Praha - Vinoř
IČ: 09998012, DIČ: TFM servis, s.r.o. není plátcem DPH, 
bankovní spojení Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu 6022174359/0800
zastoupen panem Ing. Tomášem Melicharem, jednatelem společnosti
	kontaktní osoba: Ing. Tomáš Melichar, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 346108
dále jen „Příkazník“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 18. 7. 2024 příkazní smlouvu, na základě které se příkazník zavázal provést zajištění činností technického dozoru Příkazníkem pro Příkazce a zajištění dalších souvisejících činností, které souvisí s realizací Stavby pro akci „Úprava uličního prostoru ul. Jezdecká a Sportovní“ (dále jen „dílo“).
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:
[bookmark: _Ref376362159]Předmětem dodatku č. 1 je změna času plnění.
Článek 4.1. a 4.2. se mění tak, že se posouvá zahájení stavebních prací a nově oba články zní takto:
4.1.	Příkazník bude poskytované služby podle článku 3. této Smlouvy, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, provádět v době realizace Díla, přičemž přepokládané zahájení stavební prací je únor 2025.
4.2.	Činnost dle této Smlouvy bude prováděna do řádného ukončení stavebních prací (převzetí Díla bez vad a nedodělků) přičemž předpokládaný termín dokončení stavebních prací je v srpnu 2025. Celková doba realizace stavebních prací činí 10 měsíců (1. etapa v termínu 02/2025-07/2025 a 2. etapa v termínu 06 -11/2025).
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 936/2024 zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 756/2024/R ze dne 18. 11. 2024


V Mělníku 					V Praze





Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. Tomáš Melichar
starosta města Mělník 				jednatel TFM servis, s.r.o.
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