
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace 

a 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 
 
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 



Strana 1 (celkem 38) 

SMLOUVA O DÍLO 

č. 125010 

Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace 

IČO: 70878277 

se sídlem Žilinská 2769/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4 

zastoupená:  pověřeným řízením 

č. účtu: 2001440007/6000, vedený u PPF banka, a.s. 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

IČO: 25672541, DIČ: CZ25672541 

se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402 

zveřejněné číslo účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, a Michalem Fišerem, členem 

představenstva 

číslo smlouvy zhotovitele: 346/24 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní 

strana“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 



Strana 2 (celkem 38) 
 

 

OBSAH: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  3 

2. DEFINICE  3 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY  12 

4. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI  14 

5. SUBZHOTOVITELÉ  16 

6. ZMĚNY DÍLA  17 

7. CENA DÍLA  18 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY  18 

9. LHŮTY  20 

10. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA, STAVENIŠTĚ  22 

11. NAPOJENÍ  22 

12. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE  22 

13. KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA  25 

14. JAKOST DÍLA  26 

15. ZKOUŠKY  26 

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  28 

17. VYPOŘÁDÁNÍ VAD Z PŘEVZETÍ  29 

18. VLASTNICTVÍ A RIZIKA  30 

19. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA  31 

20. POJIŠTĚNÍ  32 

21. SANKČNÍ USTANOVENÍ  32 

22. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  34 

23. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ, DORUČOVÁNÍ A JMENOVÁNÍ ZÁSTUPCŮ STRAN  36 

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  37 



 

Strana 3 (celkem 38) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1. je příspěvkovou organizací HMP (jak definováno v článku 2.1 této Smlouvy), 

která poskytuje především sociální, ale také zdravotní, informační a vzdělávací 

služby obyvatelům Prahy; 

1.1.2. mu byl pro účely uvedené v článku 1.1.1 této Smlouvy svěřen do správy 

k hospodaření majetek, tj. Budova a Pozemek (jak jsou definovány v článku 2.1 

této Smlouvy), na kterých má zájem realizovat Dílo; 

1.1.3. má statut veřejného zadavatele v souladu s § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ (jak 

definován v článku 2.1 této Smlouvy), a proto je povinen se při své činnosti řídit 

postupy dle ZZVZ. 

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.2.1. je akciovou společností založenou podle právního řádu České republiky a její 

jediný akcionář je HMP; 

1.2.2. disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi k 

činnostem, které jsou předmětem plnění této Smlouvy, a zavazuje se těmito 

vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po celou dobu 

trvání Smlouvy; 

1.2.3. vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch HMP jako veřejného 

zadavatele ve smyslu ZZVZ; 

1.2.4. splňuje a bude splňovat podmínky pro vertikální spolupráci stanovené zejména 

v § 11 ZZVZ. V případě, že je přestane plnit, zavazuje se, že bezodkladně 

uvědomí Objednatele o této skutečnosti; 

1.2.5. v případě, že by bylo správním orgánem, soudem či jinou institucí shledáno, že 

Zhotovitel nesplnil a/nebo během doby poskytování plnění dle této Smlouvy 

neplní bezvýsledně ustanovení § 11 ZZVZ, ručí za případné sankce či jiné 

postihy, které by postihly Objednatele pro porušení ustanovení § 11 ZZVZ či 

jiného ustanovení k institutu tzv. in-house výjimky, tedy vertikální spolupráci. 

1.3. Smluvní strany společně prohlašují, že: 

1.3.1. HMP má výlučná majetková práva a disponuje samo veškerými hlasovacími 

právy plynoucími v účasti ve Smluvních stranách, čímž jsou splněny podmínky 

vertikální spolupráce ve smyslu § 11 odst. 4 písm. b) ZZVZ; 

1.3.2. budou dlouhodobě vyvíjet svou činnost tak, aby byly permanentně splněny 

podmínky vertikální spolupráce dle právních předpisů po celou dobu trvání této 

Smlouvy. 

1.4. Objednatel se proto rozhodl využít Zhotovitele pro provedení Díla, a to za podmínek a 

pravidel sjednaných touto Smlouvou.  

2. DEFINICE 

2.1. Níže uvedené pojmy a výrazy psané s velkými počátečními písmeny mají pro účely této 

Smlouvy následující význam: 
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„Budova“ znamená stavbu č.p. 234, jež stojí 

na pozemku parcelní číslo 564, 

v katastrálním území Nusle, část 

obce Nusle, obec Praha; 

„Cena díla“ znamená cenu uvedenou v článku 

7.1 této Smlouvy; 

„Časový harmonogram“ má význam uvedený v článku 9.8 

této Smlouvy; 

„Datum zahájení prací“ znamená datum oznámené podle 

článku 9.1 této Smlouvy; 

„Deník“ znamená stavební deník ve smyslu 

ustanovení § 166 Stavebního 

zákona, s tím, že jeho podrobné 

náležitosti a způsob vedení je 

uveden v článku 12.14 této 

Smlouvy; 

„Dílo“ má význam uvedený v článku 3.2 

této Smlouvy; 

„Duševní vlastnictví“ znamená jakýkoliv nehmotný 

statek, který bude vytvořen nebo 

použit v souvislosti s plněním této 

Smlouvy, a který bude či za splnění 

určitých podmínek může být dle 

platných Právních předpisů 

chráněn jakožto předmět práva 

duševního vlastnictví, zejména 

autorské dílo, vynález či jiné 

technické řešení, patent, 

průmyslový vzor, užitný vzor, know-

how, nebo jiný předmět ochrany; 

„HMP“ znamená uzemní samosprávný 

celek, Hlavní město Praha, IČO 

00064581, se sídlem Mariánské 

náměstí 2/2, Staré Město, 11000 

Praha 1; 

„Hlavní stavbyvedoucí“ znamená osobu uvedenou v článku 

4.9 této Smlouvy; 



 

Strana 5 (celkem 38) 

„Konečné vyúčtování“ znamená dokument vystavený 

Zhotovitelem po vystavení 

Osvědčení o odstranění vad, který 

bude obsahovat přehled 

zaplacených dílčích plateb Ceny 

díla, přehled provedených prací na 

Díle a případně Žádost o zaplacení, 

pokud některé provedené práce na 

Díle nebyly doposud ze strany 

Objednatele zaplaceny dle článku 

8.5 této Smlouvy; 

„Mimořádné okolnosti“ znamená okolnosti, které jsou 

uvedené v článku 9.3 této Smlouvy; 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění; 

„Objednatel“ je definován v záhlaví této Smlouvy; 

„Osvědčení o odstranění vad“ znamená dokument, vydaný 

Objednatelem, který vyjadřuje, že 

veškeré Vady uvedené v Protokolu 

o převzetí díla byly řádně 

odstraněny a formálně vyřízeny 

(případně jinak vypořádány např. 

poskytnutím slevy z Ceny díla); 

„Osvědčení o splnění povinností ze smlouvy 

o dílo“ 

znamená dokument vydaný 

Objednatelem, který vyjadřuje, že 

veškeré Vady, které nastaly 

v průběhu Záruční lhůty, byly řádně 

odstraněny, a že Zhotovitel 

nejpozději ke dni uplynutí Záruční 

lhůty splnil řádně veškeré své 

ostatní povinnosti (např. uhradil 

způsobenou škodu, zaplatil smluvní 

pokuty apod.) a netrvá Případ 

porušení; 

„Osvědčení pro dílčí platbu“ má význam uvedený v článku 8.5 

této Smlouvy; 

„Personál zhotovitele“ znamená Zástupce zhotovitele, 

Hlavního stavbyvedoucího a 

veškerý personál, jehož Zhotovitel 

využívá na Staveništi, technický 

personál, dělníci a další 

zaměstnanci Zhotovitele a 

kteréhokoliv Subzhotovitele, a 

veškerý ostatní personál, který 

pomáhá Zhotoviteli při provádění 

Díla; 
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„Stavební připravenost“ znamená připravené Staveniště ve 

stavu umožňující provádění Díla dle 

Specifikace Díla. Staveniště bude 

předáno přiměřeně vyklizené od 

předmětů bránící řádnému 

provádění Díla; 

„Pasportizace“ má význam uvedený v článku 3.4 

této Smlouvy; 

„Pojištění díla“ má význam uvedený v článku 20.1 

této Smlouvy; 

„Pozemek“ znamená pozemek parcelní číslo 

564, na kterém stojí Budova, 

v katastrálním území Nusle a obci 

Praha;  

„Právní předpisy“ znamená všechny obecně závazné 

právní předpisy (normy), včetně 

právních předpisů Evropského 

společenství (Evropské unie) 

s přímým účinkem, platné a účinné 

v České republice (včetně 

veškerých podzákonných 

předpisů); Zhotovitel nepřebírá 

odpovědnost za změnu Právních 

předpisů po uzavření této Smlouvy, 

tj. pokud dojde ke změně Právních 

předpisů po uzavření této Smlouvy, 

přičemž taková změna bude mít za 

důsledek nutnost provést Změnu 

díla, je Zhotovitel povinen Dílo 

realizovat v souladu s takovým 

změněným Právním předpisem, 

avšak změna vyvolaná tímto 

Právním předpisem se považuje za 

Změnu díla a Smluvní strany budou 

v dané souvislosti postupovat dle 

článku 6 této Smlouvy; 

„Protokol o převzetí díla“ má význam uvedený v článku 16.2 

této Smlouvy; 

„Převzetí díla jako celku“ znamená akt převzetí Díla 

Objednatelem od Zhotovitele jako 

celku (jak je tento okamžik 

specifikován v článku 16.2 této 

Smlouvy); 
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„Případ porušení” znamená jakoukoliv situaci, kdy 

Zhotovitel (či jakýkoliv jeho 

Subzhotovitel) porušil jakoukoliv 

svou povinnost dle této Smlouvy, 

resp. je v prodlení se splněním 

jakékoliv své povinnosti z této 

Smlouvy; Případ porušení trvá od 

okamžiku, kdy došlo k porušení 

příslušné povinnosti, resp. 

k prodlení s jejím splněním, a 

skončí okamžikem, kdy Zhotovitel 

odstraní takové porušení, resp. 

takovou povinnost splní, příp. 

v okamžiku kdy Objednatel 

výslovně Zhotoviteli doručí písemné 

oznámení, že na splnění povinnosti 

nadále netrvá; v případě 

nezhojitelného porušení některé 

z povinností Zhotovitele skončí 

Případ porušení okamžikem, kdy se 

Smluvní strany písemně dohodnou 

na nápravě (např. na zaplacení 

náhrady škody, smluvní pokuty, 

jiném narovnání apod.);  

„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu o dílo 

včetně všech jejích příloh; 

„Smluvní strana“ či „Smluvní strany“ znamená podle kontextu 

Zhotovitele a/nebo Objednatele; 

„Specifikace díla“ znamená podrobný popis předmětu 

Díla a tvoří Přílohu 1 této Smlouvy;   

„Stavební zákon“ znamená zákon číslo 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů; 

„Staveniště“ znamená Pozemek, a i jakékoliv 

další nemovitosti, na kterých 

Zhotovitel zajišťuje stavební a 

montážní činnosti související 

s prováděním Díla a jsou podrobně 

identifikovány ve Specifikaci díla;  
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„Subzhotovitel“ znamená kteroukoliv osobu, která 

je Zhotovitelem pověřena 

provedením části Díla, nebo která 

má poskytnout Zhotoviteli k 

provedení Díla určité věci či práva 

(za Subzhotovitele se však 

nepovažuje „pouhý“ dodavatel 

materiálu); Subzhotovitel je povinen 

mít příslušná oprávnění 

k provádění stavebních 

a montážních prací jako předmětu 

své činnosti; vybrané činnosti ve 

výstavbě a montáže je 

Subzhotovitel povinen zabezpečit 

fyzickými osobami, kterým bylo 

uděleno oprávnění k výkonu těchto 

činností podle Právních předpisů, 

a výkon prací, k jejichž provádění je 

předepsáno zvláštní oprávnění, je 

Subzhotovitel povinen zajistit 

osobami, které jsou držiteli 

takovýchto oprávnění. Pro 

vyloučení pochybností Smluvní 

strany uvádí, že definovaný pojem 

Subzhotovitel v této Smlouvě má 

význam jako „poddodavatel“ pro 

účely ZZVZ; 
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„Technické normy“ označují české technické normy a 

evropská technická nařízení či 

normy a obecné technické 

specifikace stanovené v souladu 

s postupem uznaným členskými 

státy Evropské unie a uveřejněné 

v Úředním věstníku Evropské unie, 

mezinárodní normy nebo jiné typy 

technických dokumentů vydané 

českými nebo evropskými 

normalizačními orgány a dále 

technické normy, které jsou pro 

Zhotovitele jinak závazné, a to vždy 

ty normy, které jsou platné ke 

vydání jednotlivých Stavebních 

povolení; hodnoty uvedené v těchto 

normách jako doporučené se touto 

Smlouvou stanovují jako závazné 

(existuje-li v jednotlivých normách 

rozpor mezi totožnými hodnotami, 

považují se pro účely této Smlouvy 

za závazné ty nejpřísnější); pro 

veškeré výše uvedené normy platí, 

že za závazné pro tuto Smlouvu se 

považuje znění platné ke dni vydání 

jednotlivých Stavebních povolení 

(přičemž bude-li dle příslušných 

přechodných ustanovení 

příslušného nového znění 

Technické normy či dle nové 

Technické normy, stanovena 

povinnost již při výstavbě dle této 

Smlouvy řídit se takovou změněnou 

či novou Technickou normou (tj., 

půjde o tzv. nepravou retroaktivitu), 

je Zhotovitel povinen Dílo realizovat 

v souladu s takovou Technickou 

normou, avšak změna vyvolaná 

touto Technickou normou se 

považuje za Změnu díla a Smluvní 

strany budou v dané souvislosti 

postupovat dle článku 6 této 

Smlouvy; 

„Technický dozor“ má význam uvedený v článku 4.4 

této Smlouvy; 

„Termín pro dokončení“ znamená ve smyslu článku 9.2 této 

Smlouvy termín pro dokončení Díla; 
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„Uzlový bod“ znamená část Díla podrobně 

popsanou v článku 9.10 této 

Smlouvy;  

„Vada“ znamená jakýkoliv nesoulad Díla 

nebo kterékoliv jeho části se 

Smlouvou, Právními předpisy, 

Technickými normami a/nebo 

vykonatelnými veřejnoprávními 

akty opravňujícími umístit, provést a 

dočasně či trvale provozovat Dílo 

(zejména Stavebními povoleními, 

veřejnoprávní smlouvou, územním 

rozhodnutím apod.); za Vadu se 

však nepovažuje takový nedostatek 

Díla, který vznikl v důsledku 

nedodržení provozních předpisů 

Objednatelem (pokud Zhotovitel 

takové předpisy Objednateli 

předal), vadnou údržbou Díla 

prováděnou ze strany Objednatele, 

nebo vznikl jako důsledek jiné 

činnosti provedené Objednatelem 

v rozporu s touto Smlouvou či jako 

důsledek zásahu třetí osoby; 

„Vybavení zhotovitele“ znamená všechny přístroje, stroje, 

vozidla a další věci nezbytné pro 

provedení a dokončení Díla a 

odstranění veškerých Vad (bez 

ohledu na to, zda je jejich 

vlastníkem či uživatelem Zhotovitel 

nebo jakýkoliv jeho Subzhotovitel), 

nezahrnuje však zařízení, materiály 

a jakékoliv další věci, které mají 

tvořit nebo tvoří součást Díla; 

„Záruční doba“ má význam definovaný v článku 

19.1 této Smlouvy; 

„Zástupce objednatele“ je osoba uvedená v článku 4.1 této 

Smlouvy; pro vyloučení veškerých 

pochybností se má za to, že pokud 

není výslovně stanoveno v této 

Smlouvě jinak, tak veškerá 

oprávnění, která tato Smlouva 

přiznává Zástupci objednatele má 

současně i Objednatel, jakož i jiná 

osoba, kterou jimi Objednatel 

pověří; 
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„Zástupce zhotovitele“ je osoba uvedená v článku 4.7 této 

Smlouvy; pro vyloučení veškerých 

pochybností se má za to, že 

jakékoliv jednání (právní či faktické) 

učiněné Zástupcem zhotovitele se 

považuje za učiněné přímo 

Zhotovitelem, není-li v této Smlouvě 

stanoveno pro konkrétní případy 

jinak; 

„Zavedená odborná praxe“ znamená použití standardů, 

postupů, metod a procedur, které 

jsou v souladu s Právními předpisy 

a Technickými normami 

a vynaložení takového stupně 

dovedností, péče, pečlivosti, 

opatrnosti a předvídavosti, který by 

byl běžně a rozumně očekáván od 

odborně kvalifikované, schopné a 

zkušené osoby zabývající se 

příslušnou činností za stejných 

nebo obdobných podmínek; 

„Zhotovitel“ je definován v záhlaví této Smlouvy; 

„Zkoušky“ jsou veškeré zkoušky, měření, 

revize a testy jakýchkoliv 

technologických zařízení a 

materiálů či jejich částí, a to 

v rozsahu a za podmínek 

stanovených ve Specifikaci díla, 

Právních předpisech a Technických 

normách a v kontrolním zkušebním 

plánu, jinak vždy přinejmenším 

rozsahu a za podmínek obvyklých 

dle Zavedené odborné praxe, které 

slouží k ověření, zda je Dílo, resp. 

jeho příslušná část, zhotoveno 

řádně; 

„Změna díla“ znamená jakoukoliv změnu 

předmětu Díla oproti Specifikaci 

díla (a jeho popisu v této Smlouvě) 

požadovanou Objednatelem na 

základě Změnového listu; 
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„Změnový list“ znamená dokument zpracovaný 

Zhotovitelem obsahující podrobnou 

specifikaci zamýšlené Změny díla, 

tzn., zejména příslušnou úpravu 

Specifikace díla, a případně novou 

výši Ceny díla a nový Termín pro 

dokončení (bude-li to důsledkem 

Změny díla); podrobné ocenění 

navrhované Změny díla bude 

zpracováno analogicky v rozsahu a 

podrobnosti rozpočtu, který tvoří 

Přílohu 2 této Smlouvy; 

„Žádost o ocenění změny“ znamená požadavek Objednatele 

na ocenění uvažované Změny díla 

a na určení dopadu takové změny 

do Termínu pro dokončení (resp. 

Časového harmonogramu);  

„Žádost o zaplacení“ je žádost Zhotovitele popsaná 

v článku 8.2 této Smlouvy; 

„ZZVZ“ znamená zákon číslo 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

2.2. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy nejsou rozhodující pro její výklad a slouží pouze 

pro snazší orientaci v textu.  

2.3. Nevyžaduje-li kontext jinak, slova v čísle jednotném budou zahrnovat číslo množné a 

naopak.  

2.4. Jakýkoliv odkaz na ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu je též odkazem na 

veškerá pozdější ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu, kterým se takové 

ustanovení mění nebo nahrazuje. 

2.5. Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.  

2.6. Jelikož je tato Smlouva výsledkem vyjednávání Smluvních stran, Smluvní strany výslovně 

sjednávají, že žádný její článek nebo ustanovení nelze přisoudit žádné ze Smluvních 

stran tím, že jej v jednání o této Smlouvě použila jako první.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést na Pozemcích pro Objednatele 

na svůj náklad a nebezpečí Dílo nazvané Vladimírova 234/8, které zahrnuje rekonstrukci 

ubytovny a kanceláří nacházejících se v Budově, jakož i další činnosti z důvodu 

rekonstrukce popsané ve Specifikaci díla a v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje Dílo 

provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu díla za 

podmínek a způsobem uvedeným v této Smlouvě. Smluvní strany jsou povinny si 

poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k řádnému plnění této Smlouvy. V případě 

prodlení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti nenastává prodlení 

Zhotovitele.   
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3.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle Specifikace díla a v souladu s Právními předpisy, 

Technickými normami, Zavedenou odbornou praxí a Pasportizací Budovy, která se stane 

součástí Specifikace díla v okamžiku jejího odsouhlasení a převzetí Objednatelem.  

3.3. Kompletním provedením Díla se rozumí pro účely této Smlouvy dodávka a montáž všech 

prací, věcí nebo služeb nutných pro řádné a úplné užívání Díla, provedení veškerých 

Zkoušek a revizí. Dílo zahrnuje veškeré práce, materiály a dodávky, které jsou zapotřebí 

k jeho řádnému zhotovení v celém jeho rozsahu. Veškeré práce neuvedené v této 

Smlouvě, ale nezbytné k řádnému provedení Díla nebo jeho dokončení, které Zhotovitel 

ke dni uzavření této Smlouvy mohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat. 

Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky z důvodu nesplnění své povinnosti či 

opomenutí, vyplývajících z tohoto článku.  

3.4. Zhotovitel je po provedení Díla povinen vyhotovit realizační Pasportizaci Budovy 

v souladu s Právními předpisy a v rozsahu uvedeném v Příloze 4 této Smlouvy. 

3.5. Předmět Smlouvy dále zahrnuje vybudování zařízení Staveniště v potřebném rozsahu, 

řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, 

vedení Deníku, provádění veškerých Zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, 

získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, 

schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé Dílo a odstraňování Vad v Záruční době.  

3.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi přílohami této Smlouvy (dále 

souhrnně jako „Přílohy“) vztahujícími se k Dílu. Zároveň prohlašuje, že rozsah a kvalita 

informací v těchto Přílohách nebrání řádnému provedení Díla a plně postačuje k dodání 

Díla a následně k úplnému provedení Díla. 

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že se před zahájením Díla seznámil s veškerou předanou 

dokumentací od Objednatele vztahující se k Dílu a v případě, že by po zahájení prací na 

Díle zjistil, že tato dokumentace obsahuje nesrovnalosti či chyby nebo je nejasná, 

zavazuje se tuto informaci Objednateli bez zbytečného odkladu sdělit. Zhotovitel je i po 

uzavření této Smlouvy povinen v souladu se Zavedenou odbornou praxí průběžně a 

podrobně provádět kontrolu Specifikace díla a dalších dokumentů vztahujících se k Dílu, 

přičemž v případě, že Zhotovitel kdykoliv v průběhu provádění Díla zjistí jakoukoliv 

nejasnost či nesrovnalost, případně chybu či opomenutí, v jakémkoliv dokumentu 

vztahujícímu se k provádění Díla, které mu dle jeho názoru brání v provádění Díla, resp. 

bude na pochybách, jakým způsobem má Dílo (či jeho příslušnou část) provádět, je 

povinen takovou skutečnost neprodleně oznámit Objednateli, spolu s konkrétním 

popisem zjištěného nedostatku a návrhem či alternativami odstranění takových 

nedostatků, a vyčkat pokynů Objednatele.  

3.8. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že navštívil Staveniště, a s odbornou péčí prověřil 

místní podmínky na Staveništi a v jeho okolí a na základě těchto skutečností je vyhodnotil 

jako vyhovující pro realizaci Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

3.9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je v této souvislosti řádně obeznámen se způsobem 

přístupu na Staveniště, připojovacími body inženýrských sítí a s prostorem pro zařízení 

Staveniště, které bude potřebovat, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany 

prohlašují, že Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost v případě, že se podklady předané 

ze strany Objednatele, z nichž Zhotovitel při činění tohoto prohlášení vycházel, ukáží jako 

nepravdivé či neúplné.  

3.10. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku jeho převzetí Objednatelem (okamžikem 

podpisu Protokolu o převzetí díla oběma Smluvními stranami), resp. v okamžiku, kdy byl 

Objednatel povinen Dílo převzít a bezdůvodně tak neučinil, pokud v tu dobu netrval Případ 
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porušení. Objednatel je povinen Dílo převzít v případě, že netrvá žádný Případ porušení, 

Dílo nevykazuje Vady bránící řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými) ani 

takové Vady, jejichž odstraňování opravou či výměnou by bránilo řádnému užívání Díla a 

současně, jestliže mu Zhotovitel předal veškeré podklady uvedené v článku 16.2 této 

Smlouvy.   

3.11. Zhotovitel je, jako součást jeho povinnosti provést Dílo, povinen jménem Objednatele 

podat žádost o vydání jakéhokoliv veřejnoprávního rozhodnutí, povolení či jiného 

správního aktu v právní moci (pokud jí nabývá), které bude povolovat, resp. umožňovat, 

řádné užívání Díla (případně jeho jednotlivých částí) a nebo bude potvrzovat jeho úplné 

dokončení včetně případného kolaudačního souhlasu, vyžadují-li Právní předpisy vydání 

takového aktu, přičemž v rámci řízení zahájeného na základě takové žádosti je povinen 

Objednatele řádně zastoupit a dodat příslušnému orgánu veřejné moci veškeré podklady 

a učinit veškeré úkony nezbytné k tomu, aby byl příslušný správní akt vydán. V té 

souvislosti Smluvní strany prohlašují, že je odpovědností Zhotovitele provést Dílo včas 

tak, aby příslušný orgán veřejné moci mohl v zákonných lhůtách takový správní akt vydat 

a v návaznosti na to, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit v Termínu pro dokončení. 

Objednatel je povinen poskytnout na žádost Zhotovitele veškerou požadovanou 

součinnost či udělit zmocnění pro Zhotovitele nezbytné pro splnění povinností dle tohoto 

odstavce. Zhotovitel současně nenese jakoukoliv odpovědnost za prodlení s dokončením 

Díla v Termínu pro dokončení, způsobené výlučně prodlením s vydáním jakéhokoliv 

veřejnoprávního rozhodnutí dle první věty tohoto odstavce z důvodů nikoliv na straně 

Zhotovitele.  

3.12. Součástí Díla je rovněž zajištění informování pracovníků Objednatele, resp. jím určených 

třetích osob v rozsahu vyžadovaném Právními předpisy a Zavedenou odbornou praxí pro 

bezpečný provoz Díla. 

4. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI 

4.1. Objednatel je oprávněn jmenovat svým zástupcem fyzickou osobu nebo právnickou 

osobu, která bude zajišťovat výkon práv a plnění povinností Objednatele podle této 

Smlouvy (Zástupce objednatele). Jmenování či odvolávání Zástupce objednatele 

nepodléhá souhlasu Zhotovitele. Zástupce objednatele je bez potřeby dalšího zmocnění 

zejména oprávněn: 

4.1.1. jménem Objednatele zajišťovat výkon všech práv a plnění povinností 

Objednatele podle této Smlouvy s výjimkou: 

4.1.1.1. úkonů, u nichž to výslovně tato Smlouva vylučuje;  

4.1.1.2. změn této Smlouvy (vyjma změn vyvolaných Změnovými listy ve 

stanoveném finančním limitu dle článku 6.2 této Smlouvy a vyjma 

Klientských změn); 

4.1.1.3. zrušení této Smlouvy; 

4.1.2. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v 

jakém je to nezbytné pro provádění Díla. 

4.2. Změnu této Smlouvy, která spočívá ve stanovení nových práv a povinností Smluvních 

stran, je možno provést pouze uzavřením písemného dodatku podepsaným osobou 

oprávněnou jednat jménem Objednatele (vyjma změn vyvolaných Změnovými listy a 

vyjma Klientských změn), kterou je:  

4.2.1. statutární orgán, nebo 
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4.2.2. osoba, která je k podpisu dodatku k této Smlouvě zmocněna na základě 

speciální plné moci nebo pověření uděleného osobou podle článku 4.2.1 této 

Smlouvy. 

4.3. Objednatel je oprávněn pověřit vykonáním určitého právního jednání nebo určitých práv 

a povinností rovněž jakoukoliv jinou třetí osobu na základě speciální písemné plné moci 

nebo pověření podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele. 

4.4. Technickým dozorem se rozumí fyzická nebo právnická osoba jmenovaná Objednatelem, 

která je oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí touto Smlouvou a 

Právními předpisy (mj. splňuje podmínky autorizované osoby ve smyslu zákona číslo 

360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to zejména povinnost vykonávat technický 

dozor stavebníka nad prováděním Díla („Technický dozor“). Objednatel je povinen sdělit 

Zhotoviteli identifikační údaje osoby, kterou Objednatel jmenoval Technickým dozorem. 

Jmenování či odvolávání Technického dozoru nepodléhá souhlasu Zhotovitele. 

Objednatel je však neprodleně povinen případnou změnu Technického dozoru Zhotoviteli 

oznámit. Smluvní strany výslovně sjednávají, že není vyloučen souběh funkce Zástupce 

objednatele a Technického dozoru.  

4.5. Technický dozor je oprávněn a povinen: 

4.5.1. udělovat Zhotoviteli závazné písemné i ústní pokyny (následně doplněné 

písemně či zápisem do Deníku) pro provádění Díla v rozsahu, v jakém je to 

nezbytné pro provádění Díla, s výjimkou změn této Smlouvy; 

4.5.2. vstupovat na Staveniště (při dodržování podmínek vstupu a pohybu na 

Staveništi) za účelem kontroly průběhu provádění Díla a provádět kontrolu 

řádného provádění Díla; 

4.5.3. kontrolovat dodržování Časového harmonogramu; 

4.5.4. kontrolovat dodržování a plnění podmínek veškerých rozhodnutí, povolení 

souhlasů a jiných právních aktů závazných pro realizaci Díla a vymáhat jejich 

plnění; 

4.5.5. zpracovávat podklady pro konání kontrolních dnů; 

4.5.6. organizovat kontrolní dny; 

4.5.7. spolupracovat se Zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných vad projektu; 

4.5.8. kontrolovat veškeré podklady pro fakturaci Ceny díla; 

4.5.9. kontrolovat provádění jednotlivých Zkoušek, jejich výsledků a dokladů o jejich 

provedení; 

4.5.10. kontrolovat vedení Deníku; 

4.5.11. provádět veškeré další úkony, k nimž je oprávněn dle této Smlouvy s tím, že 

kteroukoliv z pravomocí Technického dozoru uvedených v této Smlouvě je 

kdykoliv oprávněn vykonat i Objednatel (či Zástupce objednatele), a to se 

stejnými účinky, které by dle této Smlouvy nastaly, pokud by takovou pravomoc 

vykonal Technický dozor. V případě jakéhokoliv rozporu pokynů je Zhotovitel 

povinen na tento rozpor upozornit bez zbytečného odkladu Objednatele; 

4.5.12. poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. 

4.6. Zhotovitel je povinen pověřit třetí osobu výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP) v rámci provádění Díla, která bude oprávněna vykonávat 

práva a plnit povinnosti stanovené jí obecně závaznými právními předpisy a případně 
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touto Smlouvou. Jmenování či odvolávání koordinátora BOZP podléhá souhlasu 

Objednatele. Veškeré náklady spojené s koordinátorem BOZP nese Zhotovitel.  

4.7. Zhotovitel je povinen jmenovat svého zástupce a zmocnit ho k tomu, aby mohl jednat 

jménem Zhotovitele podle této Smlouvy („Zástupce zhotovitele“), a to nejpozději do dne 

předcházejícího Datu zahájení prací. Pro odstranění pochybností se stanovuje, že 

jmenování či odvolávání Zástupce zhotovitele nepodléhá souhlasu Objednatele, 

Zhotovitel však je povinen neprodleně sdělit Objednateli jmenování, změnu či odvolání 

Zástupce zhotovitele. 

4.8. Zástupce zhotovitele je bez potřeby dalšího zmocnění oprávněn činit jménem Zhotovitele 

vůči Objednateli a Technickému dozoru všechna právní jednání související s prováděním 

Díla dle této Smlouvy, s výjimkou jejích změn a s výjimkou jejího rušení. 

4.9. Zhotovitel je dále povinen jmenovat osobu, která bude zabezpečovat odborné vedení 

provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle Právních předpisů (Hlavní 

stavbyvedoucí). Hlavní stavbyvedoucí je povinen po celou dobu provádění Díla řídit 

činnost Zhotovitele na Staveništi. Je-li Hlavní stavbyvedoucí dočasně nepřítomen na 

Staveništi během provádění Díla a není-li tam přítomen ani Zástupce zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen jmenovat vhodnou náhradní osobu a písemně oznámit její jméno a 

osobní údaje Technickému dozoru a Objednateli. Pro odstranění pochybností se 

stanovuje, že jmenování či odvolávání Hlavního stavbyvedoucího nepodléhá souhlasu 

Objednatele, avšak Zhotovitel je povinen před odvoláním Hlavního stavbyvedoucího (či 

před jiným zánikem jeho funkce, resp. bezprostředně po něm, nelze-li zánik funkce 

předem předvídat), tuto skutečnost Objednateli sdělit a seznámit jej s osobou, která má 

být do funkce Hlavního stavbyvedoucího nově jmenována. 

4.10. Zástupce zhotovitele a Hlavní stavbyvedoucí jsou povinni přijímat pokyny Technického 

dozoru a Objednatele. Jejich povinnost a odpovědnost zabezpečit odborné vedení 

provádění Díla v souladu s Právními předpisy autorizovanou osobou jakož i plnění dalších 

povinností uložených Zhotoviteli Stavebním zákonem a dalšími Právními předpisy tímto 

není nijak dotčena. Zástupce zhotovitele, Hlavní stavbyvedoucí a všechny osoby 

pověřené Zhotovitelem plněním právních jednání dle této Smlouvy jsou povinny mít 

oprávnění podle Právních předpisů a ovládat český jazyk. Pokud by tomu tak nebylo, je 

Zhotovitel povinen zajistit, aby byla na Staveništi přítomna osoba, která je schopná 

komunikaci do českého jazyka přeložit. 

5. SUBZHOTOVITELÉ 

5.1. Uzavření smlouvy s jakýmkoliv Subzhotovitelem k provedení jakékoliv části Díla je 

Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného 

Subzhotovitele dostatečným způsobem identifikovat.  

5.2. Seznam Subzhotovitelů, které hodlá Zhotovitel využít k provedení jednotlivých částí Díla 

bude před zahájením Díla písemně oznámen Objednateli v souladu s článkem 23 této 

Smlouvy.  

5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybraný Subzhotovitel, jehož prostřednictvím Zhotovitel 

provádí část Díla, po celou dobu provádění části Díla splňoval veškeré odborné, 

kvalifikační či jiné předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v 

rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel 

dle této Smlouvy mít zajištěny Zhotovitel, pokud by část Díla zajišťovanou prostřednictvím 

Subzhotovitele prováděl sám Zhotovitel.  
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5.4. Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost kteréhokoliv 

Subzhotovitele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění povinností nebo 

nedbalost Zhotovitele.  

5.5. Zhotovitel je odpovědný za případné Vady Díla dle ustanovení § 2630 odst. 1 písm. a) 

Občanského zákoníku.   

6. ZMĚNY DÍLA 

6.1. Objednatel je oprávněn požadovat Změnu díla nebo jakékoliv jeho části v max. souhrnné 

výši 20 % z Ceny díla a za tímto účelem je oprávněn doručit Zhotoviteli Žádost o ocenění 

změny, jejíž přílohou bude podrobný popis zvažované Změny díla. Objednatel je výslovně 

oprávněn i zúžit rozsah Díla oproti Specifikaci díla, tj. požadovat, aby se jakákoliv část 

Díla nerealizovala, v souhrnu však ne více než 20 % (dvacet procent) z Ceny díla. 

V případě zúžení rozsahu Díla je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit veškeré marně 

vynaložené náklady na realizaci části Díla, která nebyla Objednatelem požadována. 

Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace Díla navrhovat Objednateli provedení Změn 

díla zejména za účelem optimalizace technického řešení Díla, úspory nákladů apod. 

Rozhodnutí o tom, zda navrhovanou Změnu díla uskutečnit (a tedy zda vystavit Žádost o 

ocenění změny) závisí výlučně na Objednateli.  

6.2. Zhotovitel je povinen do deseti (10) pracovních dnů po obdržení Žádosti o ocenění změny, 

je-li to technicky možné s ohledem na charakter či rozsah Změny díla, doručit Objednateli 

Změnový list, který zohlední požadovanou Změnu díla, tzn., zejména navrhne příslušnou 

úpravu Specifikace díla, a případně novou výši Ceny díla a nový Termín pro dokončení 

(bude-li to důsledkem Změny díla). V případě, že Objednatel odsouhlasí zpracovaný 

Změnový list, je Změna díla v rozsahu odsouhlaseného Změnového listu účinná (a tím 

tedy dojde i ke změně této Smlouvy v příslušném rozsahu). Smluvní strany se dohodly, 

že pro lepší přehlednost mohou po odsouhlasení několika Změnových listů zpracovat 

souhrnný dodatek k této Smlouvě reflektující (deklaratorně) takové Změny díla, případně 

celé nové úplné znění této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, 

že Změnový list je oprávněn odsouhlasit Zástupce objednatele.  

6.3. V případě, že vydání Žádosti o ocenění změny na Změnu díla je důsledkem nedodržení 

povinnosti nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem nebo je za něj Zhotovitel zodpovědný, 

budou veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovou Změnou díla (tzn. v důsledku 

popsaného nedodržení povinností) hrazeny Zhotovitelem a taková Změna díla nemá vliv 

na Termín pro dokončení. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování Změnového listu (jako důsledku požadovaných Změn 

díla) použít k ocenění Změn díla sazby a jednotkové ceny, které:  

6.4.1. jsou uvedeny u jednotlivých položek v Položkovém rozpočtu/Rozpočtu díla, 

6.4.2. u položek neobsažených v Položkovém rozpočtu/Rozpočtu díla budou použity 

jednotkové ceny na základě ceníku URS platného v době zpracování 

Změnového listu, a nebudou-li v ní obsaženy,  

6.4.3. pak budou určeny dle poptávky příslušného plnění u alespoň tří (3) dodavatelů 

na relevantním trhu (navýšené o Koordinační přirážku). 

6.5. Zhotovitel není oprávněn učinit žádné Změny díla bez Změnového listu potvrzeného 

Objednatelem.  
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7. CENA DÍLA  

7.1. Cena díla je stanovena v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu 2 této 

Smlouvy ve výši 6 083 849,81 Kč (slovy: šest milionů osmdesát tři tisíc osm set čtyřicet 

devět korun českých osmdesát jeden haléřů) (dále jen „Cena díla“).  Smluvní strany se 

dohodly, že takto určená cena je určená odhadem ve smyslu ustanovení § 2612 

Občanského zákoníku.  

7.2. V případě, že Zhotovitel po uzavření této Smlouvy zjistí, že Cenu díla bude třeba 

podstatně překročit, pak oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli 

způsobem stanoveným dle článku 23 této Smlouvy. Za podstatné překročení Ceny díla 

se považuje její navýšení o více než 5 % oproti původní hodnotě Ceny díla. Součástí 

oznámení bude odůvodnění s uvedením objektivních důvodů pro podstatné překročení 

Ceny díla Zhotovitele včetně podkladů dokládajících tyto důvody pro podstatné 

překročení Ceny díla.  V rámci oznámení bude uvedena požadovaná navýšena Cena díla 

určena sazbami a jednotkovými cenami, které:  

7.2.1. jsou uvedeny u jednotlivých položek v Položkovém rozpočtu/Rozpočtu díla, 

7.2.2. u položek neobsažených v Položkovém rozpočtu/Rozpočtu díla budou použity 

jednotkové ceny na základě ceníku URS platného v době požadavku na 

podstatné překročení Ceny díla, a nebudou-li v něm obsaženy,  

7.2.3. pak budou určeny dle poptávky příslušného plnění u alespoň tří (3) dodavatelů 

na relevantním trhu. 

Takto požadovaná navýšená Cena díla nesmí být vyšší o více než 30 % původní hodnoty 

Ceny díla. V případě, že dojde k požadavku na podstatné překročení Ceny díla pak je 

Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení od této Smlouvy je povinen 

učinit nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení oznámení Zhotovitele, které bude 

obsahovat veškeré výše uvedené náležitosti. V případě, že do deseti (10) dnů ode dne 

doručení oznámení Objednatel neodstoupí od této Smlouvy, pak platí, že se zvýšením 

Ceny díla, resp. jejím podstatným překročením souhlasí. Tato fikce neplatí, má-li být Cena 

díla podstatně překročena o více než 30 % oproti původní hodnotě Ceny díla. V případě 

odstoupení Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

poměrnou část původně určené Ceny díla, má-li ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 2 

Občanského zákoníku z částečného plnění Zhotovitele prospěch. 

7.3. Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem 

Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů. 

7.4. Cena díla zahrnuje veškeré práce nebo služby, věci a výrobky nutné pro řádné a úplné 

provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla v rozsahu dle této Smlouvy. Pro tyto 

věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí  Ceny díla bez ohledu na to, zda jsou 

uvedeny v rozpočtu, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy.  

8.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvenou Cenu díla na podkladě daňových dokladů 

(faktur), které vystaví Zhotovitel. Cena díla bude placena Objednatelem Zhotoviteli 

průběžně, podle postupu rozestavěnosti Díla.  

8.2. Zhotovitel je oprávněn doručit Objednateli kdykoliv od 1. dne každého následujícího 

kalendářního měsíce počínaje měsícem v němž bylo Datum zahájení prací, žádost o 

zaplacení („Žádost o zaplacení“). Žádost o zaplacení: 
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8.2.1. bude podávána ve třech vyhotoveních budou-li zasílány v tištěné podobě. 

Žádost o zaplacení je možné také doručit elektronicky, a to způsobem 

stanoveným v článku 23 této Smlouvy;   

8.2.2. bude vyplněná a potvrzená Zhotovitelem; 

8.2.3. bude obsahovat soupis (výkaz) provedených prací a dodávek na Díle 

k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce v členění: 

8.2.3.1. celková hodnota položky (Kč),  

8.2.3.2. hodnota dokončené položky celkem za dobu provádění Díla 

(Kč a %),  

8.2.3.3. hodnota dokončené položky v příslušném měsíci (Kč a %), přičemž 

podkladem pro zahrnutí položky do Žádosti o zaplacení bude 

existence souladu se Specifikací díla a Technickými normami dle 

této Smlouvy. 

8.3. Zhotovitel není oprávněn do Žádosti o zaplacení zahrnout (a Objednatel je oprávněn ze 

Žádosti o zaplacení případně odečíst): 

8.3.1. hodnotu materiálů na Staveništi nezabudovaných do Díla, a 

8.3.2. hodnotu prací a materiálů, o kterých bylo Objednatelem stanoveno, že byly 

provedeny (resp. dodány) v rozporu s touto Smlouvou (tj., včetně případů, kdy 

nebyly řádně dokladově doloženy dle požadavků odsouhlaseného kontrolního a 

zkušebního plánu a technologického postupu, neodpovídají vybranému vzorku 

apod.). 

8.4. V případě, že Žádost o zaplacení nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře, 

je Objednatel oprávněn Žádost o zaplacení vrátit ve lhůtě do sedmi (7) dnů od jejího 

doručení Zhotoviteli k přepracování s uvedením konkrétních výtek nedostatků. 

8.5. Objednatel vystaví a doručí Zhotoviteli do sedmi (7) dnů po obdržení Žádosti o zaplacení 

osvědčení Žádosti o zaplacení („Osvědčení pro dílčí platbu“) s uvedením částky k 

zaplacení Zhotoviteli, kterou Objednatel považuje za správnou s ohledem na Žádost o 

zaplacení a s ohledem na skutečný stav prací provedených Zhotovitelem na Díle, za 

podmínky, že Žádost o zaplacení byla Zhotovitelem vystavena v souladu s touto 

Smlouvou. Vystavení Osvědčení pro dílčí platbu neznamená převzetí příslušné části Díla. 

Nevyjádří-li se Objednatel k Žádosti o zaplacení ani v dodatečné lhůtě tří (3) pracovních 

dnů, platí, že vůči ní nemá žádných námitek a Zhotovitel je oprávněn vystavit příslušnou 

fakturu. 

8.6. Zhotovitel na základě Osvědčení pro dílčí platbu vystaví fakturu/daňový doklad na 

zaplacení příslušné části Ceny díla. Faktura/daňový doklad Zhotovitele bude vystavena 

na stejnou částku jako je částka uvedená v příslušném Osvědčení pro dílčí platbu. 

Zhotovitel není oprávněn překročit Cenu díla z důvodu, že hodnota reálně provedených 

prací na Díle překročí Cenu díla a je oprávněn vyfakturovat práce (včetně veškerých 

souvisejících dodávek materiálu a jiných součástí Díla) jen do výše Ceny díla. 

8.7. Zhotovitelovo plnění v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 

považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

8.8. Každá faktura/daňový doklad musí obsahovat tyto základní náležitosti: 

8.8.1. označení faktury a její číslo, 

8.8.2. obchodní firma, sídlo, IČ Objednatele, 
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8.8.3. obchodní firma, sídlo, DIČ, IČ Zhotovitele a jeho bankovní spojení, 

8.8.4. Číslo smlouvy Zhotovitele,  

8.8.5. název Díla: Vladimírova 234/8, 

8.8.6. rozsah a předmět plnění, 

8.8.7. fakturovanou částku,  

8.8.8. veškeré další náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních 

předpisů,  

8.8.9. datum vystavení a odeslání faktury, 

8.8.10. datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

8.8.11. splatnost. 

8.9. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené touto Smlouvou, má Objednatel 

právo jí vrátit Zhotoviteli k doplnění či novému vyhotovení. Nová splatnost začne běžet 

dnem přijetí nové nebo opravené faktury Objednatelem. 

8.10. Faktury budou doručovány ve třech (3) vyhotoveních, budou-li zasílány v tištěné podobě. 

Fakturu je možné také doručit elektronicky, a to na e-mailovou adresu v souladu s 

článkem 23 této Smlouvy.  

8.11. Částka splatná Zhotoviteli na základě příslušné faktury vystavené v souladu s jakýmkoliv 

Osvědčením pro dílčí platbu nebo Osvědčením pro konečnou platbu, bude uhrazena  

Objednatelem Zhotoviteli nejpozději ve lhůtě dvaceti jedna (21) dnů od doručení 

faktury/daňového dokladu Zhotovitele Objednateli, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak; 

přičemž pro vyloučení veškerých pochybností je sjednáno, že Objednatel je oprávněn 

takovou částku zaplatit rovněž kdykoliv dřív.  

8.12. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své pohledávky vůči Zhotoviteli 

proti pohledávkám Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své 

pohledávky vůči Objednateli, které Objednatel uznal jako oprávněné, proti svým dluhům 

vůči Objednateli.   

9. LHŮTY 

9.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle dle Přílohy 3. Objednatel je povinen předat 

Zhotoviteli Staveniště nejpozději k Datu zahájení prací („Datum zahájení prací“).  

9.2. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 15. 9. 2025 („Termín pro dokončení“). 

Termín pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze 

o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původnímu Termínu pro dokončení 

s přihlédnutím k době nezbytné k obnově prací za předpokladu, že Dílo bude prováděno 

v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Termín pro dokončení se neprodlužuje v 

případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Termínu pro dokončení, vznikla 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele. Dílo se považuje za dokončené dnem 

oboustranného podepsání Protokolu o předání díla. 

9.3. Pro účely této Smlouvy se Mimořádnými okolnostmi rozumí okolnost, která je mimo 

kontrolu Smluvní strany, která objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran 

dočasně či trvale plnit některou z povinností dle této Smlouvy, není závislá na vůli 

Smluvních stran a ani nemůže být Smluvními stranami ovlivněna či překonána, přičemž 

Smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani 

předvídat před uzavřením Smlouvy.   
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9.4. Za mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti Smluvní strany považují 

zejména válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, 

stávka, povstání, mobilizaci, přírodní katastrofy (např. povodně, požáry, zemětřesení), 

nepříznivé klimatické podmínky trvající déle než 2 měsíce, které s ohledem na 

předepsané technologické postupy neumožňují realizaci Díla, výskyt archeologických 

nálezů, masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie, 

výpadky dodávky energií z důvodů stojících na straně třetích osob a na dobu delší než 

dvacet čtyři (24) hodiny bez přerušení nebo jinak významné události, v jejichž důsledku 

bude Smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základě opatření orgánu 

veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností 

(„Mimořádné okolnosti“).  

9.5. Pokud v důsledku Mimořádné okolnosti nemůže Smluvní strana plnit své smluvní 

povinnosti, je povinna o tom informovat druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo se mohla s vynaložením odborné péče 

dozvědět. Současně je taková Smluvní strana v rámci notifikace dle předchozí věty 

povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku Mimořádné 

okolnosti je nebo bude bráněno a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou 

Mimořádné okolnosti a neplněním smluvní povinnosti. Písemná notifikace musí být 

odeslána písemně Zástupcům Smluvních stran.  

9.6. Brání-li Smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti Mimořádná 

okolnost a současně tato Smluvní strana splnila podmínky dle předchozího odstavce, je 

oprávněna se domáhat v rámci notifikace dle předchozího odstavce prodloužení lhůty ke 

splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky Mimořádné okolnosti. 

V případě, že druhá Smluvní strana písemnou notifikaci dle předchozího odstavce do pěti 

(5) pracovních dní nepřipomínkuje, považuje se notifikace za přijatou; lhůta pro plnění 

neplyne po dobu, kdy nemohla Smluvní strana plnit řádně a včasně smluvní povinnosti 

z důvodu Mimořádné okolnosti. 

9.7. Smluvní strana, které Mimořádná okolnost zabránila v řádném a včasném plnění smluvní 

povinnosti, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu 

vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že Smluvní strana odvolávající se na 

Mimořádnou okolnost není schopna plnit svou povinnost.  

9.8. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s podrobným harmonogramem prací, který 

tvoří Přílohu 3 této Smlouvy („Časový harmonogram“). Zhotovitel prohlašuje, že Časový 

harmonogram je vyhotoven v souladu se Zavedenou odbornou praxí tak, že umožňuje 

dokončení Díla v Termínu pro dokončení, jakož i dokončení jednotlivých Uzlových bodů 

Díla v termínech uvedených níže.  

9.9. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s Časovým harmonogramem v rámci svých 

dalších povinností podle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn spoléhat se při plánování 

svých činností na Časový harmonogram; v této souvislosti se však Objednatel zavazuje, 

že své činnosti bude plánovat po dohodě se Zhotovitelem, a to tak, aby obě Smluvní 

strany splnily svou obecnou prevenční povinnost předcházet vzniku škodám. 

9.10. Smluvní strany dohodou stanovují jednotlivé ucelené části Díla, nazvané Uzlové body 

(„Uzlový bod“), jakož i termíny pro jejich dokončení (vedle Termínu pro dokončení), takto:  
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Uzlový 

bod č.  

Název Uzlového bodu 

 

Termín  

1.  Dokončení, zprovoznění a vyzkoušení Díla – tj., 

Úplné dokončení a zprovoznění všech technologií a 

provozních souborů, úspěšné provedení 

předepsaných funkčních zkoušek a prokázání 

správné funkčnosti celého Díla provedením 

komplexních zkoušek. 

15. 9. 2025 

 

10. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA, STAVENIŠTĚ 

10.1. Zhotovitel vyžaduje Stavební připravenost Staveniště. 

10.2. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště k Datu zahájení prací. V případě, že Objednatel 

předá Staveniště později než k Datu zahájení prací, Termín pro dokončení se o tuto lhůtu 

prodlužuje. Smluvní strany jsou povinny k Datu zahájení prací se dostavit na Staveniště 

a učinit veškeré úkony nutné k předání Staveniště Zhotoviteli. O předání Staveniště bude 

sepsán protokol vyhotovený a podepsaný Smluvními stranami, který bude obsahovat 

zejména případné doplňující informace ke Staveništi, které nejsou obsahem:  

10.2.1. Specifikace díla a jsou podstatné či potřebné pro provádění Díla, 

10.2.2. popis stávajícího stavu Staveniště a jeho okolí, zejména fotopasportizaci 

příjezdových komunikací a sousedních objektů,  

10.2.3. stav spotřeby médií (el., voda, plyn), pokud jsou na Staveništi instalována.    

10.3. Podpisem protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrzuje, že se řádně 

seznámil se Staveništěm a je si plně vědom jeho stavu.  

10.4. Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění 

přístupu na Staveniště s příslušnými správními orgány a uhradit na své náklady veškeré 

poplatky a jiné platby spojené s příjezdem na Staveniště a výjezdem ze Staveniště. 

10.5. Náklady na zařízení Staveniště jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení 

Staveniště jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na 

Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění. Zhotovitel není oprávněn využívat 

Staveniště k žádným jiným účelům, než je realizace Díla dle této Smlouvy. 

11. NAPOJENÍ 

11.1. Objednatel pro Zhotovitele zabezpečí na svůj náklad dodávku veškerých energií, vody, 

plynu a dalších služeb v množství nezbytném pro provádění Díla.  

12. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

12.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele řádně provést Dílo v souladu se Zavedenou 

odbornou praxí na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel a Objednatel je 

povinen v průběhu provádění Díla zajistit a kontrolovat, aby práce byly provedeny v 

souladu se všemi požadavky specifikovanými v této Smlouvě. 

12.2. Zhotovitel je povinen mít jako stavební podnikatel postupující v souladu se Zavedenou 

odbornou praxí příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako 

předmětu své činnosti. Vybrané činnosti ve výstavbě je Zhotovitel povinen zabezpečit 
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fyzickými osobami, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu těchto činností podle 

Právních předpisů. Zhotovitel je povinen zabezpečit odborné vedení provádění Díla 

osobou, které byla udělena dle Právních předpisů autorizace pro odborné vedení 

provádění Díla. Výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, je 

Zhotovitel povinen zabezpečit kvalifikovanými a řádně vyškolenými osobami, které jsou 

držiteli takovýchto oprávnění. 

12.3. Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na 

Staveništi, veškerých metod stavby a veškerých součástí Díla. Zhotovitel je povinen 

předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro provedení 

Díla, kdykoliv o to bude Technickým dozorem nebo Objednatelem požádán. Bez 

předchozího oznámení Technickému dozoru nebo Objednateli nesmí Zhotovitel provést 

žádnou významnou změnu těchto opatření a metod. 

12.4. Zhotovitel je povinen vždy přijmout všechna odpovídající opatření k ochraně zdraví a 

bezpečnosti všech osob a k zamezení veškerých škod na majetku, zejména je povinen: 

12.4.1. dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy a zajistit, že tak bude činit i 

Personál zhotovitele, 

12.4.2. dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na Staveništi, 

12.4.3. vynakládat odpovídající úsilí k tomu, aby na Staveništi nebyly zbytečné 

překážky, a zabránit tak ohrožení osob, které mají právo být na Staveništi, 

12.4.4. v souladu se Zavedenou odbornou praxí zajišťovat osvětlení, ostrahu a dozor 

Staveniště, a to až do dokončení Díla, a 

12.4.5. zajišťovat veškeré dočasné práce (včetně cest a stezek), které jsou nezbytné 

pro provedení Díla a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců 

přilehlých pozemků, 

12.4.6. neumožnit vstup na Staveniště osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných 

látek. 

12.5. Zhotovitel je povinen neprodleně zaslat Technickému dozoru nebo Objednateli 

podrobnosti o každé nehodě vzniklé při provádění Díla nebo na Staveništi. Zhotovitel je 

dále povinen uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku při provádění Díla na Staveništi podle 

toho, jak to bude Objednatel odůvodněně požadovat. 

12.6. Zhotovitel je povinen v souvislosti s dodávkami materiálu, strojů, zařízení či jiných věcí 

potřebných k provedení Díla v souladu s touto Smlouvou postupovat v souladu se 

Zavedenou odbornou praxí a bez zbytečných prodlení tak, aby zajistil řádné provedení 

Díla a je povinen dodržovat tuto Smlouvu a příslušné bezpečnostní a jiné Právní předpisy. 

V případě, že Zhotovitel využije k poskytnutí dodávek Subzhotovitele či třetí osoby, 

zůstává plně odpovědný, jako kdyby poskytl dodávky sám. 

12.7. Veškeré dodávky (materiál, zařízení, výrobky, technologické celky apod.), zajišťované 

Zhotovitelem podle této Smlouvy, budou nové a nepoužité, pokud nebude písemně 

dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré takové dodávky byly doloženy 

s příslušnými certifikáty, a aby odpovídaly požadavkům Právních předpisů. Zhotovitel 

nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postupovat v rozporu se 

Specifikací díla.  

12.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby Personál zhotovitele:   

12.8.1. byl kvalifikovaný, vyškolený a zkušený v oboru své činnosti pro účely řádného 

provedení Díla, 



 

Strana 24 (celkem 38) 

12.8.2. odpovídal požadavkům Objednatele dle této Smlouvy,  

12.8.3. byl vždy na Staveništi řádně označen (nejméně firmou Zhotovitele či příslušného 

Subzhotovitele), 

12.8.4. při vstupu na Staveniště byl řádně zaregistrován do Deníku nebo knihy 

docházky, či obdobného dokumentu.  

12.9. Technický dozor nebo Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo 

inicioval odvolání) kterékoliv osoby z Personálu zhotovitele včetně Zástupce zhotovitele i 

včetně Hlavního stavbyvedoucího, pokud podstatným způsobem, případně dlouhodobě 

či opakovaně a po předchozí výtce, porušuje své povinnosti vyplývající z jeho pracovního 

zařazení při provádění Díla a/nebo svým chováním či jednáním ohrožuje bezpečnost či 

zdraví sebe nebo ostatních osob. Takový požadavek na odvolání musí být podrobně 

odůvodněn, včetně popisu závadného jednání. Takový požadavek bude Smluvními 

stranami následně projednán ve snaze nalézt nápravu.  

12.10. Personál zhotovitele nesmí dočasně nebo trvale bydlet na Staveništi nebo v jakýchkoliv 

objektech, tvořících součást Díla. 

12.11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění Díla byly ze strany Zhotovitele a Personálu 

zhotovitele dodržovány veškeré zásady a pravidla hygieny na Staveništi, dodržována 

čistota a bylo zabráněno znečišťování Díla a v prostorách Budovy byl dodržován zákaz 

kouření.  

12.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 

pro prevenci nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování Personálu 

zhotovitele a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi. 

12.13. Zhotovitel je povinen na výzvu předat Objednateli podrobné údaje ukazující počty 

pracovníků v každé kategorii Personálu zhotovitele na pracovišti.  

12.14. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Staveniště vést Deník a zaznamenávat v něm 

denně skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zhotovitel je povinen vést Deník až do 

dne řádného předání Díla. Po řádném předání Díla bude Deník uložen v souladu 

s Právními předpisy. Do Deníku je Zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu 

prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Specifikace díla apod. 

12.15. Do Deníku se zapisují všechny skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy, podle 

následujících pravidel: 

12.15.1. zápis do Deníku musí být proveden pouze v českém jazyce; 

12.15.2. jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do Deníku pouze Zhotovitel nebo 

Zástupce zhotovitele anebo Hlavní stavbyvedoucí; 

12.15.3. jménem Objednatele je oprávněn záznamy do Deníku činit Technický dozor, 

Zástupce objednatele, nebo jiná osoba jednající za Objednatele v zastoupení na 

základě zvláštní plné moci; 

12.15.4. Deník bude veden primárně v elektronické podobě. Po dohodě Smluvních stran 

je možná listinná podoba, pokud to Právní předpisy umožňují. 

12.15.5. Denní záznam bude vždy obsahovat:  

12.15.5.1. počet dělníků na Staveništi v členění podle profesí,  

12.15.5.2. popis prací provedených jednotlivými profesemi a míst jejich 

provedení,  

12.15.5.3. povětrnostní podmínky s nejvyššími a nejnižšími naměřenými 

teplotami vzduchu a za tím účelem Zhotovitel zřídí na Staveništi na 



 

Strana 25 (celkem 38) 

závětrném místě mimo přímé sluneční záření meteostanici 

s kontinuálním sledováním a zápisem teploty; 

12.15.6. denní záznamy je do Deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, bez vynechání 

volného místa, a to zásadně v ten den, kdy byly zapisované práce provedeny 

nebo kdy nastaly jiné okolnosti, které jsou předmětem zápisu; 

12.15.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl Deník přístupný kdykoliv na Staveništi, a 

pořídit Technickému dozoru nebo Objednateli kdykoliv na jeho požádání 

neprodleně elektronickou či tištěnou kopii Deníku; 

12.15.8. Zhotovitel je povinen předkládat denní záznam v Deníku Objednateli nejpozději 

následující pracovní den, a to elektronicky na emailovou adresu Objednatele; 

12.15.9. Zhotovitel je povinen předkládat Deník kdykoliv na žádost Technického dozoru 

nebo Objednatele ke kontrole; v případě nepředložení Deníku ve lhůtě do 

dvaceti čtyř (24) hodin po výzvě na jeho předložení se jedná ze strany 

Zhotovitele o Případ porušení; 

12.15.10. žádnou změnu této Smlouvy nelze odsouhlasit v Deníku; 

12.15.11. v případě, že osoba oprávněná provádět záznamy do Deníku podle tohoto 

článku nesouhlasí s obsahem kteréhokoliv zápisu v Deníku, je taková osoba 

povinna zapsat do Deníku, že se zápisem nesouhlasí a uvést důvod svého 

nesouhlasu, do pěti (5) dnů ode dne, kdy jí byl zápis, s jehož obsahem 

nesouhlasí, předložen (v případě Objednatele) nebo kdy byl zápis učiněn (v 

případě Zhotovitele). 

12.16. Zhotovitel je povinen provádět činnosti na Díle průběžně v souladu s Časovým 

harmonogramem při dodržení pracovní doby stanovené Právními předpisy či Specifikací 

díla.  

12.17. Veškeré činnosti u nichž bude vyžadovat součinnost Objednatele, Technického dozoru 

objednatele či Zástupce objednatele je Zhotovitel povinen organizovat tak, aby proběhly 

vždy v pracovní den v obvyklou pracovní dobu s výjimkou případů, které nesnesou 

odkladu.  

13. KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA 

13.1. Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný 

den a stejnou hodinu, nestanoví-li Smluvní strany jiný termín následujícího kontrolního 

dne, a to i prostřednictvím Deníku. Termín konání kontrolního dne je stanoven vždy na 

středu v 9:00 hodin. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Objednateli a 

Technickému dozoru zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli provádění 

Díla probíhá v souladu s Časovým harmonogramem. 

13.2. Kontrolní den vede Objednatel (resp. Zástupce objednatele) nebo Technický dozor a 

účastní se ho Zhotovitel a vždy Hlavní stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, a další 

osoby určené Objednatelem nebo Zhotovitelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast 

zástupců Subzhotovitelů dle (včas vznesených) požadavků Objednatele. 

13.3. Z průběhu kontrolního dne sepíše Objednatel (resp. Zástupce objednatele) či Technický 

dozor zápis (může být i v elektronické podobě). Tento zápis nebude součástí zápisů 

v Deníku. V případě, že Zhotovitel nedoručí Objednateli k návrhu zápisu připomínky 

nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení návrhu, platí zápis za odsouhlasený 

a na příštím kontrolním dni bude účastníky podepsán.  
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13.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na Díle kdykoliv po dobu provádění 

Díla i mimo kontrolní dny a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou 

zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro realizaci Díla na Staveništi, a to s vědomím 

Zhotovitele, resp. Zástupce zhotovitele. 

13.5. Zhotovitel je povinen vždy nejpozději dva (2) pracovní dny předem vyzvat Technický 

dozor ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

přičemž bez této výzvy není Zhotovitel oprávněn tyto práce provést a provede-li je, je 

povinen na své náklady na výzvu Objednatele zajistit odkrytí těchto prací. V případě, že 

se Technický dozor nezúčastnil provádění těchto prací, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně 

vyzván, je oprávněn požadovat odkrytí těchto prací, přičemž Zhotovitel bude povinen 

zaplatit náklady na takové odkrytí v případě, že bude zjištěno, že práce nebyly provedeny 

řádně v souladu s touto Smlouvou, v opačném případě hradí náklady Objednatel. 

Stanovisko k zakrytí příslušné části Díla vydá Objednatel bez zbytečného odkladu 

v kontrolním listu, jímž byl ke kontrole zakrývané části Díla vyzván. Kontrolní list ke 

kontrole zakrývaných částí Díla připravuje vždy Zhotovitel dle formuláře předaného 

Objednatelem a zajistí tištěnou formu před každou takovou kontrolou Technickým 

dozorem. Vysloví-li Technický dozor námitky proti zakrytí příslušné části Díla z důvodu 

závady na této zakrývané části Díla, není Zhotovitel oprávněn takovou část Díla zakrýt až 

do potvrzeného odstranění všech závad na zakrývané části Díla.  

13.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci 

zobrazující postup provádění Díla, zejména je povinen tímto postupem podrobně 

zdokumentovat zakrývací práce na Díle. Pořízená fotodokumentace bude v elektronické 

podobě, seřazená v přehledné struktuře, s datem kontroly a popisem dokumentované 

části Díla, předána Objednateli v den předání Díla.  

14. JAKOST DÍLA 

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny 

v jakosti a rozsahu sjednaném touto Smlouvou, v souladu s technologickými předpisy 

výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s Právními 

předpisy, Technickými normami, Specifikací díla.  

14.2. Zhotovitel předá Objednateli, je-li to vyžadováno Právními předpisy a ze Specifikace díla, 

příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených Zkoušek nebo 

kontrol (zejména certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových 

zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek 

živičného krytu atd.). Dále pak, pokud je odpovídající plán následné údržby a plán 

servisních prohlídek a revizí po dobu Záruční doby. Pokud nebude Smluvními stranami 

dohodnuto jinak (případně nevyplývá-li z kontrolního a zkušebního plánu), předá 

Zhotovitel tyto doklady nejpozději pět (5) pracovních dní před zahájením předání Díla dle 

článku 16 této Smlouvy. 

14.3. Pokud není v ostatních ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a 

náklady spojené se získáním dokladů dle článku 14.2 této Smlouvy nese Zhotovitel a jsou 

zahrnuty v Ceně díla. 

15. ZKOUŠKY  

15.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné provedení veškerých Zkoušek. Technický dozor a 

Objednatel mají právo být přítomni při provádění Zkoušek. Zhotovitel je povinen 



 

Strana 27 (celkem 38) 

Objednateli sdělit čas a místo provedení příslušných Zkoušek vždy nejméně tři (3) 

pracovní dny předem, pokud není v této Smlouvě výslovně stanovena jiná lhůta. 

Objednatel je oprávněn z důležitého důvodu změnit místo nebo detaily termínu Zkoušek 

navrženého Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, 

dokumenty a další informace, vybavení, nástroje a Personál zhotovitele pro provádění 

Zkoušek. Zhotovitel je současně povinen zajistit, aby Zkouškám byli přítomni příslušní 

Subzhotovitelé a v případě potřeby zástupci třetích stran, jejichž účast je nutná k 

provedení Zkoušek. Průběh veškerých Zkoušek bude podrobně zaznamenán rovněž 

v Deníku. Jakmile Dílo nebo část Díla projde některými Zkouškami, předá Zhotovitel 

ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek Objednateli. 

15.2. Pokud se Objednatel, ačkoliv byl řádně vyzván Zhotovitelem, nezúčastní některé ze 

Zkoušek (a nepožádal o změnu jejího termínu), má Zhotovitel právo provést Zkoušku bez 

účasti Objednatele. V takovém případě je však Zhotovitel povinen (a vyzve-li jej k tomu 

Objednatel, pak na náklady Objednatele) provést průkazné zdokumentování zkoušky 

s cílem prokázat splnění sledovaných parametrů (foto, video – bude-li to vyžadovat 

povaha Zkoušky apod.). 

15.3. U zařízení podléhajících zvláštním předpisům je Zhotovitel povinen zajistit v dostatečném 

předstihu účast příslušných orgánů České republiky na takových Zkouškách, a to na 

vlastní náklady. Zhotovitel však nijak neodpovídá za prodlení způsobené ze strany 

takových orgánů, pokud je včas k účasti vyzval.    

15.4. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli nejpozději pět (5) dnů před zahájením příslušné 

činnosti na Staveništi podrobný kontrolní a zkušební plán stavby a technologický postup 

provádění jednotlivých prací (KZP a TP), plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární bezpečnosti (ve formě písemného manuálu/řádu). Tento plán bude pro každou 

fázi Díla obsahovat alespoň následující údaje: 

15.4.1. technologický postup pro provedení jednotlivých částí Díla, který bude 

obsahovat požadavky dle Specifikace díla, seznam použitých norem a předpisů 

týkající se části Díla, kapitolu sledovaných parametrů části Díla (dovolených 

odchylek), 

15.4.2. způsob kontroly a osvědčení jakosti pro dodané materiály a zařízení, sledované 

parametry a povolené odchylky, 

15.4.3. všechny Zkoušky a předpokládané termíny jejich provedení, 

15.4.4. počet kontrol jakosti, které budou prováděny na Staveništi při zhotovování Díla 

či jeho části, jejich časový harmonogram a způsob jejich zaznamenávání, 

15.4.5. počet a časový harmonogram kontrolních měření, 

15.4.6. parametry, které budou ověřovány, hodnoty pro akceptovatelnost těchto 

parametrů při prováděných kontrolách a požadavky na kontrolu kvantitativních a 

kvalitativních hodnot. 

Tento kontrolní a zkušební plán, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

bezpečnosti Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k Datu zahájení prací. Uvedené 

plány nenahrazují plány zpracované koordinátorem BOZP.  

15.5. Jestliže je v průběhu provádění jakýchkoliv Zkoušek zjištěno, že některé zařízení, 

materiály nebo práce jsou závadné nebo jinak neodpovídají této Smlouvě, je Technický 

dozor nebo Objednatel oprávněn takové zařízení, materiál nebo práci odmítnout. 

Odmítnutí oznámí Technický dozor nebo Objednatel Zhotoviteli spolu s udáním důvodů 

a identifikací zjištěných závad a nedostatků příslušné části Díla. Zhotovitel je povinen 

vytčenou závadu bezodkladně a na vlastní náklady odstranit a zajistit, aby odmítnutá 
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položka odpovídala této Smlouvě. Jakmile Zhotovitel vytčenou závadu nebo nedostatek 

příslušné části Díla odstraní a uvede příslušnou část Díla do souladu s touto Smlouvou, 

je Zhotovitel povinen Technickému dozoru nebo Objednateli oznámit, že je připraven k 

provedení opakovaných Zkoušek této části Díla. Pro provádění takových opakovaných 

Zkoušek se postupuje podle článku 15.1 této Smlouvy. Opakované Zkoušky se provádějí 

na náklady Zhotovitele do té doby, dokud nebudou všechny závady nebo nedostatky 

příslušné části Díla odstraněny a uvedeny do souladu s touto Smlouvou. Opakování 

neúspěšných Zkoušek nemá vliv na Termín pro dokončení.    

15.6. Technický dozor nebo Objednatel je kdykoliv v průběhu provádění Díla oprávněn provést 

nad rámec této Smlouvy další kontrolní zkoušky nebo uložit Zhotoviteli jejich provedení 

ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů od výzvy k provedení takových kontrolních zkoušek. 

Jestliže tyto kontrolní zkoušky prokáží, že zkoušené zařízení, materiály nebo práce 

nejsou v souladu s touto Smlouvou, nese Zhotovitel náklady na provedení takových 

kontrolních zkoušek a uvedení Díla či jeho části do souladu s touto Smlouvou. Jestliže 

takové kontrolní zkoušky prokáží, že zkoušená zařízení, materiály nebo práce jsou v 

souladu s touto Smlouvou: 

15.6.1. prodlužuje se Termín pro dokončení (případně i termíny pro dokončení 

dotčených Uzlového bodu), je-li to nutné, o dobu trvání těchto kontrolních 

zkoušek; a 

15.6.2. je Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu nákladů za provedení kontrolních 

zkoušek po Objednateli. 

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

16.1. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nejpozději však čtrnáct (14) dnů před 

Termínem pro dokončení vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla jako celku. 

Smluvní strany dohodnou konkrétní čas, kdy se dostaví na Staveniště za účelem 

provedení prohlídky Díla a k jeho převzetí. 

16.2. O předání a převzetí Díla (jako celku) sepíší Smluvní strany protokol o převzetí Díla 

(„Protokol o převzetí díla“). Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli i 

veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání Díla, zejména:  

16.2.1. veškeré zápisy a osvědčení o všech Zkouškách (pokud jsou v souladu s touto 

Smlouvou vyžadovány), a 

16.2.2. fotodokumentaci skutečného provedení Díla elektronicky,  

16.2.3. elektronický originál Deníku na nepřepisovatelném elektronickém nosiči dat 

nebo v odpovídající papírvé kopii,  

16.2.4. veškeré atesty, zkoušky, včetně zprávy vyhodnocující splnění KZP, revize, 

provozní řády a návody k obsluze a záruční listy k jednotlivým výrobkům tvořícím 

Dílo, 

16.2.5. fotodokumentaci provádění Díla pořízenou dle článku 13.6 této Smlouvy, 

16.2.6. soupis Subzhotovitelů dle článku 5.2 této Smlouvy, 

16.2.7. všechny nutné certifikáty a dokumenty které prokazují, že navržené, vyrobené a 

dodané Dílo je v souladu s touto Smlouvou a Právními předpisy či rozhodnutími 

a souhlasy,  

16.2.8. prohlášení o shodě výrobků tuzemského i zahraničního původu, je-li v souladu 

s Právními předpisy vyžadováno,  

16.2.9. doklady prokazující likvidaci odpadů v souladu s Právními předpisy. 
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16.3. Součástí Protokolu o převzetí díla bude soupis veškerých Vad, které byly zjištěny na Díle, 

a které nebrání řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž 

odstraňování opravou či výměnou nebude bránit jeho řádnému užívání (další výstavbě).  

16.4. Předání dokumentace následné, tj. realizační Pasportizace Budovy jakožto části Díla 

proběhne analogicky dle ustanovení článku 16.1 až 16.3 této Smlouvy v souladu 

s Harmonogramem s tím, že přílohou protokolu o předání této části Díla nebudou doklady 

uvedené v článku 16.2 této Smlouvy.  

16.5. Zhotovitel je povinen do dvaceti (20) dnů od  předání Díla řádně vyklidit Staveniště, tzn., 

odstranit a odklidit ze Staveniště veškeré Vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, 

sutiny, stavební odpad a dočasné stavby a zařízení a takto vyklizené Staveniště v čistém 

a bezpečném stavu předat Objednateli.  

16.6. Jestliže Dílo má Vady, které brání jeho řádnému užívání, nebo jejichž odstraňování 

opravou či výměnou bude bránit jeho řádnému užívání, a/nebo Objednateli Zhotovitel 

nepředá veškeré podklady uvedené v článku 16.2 této Smlouvy bránící řádnému užívání, 

a Objednatel se rozhodne, že Dílo z těchto důvodů nepřevezme, nebude Objednatel 

povinen Dílo převzít, což vyznačí do konceptu Protokolu o převzetí Díla, včetně 

základního popisu důvodů, pro něž odmítl Dílo převzít, přičemž podrobný popis těchto 

důvodů je povinen odeslat Zhotoviteli nejpozději do sedmi (7) dnů.   

16.7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit veškeré důvody bránící předání 

Díla uvedené v článku 16.6 této Smlouvy tak, aby Dílo mohlo být předáno Objednateli 

nejpozději v Termínu pro dokončení. Do té doby se Dílo nepovažuje za řádně dokončené. 

16.8. Předáním Díla, resp. podpisem Protokolu o převzetí díla oběma Smluvními stranami, se 

Dílo považuje za dokončené. Dílo se považuje za dokončené rovněž v okamžiku, kdy byl 

Objednatel povinen Dílo převzít a bezdůvodně tak neučinil.  

16.9. Zhotovitel je povinen vždy nejméně tři (3) pracovní dny předem vyzvat Objednatele 

k prohlídce a následnému vystavení potvrzení o dokončení příslušného Uzlového bodu. 

Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele písemně potvrdit dokončení příslušného 

Uzlového bodu v případě, že taková část Díla byla provedena řádně a nevykazuje žádné 

podstatné Vady. Vystavení potvrzení o dokončení Uzlového bodu se nepovažuje za 

převzetí takové části Díla ze strany Objednatele. Nedostaví-li se Objednatel k prohlídce, 

považuje se předmětný Uzlový bod za dokončený.  

16.10. Bez ohledu na ostatní ujednání této Smlouvy platí, že pokud kterékoliv Vady bude 

technologicky s ohledem na objektivní okolnosti nezávislé na vůli Zhotovitele či 

Subzhotovitele zcela nemožné odstranit v termínu uvedeném v této Smlouvě, například 

z důvodu ročního období, a/nebo z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti 

Objednatele, budou takové Vady Zhotovitelem odstraněny později, avšak vždy v nejkratší 

možné lhůtě s přihlédnutím k jejich charakteru.  

17. VYPOŘÁDÁNÍ VAD Z PŘEVZETÍ 

17.1. Pokud budou při převzetí Díla zjištěny Vady, které nebrání řádnému užívání Díla (samy 

nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž odstraňování opravou či výměnou nebude bránit 

jeho řádnému užívání, je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení:  

17.1.1. požadovat bezplatné odstranění Vad Díla opravou (a to i v případě, že by 

poskytnutí slevy z Ceny díla bylo pro Zhotovitele méně nákladné), nebo 
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17.1.2. požadovat bezplatné odstranění Vad Díla dodáním náhradních částí Díla, ledaže 

dodání náhradních částí Díla způsobí Zhotoviteli nepřiměřené náklady a 

příslušná Vada je odstranitelná opravou, nebo 

17.1.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo 

17.1.4. v případě, že byla v důsledku existence Vady (případně jejím opakováním nebo 

prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, 

odstoupit od této Smlouvy. 

17.2. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 17.1 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli 

v Protokolu o převzetí díla. Pokud nebude u příslušné Vady uvedené v Protokolu o 

převzetí díla uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou Vadu odstranit 

opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle Zavedené odborné 

praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení 

se splněním zvoleného nároku z Vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený 

nárok kdykoliv změnit. 

17.3. V případě, že Objednatel požaduje odstranění Vad Díla opravou, nebo dodáním 

náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování Vad Díla nebo dodání 

náhradních částí Díla ihned po předání Díla Objednateli s přihlédnutím k povaze Vady 

Díla. Zhotovitel je povinen odstranit takové Vady na své náklady bez jakýchkoliv odkladů 

v souladu s pokyny Objednatele, přičemž datum odstranění Vady bude dohodnuto 

Smluvními stranami v Protokolu o převzetí díla, jinak je Zhotovitel povinen Vadu odstranit 

nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem, je-li to s přihlédnutím 

k povaze Vady Díla možné.  

17.4. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do deseti (10) 

dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem (resp. ode dne stanovení výše slevy Cenovým 

konzultantem). Výše slevy z Ceny díla bude určena dle volby Objednatele buď jako rozdíl 

v hodnotě Díla (resp. jeho části) bez předmětné Vady a hodnoty Díla s Vadou, nebo jako 

součet nákladů na odstranění (opravu).  

17.5. Po vypořádání poslední z Vad zjištěných při převzetí Díla (tzn. uvedených v Protokolu o 

převzetí díla) vystaví Objednatel Osvědčení o odstranění vad a doručí je Zhotoviteli.  

17.6. V případě, že při převzetí Díla nebyly zjištěny žádné Vady, považuje se Protokol o 

převzetí díla současně i za Osvědčení o odstranění vad. 

18. VLASTNICTVÍ A RIZIKA 

18.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství se Objednatel stane 

ke dni, kdy bude zaplacena Cena díla dle této Smlouvy.  

18.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle od Data 

zahájení prací až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí díla 

(nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak). Poté, 

co nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči o tu 

část Díla a nese nebezpečí škody na té části Díla, která trpí Vadami uvedenými 

v Protokolu o převzetí díla, dokud všechny takové Vady nebudou odstraněny, resp. 

vypořádány jiným způsobem. 

18.3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části 

Díla, jeho příslušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně 

odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo 

poškození napravit tak, aby Dílo, jeho část a příslušenství odpovídaly této Smlouvě. 
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Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizení nebo poškození, které se 

objeví po přechodu nebezpečí na Díle či jeho části, ale které vznikly před přechodem 

nebezpečí na Díle či jeho části. 

18.4. Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Objednateli či 

jakékoliv třetí osobě nebo na majetku (jakož i na životě a zdraví) třetí osoby v důsledku 

provádění Díla, jakož i v důsledku jakékoliv činnosti související s prováděním Díla.  

19. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

19.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. každá jeho část, konstrukce a materiály, bude mít 

vlastnosti uvedené v této Smlouvě a bude způsobilé k užití k účelu, k němuž je určeno, 

předpokladu užívání Díla nebo jeho částí k účelu, k němuž je určeno, a to po celou dobu 

záruční doby („Záruční doba“), která začíná běžet v den podpisu Protokolu o převzetí 

díla, a jejíž délka (činí 24 měsíců). 

19.2. Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli Vady Díla v průběhu Záruční doby (včetně popisu 

Vady či jejího projevování), je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení:  

19.2.1. požadovat bezplatné odstranění Vad Díla opravou (a to i v případě, že by 

poskytnutí slevy z Ceny díla bylo pro Zhotovitele méně nákladné), nebo 

19.2.2. požadovat bezplatné odstranění Vad Díla dodáním náhradních částí Díla, ledaže 

dodání náhradních částí Díla způsobí Zhotoviteli nepřiměřené náklady a 

příslušná Vada je odstranitelná opravou, nebo 

19.2.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo 

19.2.4. v případě, že byla v důsledku existence Vady (případně jejím opakováním nebo 

prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, 

odstoupit od této Smlouvy. 

19.3. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 19.2 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli 

v příslušném oznámení o Vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámení Vady uveden 

žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou Vadu odstranit opravou nebo 

dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle Zavedené odborné praxe 

v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se 

splněním zvoleného nároku z Vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok 

kdykoliv změnit.  

19.4. V případě, že Objednatel požaduje odstranění vad Díla opravou, nebo dodáním 

náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodání 

náhradních částí Díla nejpozději do deseti (10) dnů od oznámení, pokud se Smluvní 

strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

19.5. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o odstranění 

reklamované vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním tohoto 

protokolu oběma Smluvními stranami. 

19.6. Záruční doba (týkající se celého Díla) se prodlužuje o dobu od okamžiku oprávněnho 

oznámení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli do okamžiku odstranění vady opravou, 

dodáním náhradních částí Díla nebo poskytnutím slevy z Ceny díla. Na veškeré 

v důsledku odstraňovaní vad upravené, opravené nebo nově dodané části Díla bude 

běžet od odstranění příslušné vady nová záruční doba v délce uvedené v článku 19.1 této 

Smlouvy.  
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19.7. Po skončení trvání Záruční doby a po vypořádání poslední z vad zjištěných a řádně 

uplatněných v průběhu trvání Záruční doby, vystaví Objednatel osvědčení o splnění 

povinností z této Smlouvy („Osvědčení o splnění povinností ze smlouvy o dílo“) a 

doručí je Zhotoviteli. 

20. POJIŠTĚNÍ 

20.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na:  

20.1.1. majetkové a stavebně montážní pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména 

na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či 

náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména 

stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, technologických zařízení, 

dokumentů souvisejících s prováděním Díla a veškerého Vybavení zhotovitele, 

a to na tzv. novou (reprodukční) cenu tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v 

daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo 

novou, stejného druhu a účelu, přičemž výše pojistné částky bude nejméně ve 

výši Ceny díla a výše spoluúčasti Zhotovitele bude činit nejvýše 100 000 Kč 

(slovy: jedno sto tisíc korun českých), a dále 

20.1.2. pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou 

Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (včetně Personálu zhotovitele); 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na 

odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé při plnění této Smlouvy, 

přičemž výše pojistné částky bude činit nejméně 20 000 000 Kč pro každou 

pojistnou událost a výše spoluúčasti Zhotovitele bude činit nejvýše 100 000 Kč 

(slovy: jedno sto tisíc korun českých); 

(Pojištění díla). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného převzetí Díla 

Objednatelem.  

20.2. Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho žádost doložit Pojistné smlouvy včetně řádného 

hrazení pojistného.  

21. SANKČNÍ USTANOVENÍ 

21.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen 

Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat 

zaplacení smluvních pokut takto:  

21.1.1. při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla na Staveništi podle 

článku 9.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den trvání prodlení; 

21.1.2. při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo v Termínu pro dokončení podle 

článku 9.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení s předáním Díla 

Objednateli; 

21.1.3. při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 

stanoveném v článku 20 této Smlouvy nebo při porušení povinnosti zajistit, že 

Objednatel při porušení jiné povinnosti, které by mohlo způsobit ohrožení či 

snížení případného pojistného plnění, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ a den trvání porušení; 
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21.1.4. při porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit a protokolárně předat Objednateli 

Staveniště v termínu stanoveném v článku 16.5 této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý 

den prodlení; 

21.1.5. při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat) 

Vady ve lhůtě stanovené v článku 17.3, 17.4, nebo 19.4 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 

Vadu a započatý den prodlení s jejím odstraněním; 

21.1.6. při porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat při realizaci Díla hygienické limity 

(např. hluk, prach, vibrace) stanovené příslušnými Právními předpisy a/nebo 

předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci smluvní pokutu ve 

výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení; 

21.1.7. při porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v článku 5.1, 5.2 a/nebo 

5.5 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč; 

21.1.8. při existenci jakéhokoliv Případu porušení vzniklého z důvodu porušení článku, 

4.9, 4.10, 6.2, 12, 13.5, 13.6, 14.2, 15.1, 15.3, 15.4, této Smlouvy smluvní pokutu 

ve výši 300,- Kč za každý takový Případ porušení a den jeho trvání.  

21.2. Objednatel je oprávněn zcela dle svého vlastního uvážení požadovat po Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty i v nižší výši, než je uvedena v článku 21.1 této Smlouvy.   

21.3. Celková výše všech smluvních pokut uplatněných jednou Smluvní stranou vůči druhé je 

omezena 30 % Ceny díla. 

21.4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 

Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené 

porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši. 

21.5. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 

pokuty.  

21.6. Zhotovitel je odpovědný za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku 

a jiné majetkové újmy případným porušením svých povinností. Zhotovitel se zejména 

zavazuje Objednateli uhradit  

21.6.1. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku 

porušení povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě, Technických 

normách a Právních předpisech, včetně škody vzniklé Objednateli v důsledku 

uplatnění nároků na náhradu škody ze strany třetích osob vzniklých v důsledku 

nesouladu Díla s touto Smlouvou; 

21.6.2. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení práv z 

Duševního vlastnictví třetích osob užíváním Díla nebo jiného výsledku plnění 

Objednatelem; a 

21.6.3. veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném 

obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkové sankce z důvodu 

porušení právních povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu 

přičitatelných. 

21.7. Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné újmy vzniklé 

v souvislosti s plněním povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv 

orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného 

řízení či uložení sankce, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli veškerou možnou 
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součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu 

veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v 

souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci, a to 

včetně náhrady nákladů právního zastoupení. Zhotovitel je však povinen uhradit pouze 

nezbytné náklady, v místě a čase obvyklé. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k 

náhradě škody vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. 

uhradit uloženou sankci. 

21.8. Smluvní strany jsou povinny: 

21.8.1. neprodleně se vzájemně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě, 

o níž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při 

poskytování plnění; 

21.8.2. poskytnout si podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody; a 

21.8.3. navrhnout opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění následků 

škodné události. 

22. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

22.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy (případně i jen od jejího nesplněného zbytku) 

odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to umožňují 

Právní předpisy a dále v případě, že: 

22.1.1. byl příslušným soudem pravomocně prohlášen úpadek Zhotovitele, případně 

bude proti Zhotoviteli na jeho návrh zahájeno insolvenční řízení v souladu se 

zákonem číslo 182/2006 Sb, v platném znění, nebo 

22.1.2. Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo  

22.1.3. Zhotovitel převede či pronajme, resp. propachtuje svůj obchodní závod, resp. 

jeho část, týkající se plnění dle této Smlouvy, nebo 

22.1.4. Zhotovitel přestane splňovat podmínky uvedené v článku 12.2 této Smlouvy 

(nebude mít oprávnění k provádění příslušných stavebních a montážních prací), 

nebo 

22.1.5. byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, které 

Zhotoviteli znemožní po dobu nejméně deseti (10) pracovních dnů plnění této 

Smlouvy, nebo   

22.1.6. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla oproti platnému Časovému 

harmonogramu delším než čtyčicet pět  (45) dnů, nebo 

22.1.7. příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba 

jednající ve shodě se Zhotovitelem, odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný 

v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy, zejména pak pro trestný 

čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti 

na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 

podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 

úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele podle Právních předpisů, 

nebo 

22.1.8. Zhotovitel neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 

stanoveném v článku 20 této Smlouvy nebo porušil svoji povinnost zajistit, že 

Objednatel, resp. osoba jím určená, bude v rámci pojistných smluv osobou 
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oprávněnou k přijetí pojistného plnění a/nebo nepředložil Objednateli tam 

uvedené doklady, nebo porušil jiné povinnosti, což by mohlo způsobit ohrožení 

či snížení případného pojistného plnění, nebo 

22.1.9. nastal Případ porušení a trvá po dobu delší než šedesát (60) dnů.  

22.2. Odstoupením se tato Smlouva od počátku ruší, vyjma případů, kdy Objednatel odstoupí 

jen od nesplněného zbytku Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost 

ustanovení článku 23 této Smlouvy, jakož i jiných ustanovení této Smlouvy, která mají 

vzhledem k projevené vůli Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze trvat i po 

odstoupení od Smlouvy.  

22.3. Objednatel je, v případě, že došlo k odstoupení od této Smlouvy Objednatelem dle článku 

22.1 této Smlouvy, výslovně oprávněn dokončit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele.  

22.4. V případě, že Objednatel odstoupí pouze od nesplněného zbytku této Smlouvy, vzniká 

Zhotoviteli nárok na zaplacení takové části Ceny díla, která odpovídá souhrnu cen 

jednotlivých částí Ceny díla, které Zhotovitel řádně ke dni ukončení této Smlouvy dokončil, 

o čemž Objednatel vyhotoví soupis, přičemž při tomto stanovení se přihlédne zejména 

k množství a závažnosti vad Díla a nákladů na jejich odstranění. Taková část Ceny díla 

je splatná na základě řádného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem kdykoliv po 

takovém ukončení této Smlouvy. 

22.5. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy (případně i jen od jejího nesplněného zbytku) 

odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to umožňují 

Právní předpisy a dále v případě, že: 

22.5.1. byl příslušným soudem pravomocně prohlášen úpadek Objednatele v souladu 

s Právními předpisy, nebo Objednatel vstoupí do likvidace, nebo na sebe podá 

insolvenční návrh sám Objednatel, nebo 

22.5.2. Objednatel je v prodlení s placením faktur nebo záloh a toto své prodlení 

nenapraví ani ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy 

Zhotovitele, 

22.5.3. příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Objednatel nebo osoba 

jednající ve shodě s Objednatelem, odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný 

v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy, zejména pak pro trestný 

čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti 

na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 

podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 

úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisí s předmětem podnikání Objednatele podle Právních předpisů, 

nebo 

Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí obdobně ustanoveními článku 22.2 a 22.4 této 

Smlouvy. V případě odstoupení Zhotovitele dle tohoto článku má Zhotovitel právo na 

zaplacení částky dle ustanovení § 2613 Občanského zákoníku, a Objednatel je rovněž 

v tomto případě oprávněn dokončit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Pro vyloučení 

pochybností platí, že Zhotovitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji ani 

jinak ukončit její platnost jinak než některým ze způsobů stanovených v tomto článku (s 

výjimkou případů, kdy to umožňují ustanovení platných Právních předpisů).  
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23. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ, DORUČOVÁNÍ A JMENOVÁNÍ ZÁSTUPCŮ STRAN 

23.1. Veškerá oznámení či jiná sdělení mezi Smluvními stranami, pokud není uvedeno v této 

Smlouvě výslovně jinak, musí mít písemnou či elektronickou formu, musí být učiněna 

v českém jazyce a doručení lze provést osobně, kurýrem, poštou nebo prostřednictvím 

jiného držitele poštovní licence nebo emailem na níže uvedené adresy Smluvních stran, 

resp. na adresy jejich zástupců ve věcech, v nichž jsou oprávněni za příslušnou Smluvní 

stranu jednat, případně na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana sdělí postupem 

podle tohoto článku druhé Smluvní straně. Jestliže je doručované oznámení či jiné sdělení 

doručováno osobně, považuje se za řádně doručené ve chvíli, kdy bylo doručení 

potvrzeno příjemcem. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si 

adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence ani 

desátý den po jejím uložení, a to tímto dnem. Veškeré prodlení s případným uložením 

doporučené zásilky na poště jde k tíži té Smluvní strany, která si zásilku mohla 

vyzvednout, ale neučinila tak. Je-li sdělení doručováno elektronicky emailem, považuje 

se sdělení za doručené okamžikem, kdy bylo dodáno do emailové schránky adresáta, 

bylo-li odesláno z emailové schránky odesílatele uvedené v této Smlouvě (případně 

určené při jmenování zástupce Smluvní strany, resp. změněné v souladu s tímto 

článkem). Pokud je však učiněno mimo řádnou pracovní dobu příjemce (sjednanou pro 

účely této Smlouvy: pondělí až pátek – mimo státní svátky a ostatní svátky stanovené 

zákonem číslo 245/2000 Sb. v platném znění – od 8:00 do 17:00 hodin), je za dobu 

skutečného doručení považován začátek nejbližší následující řádné pracovní doby.  

23.2. Doručování Objednateli:  

Centrum sociálních služeb Praha 

adresa pro doručování: Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 

ve věcech týkajících se této Smlouvy a jejích změn a ve věcech týkajících se fakturace a 

vystavování Osvědčení pro dílčí platbu: 

k rukám: 

ve věcech technických a týkajících se zejména provádění Díla, Žádostí o ocenění změny 

a Změnových listů, kontrolních dnů, Deníku, doručování Žádostí o platbu, Konečného 

vyúčtování, vystavování Osvědčení o odstranění vad, Osvědčení o splnění povinností ze 

smlouvy o dílo a předání Díla: 

adresa: Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 

k rukám 

23.3. Doručování Zhotoviteli ve věcech této Smlouvy: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
adresa: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 
ve věcech týkajících se této Smlouvy a jejích změn a ve věcech týkajících se fakturace a 
Žádostí o zaplacení: 
k rukám: 
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ve věcech technických a týkajících se zejména provádění Díla, kontrolních dnů, Deníku, 

vytýkání Vad, vystavování Osvědčení o odstranění vad, Osvědčení o splnění povinností 

ze smlouvy o dílo a předání Díla: 

k rukám:

23.4. Záznamy v Deníku nejsou považovány za oznámení, předaná dle článku 23.1 této 

Smlouvy.  

23.5. Objednatel tímto jmenuje Zástupce objednatele:  

23.6. Objednatel tímto jmenuje Technický dozor:  

 

23.7. Zhotovitel tímto jmenuje Zástupce zhotovitele:  

23.8. Zhotovitel je povinen nejméně čtrnáct (14) dní před započetím Díla písemně oznámit 

Objednateli jméno Hlavního stavbyvedoucího, včetně jeho kontaktních údajů.  

 

24.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

24.1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku a dalšími Právními předpisy platnými v České republice. Komunikačním 

jazykem ve všech záležitostech týkajících se této Smlouvy, resp. plnění Zhotovitele a 

Objednatele, je český jazyk. 

24.2. Každá ze Smluvních stran přebírá v souladu s ustanovením § 1765 Občanského 

zákoníku riziko změny okolností.  

24.3. Odpověď Smluvní strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s 

dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy či jakékoliv 

její změny, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

24.4. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel i Objednatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž ve vztahu ke 

Smluvním stranám neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné 

zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva). 

24.5. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 

stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 

ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 

ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 

Smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit 

bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení 

vadného. 

24.6. Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu 

porušení jakékoliv povinnosti uvedené v této Smlouvě nebo Právních předpisech, nebo 
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jeho neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Smluvní straně 

na zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její povinnosti uvedené v této Smlouvě nebo 

Právních předpisech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo neuplatnění 

jakéhokoliv práva v budoucnu. 

24.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma 

Smluvními stranami a její účinnost podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tato Smlouva 

(jakož i její případný dodatek) nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv. Zhotovitel zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. 

24.8. Veškeré změny či doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou formu ve formě dodatku 

k této Smlouvě. 

24.9. Tato Smlouva je vyhotovena a Smluvními stranami podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, 

z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jednom (1) vyhotovení. V případě, že Smlouva 

bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou 

zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných 

tuto Smlouvu uzavřít. 
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V Praze dne ________ 

 

 

 

 

__________________________________ 

Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková 

organizace 

 pověřený řízením CSSP 

Objednatel 

V Praze dne ________ 

 

 

 

  

__________________________________ 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

Tomáš Jílek, předseda představenstva 

Zhotovitel  

 

 

 

 

 

 

  

__________________________________ 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

Michal Fišer, člen představenstva 

Zhotovitel 

 



Příloha č. 1  Specifikace Díla  

Dílo spočívá v provedení stavby s názvem „Stavební úpravy – Vladimírova“, umístěné v hlavním a 

dvorním objektu v 1PP – 4NP. Rozsah prací zahrnuje udržovací a drobné stavební práce nevyžadující 

povolení stavby dle následujícího popisu a dle přiloženého Položkového rozpočtu:  

 

1.1 Svislé a kompletní konstrukce, drobné úpravy. 

1.2 Vysekání rýh, otlučení omítek, obkladů. 

1.3 Doplnění sádrokartonových příček včetně osazení výplně otvorů dveří a navazující úpravy 

umístění vypínačů. 

1.4 Instalace sádrokartonového podhledu včetně osvětlení.  

1.5 Výměna dveří včetně obložek a opravy omítek. 

1.6 Penetrace podkladů, nátěry hydroizolační.  

1.7 Úpravy vedení vnitřní kanalizace a odpadů, PE potrubí. 

1.8 Úpravy vodovodního vedení a napojení.   

1.9 Demontáž a zpětná montáž kuchyňských linek a vestavěných skříní.  

1.10 Drobné opravy parapetů, dveří a obložení. 

1.11 Montáž klik a štítků. 

1.12 Náhrada nebo položení nových vinylových podlah včetně soklů, přechodových lišt v určených 

místnostech (provedení materiálu bude vzorkováno dodavatelem). 

1.13 Nátěry kovových konstrukcí a radiátorů.  

1.14 Výmalba všech stěn a stropů bytů dvojím nátěrem. 

1.15 Výměna ventilů (roháčků) a přívodních hadiček. 

1.16 Montáž požárních hlásičů. 

1.17 Doplnění a oprava dlažeb v určených místech. 

1.18 Renovace vnitřních prahů. 

1.19 Drobné opravy omítek. 

1.20 Elektroinstalace a drobné úpravy.  

1.21 Instalace nových LED svítidel. 

1.22 Celkový úklid ubytovacích i společných prostor v celém objektu. 

1.23 Revize elektro, kotelny, revize kotlů, revize spalinových cest, revize plynu. 

1.24 Realizační Pasportizace Budovy. 

 

 



Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Díla

Zakázka:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem za dodávku

Projektové řízení stavby 15%

Cena Díla celkem bez DPH

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

3 HSV

4 HSV

60 HSV

61 HSV

62 HSV

64 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

721 PSV

722 PSV

725 PSV

762 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

776 PSV

781 PSV

783 PSV

784 PSV

M65 MON

VN VN

Cena celkem 2 230 375,70 3 059 928,48

Elektroinstalace

Vedlejší náklady

5 290 304,18

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Upravy povrchů vnější

Výplně otvorů

Dokončovací kce na pozem.stav.

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, omítky

Upravy povrchů vnitřní

Celkem

Svislé a kompletní konstrukce

Montáž Celkem

793 545,63 Kč

6 083 849,81 Kč

Dodávka

Položkový rozpočet

5 290 304,18 Kč

Vladimírova č.p. 234/8, Praha 4 - stavební úpravy



Příloha č. 3 - Časový harmonogram 

 

Zahájení přípravných prací:  od 15. 4. 2025 

Dokončení Díla      do 15. 9. 2025  



Příloha č. 4 - Realizační Pasportizace Budovy  

 

Rozsah činností a výstupů pasportizace budov: 
 

1 Identifikační údaje 

1.1. Adresa budovy 
1.2. Účel užívání budovy 
1.3.  Katastrální území 
1.4. Parcelní číslo 
1.5. Vlastník (adresa, IČ, e-mail) 
1.6. Ucelené provozní informace k budově (počty podlaží, počty bytových a 

nebytových jednotek, výměry jednotlivých místností a společných částí 
budovy, použité materiály atd.) 

 
2 Obsah pasportu 
 

2.1 Místní šetření za účasti jednotlivých specialistů včetně zpracování protokolů 
z šetření 

2.2 Stavební část 
 

2.2.1. souhrnný popis objektu 
2.2.2. technický popis jednotlivých konstrukcí obálky budovy 
2.2.3. specifikace zjištěných vad a poruch konstrukcí obálky budovy a 

souvisejících (klempířské, zámečnické prvky, okapový chodník, rampy, 
předsazené konstrukce atd.) 

2.2.4. základní fotodokumentace vizuálně přístupných stavebních částí včetně 
lokalizace zjištěných vad a poruch 

2.2.5. návrh dlouhodobého plánu oprav stavebních konstrukcí a prvků 
 

2.3 Vytápění, příprava TV, VZT 
 

2.3.1. technický popis systému vytápění, přípravy teplé vody – obsahuje popis 
zdroje, rozvodů a souvisejících prvků. Dále popis regulace, měření, systém 
energetického managementu 

2.3.2. technický popis systému VZT 
2.3.3. návrh dlouhodobého plánu oprav TV a VZT 
 

2.4 ZTI – Kanalizace, vodovod, plynovod 
 
2.4.1. základní technický popis jednotlivých stavu ZTI – kanalizace, vodovod, 

plynovod 
2.4.2. návrh dlouhodobého plánu oprav jednotlivých částí ZTI 
 

2.5  Elektroinstalace 
 

2.5.1. technický popis jednotlivých částí elektroinstalace – silnoproud, 
slaboproud, hromosvod, měření a regulace 

2.5.2. zhodnocení stávajícího stavu a klasifikace technického stavu jednotlivých 
částí elektroinstalace 

2.5.3. návrh dlouhodobého plánu oprav 
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