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SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA – DODATEK č. 1

(dále jen „smlouva“)

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
 Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Teplice							
      zastoupený:	Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová 
      Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice		
      Tel.:	+420 727 956 826			 
      E-mail:	teplice.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
	                     
(dále jen jako „objednatel“)
a
                                                  
2.  Zhotovitel:  		 
      AZ Consult, spol. s r.o.	
      Sídlo:                                                                  Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí and Labem
      Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:   8. 4. 1992			
	Zastoupen ve věcech smluvních:                       Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
Zastoupen ve věcech technických:                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		 
Bankovní spojení:                                               ČSOB, a.s.
Číslo účtu:                                                           454328/0300
Bankovní spojení:                                               Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:                                                          43-4609150277/0100        
IČO / DIČ:                   			      44567430 / CZ44567430	
Tel / Fax:                    			      xxxxxxxxxxxxxxxxxx			
      E-mail:                                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	ID DS:                                                                 z9vp5js
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 2096

	(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1167-5082072018 ze dne 6. 12. 2018 (dále jen „dodatek“).
Předmět a účel smlouvy: Výkon autorského dozoru projektanta, tj. dozoru nad souladem stavby „Realizace PSZ v k.ú. Ohníč a v k.ú. Lysec“ s ověřenou projektovou dokumentací.

II.
 Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou méněpráce, tj.  úprava rozsahu provádění autorského dozoru projektanta neboť  stavba polní cesty VPC20 na p.p.č. 55/5 v k.ú. Ohníč se nebude realizovat, nebude se tudíž realizovat ani autorský dozor projektanta u této cesty.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla služeb takto:
Méněpráce bez DPH činí:                        5 000,00 Kč
DPH činí:                                                 1 050,00 Kč
Méněpráce vč. DPH činí:                         6 050,00 Kč
3. Tímto dodatkem se mění ustanovení č. VII cena předmětu díla bod 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, následovně:

	
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	A) Výkon autorského dozoru projektanta


	HPC8 v k.ú. Ohníč
	 5 000,00
	 1 050,00
	 6 050,00

	HPC10 v k.ú. Ohníč
	5 000,00
	1 050,00
	6 050,00

	VPC4 v k.ú. Ohníč
	5 000,00
	1 050,00
	6 050,00

	VPC12 v k.ú. Ohníč
	5 000,00
	1 050,00
	6 050,00

	VPC16 v k.ú. Ohníč
	5 000,00
	1 050,00
	6 050,00

	VPC20 v k.ú. Ohníč
	0,00
	0,00
	0,00

	Vodohospodářské opatření 
v k.ú.  Ohníč
	10 000,00
	2 100,00
	12 100,00

	Interakční prvky IPN1, IPN2, IPN3, 
IPN4, IPN5 v k.ú. Ohníč
	5 000,00
	1 050,00
	6 050,00

	HPC5 v k.ú. Lysec
	5 000,00
	1 050,00
	6 050,00

	Celkem 
	 45 000,00
	      9 450,00 
	54 450,00 



4. Vzhledem k personálním změnám na straně objednatele se tímto dodatkem mění zástupce objednatele následovně:
v technických záležitostech je oprávněna jednat Hana Němcová

III.
 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo, se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 




V Teplicích dne: 29. 1. 2025                               V Ústí nad Labem dne: 29. 1. 2025




„elektronicky podepsáno“			    „elektronicky podepsáno“



       ..................................................			 ..…………….......................................
        		(objednatel)					        (zhotovitel)
             Ing. Soňa Balcárková			         Ing. Martina Štrosová				vedoucí Pobočky Teplice			         jednatelka společnosti
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