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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. O/24/427 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 Číslo účtu: 37744003/2700 
 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
    

2. Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s.r.o. 
 Sídlo:                                  Životského 4453/15 , 618 00 Brno   
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn, č 38632 
 IČ: 26231433 DIČ: CZ26231433 
 ID datové schránky: 4mrybcr  
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Číslo účtu:                         1002131762/2700   
 Zastoupení:  Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti  
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx  
 ve věcech technických: xxx 
 
 Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 

 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/427 (dále jen     
„Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „HV rozvody a DPS pro 

Obytný soubor Pod Hády I. et." - venkovní HV. 
 
2.    Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu provádění díla na základě 
požadavků ze strany Investora, které vznikly v průběhu stavby a se kterými nemohla 
projektová dokumentace počítat. 
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III. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Dodatkem č. 1 se mění odst. 1. čl. IV a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady 
na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.                                              
Celková cena díla bez DPH                                                                               5 850 591,77 Kč 

2.  Dodatkem č. 1 se mění odst. 2.3. čl. III a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 
 předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla                        do 15. 12. 2024 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní 
stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto 
dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku 
nebo neplatnosti Smlouvy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. 

5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy. 

V Brně dne:  

Za objednatele:               Za zhotovitele:  

 
 
 

      ……………………………………… 
      Ing. Petr Fajmon, MBA 
      generální ředitel 

 
 
 
……………………………………… 
Josef Uchytil 
jednatel společnosti 

 


