Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře SO 01a-etapa II

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 19. 10. 2023 mezi objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA
a
zhotovitelem: " Společnost Metrostav DIZ a PAMÁTKY TÁBOR – Dostavba plaveckého stadionu II. etapa ", kde je vedoucím společníkem: Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha a s koresp. adresou: Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice, IČ: 25021915, zastoupenou předseda sboru jednatelů, Ing. XXXXXX, MBA a jednatelem společnosti, Ing. XXXXXX a kde je druhým společníkem: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČ: 44797958, zastoupenou jednatelem společnosti, Ing. XXXXXX
ve věci realizace díla „Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře SO 01a-etapa II“.
uzavřený v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací 
I.
Smluvní strany – se nemění.
II.
Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 31 až č. 33, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
III.

Změny díla – se nemění. 

IV. 
Doba plnění – se nemění.   
V.
Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 31 až č. 33, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
Původní znění čl. V. odst. 1:
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH

49 558 270,12 Kč
DPH


10 407 236,73 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH

59 965 506,85 Kč
čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.
Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH

49 713 744,44 Kč
DPH


10 439 886,33 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH

60 153 630,77 Kč
čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.
VI.
Fakturace a plnění – se nemění.
VII.
Provádění díla – se nemění.
VIII.
Dodání díla a přejímka – se nemění.
IX. 
Záruka na dílo – se nemění.
X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.
XI.
Odstoupení od smlouvy – se nemění.
XII.
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 3 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2023, Dodatku č. 1 a  Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.
Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 31 až č. 33
	V Táboře: 30.11.2024
	
	V Praze: 30.11.2024

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	Mgr. Jan Benda, MBA

jednatel 

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
	
	v.r. Ing. XXXXXX
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.


	
	
	

	
	
	 v.r. Ing. XXXXXX
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.


	
	
	V Táboře: 30.11.2024

	
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	
	
	 v.r. Ing. XXXXXX
jednatel

 PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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