Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0356/24/SML/2
Číslo dodatku Zhotovitele:
……………………….

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov“

(dále jen „Dodatek č. 2“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Pověřen podpisem této smlouvy: Bc. Jiří Dospíšil
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 819, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II.
   STAVKOM, spol. s.r.o.
Zastoupený: xxxxx, jednatelem společnosti
Se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
IČO: 41604041
DIČ: CZ699005473
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 2539

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Boskovice
Číslo účtu: 153213824/0300
(dále jen „Zhotovitel“)
I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0356/24/SML ze dne 25. 7. 2024 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0356/24/SML/1 ze dne 4. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 2.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Lhůta plnění, harmonogram a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.

I.3rd Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.8. tohoto znění:

„II.8.
Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 831 685,39 Kč bez DPH, neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě -45 286,12 Kč bez DPH.
I.4th Čl. III. Lhůta plnění, harmonogram – text odst. 1 písm. c) se nahrazuje tímto zněním:
„III.1. c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 199 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“);
I.5th Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:


„V.1.
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 












   5 004 561,67 Kč

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.
II.4th Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

· Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn.
Doložka:

Tento Dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. RM30/2024 dne 29. 1. 2025.
	V Tišnově dne .....29. 1. 2025.....

	V  Boskovicích dne .... 29. 1. 2025..



	………………xxxxx…………………..

za Objednatele


	……………xxxxx……………………..

za Zhotovitele



	Protokol o změně díla
	
	
	
	Změnový list
	č. 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název akce:
	„CSS, blok A2 – ordinace, Tišnov“

	Objednatel:
	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707

	Zhotovitel:
	STAVKOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice , IČ 41604041

	TDS:
	xxxxx

	AD:
	xxxxx

	Název ZL:
	Změnové práce

	Předmět změny:
	Změnové práce


	Popis a zdůvodnění změny:

	Na základě SoD č. OIPP/0356/24/SML ze dne 25. 7. 2024  předkládáme tento návrh ZL na změnové práce, které upravují projektovou dokumentací navržené řešení skladby podlahové konstrukce. V PD a v rozpočtu SOD bylo uvažováno  ponechání původních podkladních betonových konstrukcí - předpokládalo se pouze odstranění původních keramických dlažeb a následné upravení povrchu vyrovnávací stěrkou. Před provedením vyrovnávací stěrky provedl odborný subdodavatel podlah orientační měření vlhkosti původních betonových vrstev podlah - byla zjištěna vysoká vlhkost v hodnotách, které neumožňují další provádění prací dle projektové dokumentace - viz. protokol o měření vlhkosti ze dne 18.12.2024. V období od 18.12.2024 do 7.1.2025 bylo prováděno intenzivní vysoušení  předmětných prostorů a 7.1.2025 bylo provedeno opětovné měření vlhkosti - zjištěna opět zvýšená vlhkost - viz. protokol ze dne 7.1.2025. S ohledem na opakovaně negativní výsledky  bylo zajištěno komplexní měření vlhkosti akreditovanou laboratoří - potvrzena vysoká vlhkost podkladu - viz. protokol z laboratorní zkoušky ze dne 10.1.2025 .        
Po vyhodnocení výše uvedených skutečností a s  požadavkem objednatele na rychlost dokončení stavebních prací, bylo navrženo kompletní odstranění stávajících betonových vstev, provedení nové vodorovné celoplošné hydroizolace a následná realizace certifikovaného podlahového systému RIGIPS - metodou "suché" výstavby. Tento systém provedení podlahových konstrukcí rovněž zajistí výrazné zlepšení tepelnětechnických vlastností podlahy - s ohledem na předpokládané provozní využiti budovaných prostorů.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	 
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení nebo rozšíření předmětu díla
	 

	
	
	práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání
	 

	
	
	nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla
	x

	
	Způsob projekčního řešení změny:

	
	(zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn)
	 

	
	 
	dodatek k PD
	 

	
	 
	dokumentace skut.provedení
	x

	
	 
	jiné
	 

	údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	831 685,39

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	-45 286,12

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	xxxx 

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	786 399,27

	
	Výše DPH
	sazba:
	21%
	165 143,85

	
	náklady na změnu vč. DPH
	951 543,12

	termíny
	Termín realizace změny:
	ihned

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	Ano

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel:  xxxxx
	 27. 1. 2025
	 xxxxx

	
	AD: xxxxx
	27. 1. 2025 
	 xxxxx

	
	TDS: xxxxx
	 27. 1. 2025
	xxxxx 

	
	Objednatel: xxxxx
	27. 1. 2025 
	 xxxxx

	přílohy
	Přílohy:

	
	3x Položkový rozpočet
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