Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací č. 24/OSM/2024
 „Oprava opěrné stěny“ 
1.1. Objednatel:
Město Kaplice

            sídlo:
Náměstí 70, 382 41 Kaplice



IČ:



00245941





DIČ:



CZ00245941                  

zastoupené:


Mgr. Liborem Lukšem – starostou města


Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice





č.ú.: 0580009369/0800


zástupce pro věci technické:
Ing. Kateřina Svobodová
telefon:                          
771 503 753
email:
katerina.svobodova@mestokaplice.cz 





(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
KAMENNÉ STAVBY s.r.o.



sídlo:
Českobratrská 84, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov
IČ:
05134099

         

DIČ:
CZ05134099

         

telefon:
720 515 626

 

email:
kamennestavbyck@gmail.com

bankovní spojení:
Česká spořitelna

         
číslo účtu:
4306181359/0800
(dále jen „zhotovitel“)
I.

Dne 08.11. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Oprava opěrné stěny“.
II.

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že rozsah díla musí být navýšen
o nepředpokládané vícepráce, přičemž rozdíl těchto víceprací činí celkem částku ve výši 65 135,32 Kč bez DPH, dohodly se tímto Smluvní strany, že se navyšuje rozpočet dle předloženého změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku následovně:
	Cena za provedení díla bez DPH
	669 849,61 Kč

	DPH 21%
	140 668,42 Kč

	Celková cena za provedení díla včetně DPH
	810 518,03 Kč


III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek schválila Rada města Kaplice dne 16.12.2024 pod č. usnesení 1513
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č. 1 Změnový rozpočet
V Kaplici dne 31.12.2024


                V Kaplici dne 17.01.2025
	
	

	……………………………..

za Město Kaplice
Mgr. Libor Lukš, starosta
	……………………………….
KAMENNÉ STAVBY s.r.o.,       

Václav Študlar


