Masarykovo náměstí 1, 405 87 Děčín I
tel.: 412 708 811, fax: 412 510 039, e-mail: podatelna@osoud.dec.justice.cz, IDDS: yj4bqb

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„OS Děčín – udržovací práce objekt Radniční č. 23/1“

 (
sp. zn. Spr 921/2022
) (
Okresní soud v Děčíně
)

Smluvní strany: Název:
Sídlo: Zastoupena: IČO:
Bankovní spojení:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
(dále jen „objednatel“)
a Název:
Sídlo:
Zapsaná u Zastoupena: IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Telefon E-mail:
Datová schránka:
(dále jen „zhotovitel“)


Okresní soud v Děčíně
Masarykovo náměstí 1, 405 87 Děčín I.

 (
ČNB, číslo účtu
)00024830


podatelna@osoud.dec.justice.cz yj4bqb



MATURE TEPLICE s.r.o.
Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice
Krajského soudu v Ústí nad Labem C 24223

60490420
CZ60490420
Komerční banka. a.s., č.ú.:

info@mature-tp.cz vygkigu

uzavřely  níže  psaného  dne,  měsíce  a  roku  ve  smyslu  ustanovení  §  2430  násl.  zákona        č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

I.
1. Při provádění stavby byly ze strany zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby vzneseny požadavky na úpravu rozsahu předmětu díla. Zároveň byly vzneseny požadavky   ze strany ČEZ Distribuce na provedení úpravy silnoproudé elektroinstalace v napájení objektu a souvisejících rozvodů silnoproudu v 1.NP. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla, aby bylo možné tyto změny ocenit a administrativně projednat (včetně schválení Ministerstvem spravedlnosti). Tyto změny, které budou vymezeny dalším dodatkem smlouvy o dílo, byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, TDS a autorským dozorem stavebníka.
2. Na základě těchto nově vzniklých skutečností plynoucích z nového požárně bezpečnostního řešení stavby a dle požadavků na úpravy elektroinstalace ze strany ČEZ Distribuce a.s. se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede dílo v době od 30. 9. 2024 do 21. 2. 2025. Tím se v uvedeném rozsahu mění článek III odst. 4 smlouvy o dílo. Takto prodloužená doba může být znovu prodloužena pouze ze závažných důvodů, na základě dohody smluvních stran.


II.
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


 (
Spr 921/2022
)


V Děčíně dne

Za objednatele Okresní soud v Děčíně Jméno, Příjmení:
Funkce: předseda okresního soudu

……………………………………….


V	dne

Za zhotovitele
MATURE TEPLICE s.r.o.
Jméno, Příjmení:
Funkce: prokurista, ředitel společnosti

…………………………………………..
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