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D O D A T E K   č.  1
 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1119/2024,
číslo smlouvy objednatele: 788-2024-544204 ze dne 1. 8. 2024
 
„PD na společná zařízení Hluboká u Skutče, Možděnice a Trhová Kamenice“

I. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
      Pobočka Chrudim
      Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim	
									
      zastoupený:	Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada  Pobočky   Chrudim			  	
      Tel.:	+420 725 918 685		 
      E-mail:	z.hromadko@spucr.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Název/Jméno:                     				APC SILNICE s.r.o.
Sídlo:							Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
Zastoupený:						Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Bankovní spojení:					KB Brno - město
Číslo účtu:						7243290227/0100
IČ/DIČ:						60705981 / CZ60705981 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU 
V souladu se zněním článku XIII. bodu 13.6 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění u projektové dokumentace pro k.ú. Hluboká u Skutče. Důvodem změny termínu jsou chybějící vyjádření od obeslaných DOSS. 

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III Doba plnění se v bodě 3.1.1 mění termín plnění takto:
	k.ú. Hluboká u Skutče				31. 03. 2025


III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

V Chrudimi 31. 1. 2025				V Brně 31. 1. 2025   



             „elektronicky podepsáno“
	………………………………………….		…………………………………………….
	              Ing. Iva Bosáková					Ing. Martin Rambousek
            vedoucí Pobočky Chrudim                                         jednatel společnosti
	     
	 
                                                                         1
9

8
          
