Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

z 25. 06. 2024
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: 1160158389/0800 


(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: Atelier Poledne s.r.o.

Sídlo: U Zvonařky 994/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 


IČ: 47121971, DIČ: CZ47121971


Zastoupený: Ing. Lukášem Polednem, jednatelem

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxx

(dále „Zhotovitel“)
I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se zhotovitelem Atelier Poledne s.r.o. dne 25.06.2024 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Nová Paka – průmyslová zóna Heřmanice – dopravní a technická infrastruktura“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke změně trasy úseku komunikace z důvodu

úpravy velikosti pozemku budoucího potenciálního kupce, nesouhlasnému stanovisku Policie ČR k připojení nové lokality na stávající dopravní infrastrukturu a rozhodnutí o nutnosti nejprve zpracovat studii pro projednání s dotčenými orgány IS a DOSS se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:
V článku II. PŘEDMĚT DÍLA se mění odstavec 1. následovně:
1. Předmětem díla dle této Smlouvy je vypracování studie a projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) včetně odhadu nákladů na dílo označené názvem „Nová Paka – průmyslová zóna Heřmanice – dopravní a technická infrastruktura“. Vše v souladu se zákony, předpisy a normami platnými v době vypracování předmětu díla a v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami, které byly zohledněny v předložené cenové nabídce zhotovitele ze dne 18.05.2024. Součástí předmětu díla je též vyhotovení odhadu nákladů stavby (dále jen dílo). Dílo zahrnuje zejména následující součásti:
a) vypracování studie záměru pro projednání se správci IS a DOSS,
b) vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, vše v platném znění,
c) vypracování odhadu nákladů stavby.
V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

a) Vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby dle článku II. odst. 1. písm. B) a vyhotovení odhadu nákladů dle článku II. odst. 1. písm. C) této smlouvy do:

30. 04. 2025

b) Zajištění inženýrské činnosti, obstarání vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a vydání stavebního povolení výše uvedeného díla do:
30. 11. 2025

V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1. následovně:

1. Cena za dílo obsahující všechny jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy činí:


cena díla bez DPH
1 995 000,- Kč


DPH
   418 950,- Kč


cena díla vč. DPH
2 413 950,- Kč

V článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění odstavec 1. následovně:

1. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

1. platba ve výši 782 000,- Kč plus DPH bude zaplacena na základě vydané faktury po podpisu této smlouvy dle článku V. odst. 2.

2. platba ve výši 1 040 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. a)
3. platba ve výši 173 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. b) 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, v registru smluv a na profilu zadavatele, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 25.06.2024.
V Nové Pace dne: ………………….
V Nové Pace dne……………………

………………………………...........

………………………………………

Ing. Lukáš Poledne, jednatel

Pavel Bouchner, starosta
Zhotovitel


Objednatel
2

