dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Ev. č.: SML-2024-092-VZ


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

Ev. č.: 24 154 205






(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest 
Komplexní aktualizace a doplnění marketingové analýzy a hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na Baťově kanále
uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:
67981801
Peněžní ústav:


Číslo účtu:


ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:

a

zhotovitelem
SUDOP PRAHA a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
Sídlo:















Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:







předseda představenstva



















místopředseda představenstva



















místopředseda představenstva
IČ:

















25793349
DIČ:
















CZ25793349
Peněžní ústav:











Číslo účtu:













Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo ev. č. SML-2024-092-VZ (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. ev. č. 24 154 205 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 9. 10. 2024 upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
1)
V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se v odst. 1.2., bodě B doplňuje následující text, který rozšiřuje stávají předmět díla o:

„Zpracování a vyhodnocení scénáře, kdy přístaviště Kvasice a Kroměříž budou zprovozněny před zprovozněním plavební komory Bělov, tj. přístaviště budou v tomto scénáři provozovány po dobu min. 2 – 3 let na separátním úseku vodní cesty“.  
2)
V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští z odstavce 1 původní text:


„bez DPH: 890 000,00 Kč

 (slovy: osmsetdevadesáttisíckorun českých Kč)

 DPH 21 %: 186 900,00 Kč

 včetně DPH: 1 076 900,00 Kč

 (slovy: jedenmilionsedmdesátšesttisícdevětsetkorun českých Kč)“

a


„b) plnění bodu B …............................................................................. xxxxxxxxx Kč bez DPH“


a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:


„bez DPH: 950 000,00 Kč

 (slovy: devětsetpadesáttisíc korun českých Kč)


 DPH 21 %: 199 500,00 Kč


 včetně DPH: 1 149 500,00 Kč


 (slovy: jedenmilionstočtyřicetdevěttisícpětset korun českých Kč)“


a


„b) plnění bodu B …............................................................................. xxxxxxxxxx Kč bez DPH“
3)
V čl. VII. „termín Plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 28. 02. 2025“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 30. 03. 2025“.
4)
V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:


„b) bod B – Hodnocení ekonomické efektivnosti  .............................................. do 31. 01. 2025,
 c) bod C – Výsledný dokument ........................................................................ do 28. 02. 2025“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„b) bod B – Hodnocení ekonomické efektivnosti  .............................................. do 28. 02. 2025,
 c) bod C – Výsledný dokument ........................................................................ do 30. 03. 2025“
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. SML-2024-092-VZ (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. ev. č. 24 154 205 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 9. 10. 2024 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.
Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek).

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1.
Změnový list č. 1.

Za objednatele
30.01.2025














Za zhotovitele 31.05.2025
.............................................















.............................................



 
Ing. Lubomír Fojtů                      
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.............................................
Dodatek č. 1 SoD ev. č. SML-2024-092-VZ

(ev. číslo smlouvy objednatele)















  
 



    SoD ev. č. 24 154 205


 


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


