
 
 

 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO 

č. A-003611-00 ze dne 18.6.2021 

„LESOPARK POD KALICHEM V SUŠICI – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“ 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 

 
Objednatel:  

             Město Sušice    
se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 
zastoupený:            Bc.  Petrem Mottlem, starostou města 

   IČ: 00256129          DIČ:CZ00256129 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.   

   Č. účtu:                  5070462/0800 
   
a 
 

  Zhotovitel:  

  STROMMY COMPANY s.r.o. 
             se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora 
             zastoupený:           Ing. Radimem Macháčem, jednatelem 

 IČ: 01919652           DIČ: CZ01919652 
 Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
 Č. účtu:                   107-5187150297/0100  

  
   
 

tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. A-003611-00 ze dne 18.6.2021 
„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – vegetační úpravy“ 

 

 

1. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy o dílo č. A-003611-00 ze dne  18.6.2021 (dále jen Smlouva) je provedení zakázky 
„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – vegetační úpravy“, včetně následné péče o výsadby po dobu 
dvou let, v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace stavby 
zpracované projekční kanceláří Ing. Pavel Šimek – FLORART, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod.  
K této smlouvě byl dne 13.12.2022 uzavřen dodatek č. 1, který upravil cenu za dílo. 

 

2. Smluvní strany se v souladu s odst. XIV. čl. 8 shora citované smlouvy o dílo dohodly na 
ukončení účinnosti smlouvy, a to z důvodů na straně zhotovitele. Účinnost smlouvy bude 
ukončena dnem 31.8.2024. 
 
3. Nedílnou součástí této dohody je dohoda o vypořádání ceny dle smlouvy o dílo. 
 
4. Tato dohoda upravuje pouze otázku termínu ukončení smlouvy a konečného vypořádání ceny za 
provedení díla, přičemž ostatní otázky smluvního vztahu mezi účastníky této dohody jsou nadále řešeny 
smlouvou o dílo ve znění uzavřených dodatků. 
 
5. Dohoda bude platná podpisem Smluvními stranami (tj. k okamžiku, kdy dojde k připojení podpisu 
poslední Smluvní strany) této dohody a k tomuto okamžiku nabude i účinnosti. 
 
6. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá ze 
Smluvních stran obdrží jeden stejnopis této dohody. 
 
7. Změny nebo doplňky této dohody lze učinit pouze písemnou formou a to na základě výslovného 
projevu shodné vůle obou účastníků. 



 
 

 
8. Strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavírají podle své pravé a vážné vůle, vůle prosté omylu, 
beze sporu mezi nimi a že žádnému z nich není známa existence kteréhokoli důvodu neplatnosti této 
dohody. Na důkaz toho připojují odpovědní zástupci stran své podpisy. 

 
 
Zhotovitel                  Objednatel 
 
Datum :     29.8.2024                                                       Datum :       28.8.2024                                                 
 
 
    STROMMY COMPANY, s.r.o.                                                 Město Sušice                                            
 
 
 
 
 
…………………………………                               ……………………………….. 
        Ing. Radim Macháč                                            Bc. Petr Mottl 
jednatel STROMMY COMPANY, s.r.o.                           starosta města Sušice 
 
 
 
 
 
 Tato dohoda byla schválena Radou města Sušice na zasedání konaném dne 26.8.2024, 
usnesením č. 519. 
 
 
 
 
 

       ……………………………… 
                Bc. Petr Mottl 
            starosta města Sušice  

 

 

 


