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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/466/2023-5
Číslo smlouvy zhotovitele: 		200/2023-5

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČO:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta 
	- ve věcech technických:	xxx 
xxx
xxx
                                                                xxx
xxx
					xxx  

(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel
název: 					společnost „ROVELIS – Kroměříž“
					společnost zastupuje: Rovina stavební

vedoucí společník:			Rovina stavební a.s.
					Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Druhý společník:			ELIS-střechy s.r.o.
              				Švabinského nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž

adresa: 				Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČO: 					45193096
DIČ:					CZ45193096
statutární orgán: 			Ing. C. Baron, V. Rudý – na základě plné moci
telefon:					xxx
e-mail: 					xxx 
bankovní spojení: 			ČSOB, a.s.
číslo účtu: 				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Ing. C. Baron, V. Rudý – na základě plné moci
- ve věcech technických: 	V. Rudý						
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)	
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 5 SMLOUVY
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/466/2023 ze dne 04. 09. 2023 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 11. 2023 a ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 07. 11. 2024 a ve znění dodatku č. 3 uzavřeného 28. 11. 2024 a ve znění dodatku č. 4 uzavřeného 18. 12. 2024 na akci: „REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ“ (dále jen Smlouva).
2.2. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl.  6. CENA DÍLA odst. 6.2. Smlouvy.
2.3. Dále se také opravuje zřejmá chyba v psaní, ke které došlo v dodatku č. 4 smlouvy o dílo uzavřeného 18. 12. 2024 a to v částech kde se píše o Změnovém listu. Tento dodatek se týkal Změnového listu č. 7, mylně bylo uváděno č. 5 a 6.  

3. ZMĚNA SMLOUVY V ČLÁNKU 6. CENA DÍLA:
3.1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

	č. ZL
	název změnového listu
	méněpráce
bez DPH
	vícepráce
bez DPH
	bilance
bez DPH

	ZL 8
	VCP, MP - finální
	 -262.729,25 Kč
	+587.712,02 Kč
	+324.982,77 Kč

	
	Celkem
	-262.729,25 Kč
	+587.712,02 Kč
	+324.982,77 Kč



3.2. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 8, který je přílohou tohoto dodatku.

3.3. Uvedená změna je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna je v členění dle přiloženého rozpočtu přiřazena následovně:

	č. ZL
	název změnového listu
	součet VCP + MPC bez DPH
	zařazení dle   § 222

	ZL 8
	VCP, MP - finální
	+324.982,77 Kč
	odst. 5

	
	Celkem
	+324.982,77 Kč
	



3.4. Cena se tímto zvyšuje o + 324.982,77 Kč bez DPH.

3.5. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

18.684.638,07 Kč (bez DPH)
(slovy: osmnáct milionů šest set osmdesát čtyři tisíc šest set třicet osm korun českých sedm haléřů)

3.923.773,99 Kč (DPH 21 %) 

22.608.412,06 Kč (včetně DPH)
(slovy: dvacet dva milionů šest set osm tisíc čtyři sta dvanáct korun českých šest haléřů)

4. závěrečná ustanovení dodatku
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
4.3. Je přípustná elektronická i papírová podoba dodatku smlouvy, přičemž:
4.3.1. papírová podoba dodatku smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk;
4.3.2. [bookmark: _Ref58928154]u elektronické podoby dodatku smlouvy, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál. Dodatek Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku smlouvy a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. 
4.4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
4.6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 61. jednání, dne 24. 01. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/61/1810.

Přílohy:
	č. 1
	Změnový list č. 8



Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)		V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)
03.02.2025					31.01.2025						
…………………………………………	             …………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Ing. C. Baron, V. Rudý
Město Kroměříž					za společnost „ROVELIS – Kroměříž“
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