[image: ]
[image: ]
NPU1002481504
čj. NPU-420/8586/2025
WAM: 2021H123009-2























Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-420/92202/2023, 
WAM 2021H1230009

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ, územní památkové správy v Ústí nad Labem
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu xxx  
správce objektu: Ing. Michaela Prokopová, kastelánka
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): Mgr. Ivana Cabrnochová, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, xxx
Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem  
(dále jen „objednatel“)

a

	obchodní firma:		Gardenline s.r.o.
se sídlem:		Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827 DIČ: CZ27263827
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupena: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět a účel dodatku
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) č. NPÚ-420/92202/2023, WAM 2021H1230009, stavební akce s názvem: „NPÚ, SZ Libochovice — oprava střech, krovů a stropů, I. — IV. etapa“, ve znění dodatku č. 1. 
1.2. Smluvní strany si tímto dodatkem sjednávají dílčí změnu prováděných prací (méněpráce a vícepráce) dle změnových listů č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Smluvní strany si dále sjednávají odpovídající změnu smluvní ceny.
1.3. Provedení všech těchto víceprací a méněprací je zcela nezbytné pro řádnou realizaci díla. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v návaznosti na zjištění a provedené průzkumy v průběhu stavby. S ohledem na jejich povahu nemohla být známa v průběhu zpracování projektové dokumentace z důvodu nedostupnosti dotčených konstrukcí. Bližší zdůvodnění nezbytnosti jednotlivých změn je uvedeno ve změnovém listu č. 1 a 2.

2. Změna smlouvy
2.1. [bookmark: _Ref29202848]Smluvní strany se dohodly na změně odst. 5.1. smlouvy tak, že nově zní:

5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Rozpočtu, který tvoří Přílohu smlouvy, a v ZL č. 1 a 2., které tvoří přílohy dodatku č. 2 smlouvy:
· v celkové výši 83 398 354,51 Kč („Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

2.2. Celková smluvní cena se tímto dodatkem navyšuje následovně:

navýšení ceny dle tohoto dodatku bez DPH 		24 608 354,51 Kč
DPH v sazbě 21 % ve výši 					  5 167 754,45 Kč
navýšení ceny dle tohoto dodatku s DPH			29 776 108,95 Kč

2.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 — Rozšíření výměny prvků krovu a stropů, změna způsobu dočasného zastřešení a demontáž podlah pro mykologii pro 3. a 4. etapu
Příloha č. 2: Změnový list č. 2 — Statické zajištění kaple, změna vikýřů za volská oka, 
zakončení 2. etapy 


	V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu]

Objednatel


%PODPIS%


……………………………………………………
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem
	V Litoměřicích [viz datum el. podpisu]

Zhotovitel





…………………………………………………………….
Gardenline spol. s r.o.
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