
Stránka 1 z 2
„Město Šternberk – oprava schodů ulice Brigádnická““

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Město Šternberk – oprava schodů ulice Brigádnická“

Číslo smlouvy objednatele: 180/17/S/OIVZ

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Šternberk
Sídlo: Horní náměstí 16, 78501 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: OSA STERA s.r.o.
Sídlo: Zeyerova 855/15, 772 00 Olomouc
IČ: 60320044
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo:



Stránka 2 z 2
„Město Šternberk – oprava schodů ulice Brigádnická““

čl. 2. LHŮTY A TERMÍNY

se z důvodu nutných opatření vlastníka distribuční sítě NN – ukládání kabelových tras do
chrániček – mění následovně:

1.1. Termín předání a převzetí staveniště 05/2017

1.2. Termín zahájení stavebních prací 05/2017

1.3. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla 31.08. 2017

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 180/17/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo
č.180/17/S/OIVZ, Rada města Šternberka dne 17.07.2017, usnesením č. 1990/55

Za objednatele: Ing. Stanislav Orság Ing. Jiří Ruprecht


