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SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva 

 Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva  

IČO: 000 05 886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: Městský soud v Praze, sp. zn. B 847 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Metrostav DIZ s.r.o.  

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupená: na základě pověření 

IČO: 250 21 915 

DIČ: CZ25021915  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 115-2529270237/0100 

OR:   Městský soud v Praze, sp. zn. C 93177 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě 
také jako „smluvní strana“) 

dnešního dne uzavřely v souladu s ustanovením s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; a 

1.1.2 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), a zároveň se 
zavazuje Zhotovitele (v níže uvedeném smyslu) o všech skutečnostech 

o hrozícím úpadku bezodkladně informovat. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 
řádu; 

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; a 

1.2.3 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle insolvenčního 

zákona, a zároveň se zavazuje Objednatele (v níže uvedeném smyslu) o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat. 

1.3 Objednatel dne 19.06.2024 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení 
k uveřejnění oznámil svůj záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce 

drážního tělesa LD Petřín mimo mostu a st. LD na Nebozízku“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro 
plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením 
§ 122 odst. 1 ZZVZ. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že v průběhu zadávacího řízení měl přístup k celé zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky, a to včetně projektové dokumentace a měl právo žádat 
o jejich vysvětlení ve lhůtách stanovených v ZZVZ. Zhotovitel proto potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, s rozsahem a povahou plnění, 
které bude Objednateli poskytovat na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je zajištění rekonstrukce drážního tělesa lanové dráhy Petřín 

z důvodu stále se zhoršujícího stavu povrchové betonové desky, špatného stavu 
uchycení pražců, nevyhovujícího a z části nefunkčního odvodnění a nevyhovujícího 
podloží (drážní těleso je již za hranou své životnosti), a rovněž zajištění přizpůsobení 
drážního spodku a svršku typu bezpečnostního brzdění nových vozů a brzdění na kolej. 
Součástí rekonstrukce jsou všechny vyvolané a související úpravy inženýrských sítí, 
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stávajících staveb v území a veřejného prostoru dle projektové dokumentace, 

a prostřednictvím realizace předmětu Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“). Zhotovitel garantuje provedení 
díla dle této Smlouvy v souladu s nabídkou, jež předložil Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. 
Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této 
Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně.  

2.3 Závaznost dokumentace: V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních 
dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí (pokud 
Smlouva nestanoví jinak): 1) text Smlouvy, 2) textová část projektové dokumentace, 
3) výkresová část projektové dokumentace, 4) nabídka dodavatele do Veřejné zakázky 

– oceněný výkaz výměr, 5) zadávací dokumentace Veřejné zakázky, 6) nabídka 
dodavatele do Veřejné zakázky – ostatní.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a odpovědnost provést 
s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti 
a pečlivosti pro Objednatele dílo spočívající zejména v rekonstrukci drážního tělesa 
lanové dráhy Petřín mimo mostu a stanice lanové dráhy na Nebozízku, včetně 
souvisejících prací v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen „Dílo“), jak je specifikováno touto Smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému provedení, včetně 
dopracování projektové dokumentace o konkrétní technické řešení, včetně specifikace 

konkrétních výrobků a detailů, a dále vyhotovení projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby, a to v listinné podobě v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě 
se zdrojovými soubory v jednom (1) vyhotovení, a dále vyhotovení geodetického 
zaměření skutečného stavu stavby v souladu s dokumentem „Návod na tvorbu GIS 
DP-JDCT k 1. 10. 2023“, a dále Vyhotovení geometrického plánu skutečného stavu 
stavby a dále poskytnutí součinnosti při uvedení Díla do zkušebního provozu a při 
obstarání kolaudačního souhlasu za podmínek a v souladu s touto Smlouvou. Předmět 
této Smlouvy je definován i dle následujícího výčtu činností: 

3.1.1 veškeré práce a dodávky spojené s realizací předmětných stavebních objektů 
a provozních souborů v rozsahu DPS a dopracované DPS včetně všech 
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pomocných a přidružených činností (např. atestů, zkoušek, revizních 
zpráv a specifikovaných dokladů apod.); 

3.1.2 zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele, kdy pro potřeby Objednatele bude 
na staveništi umístěna stavební buňka včetně připojení na zdroj el. energie; 

3.1.3 dodávku veškerého materiálu do místa provádění Díla, včetně pojištění; 

3.1.4 dopracování DPS v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů; 

3.1.5 zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“); 

3.1.6 kompletační činnost Zhotovitele, kterou se rozumí zejména: 

a) předání podkladů a zajištění koordinace s poddodavateli stavební 
a technologické části v rámci dopracování DPS a v průběhu provádění Díla, 

b) smluvní zabezpečení dodávek všech strojů a zařízení, přístrojů 
a konstrukcí vymezených Projektovou dokumentací, včetně jejich montáže, 

c) věcná a časová koordinace prací a dodávek, které jsou předmětem Díla, 

d) převzetí strojů, zařízení, přístrojů technologických konstrukcí a 
poddodávek, 

e) organizační zabezpečení provedení komplexního vyzkoušení Díla, 

f) provedení předepsaných revizí, přezkoušení a zkoušek a odevzdání 
dokladů pro Technickou prohlídku a zkoušku UTZ, 

g) zabezpečení a odevzdání dalších nutných dokladů (osvědčení o jakosti, 
o individuálních zkouškách apod.), zajištění všech potřebných zkoušek, 
protokolů, revizí pro kolaudaci a následné provozování Díla, 

h) součinnost s Objednatelem při uvedení dokončeného Díla do zkušebního 
a řádného provozu, 

i) součinnost s Objednatelem, případným zástupcem Objednatele 
a projektantem při výkonu jejich dozoru při provádění Díla, 

j) součinnost s dodavatelem nových vozů lanové dráhy – třetí osoba 
s uzavřeným smluvním vztahem s Objednatelem, 

k) spolupráce při zajištění souhlasu s užíváním ke zkušebnímu provozu 
a vydání kolaudačního souhlasu, 

l) poučení a seznámení pracovníků obsluhy a údržby Objednatele a hasičů 
hasičského záchranného sboru Objednatele ohledně vlastností Díla, 
použitých postupů a dodávek a plánů protipožární ochrany, 

m) geodetické zaměření skutečného stavu provedeného Díla a předání 
potřebných podkladů na IPR Praha (Vyhotovení geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické 
mapy Prahy, obsahující geometrické, polohové a výškové určení 
dokončené stavby bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh 
č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška 
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DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 
vyhlášky DTM. Geodetický podklad Základní prostorové situace (ZPS) se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM. Součástí geodetického 
podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 
dosavadní.), 

n) Vyhotovení geometrického plánu autorizovanou osobou v souladu se 
zákonem č. 360/1992 Sb., v elektronické a v tištěné podobě v počtu 
vyhotovení 10 paré. 

3.2 Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít 
a zaplatit cenu stanovenou touto Smlouvou. 

3.3 Tato Smlouva a její přílohy stanoví konkrétní specifikaci Díla, které má být provedeno 

Zhotovitelem v závislosti na pokynech určených Objednatelem. Bližší popis předmětu 
činností a Díla je uveden v Příloze č. 1 – projektové dokumentaci pro provádění stavby 
zpracované společností Pontex spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 
147 00 Praha 4, IČO: 407 63 439, pro akci Rekonstrukce drážního tělesa LD Petřín 
z roku 2024.  

3.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s požadavky dle projektové dokumentace 
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a v souladu s ostatními ustanoveními této Smlouvy 
a jejích příloh. 

3.5 Zhotovitel bude provádět Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením 
části činností může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však 
odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. 

3.6 Provádění Díla musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními 
předpisy, profesními či stavovskými předpisy, technickými normami a Zadávací 
dokumentací. Hmotné výsledky plnění Zhotovitele musí být vybaveny veškerými 
případnými certifikáty, atesty a schváleními nutnými k jejich užívání Objednatelem 
a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. 

3.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré sjednané nebo nezbytné doklady 
a dokumenty vztahující se k provádění stavebních prací, a to zejména veškeré podané 
žádosti, rozhodnutí orgánů veřejné správy, spisy a jiné písemné materiály (dále 
jen „Dokumentace“) a samotné výstupy poskytovaných stavebních prací jako 

např. zpráva, posudek, analýza nebo stanovisko (dále jako „Výstup“). Dokumentace 
a Výstupy musí být Objednateli předány v českém jazyce, není-li dohodnuto smluvními 
stranami v konkrétním případě jinak. 

3.8 Zhotovitel je povinen na základě této Smlouvy jako nedílnou součást realizace 

stavebních prací předat Objednateli Dokumentaci a Výstupy, které se standardně 
dodávají spolu s Dílem poskytovaným na základě této Smlouvy. 

3.9 Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost za předpokladu, že si Zhotovitel 

tuto součinnost výslovně vyžádal a s ohledem na předmět této Smlouvy lze její 
poskytnutí po Objednateli spravedlivě požadovat. 

3.10 Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli všechny skutečnosti vyplývající 
z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací 
a které mají vliv na provádění Díla. 
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3.11 Pro plnění této Smlouvy bude svoláván výrobní výbor, kterého se bude účastnit 
Zhotovitel a Objednatel a jehož předmětem bude projednávání konkrétních postupů 
a dalších skutečností souvisejících s realizací předmětu Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje před zahájením prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací 
závěrečný výrobní výbor. Další dílčí výrobní výbory budou Zhotovitelem svolány 

v případě potřeby. Zhotovitel je dále povinen svolat výrobní výbor pro účely 
dopracování dokumentace pro provedení stavby dle odst. 6.84 této Smlouvy. 

Z každého výrobního výboru bude Zhotovitelem učiněn písemný zápis, který musí být 
Objednatelem schválen, jinak je neplatný.  

3.12 Předmětem Díla není zajištění stavebního povolení, zajištění ploch nezbytných 
k provedení Díla dle Projektové dokumentace, autorský dozor autora projektu. 

V případě, že provedení Díla bude vyžadovat zajištění dalších ploch nezbytných k jeho 

provedení, zajistí si tyto další plochy Zhotovitel na své vlastní náklady. 

3.13 Předmětem Díla je součinnost při uvedení Díla do zkušebního provozu a následné 

kolaudaci dle platné legislativy. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Místem provádění Díla dle této Smlouvy je hlavní město Praha v lokalitě lanové dráhy 
Petřín. 

4.2 Místem provádění Díla jsou místa označená v projektové dokumentaci, zejména 
plochy určené k výstavbě zařízení staveniště. 

4.3 Staveniště je vymezeno v projektové dokumentaci. 

4.4 Dílo bude provedeno dle podrobného harmonogramu provádění Díla zpracovaného 
Zhotovitelem postupem dle odst. 4.9 a násl této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“), 
který upřesňuje harmonogram uvedený v Příloze č. 10 této Smlouvy, a zohledňuje 
celkovou dobu provedení Díla v maximální délce 50 týdnů od předání staveniště. 

Zkušební provoz se do celkové doby provedení Díla nezapočítává.  

4.5 Termín skutečného zahájení provádění Díla je vázán na výzvu Objednatele k předání 
a převzetí staveniště.  

4.6 Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny provádění Díla: 

a) termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do deseti (10) dnů od doručení 
výzvy Objednatele dle odst. 4.5 této Smlouvy. 

b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do sedmi (7) dnů od předání 
a převzetí staveniště. 

c) projektová dokumentace bude zpracovávána PER PARTES dle potřeb postupu 
výstavby (v souladu s odst. 5.9 – 5.16 této Smlouvy).  

d) termín vyklizení staveniště: do sedmi (7) dní po předání Díla dle této Smlouvy. 

4.7 Dnem předání staveniště Zhotovitel je zahájeno provádění Díla. O předání staveniště 
bude sepsán zápis. 

4.8 Ode dne zahájení provádění Díla se dále odvozují veškeré doby a lhůty, pokud není 
v této Smlouvě sjednáno jinak. 
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4.9 Do dvaceti osmi (28) dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele dle odst. 4.5 této 

Smlouvy Zhotovitel zpracuje a Objednateli předloží podrobný Harmonogram. 

4.10 Objednatel posoudí soulad Zhotovitelem předloženého podrobného Harmonogramu 

dle odst. 4.9 této Smlouvy s harmonogramem dle Přílohy č. 10 této Smlouvy. V případě 
souladu Harmonogram písemně schválí. Znění schváleného Harmonogramu se pak 

stane součástí a přílohou Smlouvy. Harmonogram se stane závazným počínaje dnem 
předání a převzetí staveniště. 

4.11 V případě rozporu předloženého Harmonogramu se Smlouvou sdělí Objednatel 
Zhotoviteli své připomínky písemně a nařídí přepracování Harmonogramu a jeho 
opětovné předložení. 

4.12 Soulad Harmonogramu se Smlouvou posoudí Objednatel do deseti (10) dnů ode dne 
jeho předložení Zhotovitelem. V této lhůtě Harmonogram buď schválí, nebo Zhotoviteli 

sdělí své připomínky k němu. Na základě sdělených připomínek je Zhotovitel povinen 

uvést Harmonogram do souladu se Smlouvou do pěti (5) dnů. 

4.13 V případě, že se skutečná či předpokládaná doba provádění Díla z jakéhokoliv důvodu 
odchýlí (či má odchýlit) od Harmonogramu, vypracuje Zhotovitel do pěti (5) pracovních 
dnů aktualizaci Harmonogramu, kterou předloží ke schválení Objednateli. Součástí 
aktualizace Harmonogramu bude vždy stručný popis důvodů aktualizace. 

4.14 Aktualizace Harmonogramu vždy odráží pouze skutečný stav provádění Díla. 
V případě, že změna Harmonogramu mění pouze jednotlivé položky provádění Díla, 
a nikoliv celkovou dobu provedení Díla, pak změnu Harmonogramu odsouhlasí 
pověření zástupci Smluvních stran. Pokud změna Harmonogramu způsobuje 
prodloužení celkové doby provedení Díla, musí být provedena dodatkem k této 

Smlouvě. Aktualizací Harmonogramu není možno měnit tuto Smlouvu ani práva 
a povinnosti Smluvních stran z ní vyplývající. Aktualizace Harmonogramu nemá vliv na 
trvající prodlení Smluvních stran. 

4.15 Nastanou-li skutečnosti opravňující Zhotovitele dle názoru Objednatele k revizi 

Harmonogramu spočívající v prodloužení termínu provedení Díla, stanoví Objednatel 
po řádném projednání se Zhotovitelem délku tohoto prodloužení a bude o tom písemně 
informovat Zhotovitele, úprava termínu musí být provedena uzavřením dodatku k této 

Smlouvě. Skutečnosti podle předchozí věty musí být objektivní a nesmí vzniknout 
neplněním nebo porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele, případně za ně nesmí 
Zhotovitel, byť i jen částečně, odpovídat. Objednatel není povinen rozhodnout 
o umožnění takové revize Harmonogramu, pokud ho Zhotovitel písemně neinformoval 
do tří (3) pracovních dnů od vzniku příslušné skutečnosti o jejím vzniku a do pěti (5) 

pracovních dnů od takového oznámení (nebo v přiměřené lhůtě odsouhlasené 
Objednatelem) nesdělil Objednateli podrobné důvody pro prodloužení termínu 

provedení Díla odůvodňující oprávněnost posunu a návrhy na snížení možného 
prodlení. 

4.16 Harmonogram zpracuje Zhotovitel s odbornou péčí. Nedostatky a chyby 
v Harmonogramu, a to i schváleném, jsou rizikem Zhotovitele. Samotný fakt, že nastaly 
skutečnosti opravňující Zhotovitele k aktualizaci Harmonogramu nebo žádosti o jeho 
revizi, nezpůsobuje vznik nároku Zhotovitele na úhradu dalších nákladů spojených 
s prováděním Díla, nezpůsobuje-li zároveň nezbytnost provést příslušné práce jiným 
způsobem nebo v jiném rozsahu. 
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4.17 Doba provedení Díla dle Harmonogramu bude prodloužena, jestliže nemožnost Dílo 
provést ve sjednaném termínu bude způsobena vyšší mocí, tedy okolností: 

a) kterou Smluvní strana nemůže ovládat,  

b) proti které Smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením této Smlouvy, 

c) které se po jejím vzniku nemohla Smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat, 

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst Smluvní straně, jako např. živelné 
a průmyslové pohromy, válka, teroristický útok, blackout nebo kybernetický útok, 
přírodní katastrofy apod.  

4.18 Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 

a) dát druhé Smluvní straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možném dopadu 
do termínu provedení Díla dle Harmonogramu nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode 
dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 

b) prokázat ovlivnění termínu provedení Díla dle Harmonogramu vyšší mocí, včetně 
příčinné souvislosti mezi vyšší mocí a nemožností dodržet sjednaný termín 
a prokázat naplnění veškerých podmínek dle odst. 4.17 této Smlouvy, 

c) minimalizovat dopady vyšší moci na termín provedení Díla dle Harmonogramu, 

d) oznámit ukončení vlivu vyšší moci na tuto Smlouvu či na výzvu druhé Smluvní 
strany prokázat, že okolnosti vyšší moci stále trvají. 

4.19 Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak 
pouze v rozsahu a za podmínek dle odst. 4.17 a násl. této Smlouvy. 

4.20 Doba provedení Díla bude v případě postupu dle odst. 4.17 a násl. této Smlouvy 

prodloužena pouze o dobu, kdy vyšší moc termín provedení Díla prokazatelně 
ovlivňovala. 

5. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Přejímací řízení obecně 

5.1 Dílo bude předmětem přejímacího řízení (dále jen „Přejímací řízení“). Přejímací řízení 
je proces předání a převzetí Díla nebo jeho částí a posouzení předaného plnění 
prováděného na základě pravidel dohodnutých smluvními stranami za účelem zjištění, 
zda tyto výsledky odpovídají specifikacím výsledků definovaných v této Smlouvě. 
Úspěšné Přejímací řízení vede k Dokončení a předání Díla. U Díla nebo části Díla, 
jejichž nedílnou součástí je předání Výstupů či Dokumentace, je součástí Přejímacího 
řízení řádné předání Výstupů či Dokumentace. 

5.2 Přesný termín k provedení Přejímacího řízení je Zhotovitel povinen písemně navrhnout 
Objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před plánovaným dnem předání. 
Objednatel má právo navržený termín s přihlédnutím ke svým organizačním 
a provozním potřebám změnit a stanovit závazný náhradní termín. Zhotovitel je 
povinen takový náhradní termín akceptovat, ledaže se smluvní strany dohodnou 
písemně na jiném termínu Přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednateli Dokumentaci a Výstupy k jejich prohlídce za účelem ověření jejich 
bezvadnosti v dostatečné době před jejich předáním ve finální fyzické podobě, nejméně 
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však v uvedené lhůtě alespoň sedm (7) kalendářních dnů předem. Objednatel není 
povinen podepsat předávací protokol, pokud nebude mít dostatečnou možnost ověření 
Výstupů či Dokumentace, resp. jejich části, z hlediska jejich řádného a včasného 
provedení v souladu s touto Smlouvou. 

5.3 Při Přejímacím řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli Dílo a/nebo části tohoto 

Díla v dohodnutém rozsahu a v dohodnuté kvalitě. O předání a převzetí bude sepsán 
předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami za Objednatele a Zhotovitele.  

5.4 Objednatel je povinen převzít řádně provedené Dílo a podepsat příslušný předávací 
protokol.  

5.5 Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho části, pokud trpí jakýmikoliv vadami, 
zejména pokud jeho provedení, Dokumentace nebo Výstupy neodpovídají specifikaci 
Díla dle této Smlouvy a jejích příloh, nebo nejsou provedeny řádně nebo úplně.  

5.6 V případě, že Objednatel odmítne z důvodů uvedených v odst. 5.5 této Smlouvy Dílo 
nebo jeho část, Dokumentaci nebo Výstupy převzít, je Zhotovitel povinen bezodkladně 
odstranit vady, které byly důvodem odmítnutí převzetí a je povinen znovu předložit Dílo 
či jeho část nebo části k převzetí Objednateli. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele 
provést Dílo ve lhůtách či termínech stanovených v čl. 4 této Smlouvy. 

5.7 Objednatel není povinen převzít Dílo i pokud jsou na něm při Přejímacím řízení 
shledány vady a nedodělky nebránící jeho bezpečnému a řádnému užívání.  

5.8 K zahájení Přejímacího řízení připraví Zhotovitel Dokumenty a Výstupy, a to zejména: 

a) písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno 
v souladu s příslušnými právními předpisy, normami a standardy, s podmínkami 
uvedenými ve stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy 
a s projektovou dokumentací, a že Dílo je prosté práv třetích osob, 

b) originál stavebního deníku – tištěný opis z elektronického stavebního deníku dle 

odst. 6.79 a násl. této Smlouvy ve třech (3) vyhotoveních, 

c) revize a protokoly o zkouškách předepsané projektovou dokumentací, 

d) atesty použitých materiálů, atesty si může Zhotovitel v předstihu objednat 
u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého 
stavebního (technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky, 

e) veškeré nezbytné protokoly a atesty či jiná potvrzení pro úspěšné uvedení do 
zkušebního provozu a pro následné vydání kolaudačního souhlasu, 

f) doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 

g) doklad o vytyčení stavby, 

h) další doklady stvrzující jakost Díla, 

i) geodetické zaměření skutečného stavu,  

j) geometrický plán v elektronické podobě v jednom (1) vyhotovení a v tištěné 
podobě v deseti (10) vyhotoveních, jenž bude zpracován autorizovanou osobou 

v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě (autorizační zákon). 
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Přejímací řízení ve vztahu k dokumentaci – dopracování DPS a vypracování 
Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 

5.9 V případě, že je předmětem předání a převzetí Díla nebo části Díla dokumentace, 
zavazují se smluvní strany při jejím předání a převzetí postupovat níže uvedeným 

postupem. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat vypracování DPS a DSPS 

s Objednatelem. Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích Zhotoviteli 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a bez prodlení se relevantně a věcně 
vyjadřovat k průběžným výstupům Zhotovitele. 

5.11 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi DPS a DSPS v písemné podobě Objednateli. 

5.12 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi DPS 

a DSPS do deseti (10) dnů od jejich doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené 
lhůtě k první verzi DPS a DSPS žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany 
uplynutím této lhůty DPS a DSPS v tomto znění za řádně akceptované a pro smluvní 
strany závazné. 

5.13 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi 
DPS a DSPS dle odst. 5.12 této Smlouvy, provede Zhotovitel ve lhůtě deseti (10) dnů 
od jejich doručení veškeré potřebné úpravy DPS a DSPS dle opodstatněných výhrad 
a relevantních připomínek Objednatele a takto upravené DPS a DSPS předá 

v písemné podobě jako jejich druhou verzi Objednateli k akceptaci.  

5.14 Objednatel vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi DPS a DSPS 

předložené dle odst. 5.13 této Smlouvy do deseti (10) pracovních dnů od jejich 

doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi DPS a DSPS žádné 
výhrady ani připomínky, považují smluvní strany uplynutím této lhůty DPS a DSPS ve 

znění druhé verze za řádně akceptované a pro smluvní strany závazné. 

5.15 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
DPS a DSPS dle odst. 5.14 této Smlouvy, zavazují se smluvní strany nejpozději do pěti 
(5) pracovních dnů od výzvy kterékoliv smluvní strany zahájit společné jednání za 
účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a následné akceptace DPS a DSPS.  

5.16 Smluvní strany se zavazují po akceptaci DPS a DSPS dle předchozích odstavců 
potvrdit toto předání a převzetí sepsáním písemného akceptačního protokolu, a to 
nejpozději do tří (3) dnů od akceptace DPS a DSPS. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

Obecné závazky 

6.1 Předmětem této Smlouvy jsou činnosti blíže specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy 
s tím, že součástí závazku Zhotovitele jsou veškeré komplexní a dílčí činnosti, tedy i ty 
v Příloze č. 1 přímo neuvedené, vedoucí k dosažení předmětu a účelu této Smlouvy, 
které lze od Zhotovitele, jakožto profesně způsobilého subjektu, při poskytování plnění 
požadovat, není-li výslovně sjednáno jinak, včetně zajištění a dodání veškerého 
potřebného materiálu a náhradních dílů. Součástí plnění tedy budou zejména veškeré 
činnosti vedoucí k odstranění či minimalizaci rizika vzniku škody na zdraví, životě či 
majetku, omezení trvalé a řádné provozuschopnosti dopravní cesty lanové dráhy, 
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odpovídající obecně závazným právním předpisům. Veškeré činnosti zmíněné v tomto 
odstavci jsou zahrnuty v ceně za plnění dle čl. 7. této Smlouvy.  

6.2 Obě smluvní strany se zavazují si vzájemně poskytovat úplné, pravdivé a včasné 
informace nutné k řádnému plnění závazků. Smluvní strany se zavazují informovat bez 
zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou 
významné pro plnění závazků smluvních stran.  

6.3 Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele potřebné technicko-organizační 
podmínky vyplývající z této Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a licence, 
jež jsou nezbytné k provedení Díla, a že tato povolení, oprávnění a licence jsou 
postačující k tomu, aby mohl Dílo zahájit a řádně provést. 

6.5 Pokud bude Objednatelem předložen požadavek na změnu předmětu nebo rozsahu 
plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně Objednateli sdělit případné dopady této změny 
na časový plán nebo cenu.  

6.6 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel měl po celou dobu plnění dle této Smlouvy platné 
doklady o splnění požadavků dle norem ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14001 a ČSN 
EN ISO 45001 (nebo ČSN EN ISO OHSAS 18001) v platném znění nebo jiný 
rovnocenný doklad vydaný v členském státě Evropské Unie. Zhotovitel je povinen na 

vyžádání tuto skutečnost do tří (3) dnů doložit předložením příslušných dokladů. 

6.7 Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povinný požární dohled při provádění svářečských 
prací. 

6.8 Zhotovitel alokuje na realizaci Díla kapacity členů realizačního týmu Zhotovitele dle 

Přílohy č. 5 Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! 

Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not 

found.této Smlouvy, přičemž alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena 
realizačního týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka, jenž má minimálně stejnou 
kvalifikaci jako nahrazovaný člen. Osoby určené Zhotovitelem k provádění Díla musí 
být řádně odborně způsobilé a musí být držitelem veškerých potřebných oprávnění 
nezbytných pro provedení Díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním 
požadavkům stanoveným Objednatelem ve Smlouvě a/nebo v Zadávací dokumentaci. 
Každá změna v osobě člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky, musí být předem písemně 
schválena Objednatelem. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících 
se k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit 
funkčnost Díla, způsobit vadu a/nebo Závadný stav. V případě, že Zhotovitel 
neupozorní Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění Díla 
či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, 
způsobit vadu a/nebo závadný stav, jednal nedbale a zavazuje se nahradit v plné výši 
škodu, která tímto vznikla. 

6.10 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 

(a) stavební povolení, 

(b) vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací ke stavbě Díla. 
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6.11 Zhotovitel se zavazuje dále zejména k: 

(a) poskytování podkladů a konzultací při dopracování DPS, 

(b) zajištění spolupráce se zpracovateli realizačních projektů dalších navazujících 
provozních celků technologií, 

(c) organizačnímu zabezpečení provedení komplexního vyzkoušení, 

(d) účasti na uvedení Díla do zkušebního provozu, 

(e) spolupráci při zajištění souhlasu s užíváním ke zkušebnímu provozu a/nebo vydání 
kolaudačního souhlasu. 

6.12 Objednatel může kdykoliv během plnění této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „Technický dozor“) 
a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn 
k úkonům, které je oprávněn činit na základě této Smlouvy, pokud ze zmocnění mu 
uděleného Objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s Objednatelem předem 
projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že Objednatel 
Technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností. 

Předpisy Objednatele 

6.13 Zhotovitel je povinen dodržovat Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 10. 2023 

(Příloha č. 6), Podmínky pro předání a převzetí stavby správcem TT (Příloha č. 7), 

Technické požadavky Správce TT (Příloha č. 9), Interní předpisy Objednatele (Příloha 
č. 2) (dále společně „Předpisy Objednatele“).  

6.14 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi Předpisy 
Objednatele, které mu byly ke dni účinnosti této Smlouvy předloženy a výslovně 
souhlasí s tím, aby jimi a jejich případnými změnami byl při plnění této Smlouvy v plném 
rozsahu vázán.  

6.15 Bude-li po dobu trvání této Smlouvy provedena změna určitého Předpisu Objednatele 
týkajícího se technicko-kvalitativních či bezpečnostních požadavků na plnění a/nebo 
způsobu poskytování určité části plnění a Zhotovitel Objednateli nejpozději do dvou (2) 

měsíců od okamžiku, kdy se o změně příslušného předpisu Objednatele dozvěděl nebo 
při vynaložení odborné péče měl dozvědět, dostatečným způsobem zdůvodní, že se 
jedná o změnu Předpisu Objednatele, která má nebo by mohla mít podstatný dopad na 
náklady Zhotovitele vynaložené v souvislosti s poskytováním změnami dotčené části 
plnění, zavazují se smluvní strany postupovat tak, aby poskytováním plnění nedošlo 
k porušení ZZVZ a nebylo ohroženo či zmařeno plnění předmětu této Smlouvy. 

6.16 Zhotovitel je povinen řídit se závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí a zaškolit vedoucí zaměstnance 

Zhotovitele a vedoucí zaměstnance jeho poddodavatelů dle odst. 6.18 této Smlouvy, 
zabezpečit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochranu 

(dále jen „PO“) a ochranu životního prostředí (dále jen „OŽP“) ze strany zaměstnanců 
Zhotovitele a jeho poddodavatelů. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat 
i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění těchto povinností namátkově, a to osobně 
na staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele, 

poddodavatelů či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je 
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povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do deseti (10) pracovních 
dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení 
zde uvedených povinností. 

Poddodavatelé Zhotovitele  

6.17 Zhotovitel je povinen k provedení Díla využít pouze poddodavatele, jejichž identifikační 
údaje jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy, s výjimkou postupu dle odst. 6.20 této 
Smlouvy. 

6.18 Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy prostřednictvím 
poddodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnění 
poskytoval sám. 

6.19 U přeložek inženýrských sítí bude Zhotovitel respektovat pokyny Objednatele či jeho 
zástupce a požadavky správců sítí na jejich realizaci jimi určeným poddodavatelem. 

6.20 Změna poddodavatele, který je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel v takovém případě 
odpovídá za to, že nový poddodavatel splňuje požadavky Objednatele na kvalifikaci 

uvedené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky minimálně ve stejné míře jako 
původní poddodavatel. 

6.21 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal 
poddodavatele, který není způsobilý k plnění svých povinností při provádění Díla nebo 
tyto povinnosti neplní řádně. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. 
Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

6.22 Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, který se podílí na provádění Díla, byl 
dostatečně odborně způsobilý k řádnému plnění jím realizované činnosti a aby byl po 
celou dobu plnění této Smlouvy způsobilý ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ. 
V případě, že poddodavatel pozbude v průběhu plnění předmětu Smlouvy jakoukoli 
způsobilost k řádnému plnění dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen okamžitě zajistit, 
aby se takový poddodavatel na dalším plnění předmětu Smlouvy nepodílel. Zhotovitel 
je povinen na písemnou žádost Objednatele prokázat splnění způsobilosti 
poddodavatelů ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením výpisu z evidence 
Rejstříku trestů pro každou právnickou osobu, pro niž je dle ZZVZ požadován, 
příp. obdobného dokladu dle země sídla poddodavatele, přičemž Objednatel v žádosti 
pro předložení dokladů stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu. 

Preventivní a informační povinnost Zhotovitele při poskytování plnění  

6.23 Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy vyvinout maximální úsilí k zajištění 
prevence vzniku jakéhokoliv závadného stavu při provádění Díla, tedy zejména, nikoliv 
však výhradně, nesouladu se závaznými technicko-kvalitativními požadavky a dalšími 
podmínkami či parametry stanovenými v této Smlouvě (včetně příloh), a/nebo 
příslušných právních předpisech, nebo jiného skutečného či potenciálního ohrožení či 
omezení provozuschopnosti, bezpečnosti anebo plynulosti provozu v okolí staveniště, 

ohrožení zdraví nebo života lidí (dále jen „Závadný stav“). Vznik Závadného stavu 
nemusí být vždy v přímé souvislosti s plněním povinností Zhotovitele, resp. s jejich 

porušením.  

6.24 Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen vyvinout maximální možné úsilí 
k zamezení vzniku újmy na životě a zdraví osob a škody na veškerém majetku (včetně 
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objektů a zařízení) tak, jak si žádá ustanovení § 2900 a násl. OZ. Za tím účelem je 
Zhotovitel především povinen vyvinout maximální možné úsilí k identifikaci rizik vzniku 
újmy na životě a zdraví osob a škody na majetku vyplývajících nebo souvisejících 
s poskytováním určitého druhu plnění. Zhotovitel je povinen Objednatele prokazatelně 
vyrozumět o existenci a povaze takových rizik bezprostředně poté, co se Zhotovitel o 
vzniku rizika dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče dozvědět měl, a navrhnout 
Objednateli ve stejné lhůtě přijetí opatření dostatečných k zamezení nebo zmírnění 
identifikovaných rizik vzniku škody či újmy.  

6.25 Porušení povinností stanovených v odst. 6.23 až 6.24 této Smlouvy se považuje za 
podstatné porušení povinnosti Zhotovitelem.  

Postup při odstraňování Závadného stavu  

6.26 Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy povinen na vlastní náklady a bez nároku na 
uhrazení nákladů odstranit Závadný stav, který vznikl na jakémkoliv místě v souvislosti 

s prováděním Díla v důsledku nesprávně poskytnutého plnění Zhotovitelem nebo 
jakýmkoliv jiným porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a/nebo 
příslušných právních předpisů. Odstraňování Závadného stavu a/nebo vady vzniklé 
z důvodů uvedených v tomto odstavci se nepovažuje za poskytování plnění dle této 
Smlouvy. Naproti tomu v případech odstraňování Závadného stavu, který nenastal 
v důsledku nesprávně poskytnutého plnění Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jiným 
porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a/nebo příslušných 
právních předpisů budou smluvní strany postupovat v souladu s plněním této Smlouvy 
a Objednatel udělí Zhotoviteli příslušný pokyn k odstranění Závadného stavu, je-li 

takového pokynu Objednatele ve smyslu této Smlouvy či jiných obecně závazných 
předpisů třeba, a to na základě písemného odůvodněného upozornění Zhotovitele.  

6.27 Zhotovitel je povinen odstranit Závadný stav dle pokynu Objednatele ihned, tak, aby 

předešel všem možným a hrozícím škodám, avšak vždy nejpozději ve lhůtě stanovené 

v odst. 13.4 této Smlouvy. 

6.28 Zahájením odstraňování Závadného stavu Zhotovitelem je okamžik, kdy Zhotovitel 
zahájil analýzu povahy a příčin příslušného Závadného stavu. 

6.29 Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování Závadného stavu ihned ve lhůtách stanovených 
v odst. 13.4 této Smlouvy nebo nepostupuje-li při jeho odstraňování s odbornou péčí 
a s maximálním urychlením, Objednatel je oprávněn odstranit Závadný stav na náklady 
Zhotovitele svépomocí nebo prostřednictvím jakékoliv třetí osoby, aniž by tím bylo 
dotčeno jakékoliv právo Objednatele (zejména právo ze záruky nebo na smluvní 
pokuty) vyplývající z této Smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů, a aniž 
by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za škodu vzniklou Objednateli v důsledku 
nečinnosti nebo nesprávného postupu při odstraňování Závadného stavu.  

6.30 Zhotovitel se zavazuje Objednatele bezodkladně prokazatelně vyrozumět o odstranění 
Závadného stavu. Při porušení uvedené povinnosti odpovídá za škodu (včetně ušlého 
zisku) tím vzniklou Objednateli (včetně škody vyplývající z nároků uplatněných proti 
Objednateli ze strany třetích osob) Zhotovitel.  

Evidence poskytovaného plnění a kontrolní činnost 

6.31 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy vést evidenci jednotlivých 
druhů plnění poskytovaných Objednateli na základě této Smlouvy (dále jen „Evidence 
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plnění“), pokud tato povinnost nevyplývá ze stavebního deníku. Tím se myslí zejména, 
nikoliv však výhradně, upozornění, doporučení, zápisy z jednání a veškeré rozhodné 
skutečnosti, jež nejsou předmětem stavebního deníku.  

6.32 Objednatel nebo Technický dozor je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla. 
Jakmile Objednatel nebo Technický dozor zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu 

s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen v souladu s pokynem Objednatele nebo 

Technického dozoru odstranit tento stav a vady vzniklé nesprávným prováděním Díla 
bez nároku na úhradu s tím spojených nákladů a v přiměřené Objednatelem nebo 

Technickým dozorem stanovené lhůtě. Kontrola provádění Díla bude pro Objednatele 
zabezpečena především jeho Technickým dozorem.  

6.33 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli nebo jeho pověřenému zástupci v kterýkoliv 
pracovní den nahlédnout do Evidence plnění nebo jakýchkoli podkladů souvisejících 
s prováděním Díla za účelem pořízení kopií, opisů či výpisů. Objednatel nebo jeho 
pověřený zástupce je oprávněn k obsahu Evidence plnění vznášet připomínky 
a požadovat, aby byl o nich v Evidenci plnění učiněn zápis. Zhotovitel se zavazuje 
vyvinout veškeré možné úsilí, aby připomínkám Objednatele vyhověl. Zhotovitel je dále 
povinen kdykoli umožnit Objednateli kontrolní a auditní činnost procesů a činností 
ovlivňujících kvalitu poskytovaného plnění, soulad provádění činností s touto Smlouvou 
a/nebo jinými obecně závaznými předpisy včetně přístupu na veškerá pracoviště, na 
kterých bude docházet k plnění dle této Smlouvy a nahlédnutí do jakékoli 
dokumentace, kterou je Zhotovitel povinen vést. Vyjmenovanou část Evidence plnění 
bude Zhotovitel průběžně předávat Objednateli. V případě zjištění jakýchkoli 
nedostatků u Zhotovitele je povinností Zhotovitele do termínu stanoveného příslušným 
auditním orgánem provést nápravu a odstranit nedostatky vyplývající z výsledků 
předmětného auditu. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o provedení auditu 
nejméně čtrnáct (14) kalendářních dnů předem. 

6.34 Po ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou Evidenci 
plnění, o čemž smluvní strany vyhotoví předávací protokol.  

6.35 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele a Technický dozor o stavu 
projektování Díla, stavu provádění Díla a jakýchkoli poznatcích nebo problémech, které 
by mohly mít vliv na řádné provedení Díla.  

6.36 Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy 
Zhotovitele, které bude předávat oprávněným osobám Objednatele současně se 
soupisem skutečně provedených prací dle odst. 8.1 této Smlouvy nejpozději do 

desátého (10.) pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy práce na Díle byly 
vykonány, a které budou obsahovat minimálně údaje o stavu provádění Díla, přehledu 
zkoušek, testů a kontrol, časový průběh provádění Díla a měsíční platby. 

6.37 Objednatel a jeho zástupci mají právo zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě 
a veškerých porad s projektanty, jakož i jednání Zhotovitele s osobami dotčenými 
prováděním Díla. 

6.38 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a na základě požadavku vzneseného zástupcem 
Objednatele a dále v případech týkajících se předmětu jejich plnění i poddodavatelé 
Zhotovitele, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně 
jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění 
Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla 
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až do celkového předání a převzetí Díla. Pravidelný čas konání kontrolních dnů určí 
Objednatel při předání staveniště a je oprávněn jej změnit alespoň čtrnáct (14) dní 
předem s účinností do budoucna. Smluvní strany si před konáním každého kontrolního 
dne zašlou nejméně dva (2) pracovní dny předem agendu, kterou mají v úmyslu 
projednat. 

6.39 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou 
sloužit k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování 
materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich 
přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce 
Objednatele pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, 
pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne 
budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto 
Smlouvu. 

6.40 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě 
smluvní strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou 
k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím 
kontrolním dni. 

6.41 Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností 
Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli 
doručena písemně nejméně tři (3) dny předem. Nedostaví-li se Objednatel k zakrytí 
prací dle předchozí věty, je oprávněn požadovat na své náklady dodatečné odkrytí. 
Zhotovitel mu v přiměřené lhůtě vyhoví. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany prověřit 
zakrývané práce bezodkladně. Bude-li vznik této situace zapříčiněn Zhotovitelem, 
uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou, a to včetně nákladů odkrytí, 
nemohl-li se zakrytí Objednatel účastnit. O výsledku prověření provedou smluvní strany 
zápis do stavebního deníku. 

Ostatní závazky Zhotovitele ve vztahu k plnění této Smlouvy  

6.42 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen zajistit si výrobní a personální 
kapacity, které jsou nezbytné pro řádné plnění svých závazků v souladu s touto 
Smlouvou (kde se dále v této Smlouvě mluví o právech, povinnostech, sankcích apod., 
vyplývajících ze Smlouvy, má se za to, že jsou tím myšleny i její přílohy). 

6.43 Zhotovitel není oprávněn rozsah prací jakkoli jednostranně měnit, ani není oprávněn 
provádění Díla přerušit dle § 2594 odst. 2 OZ. 

6.44 Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou 
míru sníží vliv činností, které budou při poskytování plnění probíhat, na životní prostředí 
a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, 
popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, 
stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli. Zhotovitel zejména musí dodržovat 
podmínky výstavby stanovené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. 

6.45 Zhotovitel odpovídá za veškerou dokumentaci, kterou je podle obecně závazných 
právních předpisů nebo této Smlouvy povinen vyhotovit a udržovat v platnosti 
v souvislosti s poskytováním plnění, včetně veškerých dokladů, za jím navržené 
technologické postupy a za jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu 
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poskytování plnění oproti podkladům a pokynům, které jsou pro poskytnutí plnění 
závazné.  

6.46 Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění zavazuje zajistit zaměstnancům 
Objednatele, kteří budou členy pracovního týmu Objednatele, vhodné podmínky pro 
výkon práce nebo kontroly plnění.  

6.47 Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu v souvislosti 

s poskytováním plnění stanoví tato Smlouva včetně příloh a/nebo jiné obecně závazné 
právní předpisy.  

6.48 Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných 
látek na místech poskytování plnění ze strany zaměstnanců (či jiných pracovníků) 
Zhotovitele a poddodavatelů. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím osob, 
které nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zhotovitel je povinen 
zajistit, že se kterýkoliv jeho pracovník či pracovník jeho poddodavatele na výzvu 
Objednatele podrobí kontrole ke zjištění dodržování této povinnosti. Pozitivní zkouška 
na alkohol u zaměstnanců (či jiných pracovníků) Zhotovitele nebo poddodavatelů 
prováděná podle platných právních předpisů bude považována za podstatné porušení 
bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.  

6.49 Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodržovat veškeré 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Při nakládání se závadnými látkami ve 
smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, včetně ropných látek, je Zhotovitel povinen postupovat 
v souladu s uvedeným zákonem a dodržovat veškeré povinnosti z něho vyplývající. 
Zhotovitel je povinen řídit se při plnění této Smlouvy také všemi dalšími právními 
předpisy platnými na území České republiky, které jsou určeny k ochraně životního 
prostředí.  

Zhotovitel přebírá v souladu s právními předpisy a s ohledem na zvolené technologie 
výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, 
stejně jako nářadí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele na staveništi.  

6.50 Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště. Pracovní oděv všech 
pracovníků na stavbě bude opatřen logem firmy Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

6.51 Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně 
veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí 
průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, 
suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa 
k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce Objednatele, 
mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny na náklady Zhotovitele třetí osobou. 

6.52 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních 
znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé, se musí 
ve vztahu k plnění této Smlouvy zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho 
řádného dokončení veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími 
osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito 
zájmy ve střetu. 
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6.53 Zhotovitel učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, 
povrchově vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, 
vznikající následkem provádění Díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo 

místními orgány. Zhotovitel v této souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv nároků 
třetích osob a případných závazků vůči nim. 

6.54 Zhotovitel umožní Objednateli a jeho smluvním partnerům, aby za podmínek, za nichž 
to lze po Zhotoviteli rozumně požadovat, byly na předmětu Díla, na staveništi a v jeho 

okolí prováděny i ty práce, které nejsou nebo nebudou předmětem této Smlouvy, a to 
i v průběhu provádění Díla Zhotovitelem. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje strpět 
činnosti prováděné Objednatelem nebo jeho smluvními partnery na staveništi 
a koordinovat s takovými činnostmi práce na provádění Díla. 

6.55 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se 
na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny 
osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, 
jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

6.56 Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a PO, a že budou vybaveny 

osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání 
osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude kvůli porušení této 
povinnosti orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, musí Zhotovitel přijmout 
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, 

a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem 
veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy. 

6.57 Zhotovitel musí po celou dobu trvání této Smlouvy sjednat a dodržovat srovnatelné 
smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli 
s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této 
Smlouvě. 

6.58 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy zajistit dodržování právních 
předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky 
související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, 
především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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6.59 V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel 

povinen: 

a) o této skutečnosti nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů písemně informovat 
Objednatele, 

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento 
v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem 
zamezení opakování předmětného protiprávního jednání, 

c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b) tohoto odstavce, včetně 
jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li 

ze strany Objednatele stanovena). 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke staveništi 

6.60 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění Díla řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání Díla Objednateli. 
Vytýčení stávajících inženýrských sítí zajistí Zhotovitel. V případě expirace stanoviska 
k provádění stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu je Zhotovitel 
povinen zajistit jeho aktualizaci. 

6.61 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním Díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby 
v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. 

6.62 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

6.63 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně 
uvést poškozené sítě do původního stavu. Veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu nese Zhotovitel včetně případných škod, sankcí apod. 

6.64 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. 

6.65 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

6.66 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré účinné právní předpisy. 

6.67 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel 
a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese 
Zhotovitel. 

6.68 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel. 

6.69 Zhotovitel není oprávněn, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
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6.70 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků 
chránit v dané oblasti odkryté konstrukce před neúměrnou absorpcí dešťové vody 
s ohledem na klimatické podmínky. 

6.71 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabule odpovídající 
požadavkům Magistrátu hlavního města Prahy dle Grafického manuálu pro tvorbu 
informačních panelů u dopravních staveb schválených Radou hl. m. Prahy. Tabule 
budou v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o Díle (zejména název 
stavby a termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách 
vykonávajících funkci Technického dozoru. Zhotovitel je povinen identifikační tabule 

udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) 
lze na staveništi umístit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

6.72 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

6.73 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
včetně stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen 
zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován 
mimo staveniště. 

6.74 Jestliže Zhotovitel při provádění zemních prací narazí na archeologické nálezy, je 
povinen přerušit práce a informovat neprodleně Objednatele. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu. Objednatel nenese náklady a škody, které Zhotoviteli 
vznikly v důsledku ukončení této Smlouvy nebo v důsledku přerušení provádění Díla 
z důvodu archeologických nálezů. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení 
provádění Díla Zhotovitelem z důvodu archeologického nálezu, vzniká Zhotoviteli 
nárok na příslušné prodloužení doby provádění Díla či jeho dotčené části. 

6.75 Zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně se zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), zřídí v místě plnění informační tabuli o rozměru 5100 x 2400 mm, na které 
uvede informace o firmě, názvu akce, odpovědných vedoucích stavby a termínech 
realizace včetně prvků povinné publicity z Operačního programu doprava (pro návrh 
informací pro informační tabuli tj. dočasný billboard bude využito generátoru nástrojů 
povinné publicity na www stránkách: https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1) (dále 
„dočasný billboard“). Zhotovitel na své náklady uvede na informační tabuli i další 
údaje, které mu sdělí Objednatel a jejichž povinnost uveřejnění plyne z obecně 
závazných právních předpisů či podmínek programu či dotace, ze kterých je či má být 
provedení Díla financováno. Dočasný billboard musí být umístěn na místě dobře 
viditelném pro veřejnost po dobu provádění Díla, tzn. co nejdříve od vydání právního 
aktu (nejpozději do doby předložení 1. zprávy o realizaci) až do doby předání Díla. 

6.76 Po dokončení Díla bude na Dílo umístěna tzv. Stálá pamětní deska – rozměr 400 x 300 
mm (dále „Stálá pamětní deska“) zhotovená na náklady Zhotovitele. Konkrétní 
umístění a podobu Stálé pamětní desky určí po provedení Díla Objednatel. 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke kovovému odpadu 

6.77 Zhotovitel je dle zákona o odpadech původcem odpadů, kromě odpadů kovových 
vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat 

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
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veškeré povinnosti stanovené platnou legislativou. Zhotovitel je povinen kovový odpad 

zlikvidovat v souladu s platnou legislativou a interními předpisy Objednatele.  

6.78 Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na 
zástupce Objednatele. 

Vedení stavebního deníku 

6.79 Zhotovitel je povinen vést v místě plnění stavební deník sloužící jako doklad o průběhu 
provádění Díla v elektronické podobě a pro tento účel zajistit příslušný software a 

poskytnout potřebné přístupy pověřených osob stavebního procesu. Zhotovitel je 

povinen provádět jedenkrát (1x) měsíčně konverzi stavebního deníku v souladu se 

zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, pokud Objednatel nestanoví jinak. Stavební 
deník Zhotovitel povede od předání staveniště až do konečného předání a převzetí 
Díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění 
Díla, zejména denní údaje o časovém postupu prací a jakosti Díla. 

6.80 Denní záznamy zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce v den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Místo osoby stavbyvedoucího či koordinátora může provádět potřebné záznamy též 
Objednatel či Objednatelem pověřená osoba, zejména Technický dozor. 

6.81 V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí se záznamem ve stavebním deníku provedeným 
Objednatelem, je povinen připojit k záznamu do tří (3) pracovních dnů svoje výhrady. 
V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

6.82 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 
stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Stavební deník musí být 
k dispozici Objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon stavebního dohledu 
a dalších činností. 

Zhotovení DSPS 

6.83 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby tak, že: 

a) bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněných v průběhu 
realizace Díla; 

b) bude zpracována v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), dalšími platnými právními 
předpisy, normami a směrnicemi Objednatele a jeho dalšími požadavky; 

c) bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení Díla v pěti (5) výtiscích 
včetně jedné (1) elektronické verze na DVD včetně zdrojových souborů 
a geodetického zaměření skutečného stavu ve třech (3) vyhotoveních (listinná 
i digitální verze včetně zdrojových souborů); 

d) bude akceptována smluvními stranami na základě přejímacího řízení dle odst. 5.9 

až 5.16 této Smlouvy.  
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Dopracování dokumentace pro provádění stavby (dopracování DPS) 

6.84 Při dopracování DPS budou Zhotovitelem svolány schůzky výrobního výboru dle potřeb 
Zhotovitele. Před finálním vyhotovením dopracování DPS bude dopracování DPS 

předloženo k připomínkovému řízení a odsouhlasení Objednateli. Schůzka bude 
svolána ve formě písemné pozvánky oprávněným osobám nejméně pět (5) pracovních 
dnů před jejím konáním.  

6.85 Zhotovitel se zavazuje dopracovat DPS tak, že: 

a) bude obsahovat zapracování připomínek a požadavků z vyjádření příslušných 
správních orgánů, jiných orgánů a dotčených organizací;  

b) bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněných v průběhu 
zpracování dokumentace pro provádění stavby a v rámci připomínek dokumentace 
pro provádění stavby;  

c) bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, 

zákonem o dráhách, směrnicemi Objednatele a v návaznosti na projektovou 

dokumentaci; 

d) bude vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích a v elektronické verzi včetně zdrojových 
souborů, geodetické zaměření skutečného stavu ve třech (3) vyhotoveních 
(listinná a digitální verze ve formátech DOC, XLS a DWG); 

e) bude akceptována smluvními stranami na základě přejímacího řízení dle odst. 5.9 

až 5.16 této Smlouvy. 

Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k odpovědnému zadávání 

6.86 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit, aby alespoň 50 % 

nákladních automobilů používaných Zhotovitelem při provádění stavební části Díla 
a při dopravě materiálu z/a na stavbu splňovalo emisní limity minimálně dle standardu 
Euro VI nebo vyšší, případně aby se jednalo o elektromobily či vozy na LPG či CNG.  

6.87 Zhotovitel je povinen zajistit, aby v rámci provádění Díla odpracovaly alespoň 1 % 
všech pracovních hodin osoby znevýhodněné na trhu práce, přičemž splnění této 
povinnosti bude posuzováno Objednatelem vždy za příslušné kalendářní čtvrtletí. 
Zhotovitel vždy do třicátého (30.) dne měsíce následujícího po skončení příslušného 
kalendářního čtvrtletí předloží Objednateli výkaz práce těchto osob, přičemž 
Objednatel je oprávněn si v případě pochybností vyžádat i další doklady, jako např. 
pracovněprávní dokumenty, údaje o docházce a podobně. Zhotovitel se může 
z nesplnění této povinnosti vyvinit, pokud prokáže, že tyto osoby nebylo možno získat 
ani po vynaložení odpovídajícího úsilí. Za osoby znevýhodněné na trhu práce se 
považují zejména: 

a) osoby se zdravotním postižením podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona 
o zaměstnanosti; 

b) osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem vypracovaným Krajskou 
pobočkou Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona o zaměstnanosti; 

c) osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, tj. osoba, která dosáhla v rámci 
systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2;  

d) osoby starší 55 let; 
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e) absolventi škol; 

f) mladí do 24 let; 

g) osoby po skončení rodičovské dovolené; 

h) osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k mezinárodním sankcím 

6.88 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních 
předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, jimiž jsou Česká republika 
nebo Objednatel vázáni. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele 
o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených 
ve větě předchozí. Pokud mezinárodní sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou 
Zhotovitel používá k plnění této Smlouvy, včetně poddodavatelů, je Zhotovitel povinen 
o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat 
Objednatele a do čtrnácti (14) dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu 
a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit. 

7. CENA DÍLA 

7.1 Celková cena Díla ve výši 134 009 922,00 Kč bez DPH (slovy: jedno sto třicet čtyři 
milionů devět tisíc devět set dvacet dva korun českých; dále jen „Cena Díla“) zahrnuje 

zejména, nikoliv však výhradně: 

7.1.1. veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla, zejména na jeho pracovníky 
a materiál, včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje 
Zhotovitele k provádění Díla, náklady na pobytové a skladovací prostory, 
jakož i náklady na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto Smlouvou, 

7.1.2. veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově 
vybudovaných částí Díla, včetně daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, 
zřízení a režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně 
zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště 
Objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné 
napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení 
(které zřídí a odstraní Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto 
dočasných zařízení, 

7.1.3. náklady na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení; 
rozsah požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním 
Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla, 

7.1.4. náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými 
českými technickými normami nebo Objednatelem,  

7.1.5. náklady na záruky, 

7.1.6. náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného 
oplocení a ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, záboru veřejného 
prostranství a staveništních odběrů médií po dobu provádění Díla až do jeho 
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úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz 
kanceláří zařízení staveniště, 

7.1.7. zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí, zavedení a plnění 
dopravně inženýrského opatření dle tohoto vydaného rozhodnutí,  

7.1.8. vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby v souladu 

s dokumentem „Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 10. 2023“, který tvoří 
Přílohu č. 6 této Smlouvy, 

7.1.9. vyhotovení geometrického plánu skutečného stavu stavby dle této Smlouvy, 

7.1.10. náklady na návrh a zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí 
o stavbě v místě provedení Díla od termínu zahájení až do úplného dokončení 
Díla; umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být před 
instalací písemně schválen Objednatelem a musí být v souladu s příslušnými 
pravidly poskytovatele dotace Operačního programu doprava, tak jak je 
uvedeno v této Smlouvě, 

7.1.11. náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 

7.1.12. náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před 
započetím a po skončení plnění této Smlouvy, 

7.1.13. náklady na dopracování DPS dle odst. 6.84 a 6.85 této Smlouvy, 

7.1.14. zhotovení DSPS dle odst. 6.83 této Smlouvy, 

7.1.15. náklady na zajištění fotodokumentace a pasportizace stavu tratí a dotčených 
inženýrských sítí před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace 
průběhu stavby, 

7.1.16. náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, náklady na právní 
zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů, 

7.1.17. náklady na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně 
nákladů na dočasné vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, 
pokud si to klimatické podmínky vyžádají, 

7.1.18. náklady na jiné zábory komunikací a pozemků, než stanoví Projektová 
dokumentace, 

7.1.19. náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení, 

7.1.20. náklady na odvoz a odstraňování veškerých odpadů, 

7.1.21. všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné 
provedení smluvních výkonů a provedení Díla a jeho zajištění, 

7.1.22. náklady na zajištění pasportizace veškerých stok dotčených stavbou, 
s prohlídkou televizním inspekčním systémem před a po stavbě, 

7.1.23. náklady na dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých 
správců včetně podmínek pro předání a převzetí stavby správcem TT 
(Podmínky pro předání a převzetí stavby správcem TT jsou uvedené v Příloze 
č. 7 této Smlouvy), 

7.1.24. všechny náklady spojené s požadovanou součinností ze strany Objednatele,  
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7.1.25. náklady na geodetické vytyčení stavby, 

7.1.26. náklady na úpravu stávajících konstrukcí, pokud si jí vyžádá napojení na nově 
budované konstrukce, 

7.1.27. náklady na případné zajištění geometrických plánů nově budovaných částí 
Díla, 

7.1.28. náklady na dohled správců dotčených, a i překládaných inženýrských sítí 
a jejich zajištění, 

7.1.29. náklady na vytyčení inženýrských sítí,  

7.1.30. náklady na vyprojektování, projednání, realizaci a údržbu informačního 
systému pro cestující po dobu trvání stavby, 

7.1.31. náklady na dočasný billboard o rozměrech 2390 x 1170 dle Manuálu pro 
tvorbu informačních panelů staveb hlavního města Prahy. 

7.2 Cena Díla je stanovena podle rozpočtu, jenž vychází z jednotkových cen položek 
uvedených v soupisu prací (oceněném výkazu výměr), který se nachází v Příloze č. 1 

této Smlouvy (Oceněný výkaz výměr). Cena Díla je uvedena bez DPH. Cena Díla je 

stanovena jako maximálně přípustná, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu ustanovení § 
2620 a § 2621 OZ. U Ceny Díla zaručuje Zhotovitel její závaznost. DPH bude účtována 
dle předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.  Na stavební a montážní 
práce dle CZ-CPA 41-43 se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“). 

7.3 Pro vyloučení veškerých pochybností je v Ceně Díla zahrnuto i dopracování a předání 
DPS a vypracování a předání DSPS včetně příslušných licencí. 

7.4 Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, 

úplnému a kvalitnímu provedení Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související 
s provedením Díla, dále že zahrnuje veškeré práce, které může Zhotovitel při 
vynaložení odborné péče předvídat. Dále Zhotovitel prohlašuje, že veškeré náklady 
spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně (jmenovitě) 
uvedeny v Soupisu prací, jsou zahrnuty v Ceně Díla a jednotkových cenách uvedených 
v Soupisu prací, z nichž se Cena Díla sestává.  

7.5 Dále Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací obsahují 
veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k provedení Díla. 

7.6 Zhotovitel nemá právo na revizi jednotkových cen uvedených v Soupisu prací. 
Ustanovení § 1793 a § 2620 odst. 2 OZ se vylučují. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Zhotovitel doručí do desátého (10.) dne kalendářního měsíce Objednateli soupis 
skutečně provedených prací provedených za předchozí kalendářní měsíc včetně 
vyčíslení a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis zreviduje a písemně jej odsouhlasí 
či jej zcela či částečně odmítne, včetně uvedení důvodů odmítnutí. Důvodem odmítnutí 
může být pouze vada či nedodělek plnění nebo chyba v číslech. 
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8.2 Platby budou provedeny na základě faktur – daňových dokladů, vystavených 
v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, a to až do výše 90 % ceny 

skutečně provedených prací (bez DPH) stanovených na základě zjišťovacího protokolu 
a soupisu skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci, 
odsouhlaseného oprávněnou osobou za Objednatele. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce, u konečné faktury je to den 
předání a převzetí Díla. Soupis skutečně provedených prací bude přílohou faktury. 
Zhotovitel je povinen na faktuře uvést cenu za rekonstrukci a za nové technologie 
samostatně. Částka ve výši 10 % u každé faktury činí zádržné, přičemž 5 % z každé 
faktury je zádržné za vady a nedodělky a 5 % je záruční zádržné. 

8.3 Zádržné za vady a nedodělky ve výši 5 % z Ceny Díla bude uhrazeno tak, že jej 

Objednatel uvolní do třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k uvolnění 
zádržného za vady a nedodělky, avšak tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit nejdříve 
po podepsání souhrnného protokolu o předání a převzetí celého Díla bez vad 

a nedodělků, resp. pokud bude podepsán předávací protokol potvrzující, že případné 
vady a nedodělky byly odstraněny. 

8.4 Záruční zádržné ve výši 5 % z Ceny Díla bude uhrazeno tak, že jej Objednatel uvolní 
do třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k uvolnění záručního 
zádržného, avšak tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit nejdříve po uplynutí záruční 
doby a po splnění všech povinností Zhotovitele ze záruky vyplývajících. Využije-li 

Zhotovitel práva nahradit zádržné bankovní zárukou dle odst. 8.5 této Smlouvy, uhradí 
Objednatel zbývající část zádržného dle předchozí věty do třiceti (30) dnů ode dne, kdy 
mu bude předána tato bankovní záruka ve smyslu odst. 8.6 této Smlouvy. 

8.5 Záruční zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou vystavenou na částku 
záručního zádržného, tj. na částku ve výši 5 % Ceny Díla, s platností a účinností pěti 
(5) pracovních dnů po uplynutí záruční doby dle této Smlouvy.  

8.6 Bankovní záruka je finanční záruka ve smyslu § 2029 OZ vydaná českou bankou nebo 
jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo 
zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU či Velké Británii 
nebo Švýcarsku s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo 
zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU, Velké Británii 
nebo Švýcarsku působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb 
(dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí 
být potvrzena českou bankou; potvrzení českou bankou je povinen zajistit Zhotovitel 
před předložením bankovní záruky Objednateli. Bankovní záruka musí být účinná 
nejpozději v den jejího předání Objednateli, musí být vystavena jako neodvolatelná 
a bezpodmínečná, přičemž vystavující i potvrzující banka se zaváží k plnění bez 
námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní 
záruka musí umožňovat, aby právo ze záruky byl Objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, že Zhotovitel poruší Smlouvou, zejména řádně a včas neuspokojí nároky 
Objednatele z vad Díla uplatněných (reklamovaných) v průběhu záruční doby 
v souladu s čl. 13 této Smlouvy, nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či 
smluvní pokutu, k jejíž úhradě je podle Smlouvy povinen.  

8.7 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového a účetního dokladu 

požadované zákonem o DPH, dále zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), avšak výslovně vždy musí 
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obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li 

přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně 
spisové značky, označení této Smlouvy, označení realizovaných částí Díla, zatřídění 
prací dle CZ-CPA, číslo faktury, číslo objednávky (které pro potřebu fakturace sdělí 
Objednatel na žádost Zhotovitele), výši zádržného, den vystavení a lhůtu splatnosti 
faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou 
částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 

8.8 Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat ve vztahu k Dílu, resp. části Díla, 

věcně správné a dostatečně podrobné údaje, které jednoznačně identifikují 
fakturované činnosti a tuto Smlouvu. Přílohou každé faktury musí být kopie soupisu 

skutečně provedených prací dokládající oprávněnost fakturované částky. Pokud 

faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto 

údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu 

Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do 

prodlení. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 
patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení vrácené faktury Zhotoviteli. 

Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu v termínu splatnosti 
uvedeném na vrácené faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s vrácenou fakturou 

žádný nárok na úroky z prodlení.  

8.9 Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky 
vyplývající z této Smlouvy proti jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, 

a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této Smlouvy proti 
pohledávkám Objednatele.  

8.10 Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Zhotovitelem na faktuře, přičemž lhůta 
splatnosti faktury stanovená Zhotovitelem nesmí být kratší třiceti (30) kalendářních dnů 
po dni doručení faktury Objednateli. V případě vrácení faktury Objednatelem zpět 
Zhotoviteli postupem podle odst. 8.8 Smlouvy započne běžet nová lhůta splatnosti až 
okamžikem doručení nové (opravené) faktury Objednateli. Připadne-li poslední den 
lhůty splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak je posledním dnem 
této lhůty následující pracovní den. 

8.11 Povinnost úhrady faktury je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.  

8.12 Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně 
doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo 

elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6). 

8.13 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-

mailové schránky musí být splněny také následující podmínky: 

 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  

 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  

 Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány 
jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  

mailto:epodatelna@dpp.cz
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 Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura 
s přílohami.  

 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné 
oznámení.  

 E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  

 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  

 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí 
umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.  

 Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle zákona o DPH a zákona o účetnictví.  

 Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována 
spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další 
zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále 
odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.  

 Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno 
provést opětovný pokus o doručení. 

8.14 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.  

8.15 Objednatel neposkytuje zálohy.  

8.16 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 
98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn 
a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění 
hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí 
přímo na účet příslušného FÚ. Bude-li platba na nezveřejněný účet nižší, než je 
dvojnásobek limitu pro provádění hotovostních plateb, zavazuje se Zhotovitel pro 
provedení platby předložit písemné prohlášení, že je majitelem účtu, na který požaduje 
platbu provést. 

8.17 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že 
Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 
„nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do dvou 

(2) pracovních dní. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude zaslána přímo na účet příslušného 
finančního úřadu. 

8.18 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu 

s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo 
konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele, a to dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení 
přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je 

v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě této 
Smlouvy o více než šedesát (60) kalendářních dní, přičemž přílohou čestného 
prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem, 
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potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli a potvrzení Zhotovitele o akceptaci plnění 
poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření Zhotovitele k důvodu 
neuhrazení předmětné faktury příslušnému poddodavateli. 

8.19 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Objednatel provedením přímé platby 
poddodavateli nemůže dostat do prodlení s platbou Ceny Díla, neboť provedením 
přímé platby poddodavateli závazek Objednatele v rozsahu částky fakturované 
poddodavatelem Zhotovitele jeho splněním zaniká. 

8.20 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vrácení zádržného 
jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem. Učiní-li tak, je Zhotovitel povinen 

neprodleně po vyzvání doplnit zádržné do původní výše. 

9. VLASTNICKÉ PRÁVO 

9.1 Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od samého počátku provádění Díla. 
V podrobnostech viz projektová dokumentace obsažená v Příloze č. 1 této Smlouvy.  

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku prováděného Díla až do okamžiku 
konečného předání a převzetí Díla Objednatelem.  

9.3 Zhotovitel bude výlučně odpovědný za veškeré vady, chyby či nedostatky 
v dokumentaci Zhotovitele a výlučně ponese veškeré náklady na odstraňování 
jakýchkoliv vad, chyb, nedostatků či pochybení v dokumentaci Zhotovitele a Objednatel 

nebude v tomto ohledu jakkoliv odpovědný. Zhotovitel tímto v souladu s ustanovením 
§ 2358 a násl. OZ poskytuje Zhotoviteli licenci (Zhotovitel a Objednatel uzavírají 
licenční smlouvu) ke všem částem Díla, které tvoří předmět duševního vlastnictví, 
zejména k dokumentaci Zhotovitele, a to podle následujících podmínek: 

9.3.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci včetně práva podlicence k užití Díla, 
včetně dokumentace k využití v souladu se způsobem a účelem Díla.  

9.3.2 Objednatel není povinen licenci využít. 

9.3.3 Licence se poskytuje jako výhradní. 

9.3.4 Odměna za užívání licence je již zahrnuta do Ceny Díla. 

9.3.5 Objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit 
třetí osobě, a to bez předchozího souhlasu Zhotovitele. 

9.4 Licence se vztahuje na projektové dokumentace nebo jakékoliv jejich části a také na 
jakékoliv dokumenty, listiny, náčrty, návrhy, změny projektové dokumentace, programů 
a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem, jež podle právních předpisů 
představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit tato autorská díla, a to za 

účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla 
nebo jeho jednotlivých částí. Tato Licence zůstane v platnosti během celé životnosti 
příslušných částí Díla a bude opravňovat jakoukoli osobu, která bude řádným 
vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Díla k vytváření kopií, využívání 
a zpřístupnění dalším osobám autorských děl za účelem dokončení, provozování, 
užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. 

9.5 DSPS a dopracovaná DPS se protokolárním předáním Objednateli stávají jeho 

vlastnictvím a přechází na něj práva ve smyslu autorských práv a práva duševního 
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vlastnictví. Smluvní strany tím vylučují § 2633 OZ. DSPS a dopracovaná DPS se 

smluvními stranami považují za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu § 61 zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a Objednatel je oprávněn takové dílo (DSPS a dopracovaná DPS) dále rozmnožovat, 
distribuovat, veřejně zpřístupnit, kopírovat, nahrávat na nosiče médií a jinak s dílem 
disponovat. Objednatel má k DSPS a dopracované DPS výhradní licenci ke všem 
způsobům užití. 

10. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

10.1 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli změnu Díla, která je 

z objektivních důvodů nezbytná nebo by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu 
a/nebo provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro Objednatele, nebo bude pro 

Objednatele jinak prospěšná. Návrh změny dle předchozí věty připraví na své náklady 
Zhotovitel a bude obsahovat tyto náležitosti: 

a) popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení, 

b) návrh každé nutné modifikace stávajících částí Díla a Dokumentace, 

c) návrh na úpravu Ceny Díla, Harmonogramu nebo jinou úpravu této Smlouvy. 

10.2 Objednatel je oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a to formou 
požadavku adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil 
návrh změny. Požaduje-li Objednatel změnu Díla, smluvní strany se zavazují jednat 
nepřetržitě až do okamžiku, kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace 
navrhované změny. 

10.3 V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích 
osob, jež jsou nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti 

s Dílem, vyvolají potřebu změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen 
postupovat tak, aby bezezbytku došlo k naplnění účelu této Smlouvy. 

10.4 Schválí-li druhá smluvní strana návrh změny, zavazují se smluvní strany postupovat 

tak, aby došlo bez zbytečného prodlení k úpravě Ceny Díla, Harmonogramu a dalších 
podmínek Smlouvy. 

10.5 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu 
Díla (vícepráce, či méněpráce), v případě nevhodnosti pokynů je povinen postupovat 
v souladu s odst. 6.9 Smlouvy. 

10.6 Pro ocenění víceprací se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr; pokud 

výkaz výměr neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita: 

a) jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných ÚRS, 
cenové úrovně aktuální v době ocenění změny; 

b) pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, stanoví se její výše 
na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, 
používaného v ÚRS s tím, že přímé náklady budou podloženy příslušnými doklady 
prokazující vznik takového nákladu. O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne 
případně Objednatel. Nepřímé náklady (tj. režie, výrobní režie správní a procento 
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zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS tzv. sborníku potřeb a nákladů (SPON) ve 
znění platném ke dni vyhotovení změnového listu. 

10.7 Pro ocenění méněprací bude použit výkaz výměr. 

10.8 Změnové řízení musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, 
které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy 
v oblasti zadávání veřejných zakázek.  

10.9 Jakékoliv případné práce zahrnující zvýšení Ceny Díla mimo zadaný výkaz výměr nebo 
projektovou dokumentaci mohou být zahájeny pouze poté, co byly předem schváleny 
Objednatelem a Objednatel k jejich provedení současně poskytl Zhotoviteli nezbytné 
pokyny. 

10.10 Změna se stane závaznou uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě 
podepsaného osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, nestanoví-li tato 

Smlouva jinak.  

10.11 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla a/nebo rozhodnutí 
Objednatele o omezení rozsahu Díla není považováno za změnu.  

11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

11.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, popř. jejich zástupce. Oprávněné 
osoby budou zastupovat smluvní stranu ve všech záležitostech souvisejících s plněním 
této Smlouvy. 

11.2 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem smluvních stran provádět veškeré úkony 
v rámci věcí smluvních a technických, zejména zastupovat smluvní strany ve 

změnovém řízení a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení 
osobám oprávněným zavazovat smluvní strany (statutárním orgánům) nebo jejich 

zplnomocněným zástupcům. 

11.3 Jména oprávněných osob a jejich role jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

11.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 
změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné 

osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 
pro řádné plnění této Smlouvy. 

12.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 
jednotlivých peněžních závazků. 

12.3 Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat v českém nebo 
slovenském jazyce. 
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12.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle čl. 11 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. 
jimi písemně pověřených pracovníků. 

12.5 Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo 
která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě 
a druhé smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou 
formou registrovaného poštovního styku na adresu jejího sídla, není-li stanoveno nebo 

mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít 
vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-mailu 

na adresy uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny 

komunikovat prostřednictvím datové schránky. 

12.6 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď 
v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě v dohodnutém formátu, např. 
jako dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší 
či PDF na dohodnutém médiu apod. 

12.7 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové 
adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů. 

12.8 Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné 
písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Zhotovitele podílející se na 
plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit 
tuto osobu jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací. 

12.9 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s prováděním Díla ze 
strany Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky 
související s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám oprávněných orgánů 
státní správy. Zhotovitel se zavazuje zejména: 

12.9.1 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s plněním této Smlouvy, 
které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole, na náklady Zhotovitele; 

12.9.2 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření provádění Díla až po dobu pěti 
(5) let po předání a převzetí Díla; 

12.9.3 po dobu deseti (10) let od provedení Díla uchovávat originál této Smlouvy, 
včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších 
dokumentů souvisejících s prováděním této Smlouvy a poskytovat 
požadované informace a dokumentaci oprávněným orgánům státní správy. 
Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně o účetnictví 
a souvisejících prováděcích právních předpisech. 

12.10 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související 
s prováděním Díla pověřeným osobám a pověřeným osobám příslušných místních 
úřadů pro účely kontroly provádění Díla v souladu s platným povolením. 
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13. ZÁRUKA 

13.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že v důsledku plnění této Smlouvy 
nedojde ke vzniku vady a/nebo Závadného stavu v důsledku nesprávně poskytnutého 
plnění Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jiným porušením povinnosti Zhotovitele 
vyplývající z této Smlouvy a/nebo příslušných právních předpisů. Délka záruční doby 
Díla je stanovena na dobu šedesáti (60) měsíců od Dokončení a předání Díla 

Objednateli, nebude-li smluvními stranami ve vztahu k určité části plnění dohodnuto 
jinak. Záruční doba neběží po dobu od vzniku Závadného stavu či vady, za které 
odpovídá Zhotovitel, do okamžiku jejich řádného odstranění. Zhotovitel odpovídá za 
všechny faktické i právní vady a Závadné stavy, které vzniknou v důsledku 
poskytnutých plnění kdykoliv v průběhu záruční doby, a to i po zániku této Smlouvy.  

13.2 Objednatel je povinen uplatnit vadu Díla u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vad zachycených na 
hmotném podkladu je Objednatel oprávněn ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne převzetí 
hmotného podkladu, tj. ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu nebo 
jiného relevantního dokladu o převzetí. K vytčení vad v DSPS (nebo její chybějící části) 
je Objednatel oprávněn po celou záruční dobu dle odst. 13.1 této Smlouvy. 

13.3 Vytčení vady musí být provedeno v písemné formě a musí obsahovat popis vady, musí 
být podepsáno oprávněným zástupcem Objednatele a doručeno oprávněné osobě. 
V neodkladných případech může být vada vytčena i jiným způsobem (např. telefonicky, 
e-mailem), avšak toto Vytčení vady musí být bez zbytečného odkladu potvrzeno 

i písemně. 

13.4 Zhotovitel je povinen odstranit vytčené vady bez zbytečného odkladu po Vytčení vady 
Objednatelem, nejpozději však v následujících závazných lhůtách (dále jen „Vytčená 
vada“): 

 vady bránící provozu odstranit do 24 hodin od Vytčení vady;  

 vady nebránící provozu dle požadavku Objednatele uvedeného ve Vytčení vady 

odstranit nejpozději do jednoho (1) týdne od Vytčení vady;  

nebudou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuty lhůty pro odstranění vady 
odlišně nebo není-li to z hlediska charakteru vady prokazatelně možné. 

13.5 Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny Díla. 

13.6 Jestliže je Vytčená vada vzhledem k její povaze neodstranitelná, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli v rámci Vytčení vady zcela novou realizaci části 
Díla nebo slevu z Ceny Díla nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby 
učiněné v okamžiku Vytčení vady. 

13.7 Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní (zejména v případě uplatnění práv 
k Dokumentaci nebo Výstupům třetí osobou), je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Výstupů 
Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny Díla a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, 
a to dle své volby učiněné při Vytčení vady.  

13.8 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 OZ. Objednatel je oprávněn 
uplatnit zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů ode dne převzetí Díla 
dle této Smlouvy. 
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13.9 Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném 
způsobu řešení Vytčení vady. 

13.10 Pokud Objednatel neuplatní v rámci Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady dle odst. 

13.4 až 13.7 než je odstranění Vytčené vady, je Zhotovitel povinen vyřešit Vytknutou 
vadu jejím odstraněním bez navýšení sjednané Ceny Díla. 

13.11 Zhotovitel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad s odbornou péčí 
a Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu Objednatelem 

s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. Při 
odstranění vady Díla je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky 
a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Zhotovitel 

je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele 
o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či 
lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Zhotovitele 

v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Zhotovitele v rámci 
Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, je Zhotovitel povinen 

Objednatele informovat pouze na základě písemné žádosti Objednatele, a to v termínu 
či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.  

13.12 Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně oznámit úplné odstranění Vytčené 
vady a prokázat znovudosažení vadou nepříznivě dotčených kvalitativních požadavků, 
podmínek a jiných parametrů stanovených touto Smlouvou. 

13.13 V případě Vytčených vad u Dokumentace nebo Výstupů je Zhotovitel povinen odstranit 

jejich vady ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem a předat je Objednateli 
(nezvolil-li Objednatel jiný způsob řešení Vytčené vady). Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí Dokumentace nebo Výstupů, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly 
Zhotovitelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít 
Dokumentaci nebo Výstupy, u nichž nebyly vady Zhotovitelem odstraněny, má se za 
to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat 
slevu z Ceny Díla nebo zcela nové části Díla nebo má právo od Smlouvy odstoupit, 
a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu 
neodstranění jejich vad.  

13.14 Vytčení vady a navazující postup k odstranění Vytčené vady dle tohoto čl. 13 Smlouvy 

je oprávněn učinit za Objednatele Technický dozor. 

13.15 Záruční doba neběží od Vytčení vady až do jejího úplného odstranění Zhotovitelem, 
a to i za předpokladu, že Dílo je plně nebo s omezeními možné užívat. Pro ty části Díla, 
které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží 
nová záruční doba v původní délce ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však 
do doby uplynutí dvanácti (12) měsíců od skončení původní záruční doby. 

13.16 Nárok na prodloužení záruční doby náleží Objednateli i tehdy, pokud je mezi smluvními 
stranami pochybné, zda je Dílo vadné nebo zda byla vada řádně odstraněna, 
a Zhotovitel prohlásí, že daný nedostatek nepředstavuje vadu. 

14. NÁHRADA ŠKODY 

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno s vynaložením veškeré odborné 
péče tak, aby nedošlo k: 
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a) porušení obecně závazných právních předpisů, 

b) porušení Smlouvy, 

c) porušení příkazů daných Objednatelem, 

d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele či majetku 

třetích osob. 

14.2 Každá ze smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

14.3 Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. 

V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na 

svou povinnost provést Dílo s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání 
zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné 
zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. 

14.4 Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu a není ani v prodlení s plněním 
povinností dle této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících 
povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. 

14.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

15. POJIŠTĚNÍ 

15.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této Smlouvy mít uzavřeno pojištění pro 
případ odpovědnosti za škodu související s plněním této Smlouvy s limitem pojistného 
plnění pro jednu pojistnou událost minimálně ve výši 70.000.000,- Kč. 

15.2 Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své 
pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo jinou osobou určenou Objednatelem. Zhotovitel 

je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění 
dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 

15.3 Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu předložit 
Objednateli: 

a) důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto článku, jsou 
v platnosti; a 

b) kopie příslušných pojistných smluv. 

16. SMLUVNÍ POKUTY 

16.1 Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokuty takto:  

(a) při porušení povinnosti provést Dílo ve lhůtě určené touto Smlouvou jednorázově 
ve výši 500.000,- Kč a dále 50.000,- Kč za každý další započatý den trvání 
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prodlení se splněním této povinnosti, pokud nedošlo ke schválení zahájení 
zkušebního provozu ze strany příslušného úřadu, a to až do okamžiku schválení 
zahájení zkušebního provozu; 

(b) při porušení povinnosti zahájit provádění Díla v termínu podle této Smlouvy nebo 
nedodržení termínu vyklizení staveniště či jeho převzetí, ve výši 20 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení s plněním této povinnosti; 

(c) při porušení povinnosti odstranit vady a nedodělky, ve výši 200 000,- Kč za 
každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení oproti určenému 
termínu odstranění s plněním této povinnosti pro vady nebo nedodělky bránící 
řádnému provozu Díla a 15 000,- Kč za každý započatý den prodlení pro ostatní 
vady nebo nedodělky; 

(d) při porušení povinnosti splnit v dohodnutých termínech jiné povinnosti vyplývající 
z této Smlouvy, zejména pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele ve 
stavebním deníku a/nebo v zápisu z kontrolního dne, ve výši 10 000,- Kč za 

každý jednotlivý případ takového nesplnění; 

(e) při porušení povinnosti držení veškerých povolení, oprávnění a licencí, jež jsou 
nezbytné k provedení Díla, nebo pokud tato povolení, oprávnění a licence 
nebudou postačující k tomu, aby mohlo být Dílo zahájeno či řádně provedeno dle 

odst. 6.4 této Smlouvy 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové 
povinnosti; 

(f) při porušení povinnosti mít po celou dobu plnění dle této Smlouvy platné doklady 
o splnění požadavků dle norem ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14001 a ČSN 
EN ISO OHSAS 18001 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad vydaný v 
členském státě Evropské Unie dle odst. 6.6 této Smlouvy 2.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

(g) při porušení povinnosti zajistit na vlastní náklad povinný požární dohled při 
provádění svářečských prací dle odst. 6.7 této Smlouvy 2.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

při porušení povinnosti alokovat na provedení Díla kapacity členů realizačního 
týmu Zhotovitele dle Přílohy č. 5 této Smlouvy, nebo pokud jejich kvalifikace 

nebude odpovídat minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve 
Smlouvě a/nebo v Zadávací dokumentaci dle odst. 6.8 této Smlouvy 
150.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

(h) při porušení povinnosti plnit své smluvní závazky pouze prostřednictvím 
Objednatelem schválených poddodavatelů/třetích osob dle odst. 6.17 této 
Smlouvy, ve výši 500.000,- Kč za každý zjištěný případ;  

(i) při porušení povinnosti dodržovat Předpisy Objednatele dle odst. 6.13 až 6.15 

této Smlouvy 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

(j) při porušení povinnosti dle odst. 6.23 nebo 6.24 této Smlouvy 20.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

(k) při porušení povinnosti zahájit odstraňování Závadného stavu dle pokynu 
Objednatele ihned, tak, aby předešel všem možným a hrozícím škodám 

2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 
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(l) při porušení odstraňovací povinnosti uvedené v odst. 6.30 této Smlouvy 
2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

(m) V případě, že bude jakýkoliv zaměstnanec (či jiný pracovník) Zhotovitele či jeho 
poddodavatelů kdekoliv v prostoru staveniště pod vlivem alkoholu nebo jiné 
omamné látky, popř. se odmítne podrobit kontrole na přítomnost alkoholu či 
omamných látek v souladu s odst. 6.48 této Smlouvy náleží Objednateli nárok na 
úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ; 

(n) v případě, že Zhotovitel včetně jeho poddodavatelů poruší závažným způsobem 
předpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny 
Objednatele nebo zástupce Objednatele vydané v souvislosti s prováděním Díla, 
zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši: 

 60.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce 
z důvodu přímého ohrožení životů osob na stavbě (např. závady na lešení, 
zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo 
pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti 
(odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.); 

 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující 
bezpečnost a životy osob na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu 
až do jejího odstranění; 

 6.000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned 
nebo ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaženo 
k článkům výše; 

 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo 
provozního řádu stavby pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání 
předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele a/nebo 
zástupce Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy 
nebo parkování a navazujících veřejných komunikací; 

 10.000,- Kč za neoprávněné/Objednatelem neschválené umístění reklamní 
cedule; 

(o) v případě porušení povinnosti stanovené dle odst. 6.20 této Smlouvy ve výši 
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

(p) v případě porušení povinnosti stanovené dle odst. 6.21 této Smlouvy ve výši 
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

(q) v případě porušení jakékoli povinnosti plynoucí z ustanovení odst. 6.31 až 6.82 

této Smlouvy vztahující se ke staveništi či stavebnímu deníku ve výši 1.000,- Kč 
za každé porušení stanovené povinnosti, nestanoví-li tato Smlouva jinak;  

(r) při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 
stanoveném v čl. 15 této Smlouvy nebo při odmítnutí předložit Objednateli tam 
uvedené doklady ve výši 500.000,- Kč za každý případ porušení;  
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(s) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad z Přejímacího řízení se 
sjednává ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti 
sjednanému termínu odstranění; 

(t) v případě porušení povinností v souvislosti s mezinárodními sankcemi dle 
odst. 6.88 této Smlouvy ve výši 0,5 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý 
den porušení uvedené povinnosti; 

(u) v případě porušení povinnosti ve vztahu k poddodavatelům dle odst. 6.22 této 
Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 000,- Kč bez DPH za každý 
započatý den porušení uvedené povinnosti. 

16.2 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě uvedené na faktuře na účet uvedený na faktuře, 

nahrazující písemnou výzvu oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou 
smluvní stranou. 

16.3 Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

16.4 Celková výše součtu všech smluvních pokut hrazených Zhotovitelem dle této Smlouvy 
je omezena maximálně na 20 % z Ceny Díla bez DPH, z toho: 

a) maximálně 15 % z Ceny Díla bez DPH za porušení povinností dle této Smlouvy do 
doby řádného dokončení a protokolárního předání Díla; a 

b) maximálně 5 % z Ceny Díla bez DPH za porušení povinností dle této Smlouvy po 
řádném dokončení a protokolárním předání Díla.  

16.5 Zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu 
povinnosti splnit své závazky. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok 
Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

16.6 Objednatel je oprávněn dle svého uvážení započítat jakýkoliv svůj nárok na úhradu 
smluvní pokuty dle této Smlouvy oproti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla. 

16.7 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 OZ. 

17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

17.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním 
předmětu této Smlouvy smluvními stranami. Tato Smlouva nabývá platnosti 
okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

17.2 Objednatel má právo od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 
porušení Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména: 

17.2.1 Zhotovitel je po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů v prodlení 
s dodržováním termínů stanovených dle Harmonogramu, pokud Objednatel 

Zhotovitele na toto prodlení včetně možnosti uplatnění práva na odstoupení 
podle tohoto ustanovení Smlouvy alespoň jednou písemně upozornil;  
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17.2.2 Objednatel zjistí, že Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr 
dodavatele pro plnění Veřejné zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící 
skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací 
dokumentaci; 

17.2.3 dostane-li se Zhotovitel do úpadku nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh 
na zahájení insolvenčního řízení; 

17.2.4 dojde-li k zahájení likvidace Zhotovitele, uvalení nucené správy, nebo 
uplatnění zajišťovacího prostředku postihujícího podstatnou část majetku 
Zhotovitele; 

17.2.5 poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.20 této Smlouvy tím, že nenahradí 
osobu poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace pro účast 
Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, novým poddodavatelem, 
který by měl nejméně stejnou kvalifikaci, která byla původním 
poddodavatelem v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována, a nápravu 
těchto skutečností nezjedná ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu 

Objednatel poskytnul; 

poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.8 této Smlouvy tím, že nenahradí 
člena realizačního týmu, kterým byla prokazována kvalifikace pro účast 
Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, novým členem realizačního 
týmu, jenž má minimálně stejnou kvalifikaci jako nahrazovaný člen a plní 
kvalifikační předpoklady zadávacího řízení Veřejné zakázky minimálně 
v rozsahu jako nahrazovaný člen, a to ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu 

Objednatel poskytnul; 

17.2.6 poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.6 této Smlouvy tím, že nebude mít po 
celou dobu plnění této Smlouvy platný doklad v rozsahu požadované 
certifikace a tento doklad Objednateli ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu 

Objednatel poskytnul, nepředloží; 

17.2.7 pokud Objednatel zjistí, že na Zhotovitele či Zhotovitele ovládající osoby 
dopadají, ať už přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných 
právních předpisů a rozhodnutí, jimiž jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni; 

17.2.8 poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.22 této Smlouvy tím, že provádí Dílo 

či jeho část prostřednictvím poddodavatele, který nesplňuje základní 
způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ.  

17.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy: 

17.3.1 do jednoho (1) měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci 
řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva 
životního prostředí, 

17.3.2 pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření dle odst. 6.59 písm. b) této 
Smlouvy a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné 
výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva 
na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně 
upozorní, 
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17.3.3 v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení 
předmětné povinnosti) a dále  

17.3.4 v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle odst. 6.59 písm. c) této 
Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace. 

17.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se 
zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy delším než šedesát (60) dnů. 

17.5 Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších 
důvodů uvedených v OZ není jakkoliv dotčeno. 

17.6 Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

17.7 Zánikem účinnosti této Smlouvy v důsledku odstoupení kterékoliv ze smluvních stran 
není dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto dle této Smlouvy před 
účinností odstoupení, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.  

17.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ustanovení 
Smlouvy týkající se náhrady škody, smluvní pokuty, ani další ustanovení a nároky, z 
jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy. Ukončením 
účinnosti této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele provést úkony nezbytné 
v zájmu naplnění obecně prevenční povinnosti pro předcházení vzniku škod, což bude 
Objednatelem před uplynutím účinnosti Smlouvy výslovně Zhotoviteli sděleno. 

17.9 Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

17.10 Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí šest (6) 

měsíců a počíná běžet od prvního (1.) dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď Zhotovitel doručena. Zhotovitel není oprávněn Smlouvu vypovědět. 

18. ŘEŠENÍ SPORŮ 

18.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ 

a příslušnými právními předpisy souvisejícími. 

18.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů 
o její výklad či platnost a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím 
jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. V případě nevyřešení sporu 
smírnou cestou bude tento spor rozhodován s konečnou platností soudem místně 
příslušným podle sídla Objednatele. 

19. TRESTNĚPRÁVNÍ A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA 

19.1 Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu 

předcházení trestné činnosti a Protikorupčního programu Objednatele. 

19.2 Zhotovitel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s Etickým kodexem 

a Protikorupčními pravidly Objednatele. 

https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex
https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla
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19.3 Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani 

nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního 
jednání v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména jednání, které by mohlo být 
vnímáno jako přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).  

19.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“),  

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 

zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO, 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti 
a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu, 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po 
ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, 

že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční 
pravidla, Program předcházení trestné činnosti a Protikorupční program. 

19.5 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo 
jiného, 

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 
s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo 
jiného, 

d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či 
uplácení. 

e) neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní 
straně do střetu zájmů. 

19.6 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém 
obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě 
nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. 

19.7 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv podezření na 
korupční či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním této Smlouvy 

prostřednictvím komunikačních kanálů: 

a) osobně či telefonicky přímo Compliance funkci Objednatele, útvaru 900320 
(oddělení Compliance), 

b) elektronicky prostřednictvím e-mailové „schránky důvěry“ s adresou: 
schranka.duvery@dpp.cz (včetně anonymního způsobu podání), případně do 
datové schránky Objednatele: fhidrk6, kdy podání by mělo mít v předmětu datové 
zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ“, 

mailto:schranka.duvery@dpp.cz
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c) písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy 

podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ“, 

d) telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na 
tel.:  (včetně anonymního způsobu podání). 

19.8 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 
dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné 
protiprávní jednání v souvislosti s plněním této Smlouvy. Jestliže nebude nezbytná 
součinnost ze strany Zhotovitele na výzvu Objednatele poskytnuta do pěti (5) 

pracovních dnů, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty může dosáhnout maximálně částky 
30.000 Kč za jeden případ neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení, resp. maximálně 
částky 120.000 Kč za všechny případy neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení 
v celkovém souhrnu. 

19.9 Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou 
vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na 
korupční či jiné protiprávní jednání v rámci Objednatele. 

19.10 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může 
Objednatel dočasně přerušit plnění této Smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením 
nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči 
Zhotoviteli. 

19.11 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit 
veškeré informace týkající se porušení povinností vyplývajících z tohoto článku 

orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům 
či jiným třetím osobám, a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem 
získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 
uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. OZ o neúměrném zkrácení. 

20.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. 

20.3 Právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí OZ. 

20.4 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran. Případné 
dodatky k této Smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány 
v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy 
číslo nižší než dodatek pozdější. 

20.5 Dodatek dle odst. 20.4 této Smlouvy není vyžadován u změn administrativního nebo 
technického charakteru, jako například změna obchodní firmy Zhotovitele, změna 
zástupců smluvních stran, nebo bankovního spojení pro úhradu faktur Zhotovitele. Tyto 
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změny nabývají účinnosti jednostranným písemným oznámením prokazatelně 
doručeným druhé smluvní straně. 

20.6 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a o všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
smluvních stran.  

20.7 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této Smlouvy. 

20.8 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
Smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít 
žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana 
informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní 
strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy.  

20.9 Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu jako celek ani jednotlivá práva nebo povinnosti 
z ní plynoucí postoupit na třetí osobu. 

20.10 Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

20.11 Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně případných dodatků, bude 
uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 
odst. 2 OZ. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou 

poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude 
v rozporu s tímto zákonem.  

20.12 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek.  

20.13 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.  

20.14 Pokud není tato Smlouva vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a není 
podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na 

kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu, kdy každá ze 

smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 

podpisy, pak se tato Smlouva vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, 

z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
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20.15 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace, Soupis prací 

Příloha č. 2: Interní předpisy Objednatele 

Příloha č. 3: Oprávněné osoby 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 

Příloha č. 6: Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 10. 2023 

Příloha č. 7: Podmínky pro předání a převzetí stavby správcem TT 

Příloha č. 8: Smlouva o zachování mlčenlivosti 

Příloha č. 9: Technické požadavky Správce TT  

Příloha č. 10: Harmonogram 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

V Praze dne dle el. podpisu  V Praze dne dle el. podpisu 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 
Ing. Ladislav Urbánek  

předseda představenstva 

 Metrostav DIZ s.r.o. 

na základě pověření 

V Praze dne dle el. podpisu   

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost  
Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 

místopředseda představenstva 

  

 


