
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zhotovení souboru staveb „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba 
lávky v ŽST Praha-Smíchov"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-5147/2023 
ISPROFIN/ISPROFOND: 511 352 0020, 511 352 0025 
číslo jednací: 22654/2024-SŽ-SSZ-PRÁV
(dále jen „objednatel') 

a

Zhotovitel:

Společnost: „TBR & OHLA & HOCHTIEF & EŽ - nádraží Smíchov"

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 098 84 572 DIČ: CZ09884572
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059 
zastoupená Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a Mgr. Jakub Pikna, člen 

představenstva

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


bankovní spojení společnosti „TBR & OHLA & HOCHTIEF & EŽ - nádraží Smíchov": ...... 
.........................

Společník 2: OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B/695
zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen 
představenstva

Společník 3: HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
IČO: 466 78 468 DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B/6229
zastoupena: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a David Alonso Rodríguez, člen 
představenstva

Společník 4: Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 471 15 921 DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B/1809
zastoupena: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a Ing. Martin Janovský, místopředseda 

představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 23501593 
číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200830 
číslo smlouvy HOCHTIEF CZ a. s.: D5A041/INV/2023/5 
číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 59/23-OZ/SOD

(dále jen „zhotovitel")
společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 12. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
souboru staveb „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha- 
Smíchov", s účinností Smlouvy ke dni 27. 12. 2023 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Prodloužení doby splatnosti daňových dokladů tak, že částky potvrzené v Potvrzení 
průběžné platby, u nichž Faktura zhotovitele bude zhotovitelem vystavena v období od 30. 11. 
2024 do 31. 12. 2024, zaplatí objednatel zhotoviteli do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude



doručena Faktura zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby a v souladu 
Právními předpisy.

Splatnost faktury - daňového dokladu je výše uvedeným způsobem upravena vzhledem k povaze 
závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, a s ohledem na 
specifika financování v rámci konce kalendářního roku. Novou délku splatnosti považují smluvní 
strany za přiměřenou a odpovídající jejich dohodě na dočasné změně splatnosti. Zhotovitel 
prohlašuje, že výše uvedenou změnu splatnosti je odůvodněna povahou závazku a nepovažuje novou 
dobu splatnosti za zvlášť nevýhodnou.

Výše uvedená změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), 
když tato změna smluvních podmínek:

a) neumožňuje účast jiných dodavatelů, ani neovlivňuje výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 
změně,

b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 
nebo

c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 6 - 
Příloha k nabídce.

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 6 Smlouvy - Příloha k nabídce tak, že se do textu 
přílohy vkládá nový Pod-odstavec a nový text v článku 14.7, který zní:

14.7 Platba
Dosavadní text prvního odstavce se doplňuje o nový Pod-odstavec (d) v tomto znění:
„(d) částku potvrzenou v Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude 

doručena Faktura Zhotovitele vystavená v období od 30. 11. 2024 do 31. 12. 2024 včetně a 
na základě Potvrzení průběžné platby a v souladu s Právními předpisy."

Dosavadní text druhého odstavce se mění tak, že úvodní věta nově zní:
„Za Pod-odstavec (d) Pod-článku 14.7 se vkládá následující text:"
Ve zbytku zůstává druhý odstavec, ve znění Zvláštních podmínek pro stavby Správy železnic, státní
organizace čj.: MD-21218/2022/520/2 ze dne 21. 6. 2022, beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv,



není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze 
změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

............................... 
03.02.2025 16:27 
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

.............................
Digitální podpis:

..............................................
Ing. Aleš Gothard, LL.M. 
předseda představenstva 

Metrostav TBR a.s.

.............................
Digitální podpis: 
09.01.2025 09:46:20

Mgr. Jakub Pikna 
člen představenstva 
Metrostav TBR a.s.

..................................
... .... Digitální podpis: 
. . . 16.01.2025 08:09:10

Ing. Roman Kocúrek 
1. místopředseda představenstva 

OHLA ŽS, a.s.
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Digitálně 
podepsal .......

..........................................................
..................Datum:

2025.01.15 
14:35:51 +0T00'

Ing. Tomáš Koranda 
předseda představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s.
Digitally signed by 

_________________  ..........................
..................... ....................

“ Date: 2025.01.15 
09:21:04+01'00'

David Alonso Rodríguez 
člen představenstva 
HOCHTIEF CZ a. s.

.................... 
.........

Digitálně podepsal. ...... 
...................... 
Datum: 2025.01.10 
15:50:45 +01'00'

Ing. Luděk Valtr 
předseda představenstva 

Elektrizace železnic Praha a.s.

.................. 
...............

Digitálně podepsal 
....................................... 
Datum: 2025.01.10 
13:35:34 +01 '00'

Ing. Martin Janovský 
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.
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