
Dodatek č. 1
k Dílčí smlouvě č. 4 „ČSSZ - Úprava APV Správy údajové základny 2024“
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:

Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO:


00551023
bank. spojení:

Česká národní banka, a.s.
č. účtu:


2229001/0710
zastoupena:
Ing. Lubošem Wimmerem, ředitelem odboru implementace APV
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Aricoma Digital s.r.o.
se sídlem:

Vinohradská 1511/230, 110 00 Praha 10
IČO:


47117087
DIČ:


CZ47117087
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440
bank. spojení:

neveřejný údaj
č. účtu:


neveřejný údaj
zastoupena:

Bc. Janem Matušem, jednatelem společnosti
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 4 „ČSSZ - Úprava APV Správy údajové základny 2024“, uzavřené dne 29. 8. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

 Čl. I.
1. Dne 3. 11. 2023 byla mezi Poskytovatelem a Českou republikou – Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny - IV (dále jen „Rámcová dohoda“). Na základě a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě byla dne 29. 8. 2024 uzavřena mezi Poskytovatelem a ČSSZ Dílčí smlouva č. 4 „ČSSZ - Úprava APV Správy údajové základny 2024“ (dále jen „Dílčí smlouva č. 4“), jejímž předmětem je rozvoj APV oblasti správy údajové základny (APV KE, VZT) blíže specifikovaný v Dílčí smlouvě č. 4. 
2. Smluvní vztahy uvedené v odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 1 byly uzavřeny ze strany ČSSZ 
pro účely rozvoje informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV doposud správcem. Dle Části druhé (Změna zákona 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 1 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů 
pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV. 

3. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nezbytnosti sjednání změn termínů ukončení etap plnění harmonogramu sjednaných v příloze č. 1 Dílčí smlouvy č. 4, která nastala v důsledku  poskytnutí omezené součinnosti Poskytovateli ze strany ČSSZ a po 1. 1. 2025 rovněž ze strany MPSV 
při detailní analýze poptaného řešení a z důvodu souběhu plnění Dílčí smlouvy č. 4 s projekty JMHZ a JRI, které vyžadovaly z pohledu know-how shodné kapacitní zdroje a upravovaly shodné části APV, v důsledku čehož nastala termínová kolize při využití jednotlivých IT prostředí ČSSZ a MPSV. Rovněž nebylo objektivně možné zajistit odpovídající součinnost interních kapacit ČSSZ a MPSV v souvislosti s nutností upřednostnění realizace prioritních legislativních požadavků v oblasti důchodové agendy.
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 3 tohoto článku Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčí smlouvy č. 4, to způsobem uvedeným v čl. II Dodatku č. 1.

5. Smluvní strany konstatují, že změna Dílčí smlouvy č. 4 na základě Dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele pro plnění Dílčí smlouvy č. 4, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z Dílčí smlouvy č. 4 a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění Dílčí smlouvy č. 4.
Čl. II.
1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 upravují harmonogram plnění uvedený v čl. 2. přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 4, a to následovně:

	Fakturační milník
	Etapa plnění
	Popis plnění
	Termín ukončení

	FM 1
	Etapa 1
	Vypracování a předání úplného znění dokumentu Návrh řešení.
	T + 100

	FM 2
	Etapa 2
	Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV UDZ obsahující požadované úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, k instalaci do testovacího prostředí Objednatele.
	T + 370

	FM 3
	Etapa 3
	Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV UDZ obsahující úpravy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele a připravené k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.
	T + 400

	
	Etapa 4
	Ze strany Poskytovatele předání aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a zdrojových kódů APV UDZ.
	T + 400

	
	Etapa 5
	Ze strany Objednatele instalace plně funkční upravené verze APV UDZ do produkčního prostředí Objednatele.
	T + 420

	
	Etapa 6
	Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
	T + 434


2. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 4 zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena. 

Čl. III.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:
V Praze dne dle data el. podpisu

	Za Poskytovatele:
V Praze dne dle data el. podpisu


	.....................................................................

Česká republika - Ministerstvo práce 
a sociálních věcí

	.....................................................................

Aricoma Digital s.r.o.
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