
SMLOUVA O DÍLO

D3£ Janov - Opatovec _
číslo smlouvy objednatele: 11PT-003605 ev. č.: 286/22

číslo smlouvy zhotovitele: MI Roads a.s.(Společník 1 -  Správce): MIROS23700001

Doprastav a.s. (Společník 2): 102/0000/DD0/23

ISPROFIN/ISPROFOND: 5531540008

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

generálním ředitelem 
ŘSD ČR Správa Pardubice

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále ien "objednatel") 

a

„Společnost D35 Janov -  Opatovec“

, ŘSD ČR Správa Pardubice

MI Roads a.s. Společník I - Správce

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
17331099, CZ17331099

zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

, předseda správní rady 
člen správní rady 

:, předseda správní rady

kontaktní osoba ve věcech technických: člen správní rady

a



Doprastav, a.s. Společník 2

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
Slovenská Renuhlika

zastoupen: * w , předseda představenstva-
člen představenstva

IČO, DIČ:
podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické 
osoby pod označením
Doprastav, a.s., organizační složka Praha
se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO/DIČ: 49281429/0749281429
zastoupen: ;doucí odštěpného závodu
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí střediska Praha

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo 1)35 Janov - Opatovec, evidenční číslo 11 PT-003605, 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 5531540008 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění 
všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 2 540 183 884,70 v Kč bez DPH, 
kalkulovanou takto:

Název stavby Nabídková cena / 
Přijatá smluvní částka 

v Kč bez DPH

DPH v Kč Celková nabídková cena / 
Přijatá smluvní částka v Kč 

včetně DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b)

D35 Janov - 
Opatovec

2 540 183 884,70 533 438 615,79 3 073 622 500,49

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových ccn dle oceněného soupisu prací - 
výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:



Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce 1)35 Janov - Opatovec, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2022-041488
a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní 
podmínky14).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
inženýrských staveb

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

inženýrských staveb

(0 Technická specifikace
(g) Výkresy a
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)

Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 01.02.2023.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V



případě, kdy bude dodáváte 1/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na.tuto skutečnost objednatelé upozornit a bezodkladně (vždy však před 
-zahájením zpracování osobních údajůjuš i}jm uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu teto Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy,

Dodavatel/zhotovitel Se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se Oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj, zejména zákona 
c. 435/2004 $b., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisu, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na: plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dódavatelém/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem Či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR, Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelerri/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP aže 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-ji 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto Článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené Ihůte stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od teto Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku čj 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednaní, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel se nad rámec Pod-Čl. 4,18 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky zavazuje po Celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních 
předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky 
související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, 
předěvším zákona č, 114/1992 Sb„ o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona c. 17/1992 Sb,, o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.



V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatcl) bude v rámci řízení zahájeného 
Orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku ČÍ jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti prává životního prostředí, je  dodavatel/zhotóvitél povinen:

a) o této skutečnosti nejpozdějxdo 7 pracovních dnu písemně informovat Objednatele,"

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě -odstranit a/nebo učinit prevenČní nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemné informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným že spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednánřy oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. h) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dbdavatelem/zhotoviíelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele y Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost Odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění ínovativnícli prvků, procesů čí technologií v rámci 
tžV. Best Práctices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění Díla ve smyslu 
Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel Zadavateli smluvní pokutu dléPód-čl. 
4,28, Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem - Obecné podmínky.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatelé o tom, že se dozvěděl o některé 
z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

a) dodavatel/zhotovitel nebo některý zjebo poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění 
Díla podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní částky, rozhodl o přesunutí svého sídla 
na území Ruské federace,

b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotovitele nebo některého z jeho 
výše Specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že jě  z více než 50 % přímo Či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou Či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly 
sčítají,



c) do d a v ate 1/z hoto v itel nebo některý z jélio výše specifikovaných poddodávatelů začal 
jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické ČÍ 
právnické osoby nelyo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

• d) osobě, ná kterou se "vztahuji mezinárodní sankce ve smyslu zákona e. 69/2006 Sb,, o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména'Nařízení Rady (EU) Č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Řady (EU) Č. 208/2014 
ze dne 5, března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních 
prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za plnění Díla.

Za porušení této oznamovací povinností zaplatí dodáváte!/zhotovÍtel objednateli smluvní 
pokutu ve výší 0.5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky od Smlouvy, pokud 
plnění podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v čí. 5k nařízení 
Rady (EU) č. 833/2014 ze dně 31. Července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizuj ícím situaci na Ukrajině.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-cl. 15.2. Smluvních podmínek 
pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné 
podmínky, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za plnění Díla, 
v rozporu s § 2 zákona ě. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodáváte le/zhotovitele v průběhu 
plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany 
dodavatele/zhotovítele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu 
porušení povinností dodáváte le/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření 
nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele ěi dlužníka podle Části Čtvrté, hlavy I, dílu 
6, oddílu L zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu 
plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto 
smluvního plněni (dále také jako „původní zadávací řízení14) umístila jako další v pořadí v rámci 
provedeného hodnocení.
Cena za realizaci zbývající částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele 
podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu 
plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatelé a množství 
nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek, V případě uzavření nove smlouvy 
s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, 
bude doba provedení prácí v rozsahu Sekce „Část Dílá určená k Předčasnému užívání dle Pod
ěl. L1.3.I'0“ a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním



dodavatelem/zhotovitelcm, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu 
plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.
Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 
původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené 
v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou 
s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit 
i opakovaně.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží! 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakqe, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami dú této Smlouvy á jejích jednotlivých příloh, 
nej sou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do Všech samostátných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu1),
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K,Ní SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANĚ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 Sil, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsat

Datum: 2023,04.13 
09:20:36+02'0G'

v Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.13 
09:27:31 +0200'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všedi souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i '.prostřednictvím 
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČRlir
Vyřizuje

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále 
jen „Zadavatel'4) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem D35 Janov - Opatovec. ev. č. ve 
Věstníku veřejných zakázek Z2022-041488, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0150967 
(dále jen ,,Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího 
řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel44):

Společnost „D35 Janov — Opatovec44 
vedoucí společník 

MI Roads a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

IČO: 17331099
společník 

Doprastav a.s.
se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31333320
v

podnikající na území CR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod
označením

Doprastav, a.s. organizační složka Praha 
se sídlem: K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8 

IČO: 49281429

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené 
v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č.



159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona c, 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha c. 1 -  Zpráva o; hodnocení nabídek

Příloha c. 2 — Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatelé

PODEPSANO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č, 297/2016 SIL, 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TTEiNSAKCB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finančn í prostředky, které obdrží od 
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle. § 2 zákona Č. 69/2006 Sk., o prováděnímezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmi tyto finanční prostředky přímo ani 
nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům Či 
orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.



DOPIS NABÍDKY

<

(

NÁZEV STAVBY: 
PRO:
DODAVATEL:

D35 Janov - Opatovec
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 
„Společnost D35 Janov -  Opatovec44

MI Roads a.s. 
Sídlo:
IČO:

Společník 1 -  Správce
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
17331099

Doprastav, a.s. Společník 2
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská Republika
IČO: 31333320
podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické 
osoby pod označením
Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Sídlo: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek. Technické specifikace, 
Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást 
Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 
Nabídkou za následující cenu:

Název Díla
Nabídková cena v Kč 

bez DPH
DPH v Kč Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH

(a) (b) = DPH z ceny (a) (c) = (a) + (b)
D35 Janov - 
Opatovec

2 540 183 884,70 533 438 615,79 3 073 622 500,49

Součástí této Nabídky je soupis prací -  výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
zakázky.

Jsme odpovědni za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací -  výkazu výměr. Jsme 
povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací 
-  výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky 
uvedené v soupisu prací -  výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých 
prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné 
položce uvedené v soupisu prací -  výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, 
dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem



položkám uvedeným v soupisu prací -  výkazu výměr, jsme povinni jejich cenu zohlednit 
v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených 
v soupisu prací -  výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen 
jednotlivých položek uvedených v soupisu prací -  výkazu výměr) z důvodu případné změny 
našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického 
vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách -  Obecných 
podmínkách a ve znění Smluvních podmínek -  Zvláštních podmínek stanoveno jinak

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 90 % 2 540 183 884,70 Kč bez DPH

Délka záruční dobyv měsících 10 % 120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
(f) Technická specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací -  Výkaz výměr
Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s 
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.



Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení 
o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, 
jako je jim  připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedeně veřejné zakázky. 
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto 
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že 
uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 
rovněž metadata Smlouvy.
Béreme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněný informace stanovené v § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.



PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název díla: 1)35 Janov - Opatovec

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky11).

Název Pod-článku 
Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Stavební deník 1.1.1.11 Elektronický stavební deník

Název a adresa 
Objednatele

1.1.2.2, 1.3
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

„Společnost D35 Janov -  Opatovec”
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

MI Roads a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 17331099

Název a adresa 
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3 Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská Republika 
IČO: 31333320
podnikající na území České republiky prostřednictvím 
odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením 
Doprastav, a.s., organizační složka Praha 
Sídlo: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8 
IČO: 49281429

Jméno a adresa 
Správce stavby 1.1.2.4, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic Správa Pardubice. Hlaváčova 902. 

530 02 Pardubice
Doba pro dokončení 
Díla

1.1.3.3 1 250 kalendářních dnů

Záruční doba 1.1.3.7

(a)
Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 
200 a 300 s výjimkou:
(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 
v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, 
u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k 
nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců,



Název Pod-článku 
Smluvních 
podmínek

..

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

(ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací 
na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické 
specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 120 měsíců
(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí 
Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.
(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / 
prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně 
předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 
měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce.
(c)
Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební 
objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, 
které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle 
bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy 
k nabídce.

Náklady
1.1.4.3

Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci 
finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která 
ie dostunná na httns://www.sfdi.cz/

Sekce 1.1.5.6

Popis definované Sekce (je-li taková):

Sekce 1
Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 
1.1.3.10:
SO 08 101 Hlavní trasa, včetně
(i) všech mostních objektů na hlavní trase:
SO 08-201 Most na D35 v km 63,685 
SO 08-202 Most na D35 v km 64,310 
SO 08-204 Most na D35 v km 69,520 
SO 08-205 Most na D35 v km 70,625 
SO 08-206 Most na D35 v km 71,900 
SO 08-207 Most na D35 v km 74,396,
(ii) všech protihlukových stěn na hlavní trase:
SO 08-760 PHS v km 63,950 - 65,800 vlevo 
SO 08-761 PHS v km 66,337 - 67,325 vlevo

http://www.sfdi.cz/


Název Pod-článku 
Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

SO 08-762 PHS v km 69,120 - 69,468 vpravo 
SO 08-763 PHS v km 70,414 - 70,869, vlevo 
SO 08-764 PHS v km 71,857 - 72,257 vlevo 
SO 08-765 PHS v km 73,187 - 73,840 vlevo,
(iii) dalších objektů:
SO 08-111 MÚK Opatovec
SO 08-104 Úprava silnice 1/43
SO 08-224 Nadjezd nad D35 v km 74,120
SO 08-104 Úprava silnice 1/43
SO 08-241 Most na sil. 1/43 přes vodoteč
SO 08-171 Přeložka silnice 1/35 v ZÚ - km 62,8 (provizorní)
SO 08-860 Oplocení D35,
(iv) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících 
předčasné užívání hlavní trasy dálnice D35 a MÚK 
Opatovec.
Sekce 2
Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 
1.1.3.10:
SO 08-102 Přeložka silnice 1/35 v km 66,500 - 69,000 
SO 08-121 Přeložka silnice IIi/36022 v km 67,350 
SO 08-220 Nadjezd nad D35 v km 66,690 
SO 08-240 Ekodukt na přeložce sil. 1/35 v km 67,500 
včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících 
předčasné užívání těchto SO
Sekce 3v
Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 
1.1.3.10:
SO 08-103 Přeložka silnice 1/35 v km 72,200 - 73,200 (myšleno 
celá přeložka mimo demolici provizorního napojení na 1/35 
v KÚa ZÚ)
SO 08-222 Nadjezd nad D35 v km 72,865
včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících
předčasné užívání těchto SO
Sekce 4
Každý jednotlivý stavební objekt z této skupiny je 
samostatnou Sekcí:
SO 08-321 Přeložka Koclířovské strouhy v km 74,39 
SO 08-322 Úprava Lačnovského potoka 
SO 08-323 Přeložka Mikulečského potoka 
SO 08-330 Úprava odvodnění v MÚK Mikuleč



Název Pod-článku 
Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

SO 08-331 Úprava odvodnění v km 69,5 
SO 08-341 Přeložka vodovodu DN200 LT v km 65,40 
SO 08-342 Přeložka vodovodu DNI00 LT v km 65,60 
SO 08-343 Přeložka vodovodu DNI00 LT v km 66,90 
SO 08-344 Přeložka vodovodu DNI00 LT v km 67,30 
SO 08-345-Přeložka vodovodní přípojky PVC 90 v km 73,60 
SO 08-381 Úpravy meliorací
SO 08-430 Úprava veřejného osvětlení ČSPH Benzina v km 
65,7
SO 08-431 Přeložka kabelů vodovodního řadu km 65,35 až 
65,6
SO 08-432 Přeložka kabelu vodovodního řadu km 65,6 
SO 08-434 Přeložka kabelu vodovodního řadu km 66,6 až 
66,95
SO 08-435 Přeložka kabelu vodovodního řadu km 67,3 
SO 08-461 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 64,280 
SO 08-463 Přeložka optických kabelů CET1N km 66,900 až 
68,500
SO 08-464 Přeložka optických kabelů CETIN km 73,620 
SO 08-465 Přeložka optických kabelů CETIN km 66,700 
SO 08-510 Přeložka VTL plynovodu DN350 v km 62,750 
SO 08-511 Přeložka VTL plynovodu DN350 v km 65,220 - 
66,670
SO 08-513 Přeložka VTL plynovodu DN350 v km 68,770 - 
70,300
SO 08-514 Přeložka VTL plynovodu DNI50 v km 72,950

Dílo 1.1.5.8 D35 Janov -  Opatovec

Komunikační
prostředky

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 Právo České republiky
Rozhodný jazyk 1.4 Čeština
Jazyk pro 
komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1

Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 
s výjimkou pozemků (stavebních objektů) uvedených 
v příloze č. 5 Doba pro přístup na staveniště.
Pozemky uvedené v příloze č. 15 Seznam nepředávaných 
pozemků nebudou předány i přesto, že jsou uvedeny v obvodu 
stavby.



Název Pod-článku 
Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Výše Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní 
záruky

Záruka za odstranění 
vad

4.25

3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní 
záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se 
nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob 
stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)

Povinnost 
Zhotovitele zaplatit 
Objednateli smluvní 
pokutu

4.28 a)

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 
4.29

(i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená 
k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“
2 000 000,00 Kč za každý započatý den prodlení
(ii) Provedení prací v rozsahu „Provedení polních cest SO 08- 
150, SO 08-153, SO 08-154, SO 08-155, 08-156, 08-159, 08- 
160, 08-162, 08-163 v rozsahu „Stav během výstavby1* dle 
vzorových příčných řezů příslušného SO“
2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení

4.28 b) Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 
300 000.00 Kč za každý případ porušení

4.28 c)

Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené 
koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 
6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci]
50 000.00 Kč za každý jednotlivý případ

4.28 d)
Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod- 
článku 6.9 poslední odstavec 
15 000 000.00 Kč za každý případ porušení

4.28 e)

Za nedodržení Doby pro dokončení
Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením 
Díla v Době pro dokončení 
1 000 000,00 Kč

4.28 f)

Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod- 
článku 8.3 [Harmonogram] a Pod-článku 8.6 [Mírapostupu 
prací]
500 000.00Kč za každý jednotlivý případ



Název Pod-článku 
Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

4.28 g)
Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu 
prací dle Pod-článku 8.8 [Přerušenípráce]
500 000.00 Kč za každý jednotlivý případ

4.28 h)
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 
30 000.00 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních 
pokut

4.28 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Postupné závazné 
milníky

4.29

Věcnv milník:

(i)
Provedení prací v rozsahu Sekce 1 — „Hlavní trasa“ - Část 
Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dále 
dle čl. 1.7.2 Technické specifikace do 896 dnu od Data 
zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1

(ii) Provedení polních cest SO 08-150, SO 08-153, SO 08- 
154, SO 08-155,08-156, 08-159, 08-160, 08-162, 08-163
v rozsahu „Stav během výstavby41 dle vzorových příčných 
řezů příslušného SO do 365 dnů od Data zahájení prací 
oznámeného dle Pod-čl. 8.1

Definice
“Jmenovaného
poddodavatele”

5.1

Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla 
SO 08-450 Demontáž dálkových kabelů CETIN;
SO 08-461 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 64.280; 
SO 08-463 Přeložka optických kabelů CETIN km 66.900 až 
68,500;
SO 08-464 Přeložka optických kabelů CETIN km 73.620;
SO 08-465 Přeložka optických kabelů CETIN km 66.700 
je Objednatelem určená společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 
IČ :04084063

Harmonogram 8.3
Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro 
časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních 
podmínek F1DIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz

Metoda měření 12.2 c)
Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro 
účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na
https://www.sfdi.cz

https://www.sfdi.cz
https://www.sfdi.cz


Název Pod-článku 
Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Právo na variaci 13.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce

Návrh na zlepšení 13.2 c) Nepoužije se

Procento
Podmíněných
obnosů

13.5 b) (ii) Nepoužije se

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se

Zálohová platba 14.2 Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), 
maximálně však 250 mil. Kč bez DPH

Vrácení zálohové 
platby

14.2 Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné 
platby postupem podle Pod-čl. 14.2

Zadržené částky 
z průběžné platby

14.6 c)
Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod- 
Článku 4.2
10 % průběžné platby

14.6 d) Nepoužije se

14.6 e) Nepoužije se

14.6 0
Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy 
podle Článku 18 
10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Měny plateb 14.15 Koruna česká

Výše pojistného 
plnění 18.2

Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění 
Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Claimy zhotovitele 20.1

Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu 
s následujícími metodikami:
(i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění 
a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na
https://www.sfdi.cz;
(ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle 
smluvních podmínek F1D1C, která je dostupná na
https://www.sfdi.cz

https://www.sfdi.cz
https://www.sfdi.cz


Název Pod-článku 
Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Způsob rozhodování 
sporů

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum do kdy musí 
být jmenována DAB

20.2 Nepoužije se

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se

Jmenování (nedojde- 
li k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se

;

j



PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích. tj. změnách Díla nařízených nebo Schválených jako Variace podle Článku 13 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 
č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace sc Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 
základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim),

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou Součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli 
pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou 
uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-Článku 13.2 Smluvních podmínek bude 
vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 
hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty hení prodleni Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článlcu 13.3 
Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-clánku 13.2 Smluvních 
podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodu bodných zvláštního zřetele 
schválit oprávněná osoba Objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případe variace dle Pod-clánku Í3.2 až 
po nabyti účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém 
listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce 
obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování 
(fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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1.1

Definice

1 .1.1
Smlouva

Obecné podmínky

ná ustanovení

Ve Smluvnfch podmínkách („tyto Podmínky"), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto 
Obecné podmínky, mají následující sbva a výrazy níže definovaný vyznám. Slova ozna
čující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby, jestliže z kontextu 
nevyplývá něco jiného.

1.1.1.1 „Smlouva" je Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky. Dopis nabídky, tyto 
Podmínky, Technická specifikace, Výkresy, Formuláře a další dokumenty 
(pokud existuji) uvedené ve Smlouvě o dílo nebo v Dopise o přijetí nabídky.

1.1.1.2 „Smlouva o dílo" je dokument smlouvy o dílo (pokud existuje), na který od
kazuje Pod-čánek 1.6 [Smlouva o clilo].

1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky" je Objednatelem podepsaný dopis o formálním 
přijetí Dopisu nabídky včetně jakýchkoli přiložených memorand obsahujících 
vzájemné oběma Stranami podepsané dohody. Pokud žádný takový dopis 
o přijetí nabídky neexistuje, výraz „Dopis o přijetí nabídky" je označován výra
zem Smlouva o dílo a datem vydání a přijetí Dopisu o přijetí nabídky je datum 
podpisu Smlouvy o dílo.

1.1.1.4 ,,Dopis nabídky" je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který by) přípra
ven Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na Díó.

1.1.1.5 „Technická specifikace" je dokument nazvaný jako technická specifikace 
tak, jak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací 
v souladu se Smlouvou. Tento dokument technicky specifikuje Dílo.

1,1.1,6 „Výkresy" jsou výkresy Díla tak* jak jsou Zahrnuty ve Smlouvě včetně jakých
koli jejich dodatků a modifikací vydaných Objednatelem (nebo jeho jménem) 
v souladu se Smlouvou.

1.1.1.7 „Formuláře" jsou dokumenty (nebo dokument) nazvané jako formuláře; pří
pravě něZhotovite lem a předložená spolu s Dopisem nabídky tak. jak jsou 
zahrnuty ve Smiouvě. Takový dokument může obsahovat Výkaz výměr, úda
je, seznamy a rozpisy položkových cen.

1.1.1.8 „Nabídka" je Dopis nabídky včetně všech ostatních dokumentů, které Zho
tovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě.

1.1.1.9 „Příloha k nabídce" jsou vyplněné stránky nazvané příloha k nabídce připo
jené k Dopisu nabídky a tvoři jeho součást.

1.1.1.10 „Výkaz výměr" a „Seznam hodinových sazeb" jsou dokumenty tak nazva
né (pokud existují), které jsou zahrnuty ve Formulářích.

1



1:1.2
Strany a osoby 1.1.2.1 „Strana" znamená podle kontextu Objednatel nebo Zhotovitel.

1.1.2.2 „Objednatel1' je osoba označená jako objednatel v Příloze k nabídce a práv
ní nástupci této osoby.

1.1.2.3 „Zhotovitel11 je osoba (nebo osoby) označená jako zhotovitel v Dopise na
bídky akceptovaném Objednatelem a právní nástupci této osoby (nebo 
Osob).

1.1.2.4 „Správce stavby" je osoba jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce 
Správce stavby pro účely Smlouvy a uvedená v Příloze k nabídce, nebo 
jiná osoba jmenovaná případně Objednatelem a oznámená Zhotoviteli podle 
Pod-článku 3.4 Lomena správce stavby}.

1.1.2.5 „Zástupce zhotovitele" je osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě, nebo 
případně jmenovaná Zhotovitelem podle Pod-Čtánku 4.3 [Zástupce zhotovi
tele], která jedná jménem Zhotovitele.

1.1.2.6 „Personál objednatele" jsou Správce stavby, asistenti uvedení v Pod-čtá> 
ku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] a všichni ostatní 
pracovníci, dělníci a jihí zaměstnanci Správce stavby a Objednatele, stejně 
jako jakýkoli personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo Správcem 
stavby jako Personál Objednatele.

1.1.2.7 „Personál zhotovitele" jsou Zástupce Zhotovitele a veškerý personál, který 
Zhotovitel využívá na Staveništi a který může zahrnovat pracovníky, dělníky 
a další zaměstnance Zhotovitele a každého Podzhotovitele, stejně jako jaký
koli personál pomáhající Zhotoviteli pň provádění Díla.

1.1.2.8 „PodzhotoyiteT je jakákoli osoba uvedená ve Smlouvě jako podzhoíovite! 
části Díla a jakákoli osoba jmenovaná jako podzhotovítel části Díla a právní 
nástupci každé takové osoby,

1.1.2.9 „ Rada pro rozhodování sporů /  Díspute Adjudica! íon Board (DAB)‘‘ je oso
ba nebo tři osoby takto uvedená(ě) ve Smlouvě nebo jiná osoba(y) jmenova- 
ná(é) podle Pod-článku 20.2 [Jmenování rady pro rozhodováni sporů] nebo 
Pod-článku 20,3 [Neschopnost se dohodnout při jmenováni rady pto rozho
dování sporů],

1.1.2.10 „FIDJC" je Fédéřation Internationale des Ingénieurs-Gonseils, Mezinárodní 
federace konzultačních inženýrů.

1.1.3.1 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro předložení Nabídky,

1.1.3.2 „Datum zahájení prací" je datum oznámené podle Pod-článku S.1 [Zaháje
nipráci nadité],

1.1.3.3 „Doba pro dokončení" je doba pro dokončeni Dia nebo Sekce (podle 
okolnosti) podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončeni] tak, jak je stanovena 
v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.4 [Prodlou
ženi doby pro dokončeni]), počítaná od Data zahájeni prací.

1.1.3.4 „Přejímací zkoušky" jsúu zkoušky specifikované ve Smlouvě nebo dohod
nuté oběma Stranami nebo nařízené jako Variace, které jsou provedeny

1.1,3
Data, zkoušky, 
lhůty-a dokončení
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1.1.4
Peníze a platby

podle Článku 9 [Přejímací zkoušky) před převzetím Díla nebo Sekce (pqdíe 
okolnosti) Objednatelem.

1.1.3.5 „Potvrzení 0 převzetí"" je potvrzení vydané podle Článku 10 [Převzetí objed
natelem}.

1.1.3.6 „Zkoušky po dokončení" jsou zkoušky (jsou-li takové) specifikované 
ve Smlouvě, které jsou vykonány v souladu s; ustanoveními Zvláštních pod
mínek po převzetí Díla nebo Sekce (podle okolnosti) Objednatelem.

1.1.3.7 „Záruční doba" je doba pro oznámení vad Díla nebo Sekce (podle okolnos
ti) podle Pod článku 11.1 [Dokončeni nedokončených práci a odstraňováni 
vad\ tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle 
Pod-článku 11.3 [Prodlouženízáruční doby]}, počítaná od data dokončení 
Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla 
a sekcí\.

1.1.3.8 „Potvrzení o splnění smlouvy" je potvrzení vydané podle Pod-článku 11.9 
[Potvrzení o splnění snilouvý[.

1.1.3.9 „den" je kalendářní den a.„rok" je 365 dnů.

1.1.4.1 „Přijatá smluvní částka" je částka přijatá Dopisem o přijetí nabídky za pro
vedení a dokončeni Díla a odstranění všech vad.

1.1.4.2 „Smluvní cena" je cena definovaná v Pod-článku 14.1 [Smluvní cena] a ob
sahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.4.3 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynalo
ženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a po
dobných poplatků, nezahrnují však zisk.

1.1.4.4 „Potvrzení závěrečné platby" je potvrzení platby vydané podle Pod-článku 
14.13 [Vydání potvrzeni závěrečné platby}.

1.1.4.5 „Závěrečné vyúčtování'' je vyúčtování definované v Pod-článku 14.11 [Žá
dost o potvrzeni závěrečné ptatby],

1.1.4.6 „Cizí měna" je měna, v které je  placena část (nebo celá) Smluvní cena, ne 
však Místní měna.

1.1.4.7 „Potvrzení průběžné platby" je potvrzení platby vydané podle Článku 14 
[Smluvní čerta a platební podmínky], jiné než Potvrzení závěrečné platby.

1.1.4.8 „Místní měna" je měna Země,

1.1.4.9 „Potvrzení platby" je potvrzeni platby vydané podle Článku i 4 [Smluvní 
cena a platební podmínky].

1.1.4.10 „Podmíněný obnos" je obnos [ie-li takový) specifikovaný ve Smlouvě jako 
podmíněný obnos pro provedení jakékoli části Díla nebo pro dodávku Tech
nologického zařízení, Materiálů nebo služeb podle Pod-článku 13.5 [Podmí
něné obnosy].

1,1,4.1 T „Zádržné" jsou akumulované zadržené peníze, které Objednatel zadržuje
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poaSe Pod-čtenku 14.3 [Žádost o potvrzeni průběžné p/afčy] a vyplácí podle 
Pod-článku 14.9 [Platba zádržného].

1.1.4.12 „Vyúčtovaní" je vyúčtování předložené Zhotovitelem jako součást žádosti

P I I  1.1.5
Dílo a věcí pro nej určené 1.1.5.1

i

o potvrzení platby podle článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky].

„Vybavení zhotovitele'' jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky a další 
věci potřebné pro provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad. Vyba
vení zhotovitele nezahrnuje Dočasné dílo. Vybavení objednatele (je-li takové), 
Technologické zařízení, Materiály a všechny jiné věd, které mají tvořit nebo 
tvoří Část Stavby.

i 1.1.5.2 „Věci určené pro dílo" jsou Vybavení zhotovitele, Materiály. Technologické 
zařízení a Dočasné dílo nebo cokoli z uvedeného tak, jak je to vhodné.

1.1.5.3 „Materiály" jsou věd všeho druhu (jiné: než Technologické zařízeni), které 
mají tvořit nebo tvoří Část Stavby, včetně materiálů dodávaných Zhotovite
lem bez zabudováni (jsou-li takové) podle Smlouvy.

1.1.5.4 „Stavba" je trvale zabudované dílo, které má Zhotovitel provést podle 
Smlouvy,

1.1.5.5 „Technologické zařízení" jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky, které 
mají tvořit nébo tvoří část Stavby.

1.1.5.6 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze k nabídce jako Sekce (je-lí taková).

1.1.5.7 „Dočasné dílo" jsou všechna dočasná díla jakéhokoli druhu (jiná než Vy
baveni zhotovitele) potřebná na Staveništi k provedení a dokončení Stavby 
a odstraněnívšech vad.

1.1.5.8 „Dílo" jě Stavba a Dočasné dílo nebo kterékoli z uvedených tak, jak je to 
vhodně.

1.1.6
Další definice 1.1.6,1 „Dokumenty zhotovitele" jsou výpočty, počítačové programy a jiný soft

ware, výkresy, příručky, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li 
takové) dodané Zhotovitelem podle Smlouvy.

1.1:6.2 „Země" je země, v které se nachází Staveniště (nebo jeho většina) pro pro
vedení Stavby.

1.1.6.3 „Vybavení objednatele" jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky (jsou-li 
takové), které dal Objednatel Zhotoviteli k dispozici, aby je využil při prove
dení Díla tak, jak je stanoveno v Technické specifikaci. Vybavení objednatele 
neobsahuje Technologické zařízení, ideré ještě nebylo převzato Objednate
lem.

1.1.6.4 „Vyšší moc" je  definována v Článku 19 [l/yááímoc].

1.1.6.5 „Právní předpisy" jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vy
hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legáně 
ustanoveného orgánu veřejné správy.

1.1.66 „Zajištění splnění smlouvy" je zajištění (nebo i více různých zajištění, jsou-!i 
laková) podle Pod-čtánku 4,2 [Zajištěnísplnění smlouvy].
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1.1.6.7

1.2 -

1.1.6.7 „Staveniště" je místo, kde má býí provedena Stavba a kam má být do
dáno Technologické zařízení a Materiály, a jakékoli jiné místo specifikované 
ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

1.1.6.8 „Nepřed vídatelné" je to, cenení rozumně předvídatelné zkušeným zhotovi
telem do data prd předložení Nabídky.

1.1.6.9 „Variace" je jakákoli změna Díla nanzená nebo schválená jako variace podle 
článku 13 [Variace a úprúvý).

Výklad Když z kontextu nevyplývá něco jiného, tak: ve Smlouvě:

(a) slova v jednom rodě: obsahují všechny rodý;
(b) slova v jednotném čísle obsahují také množné číslo a slova v množném čísle 

obsahují také jednotně číslo;
(c) ustanovení obsahující slovo „dohodnout", „dohodnuté" nebo „dohoda" vyžadu

jí, aby dohoda byla zaznamenána písemně a
(d) „napsaný" nebo „písemný" je psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo zhoto

vený elektronicky s výsledkem trvalého záznamu.

Slova na okraji stránek a ostatní nadpisy nesmí být pří výkladu těchto Podmínek brány
v potaz

1.3' --------------------------- ---------—-- ---------------------------- --------------------------------------------------------------------
Komunikační prostředky Kdykoli tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení; potvrzení, souhla

sů, určení, oznámení a požadavků, musí být tato komunikace:

(a) písemná a odevzdaná osobně (proti potvrzení o převzetí), odeslaná poštou 
nebo kurýrem nebo přenesená s použitím jakéhokoli z dohodnutých systému 
elektronického přenosu stanovených v Příloze k nabídce; a

(b) doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvede
nou v Příloze k nabídce. Avšak:

(i) oznámí-li příjemce jinou adresu, komunikace musí být následně doručo
vána odpovídajícím způsobem;: a

(ii) neuyede-ii příjemce jinak při požadavku na schválení nebo souhlas, může 
být odeslána na adresu, ze které požadavek pěše!.

1.4

Schválení, potvrzení, souhlasy a určení nesmí být bez závažného důvodu zdržovány 
nebo zpožďovány. Jestliže jo vydáno potvrzení jedné Straně, ten, kdo ho vydal, musí 
poslat kopií druhé Straně, Jestliže jedné Straně druhá Strana nebo Správce stavby 
vydá oznámení, kopie musí být zaslána S právci; stavby nebo druhé Straně, podle okol
ností.

Právo a jazyk Smlouva se řídí právem země (nebo jiné jurisdikce) uvedeným v Příloze k nabídce.

Existují-li verze; jakékoli části Smlouvy napsané ve více než jednom jazyce, má před
nost ta verze, které je napsaná v rozhodném jazyce uvedeném v Příloze k nabídce.

Jazykem pro komunikaci je jazyk Uvedený v Příloze k nabídce. Není-ii tam uvedený 
žádný jazyk, jé jazykem pro komunikaci jazyk, v kterém je Smlouva (nebo její většina) 
napsaná.
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1.5

Hierarchie smluvních 
dokumentů

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pra účely 
výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:

(a) Smlouva o dílo (existuje-li),
(b) Dopis o přijetí nabídky,
(o) Dopis nabídky,
(dj Zvláštní podmínky,
(e) tyto Obecné podmínky;
(f) Technická spedtikace,
(g) Výkresy a
(h) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Správce stav
by vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.

1,6---- ------------------------- — ------------— ------- — ------------- -------------------------- .............. ......—
Smlouva o dilo Jestliže se Strany nedohodnou jinak, musí uzavřít Smlouvu o dílo do 28 dnů poté, co

Zhotovitel obdržel Dopis o přijetí nabídky. Podkladem pra Smlouvu o dílo musí být 
vzorový dokument pribžený k Zvláštním podmínkám. Výdaje na kolkovné a podobné 
poplatky (jsou-li takové) vyžadované právem v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo 
musí uhradit Objednatel.

Postoupení Žádná ze stran nepostoupí celou Smlouvu, ani její jakoukoli část, ani jakýkoli užitek
nebo prospěch z ní. Avšak jedna i druhá Strana:

a) může postoupit celou Smlouvu něbo její jakoukoli část za předchozí dohody 
s druhou Stranou, podle volného uvážení táto druhé Strany a

b) může, jako zajištěhíve prospěch banky nebo finanční instituce, postoupit své prá
vo na zaplacení peněžních částek, které jsou nebo budou podle Smlouvy splatné.

Péče o dokumenty Technická specifikace a Výkresy musí být pod dohledem a v péči Objednatele, Není-
a jejich dodání -I ve Smlouvě stanoveno jinak, musí být dvě kopie Smlouvy a každého následného

Výkresu poskytnuty Zhotoviteli, který si může na svá náklady udělat nebo vyžádat další 
kopie.

Všechny Dokumenty zhotovitele musí být pod dohledem a v péči Zhotovitele, pokud 
a dokud nejsou převzaty Objednatelem. Nénf-lí ve Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel 
musí poskytnout Správci stavby šest kopií každého z Dokumentů zhotovitele.

Zhotovitel musí mít na Staveništi kopii Smlouvy, publikací uvedených v Technické spe
cifikací, Dokumentů zhotovitele (jsou-li hějáké), Výkresů a Variací a ostatní komunikace 
vedené podře Smlouvy. Personál objednatele musí mrt v jakékoli rozumné době právo 
přístupu ke všem těmto dokumentům.

Jestliže se některá ze Stran dozví o chybě nebo vadě technické povahy v dokumentu, 
který byl připraven k použití při provedení Díla, tato Strana musí dát okamžitě druhé 
Straně o takové chybě nebo vadě oznámeni.

1.9 -------— — --------— — ------- -------------- — — — —— ----------— —----- — — ---------
Zpožděné výkresy Zhotovitel musí dát Správci stavby oznámeni, kdykoli je pravděpodobné, že sě Dílo
a pokyny zpozdí nebo se ztíží' podmínky jeho provádění z důvodu, že Zhotoviteli nebudě vy-
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1.10 ---------— — >--------

Užívání dokumentů 
zhotovitele objednatelem

1 .1 1 ---------- —-— -------

Užíváni dokumentů 
objednatele zhotovitelem

jjiVÁ ífíik&y

dán potřebný výkres nebo pokyn v určité konkrétní íhůtě, která musí být přiměřená. 
Oznámení musí obsahovat podrobnosti o tomto potřebném výkresu něho pokynu, 
podrobnosti o tom, proč a do kdy by měl být vydán, a podrobnosti o povaze a rozsahu 
zpoždění a ztížených podmínek, ke kterým pravděpodobně dojde, když bude potřeb
ný výkres nebo pokyn vydán pozdě.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpožděni anebo Náklady jako následek toho, že Správce 
stavby nevydal oznamenm požadovaný výkres nebo pokyn v přiměřené lhůtě speciíi- 
kovar.é v oznámení s uvedením podpůrných podrobností, musí dát Zhotovitel Správci 
stavby další oznámeni a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Clainvy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoii takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončeni] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu 
s Pod-článkem 3.5 [Určem], aby tyto záležitosti dohodí nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům noho zisku, 
pokud a do té míry, do jaké bylo nekonání Správce stavby způsobeno chybou nebo 
zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo je
jich zpožděným předložením.

Mezi Stranami platí, že si Zhotovitel ponechá autorská práva a další práva duševního 
vlastnictví k Dokumentům zhotovitele (a jiným dokumentům tvořícím projektovou do
kumentaci) vyhotoveným Zhotovitelem {nebo jeho jménem).

Platí, že Zhotovitel (podpisem Smlouvy) poskytl Objednateli rozsahem ani způsobem 
neomezenou, postupitelnou, nsvýhradní a bezúplatnou licenci k rozmnožování, roz
šiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele, včetně zhotovováni a užívání jejich 
modifikací. Tato licence musí:

a) platit po skutečnou nebo předpokládanou (cokoliv je delší) dobu životnosti pří
slušných částí Díla,

b) opravňovat kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmno
žování, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele pro účely dokonče
ní, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla a

c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů 
a jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi 
a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv 
vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem.

Dokumenty zhotovitele a jiné dokumenty tvořící projektovou dokumentaci vyhotove
nou Zhotovitelem (nebo jeho jménem) nesmí být bez souhlasu Zhotovitele Objednate- 
iem (nebo jeho jménem) rozmnožovány, rozšiřovány nebo jinak užívány třetími stranami 
pro jiné účely, než uvedené v tomto Pod-článku.

Mezi Stranami platí, že si Objednatel ponechá autorská práva a další práva duševního 
vlastnictví k Technické specifikaci, Výkresům a jiným dokumentům vyhotoveným Ob
jednatelem (nebo jeho jménem). Zhotovitel může. na vlastní náklady, kopírovat, pou
žívat a získávat informace z těchto dokumentů pro účely vyplývající ze Smlouvy. Bez
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souhlasu Objednatele je Zhotovitel nesmi kopírovat, používat nebo poskytovat třetím 
stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývai cí ze Smlouvy.

Důvěrné informace Zhotovitel musí poskytnout všechny důvěrné a jiné informace, které může Správce
stavby rozumně požadovat k tomu, aby si ověřil, že Zhotovitel postupuje v souladu se 
Smlouvou,

Soulad Zhotovitel musí pň plnění Smlouvy jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy
s právními předpisy Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

a) Objednatel získal (nebo musí získat) územní nebo podobná povolení pro Stavbu 
a jakákoS další povolení popsaná v Technické specifikaci jako povolení, která 
měl (nebo má) získat Objednatel; a Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a za
jistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Objednateli nepodařilo; a

b) Zhotovitel musí podat veškerá Oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a po
platky a získat veškerá, povolení, licence a schyálenípožadované Právními před
pisy ve vztahu k provedeni a dokončení Díla a odstranění všech vad; a Zhoto
vitel niusí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku 
toho, že se to Zhotoviteli nepodařilo.

1.14 ------------------------------------------- — ---- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — ----------------------------------------------------------------------------------------------

Společná a nerozdílná Jestliže Zhotovitel vytvoří (podlé příslušných Právních předpisů) společný podnik, kon- 
odpovědnost sorcium nebo jiné neregistrované seskupení dvou hebó více osob::

a) tyto osoby musí být společně a nerozdílně odpovědny Objednat dl za splnění 
Smlouvy;

b) tyto osoby musí oznámit Objednateli Svého představitele, který musí být opráv
něn zavazovat Zhotovitele a každou z těchto osob; a

c) Zhotovitel nesmí měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhla
su Objednatele.

Ob

2.1

Právo přístupu Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu ha všechny části Staveniště,
na staveniště předat moje a umožnit mu jejich Užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze

k nabídce. Toto právo a možnost Užívání nemusí náležet pouze Zhotoviteli. Jestliže 
musí Objednatel podle Smlouvy předat k užívání (Zhotoviteli) nějaký základ, konstruk
ci, technologické zařízení nebo prostředek přístupu na staveniště, musí to Objednatel 
udělat v době a způsobem stanoveným v  Technické specifikaci. Avšak Objednatel 
může odepřít jakékoli takové právo, předání a možnost užívání dokud neobdrží Zajiš
tění splnění sřnbuvy.

Jestliže v Příloze k nabídce není uvedená žádná taková doba, musí Objednatel Zhoto
viteli poskytnoutprávo přístupu naStaveniště, předat ho a umožnit jeho užívání během 
doby potřebné k tomu, aby bylo Zhotoviteli umožněno postupovat v souladu s harmo
nogramem předloženým podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram].

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Objednatel 
neposkytl Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště, nepředá) mu ho nebo mu neumaž -
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nil jeho užívání během takové doby. musí bát Zhotovitel Správci stavby oznámení a jé 
oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodlouženi doby za jakékoli takové zpoždeniVjestliže dokončení je nobo bude 
zpožděno poálo Pod-článku 8.4 [Prodlouženi doby pro dokončeni] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-čšán- 
kem 3.5 [Určeni\, aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby. Nákladům nebo zis
ku, pokud a do té míry, do jaká bylo uvedené neplněni Objednatele způsobeno chy
bou nebo zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele 
nebo jejich zpožděným předložením.

2.2  — — ---------- — ----- — ------------ ------— — —— --------------------------------

Povolení, licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel (jestliže je v postavení, které mu to umož-
a schválení ňuje) poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu;

(a) zaopatřením kopií Právních předpisů Země, které se vztahují ke Smlouvě, ale 
nejsou běžně dostupné,

(b) při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována Právními předpisy Země:

(i) které je Zhotovitel povinen obstarat podle Pod-článku 1.13 [Soulad 
s právními předpisy],

(ii) pro dodávku Věd určených pro dílo, včetně proclení a
(iii) pro vývoz Vybavení zhotovitele pn odklízeni ze Staveniště.

2.3- _ ------------ ------— — ---------- ----------------------------------------------- ------------ ------ -------------- — — —

Personál objednatele Objednatel musí zajistit, aby Personál objednatele a Objednatelovi další zhotovitelé
na Staveništi:

(a) spolupracovali se Zhotovitelem v jeho úsilí podle Pod-článku 4.6 [Spolupráce] a
(b) pňjaii opatřeni podobná těm, která je povinen přijmout Zhotovitel podle pod- 

- odstavců (a), (b) a (c) Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce] a podle Pod-článku 
4.18 [Ochrana životního prostředí].

2.4 ------------- ----------------- ------------------------------------------------------ -- ------------------ ------------ ---— ------------

Zajištění financováni Objednatel musí do: 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený 
objednatelem důkaz o tom. že bylo a stále je zajištěno financování, které umožni Objednateli zaplatit

Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Článkem 14 [Smluvní 
cena a platební podmínky]. Jestliže Objednáte! zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou 
změnu, která se týká zajištění financování, musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení 
s podrobnými údaji.

2.5 — ------ ----- --------------_ _ _ _ _ _ — ---------------------------- -------------------------------

Claimy objednatele Jestliže se Objednatel domnívá, že je oprávněn k platbě podle jakéhokoli Článku těch
to Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou anebo k prodloužení Záruční doby, 
musí dát Objednatel nebo Správce stavby Zhotoviteli oznámeni nároku (daimu) s uve
dením podrobnosti. Toto oznámení však není požadováno pro platby podle Pod-člán
ku 4.19 [Elektřina, voda a plyn), podle Pod-článku 4.20 [Vybaveníobjednatele a objed
natelem volně poskytovaný materiál] a pro další služby požadované Zhotovitelem.
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3.1
Povinností a pravomoc 
správce stavby

3.2 — ----------------

Přenesení pravomocí 
a pověření Správcem 
stavby

Oznámení musí být podáno co nejdříve, jak je to prakticky možné po tom, co si Objed
natel uvědomil skutečnost nebo okolnost, z které claím vyplývá. Oznámení vztahující 
se k prodloužení Záruční doby musí být podáno přát uplynutím této doby.

Podrobnosti musí specifikovat Čiánek nebo jinou podstatu claimu a musí obsaho
vat zdůvodnění částky anebo prodloužení, ke kterým se Objednatel domnívá, že je 
v souvislosti se Smlouvou oprávněn, Správce stavby pák musí postupovat v souladu 
s Pod-článkem 3.5 \Určeni], aby dohodl nebo určil [i) částku (je-li nějaká), k jejíž platbě 
Zhotovitelem je Objednatel oprávněn anebo (iij prodloužení (je-li nějaké) Záruční doby 
v souladu s Pod-článkem 11.3 [Prodlouženízáruční doby].

Tato částka múze být zahrnuta jako odpočet do Smluvní céný a Potvrzení platby. 
Objednatel je oprávněn k zápočtu nebo jakémukoli odpočtu z částky potvrzené v Po
tvrzení platby nebo jakkoli nárokovat vůči Zhotoviteli pouze v souladu s tímto Pod- 
-článkem.

stavby

Objednatel je povinen jmenovat Správce stavby, který musí vykonávat povinnosti jemu 
stanovené ve Smlouvě, Správce stavby musí zaměstnat inženýry a další odborníky 
s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinností.

Správce stavby nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu.

Správce stavby vykonává pravomoc náležej o  Správci stavby tak, jak je Stanoveno 
ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývá. Jestliže je po Správci stavby požadováno, 
aby získal schválení Objednatelé před výkonem určité konkrétní pravomoci, musí být 
takové požadavky uvedeny ve Zvláštních podmínkách. Objednatel se zavazuje dále 
neomezo vat pravomoc Správce stavby jinak , než jak je dohodnuto se Zhotovitelem.

Vykonává-S však Správce stavby určitou konkrétní pravomoc, pro kterou je požado
váno schválení Objednatele, platí (pro účely Smlouvy), že Objednatel souhlas poskytl.

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

(a) platí, že kdykoli Správce stavby plní povinnosti nebo vykonává pravomoci kon
krétně určené ve Smlouvě nebq nutně ze Smlouvy vyplývající, jedná jménem 
Objednatele;

(b) Správce stavby nemá žádnou pravomoc zbavit kteroukoli ze Stran jakýchkoli 
povinnosti, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy ; a

(cj jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, 
oznámeni, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání Správce stavby 
(včotně absence neschváleni) nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti, kte
rou má podle Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovna
losti a nesoulady.

Správce stavby může připadne přenést pravomoc a pověřit plněním povinnosti asis
tenty a může též takové přenesení pravomocí nebo pověření odvolat. Mezi tako
vé asistenty může patřit stálý technický dozor anebo nezávislí inspektoři jmenovaní 
ke kontrolám a zkouškám položek Technologického zařízení anebo Materiálů. Pře
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nesen; pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné á nenabude účinnosti, 
dokud jeho kopie neobdrží obé Strany. Pokud není dohodnuto oběma Stranami jinak, 
Správce stavby nesmí přenést pravomoc určit v jakékoli záležitosti v souladu s Pod- 
-článkem 3.5 \Určeni\.

Asistenti muší být osoby s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinnos
tí a uplatňování takové pravomoci, plynule ovládající jazyk pro komunikaci definovaný 
v Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk].

Každý asistent, na kterého byty přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním po
vinností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přene
sením pravomoci anebo pověřením. Jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, 
přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné 
jednáni asistenta v souladu s přenesením pravomocí anebo pověřením musí mít stojný 
účinek, jako kdyby šlo o jednání Správce stavby. Avšak:

(a) jakákoli absence neschválení nějaké práce, Technologického zařízení nebo Ma
teriálů není schválením, a proto nesmí mít vliv na právo Správce stavby odmít
nout práci. Technologické zařízení nobo Materiály;

(b) jestliže: Zhotovíte! zpochybňuje jakékoli určení nebo pokyn asistenta, může Zho
tovitel postoupit záležitost Správci stavby, který musí okamžitě potvrdit, zvrátit 
nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.

Pokyny správce stavby Správce stavby může Zhotoviteli (kdykoli) vydat pokyny a dodatečné nebo medifiko-
vaně Výkresy nutné pro provedení Díla a odstranění všech vad. Vše uvedené musí 
být v souladu se Smlouvou. Zhotovitel smí přijmout pokyny pouze od Správce stav
by nebo jeho asistenta, na kterého byla přenesena příslušná pravomoc podle tohoto 
Čiánku. Jestliže pokyn představuje Variaci, použije se Článek 13 [Var/ace a úpravy].

Zhotovitel musí plnit pokyny dané Správcem stavby nebo pověřeným asistentem v ja
kékoli záležitosti vztahující se ke Smlouvě. Vždy, když je to možné, musí být jejich 
pokyny písemné. Jestliže Správce stavby nebo pověřený asistent:

(a) vydá ústní pokyn,
(b) obdrží písemné potvrzeni pokynu od (nebo jménem) Zhotovitele do dvou pra

covních dnů po vydání pokynu a
(c) neodpoví vydáním písemného odmítnutí anebo pokynem do dvou pracovních 

dnů po přijeti potvrzeni,

pak je toto potvrzení písemným pokynem Správce stavby nebo pověřeného asistenta 
(podie okolností).

3.4 _ ------- ---------------------------- ------— ------------------------- ■— --------------------------------- — ------

Výměna správce stavby Jestliže Objednatel zamýšlí vyměnit Správce stavby, musí dát Objednatel, ne méně
než 42 dnů před zamýšleným datem výměny, Zhotoviteli oznámení s uvedením jména, 
adresy a relevantní zkušenosti zamýšleného nahrazujícího Správce stavby. Objednatel 
nesmí vyměnit Správce stavby za osobu, proti kleré vznese Zhotovitel důvodnou ná
mitku podáním oznámeni Objednateli s uvedením podpůrných podrobností.

3.5 ------------ --------------------- ------------- --------------------------------- --------------------------------------------------- —

Určeni Kdykoli tyto Podmínky před vídají, žé musí Správce stavby postupovat v souladu sPod-
-článkem 3.5 [Určeni], aby dohodl nebo určil nějakou záležitost, musí se Správce stav
by ve věci poradit s každou ze Stran a snažit se dosáhnout dohody. Jestliže dohody
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není dosaženo, musí Správce stavby ve věci spravedlivě určit v souladu sě Smlouvou 
s tím, že vezme v úvahu všechny relevantní okolnosti.

Správce stavby muší dát oběma Stranám oznámení o jakékoli dohodě nebo určení 
s uvedením podpůrných podrobností. Každá ze Stran se musí dohodou nebo určením 
řídit, pokud a dokud nebudou revidovány podie Číánku 20 [Ciaimy. spory a rozhodčí 
řízení].

itel

4,1

Obecné povinnosti Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat (v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě), provést
zhotovitele: a dokončit v souladu se Smlouvou a pokyny Správce stavby a musí odstranit všechny

vady Díla.

Zhotovitel musí dodat Technologické zařízení a Dokumenty zhotovitele specifikované 
ve Smlouvě a zajistit veškerý Personál zhotovitele, Věci určené pro dílo, spotřební ma
teriál á jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, požadované pro a za úče
lem uvedeného vyprojektování, provedeni, dokončení a odstranění vad.

Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všedi činností na Stave
ništi a všech postupů výstavby. S výjimkou rozsahu, který je specifikovaný ve Smlouvě, 
'i} je Zhotovitel odpovědný za; všechny Dokumenty Zhotovitele, Dočasné dílo a pro
jektovou dokumentaci každé položky Technologického zařízeni a Materiálů tak, jak je 
u této položky požadováno pro zajištění jejího souladu se Sm'ouvou, a (ii) není Zhotovitel 
v ostatních případech odpovědný za projektovou dokumentaci nebo specifikaci Stavby.

Zhotovitel musí, kdykoli vznese Správce stavby požadavek, předložit podrobnosti 
o opatřeních a postupech, které navrhuje použít pro provedení Dita. Bez předchozího 
oznámení Správci stavby nesmí dojít k žádné významné odchylce cd těchto opatření 
a postupů.

Jestliže Smlouva specifikuje, že Zhotovitel musí vyprojektovat nějakou část Stavby 
pák, néní-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách:

(a) musí Zhotovitel předložit Správci stavby Dokumenty zhotovitele pro tuto část 
v souladu s postupy specifikovanými ve Smlouvě;

(b) tyto Dokumenty zhotovitele musí být v souladu s Technickou specifikací a Výkre
sy, musí být napsány v jazyce pro komunikací určeném v Pod-článku 1.4 [Právo 
a jazyk] a musí obsahovat dodatečné: informace, které Správce stavby požaduje 
doplnit k Výkresům pro koordinaci projektové dokumentace obou Stran;

(c) jě Zhotovitel odpovědný za tuto část, která, když je Dílo dokončené, musí být 
vhodná k účelu, ke kterému je tato část zamýšlená tak. jak jo uvedeno ve Smlou
vě; a

(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel předložit Správa stavby 
dokumentaci skutečného provedení a příručky pro provoz a údržbu v souladu 
s Technickou specifikací a dostatečně podrobné tak, aby Objednáte! tuto část 
Díla mohl provozovat, udržovat, demontovat, smontovat, upravovat a opravo
vat. Tato část nesmí být považována za dokončenou pro účely převzetí podle 
Pod-Článku 10.1 [Převzetídíla a seke/j, dokud táto dokuměntaee a příručky ne
budou předloženy Správci stavby.
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4-2
Zajištění splnění smlouvy

4,3 ------  -----
Zástupce zhotovitele

Zhotovitel musí získat (na své náklady) Zajištění splnění smlouvy za řádné splnění 
smluvních povinností v částce a měnách uvedených v Příloze k nabídce, Jestliže v Pří
loze k nabídce není žádná částka uvedená, tento Pod-čiánek so nepoužije.

Zhotovitel musí Zajištění splnění smlouvy doručit Objednateli do 28 dnu po tom, co 
obdržel Dopis o přijetí nabídky, a musí poslat kopii Správci stavby. Zajištění splnění 
smlouvy musí být vydáno subjektem a ze země (nebo jiné jurisdikce), které byly schvá
leny Objednatelem, o musí být ve formě přiložené ke Zvláštním podmínkám nebo v jiné 
formě;schválené Objednatelem.

Zhotovíte! musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a vymahatelné, dokud 
Zhotovitel neprovede a nedokončí Dílo a neodstraní všechny vady. Jestliže podmínky 
Zajištění splnění smlouvy speefikují datum skončení jeho platnosti a Zhotovitel se ne
stal oprávněným k obdržení Potvrzení o splnění smlouvy do data 28 dnů přěd uplynu
tím doby jeho platnosti, musí Zhotovitel platnost Zajištění sptnění smlouvy prodloužit, 
dokud nebude Dío dokončeno a všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze na částky, ke kterým 
je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno 
v předchozích odstavcích. V takovém případě muže Objednatel nárokovat pi
nčů částku Zajištění splnění smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která O^ednateli náleží tak, jakbya se Zho
tovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Clainiy otýednatde] nebo 
Článku 20 [Claimy, spory a rozhodci ři?.Gni\ do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržet 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku 
15.2 [Odstoupeni objcdnatel&ri}, bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukon
čení vydáno.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku ze Zajištění splnění smlouvy v rozsahu, v kterém 
Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí vrátit Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli do 21 dnů po tom, co ob
držel kopii Potvrzeni o splnění smlouvy.

Zhotovitel musí jmenovat Zástupce zhotovitele a musí mu dát všechny pravomoci po
třebné k jednání jménem Zhotovitele podle Smlouvy.

Není-li Zástupce zhotovitele uveden ve Smlouvě, musí Zhotovitel, před Datem zahá
jení prací, předložit Správci stavby k odsouhlasení jméno a podrobnosti osoby, kterou 
Zhotovitel navrhuje jmenovat jako Zástupce zhotovitele. Jestliže je vydání souhlasu 
zdržováno, nebo následně odvoláno, nebo jestliže se ukáže, že jmenovaná osoba není 
schopna funkci Zástupce zhotovitele vykonávat, musí Zhotovitel obdobně předložit 
jméno a podrobnosti jiné vhodné osoby pro takovéto jmenování.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Správce stavby odvolat jmenování Zá
stupce zhotovitele nebo jmenovat náhradu.
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Zástupce zhotovitele musí veškerý svůj čas věnovat tomu, aby nelil plněni Smlouvy 
Zhotovitelem. Jestliže má být Zástupce zhotovitele během provádění Díla dočasně ne
přítomen na Staveništi, musí být jmenován vhodný náhradník, pod podmínkou před
chozího souhlasu Správce stavby, a Správci stavby to musí být patřičně oznámeno.

Zástupce zhotovitele musí, jménem Zhotovitele, přijímat pokyny podle Pod-Č!ánku 3.3 
[Pokyny Správce sfayby].

Zástupce zhotovitele může přenést jakékoli oprávnění, funkce nebo pravomoc ria ja
koukoli kompetentní osobu a může toto přenesení kdykoli odvolat. Jakékoli přenese
ní nebo odvolání není účinné, dokud Správce stavby neobdrží předchozí oznámení 
podepsané Zástupcem zhotovitele označující osobu a specifikující oprávnění, funkce 
nebo pravomoc, které jsou přeneseny nebo odvolány,

Zástupce zhotovitele a všechny tyto osoby musí plynně ovládat jazyk pro komunikaci 
definovaný v Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk] .

Podzhotovitelé Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům.

Zhotovitel je odpovědný zajednání a porušení smluvních povinností jakéhokoli Podzho- 
tovitele, jehb zmocněnců nebo zaměstnanců ták, jako kdyby što o jednání a porušení 
smluvních povinností Zhotovitele. Nění-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel nemusí získat souhlas k dodavatelům Materiálů nebo podzhotovitěl- 
ské Smlouvě, pro kterou je ve Smlouvě uveden Podzholovitei:

(bj k ostatním navrhovaným Podzhotovitelům musí Zhotovitel získat předchozí sou
hlas Správce stavby;

(c) Zhotovitel musí dát Správa stavby nejméně 28 dnů předem oznámení o za
mýšleném datu zahájení každé práee Podzhotovitelě a 0 zahájení takové práce 
na Staveništi; a

(dl každá podzhotoyitelská smlouva musí obsahovat ustanovení, která opravňu
jí Objednatele požadovat postoupení podzhotaviteíské smlouvy Objednateli 
podle Pod-čiánku 4.5 {Postoupeni užitku z podzhotovitelské smlouvy] (jestliže 
a když je to použitelné) nebo v pnpadě ukončení podle Pod-čfánku 15.2 [Od
stoupen/ objednatelem],

4.5 -----------—
Postoupení užitku 
z  podzhotovítelské 
smlouvy

Jestliže závazky Podzhotovitele přesahují datum uplynutí příslušné Záruční doby 
a Správce stavby dá, před tímto datem, Zhotoviteli pokyn, aby postoupil' užitek z těch
to závazků Objednateli, pakto Zhotovitel musí udělat. Neni-li v postoupení stanoveno 
jinak, Zhotovíte) nemá žádnou odpovědnost Objednateli za práce vykonané Podzhů- 
tovíteiem potom, co toto postoupení nabude účinnosti.

Spolupráce Zhotovitel musí tak, jakje to specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Správ
ce stavby, zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce:

(a) Personálu objednatelé,
(b) jakýchkoli jiných zhotovitelů zaměstnaných Objednatelem a
(c) zaměstnanců jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy,

kteří mohou být zaměstnáni na Staveništi nebo v jeho blízkostí při provádění nějaké 
práce nezahrnuté ve Smlouvě.
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Každý takový pokyn představuje Variaci, jestliže a do té míry Jak Zhotoviteli způsobuje 
Nepředvídatelné Náklady. Služby pro tyto zaměstnance a jiné zhotovitele mohou za* 
hrnovat použití Vybavení zhotovitele, Dočasného díla nebo zajištěni přístupu, za které 
Odpovídá Zhotovitel.

Jestliže se podle Smlouvy po Objednateli požaduje, aby Zhotoviteli předal a umožnil 
užíváni jakéhokoli základu, konstrukce, technologického zařízení nebo prostředku pří
stupu v souladu s Dokumenty zhotovitele, musí Zhotovitel předložit takové dokumenty 
Správci stavby v čase a způsobem stanoveným v Technické specifikaci.

4.7 --------—

Vytyčení

48

Zhotovíte! musí Dílo vytyčit ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám 
specifikovaným ve Smlouvě nebo oznámeným Správcem stavby. Zhotovitel je odpo
vědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmís
tění, výškách, rozměrech a trasování Díía.

Objednatel je odpovědný za jakékoli chyby v těchto specifikovaných nebo oznáme
ných referenčních prvcích, avšak Zhotovitel musí vynaložit přiměřené úsiii, aby ověřil 
jejich přesnost předtím, než je využije.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu provedení práce, jejíž 
potřeba vyvstala v důsledku chyby v těchto referenčních prvcích a zkušený zhotovitel 
nemohl rozumně chybu objevit a vyhnout se tomuto zpoždění anebo Nákladům, musí 
dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-čiánku 20.1 [Claímy 
zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakákoli takové zpožděni, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-čiánku 8.4 [Prodlouženídoby pro dokončení] a

(b) piatbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-Člán- 
kem 3.5 [Určeni], aby dohodi nebo určil, (i) zda a {jestliže ano) v jakém rozsahu nemohla 
být: chyba objevena a (ii) záležitosti popsané' ve výše uvedených pod-odstavcích (a) 
a (b) vztahující se k tomuto rozsahu.

Bezpečnost práce Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob. které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu. aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře

kážky. a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončeni a pře

vzetí podie Článku 10 [Převzetí objednatelem] a
(e) zajistit jakékoli Dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejnosti 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

4.9 — ----------------

Zajištění kvality Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality, aby bylo prokázáno dodržování poža
davků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanoveným; ve Smlouvě. Správce 
stavby je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Gb:úšn?!ř hHy

Před zahájením každé fáze projektování nebo provádění Díla muší být Správci stavby
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4.10 — — —  

Údaje o staveništi

4.11 ...........—...—
Dostatečnost přijaté 
smluvní částky

4.12 --------------
Nepředvídatelné 
fyzické podmínky

předloženy pro informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty prokazující 
dodržování systému, V případě, že je Správci stavby vydáván jakýkoli dokument tech
nické povahy, musíbýt na samotném tomto dokumentu uveden zjevný důkaz o před
chozím schválení Zhotovitelem.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, 
závazku nebo odpovědností podle Smlouvy.

Objednatel musí Zhotoviteli před Základním datem poskytnout pro informaci všechny 
relevantní údaje, které má Objednatel k dispozicí o podpovrchových a hydroíogiekých 
poměrech Staveniště, včetně aspektů tykajících se životního prostředí, Obdobným 
způsobem musí Objednatel poskytnout zhotoviteli všechny takové údaje, které Ob
jednatel získá po Základním datu. Za interpretaci všech takových údajů jo odpovědný 
Zhotovitel.

Do té míry, do jaké to bylo možné (s ohledem na náklady a čas), se má za to, že Zho
tovitel obdržel všechny potřebné informace, co se týče rizik, nejistot a jiných okolnosti, 
které mohou mít vliv nebo účinek na Nabídku nebo Dílo, Do té sarr.é míry se má za to. 
že Zhotovíte! zkontroloval a přezkoumal Staveniště, jého okolí, výše uvedené údaje 
a ostatní dostupná informace a že byl před předložením Nabídky uspokojen, pokud 
jde o všechny relevantní údaje včetně (bez omezení):

(a) formy a povahy Staveniště včetně podpovrchových podmínek,
(b) hydroíogiekých a klimatických podmínek,
(c) rozsahu a povahy práce a Věcí určených pro dílo potřebných pro provedení 

a dokončení Díla a odstranění všech vad,
(d) Právních předpisů; postupů á pracovněprávní praxe v Zemi a
(e) požadavků Zhotovitele na přístup, ubytování, zařízen:. personál, energii, dopra

vu, vodu a další služby.

Platí; že Zhotovitel:

(a) se přesvědčil O správnosti a dostatečnosti Přijaté smluvní Částky a 
(bj založil Přijatou smluvní částku na údajích, interpretacích, potřebných informa

cích, kontrolách, přezkoumáních a uspokojení se ve věci všech relevantních 
záležitostí, které jsou zmíněny v Pod-článku 4.10 [Údaje o staveništi}.

Není-lí ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka: pokrývá úhradu všech zá- 
vazků Zhotovitele pode Smlouvy (včetně těch pod Podmíněnými obnosy, jsou-Jilakové) 
a věéch věcí potřebných pro řádné proveden a dokončení Díla a odstranění všech vad.

V tomto Pod-číánku jsou „fyzické podmínky" přírodní fyzické podmínky a umělé a jiné 
fyzické překážky a znečišťující látky, s kterými se Zhotovitel setká na Staveništi pří 
provádění Díla včetně podpovrchových a hydroíogiekých podmínek, ale s vyloučením 
klimatických podmínek,

Jestliže se Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje: 
za „Nepředvídatelné", musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení co nejdříve, jak je 
to možné.

V tomto oznámení musí být fyzické podmínky popsány tak, aby mohly být Správcem 
stavby zkontrolovány, á musí být stanoveny důvody, proč je Zhotovitel považuje za Ne
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předvídatelné, Zhotovitel musí pokračovat v provádění Díla s využitím takových vhod
ných a rozumných opatřeni, která jsou přiměřená, pro tyto fyzické podmínky, a musí 
jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá Správce stavby. Jestliže pokyn 
představuje Variaci, použije se Článek 13 [Variace-a úpravy].

Jestřže a do té míry, do jaké se Zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které jsou Ne
předvídatelné, dá takové oznámení a vznikne mu zpoždění anebo Náklady kvůli těmto 
podmínkám, je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Ciaimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli taková zpoždění, jestliže dokončer>í je nebo bude 
zpožděno pocfle Pod-článku 8.4 [Prodlouženídoby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení takového oznámení a kontrole anebo prošetřeni těchto fyzických pod
mínek musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.3 [Určení], aby 
dohodl nebo určil, (i) zda a (jestliže ano) v jakém rozsahu byly tyto fyzické podmhky 
Nepředvídatelné a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedených pod-odstavcích (a) a jb) 
vztahující se k tomuto rozsahu.

Avšak předtím, než jsou dodatečné Náklady definitivně dohodnuty nebo určeny po
dle pod-odstavce («>, může Správce stavby také posoudit, zda jiné fyzické podmřiky 
v podobných částech Díla (jsou-íi takové) nebyly příznivější, než mohlo být rozumně 
předpokládáno Zhotovitelem, když předkládal Nab:aku. Jestliže a do tó míry, do jaké 
byly takové příznivější podmínky zaznamenány, může Správce stavby postupovat 
v souladu s Pod-Článkem 3.5 [Určen;], aby dohodl nebo určil snížení Nákladů vznik
lých v důsledku těchto podmínek, které může být zahrnuto (jako odpočet) do Smluvní 
ceny a Potvrzení platby. Avšak celkový vliv všech úprav podle pod-článku (b) a veškerá 
tato snížení pro všechny takové fyzické podmínky zaznamenané v podobných částech 
Díla, nesmí mít za následek celkové snížení v rámci Smluvní ceny.

Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoli důkaz o fyzických podmínkách předvída
ných Zhotovitelem při předloženi Nabídky, který může být dán k dispozici Zhotovite
lem, ale není žádným takovým důkazem vázán.

4.1-3' — -----------— -----------------------— -— — ---------- —---------------------- ------ — -----

Práva cesty a zařízení Zhotovitel musí nést všechny náklady a poplatky za zvláštní anebo dočasná pravá ces
ty, která potřebuje, včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, 
na svó riziko a náklady, jakákoli dodatečná zaňžoní mimo Staveniště, která potřebuje 
pro účely Díla.

4 .1 4  -------------------------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- —
Předcházení Zhotovitel nesmí zbytečně nebo nevhodně omezovat:
obtěžování výstavbou

(a) veřejnost nebo
(b) přistup k jakýmkoli cestám a stezkám pro pěší a j^ich užívání a obývání bez 

ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držbě Objednatele nebo někoho jiného.

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které vyplývají z jakéhokoli takového zbytečného nebo nevhodného obtěžo
vání.

4.15 -----------------— ----------------------------- — — ------------------------------------- ---------------------------------------------------— ------------------------— ---------------------------—  ------------------ ------------------------------- —

Přístupové cesty Platí, že Zhotovitel byl uspokojen, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových
cest na Staveniště. Zhotovitel musí vyvinout přiměřené úsilí, áby zabránil poškozeni



s.i

jakékoli silnice nebo mostu dopravou Zhotovitele nebo Personálem zhotovitele. Toto 
úsilí zahrnuje používání vhodných vozidel a pěst,

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel je (ve vztahu mezi: Stranami) odpovědný za údržbu, která může být 
požadována, protože používá přístupová Cesty;

(b) Zhotovitel myší poskytnout veškeré potřebné značky a směrovky podél pří
stupových cest a musí získat veškerá povolení, která mohou být vyžadována 
od příslušných úřadů pří využití cest. značek a směrovek Zhotovitelem;

(c) Objednatel není odpovědný za jakékoli nároky, které mohou vzniknout při využití 
jakékoli přístupové cesty nebo jinak související s využitím přístupové cesty;

(d) Objednatel nezaručuje vhodnost ani dostupnost jednotlivých přístupových cest a
(e) Náklady vzniklé z důvodu nevhodnosti nebo nedostupnosti přístupových cest 

pro využití požadované Zhotovitelem nese Zhotovitel.

4.1.6 ------------------...... -.....  ... •“  *- "

Přeprava věcí 
určených pro dílo

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak;

(a) Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 2 i dnů předem oznámení o datu, 
kdy bude na Staveniště dodáno jakékoli Technologické zařízení nebo nějaká 
významná póložka jiných Věcí určených pro dílo;

(b) Zhotovitel je odpovědný za zabalení, naložení, přepravu, příjem, vyložení, 
uskladněn' a ochranu veškerých Věcí určených pro dílo a jiných věcí požadova
ných pro Dílo; a

(c) Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit , aby mu nevznikla újma v přípa
dě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů {včetně poplatků a vý-
dajů na právní služby), které vyplývají z přepravy Věcí určených pro dílo, a musí 
projednat a zaplatit všechny nároky, které vznikly z jejich přepravy.

4.17 — ------------------------------------------------------------- --------------------------------------- — ------------------------
Vybavení zhotovitele Zhotovitel je odpovědný za veškeréVybavení zhotovitele. Po umístěni Vybavení zho

tovitele ná Staveniště: platí, že Vybavení zhotovitele je určeno výlučně pro provedení 
Díla. Zhotovitel nesmí odvést ze Staveniště žádnou významnou položku Vybavení zho
tovitele bez souhlasu Správce stavby, Avšak souhlas není požadován pro dopravní 
prostředky převážející Věci určené prq dílo nebo Personál zhotovitele Ze Staveniště.

4.18 -------— —---------------------- -------— — -----— ------------------------------— ---------------------------
Ochrana životního Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby
prostředí chránil životní prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí

a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi.

Zhotovitel musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z činnosti Zho
tovitele nepřesáhly hodnoty označené v Technické specifikaci a nepřesáhly hodnoty 
nařízené příslušnými Právními předpisy.

Elektřina, voda a plyn Zhotovitel je odpovědný, néní-li níže .uvedeno Jinak; za obstarání veškeré energie, vody
a jiných služeb, které potřebuje,

Zhotovitel je oprávněn používat pro účely Díla takové zdroje elektřiny, vody a plynu 
a jiných služeb, které: jsou dostupné na Staveništi a jejichž podrobnosti a ceny jsou 
stanoveny v Technické specifikaci. Zhotovitel musí na své riziko a náklady obstarat 
jakékoli přístroje potřebně pro využití těchto služeb Zhotovitelem a pro měření spotře
bovaných množství.
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4 .2 0 ---- ----------------------

Spotřebovaná množství a Částky způsobilé k platbě (v těchto stanovených cenách) 
za takové služby musí být dohodnuty nebo určeny Správcem stavby v souladu sPod- 
-člárikem 2.5 [Glaimy objednatele] a Pod-Článkem 3,5 [Určeni], Zhotovitel musí tyto 
částky Objednateli zaplatit.

Vybavení objednatele 
a objednatelem volně 
poskytovaný matená)

Objednatel musí dat Zhotoviteli k dispozici Vybavení objednatele (je-ii taková) pro po
užití Zhotovitelem pn prováděni Díla v souladu s podrobnostmi, plány a cenami stano
venými v Technické Specifikách: Není-íi v Technické specifikací stanoveno jinak:

(a) Objednatel je odpovědný za Vybaveni objednatele, mimo případ, kdy
(b) je  za nějakou položku Vybavení objednatele odpovědný Zhotovitei, protože s ní 

kdekoli z Personálu zhotovitele pracce, jede v ní, řídí ji, ovládají nebo jí disponuje,

Příslušná množství a částky způsobilé k platbě (v takových stanovených cenách) 
za použití Vybavení objednatele musí být dohodnuty nebo určeny Správcem stavby 
v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy objednatelé] a Pod-článkem 3.5 [Určení], Zhoto
vitel musí tyto částky Objednateli zaplatit.

Objednatel dodá bezplatně „volně poskytované materiály" (jsou-li takové) v souladu 
s podrobnostmi stanovenými v Technické specifikaci. Objednatel musí, na své riziko 
a náklady, poskytnout tyto materiály v čase a místě uvedeném ve Smlouvě. Zhotovitel 
je potom vizuálně zkontroluje a musí dát okamžitě oznámení Správci stavby, jestliže 
mají tyto materiály nějaký nedostatek, vadu nebo je porušena nějaká související povin
nost. Pokud není dohodnuto oběma Stranami jinak, Objednatel musí ihned nedosta
tek, vadu nebo porušení odstranit.

4.21 — — -------—-

Po této vizuální kontrole tyto volně poskytované materiály přecházejí pod dohled 
a do péče Zhotovitele. Povinnosti Zhotovitele dohlížet, starat se a pečovat nezbavují 
Objednatele odpovědnosti za jakékoli nedostatky, vady a porušení, které nejsou zřej
mé z vizuáln' kontroly.

Zprávy o postupu prací Není-live Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být měsíční zprávy o postupu 
prací připraveny Zhotovitelem a předloženy Správci stavby v šesti kopiích. První zpráva 
musí pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce, který následuje po Datu 
zahájení prací. Zprávy pak musí být předkládány měsíčně, každá do 7 dnů po posled
ním dni období, kterého se týká.

Předkládáni zpráv musí pokračovat, dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu do
končeni známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla.

Každá zpráva musí obsahovat:

(a) grafická znázornění a podrobné popisy postupu včetně každé etapy postupu 
projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby, 
dodávek na Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení; včetně těchto etap pro 
práce každého z jmenovaných Podzhotovitelů (podle definice v Článku 5 [Jme
novaní podzhotovitelé])-,

(b) fotografie znázorňující sláv výroby a postup na Staveništi;
(c) u výroby každé z hlavních položek Technologického zařízení a Materiálů, jmě- 

no výrobce, místo výroby, procentuálně vyjádřenou rozpracovanost a skutečná 
nebo předpokládaná data:

(í) zahájení výroby.
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4.22 -------------------------

Zabezpečení staveniště

4,23 — — ------

Činnost zhotovitele 
na staveništi

4,24 ------------

Archeologické 
á další nálezy 
na staveništi

(ji) Zhotovitelových kontrol,
(iii) zkoušek a
(iv) odeslání a doručení na Staveniště;

(d) údaje popsané v Pod-článku 6.1 D [Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele]-, 
(é) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a certifikátů Materiálů; 
(I) seznam oznámení podaných podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] a ozná

mení podaných podle Pod-č'énku 20.1 [Claimy zhotovitele]-,
(g) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných 

nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti; a 
ih) srovnání skutečného a plánovaného postupu s uvedením podrobností o jakékoli 

události nebo okolnosti, která může ohrozit dokončeni v souladu se Smlouvou 
a s uvedením opatření, která jsou {nebo budou) přijata k překonání zpoždění.

Není-lí ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel je odpovědný za to, aby se na Staveništi nepohybovaly neoprávněné 
osoby a

(b) oprávněné osoby se musí omezovat pouze na Personál zhotovitele a Personál 
objednatele a na jakýkoli jiný personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo 
Správcem stavby jako oprávněný personál Objednatelových jiných zhotovitelů 
na Staveništi.

Zhotovitel musí omezit své činnosti na Staveniště a jakékoli dodatečné prostory, které 
Zhotovitel získá a byly dohodnuty se Správcem stavby jako pracovní prostory. Zhoto
vitel musí přijmout veškerá potřebná preventivní opatření, aby Vybavěrií zhotovitele zů
stalo a Personál zhotovitele se zdržoval v prostorách Staveniště a těchto dodatečných 
prostorách a aby Vybavení zhotovitele nezabíralo a Personál zhotovitele se nezdržoval 
na sousedních pozemcích.

Během provádění Díla musí Zhotovitel zabezpečit, že na Staveništi nebudou zbytečné 
překážky, a muší uskladnit nebo odstranit jakékoli Vybavení zhotovitele nebo přebyteč
ný materiál. Zhotovitel muší odklidit a odvést ze Staveniště jakýkoli odpad, suť a Do
časná dílo, které nejsou již dále potřebné.

Po vydání Potvrzení o převzetí musí Zhotovitel odklidit a odvézt z Části Staveniště 
a Díla, ke kterému se vztahuje Potvrzení o převzetí, veškeré Vybavení zhotovitele , pře
bytečný materiál, odpad, suť a Dočasné dílo. Před tím, než Zhotovitel tuto Část Sta
veniště opustí, musí ji uklidit a zabezpečit. Zhotovitel však může během Záruční doby 
na Staveništi ponechat lakové Věd určené pro dílo, které jsou potřebné k tomu, aby 
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitně předměty a kohstrukcé a jiné pozůstatky 
nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí 
být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená 
preventivní opatřeni, aby zabránil Personálu zhotovitele nebo jiným osobám vod veze
ní, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Správ
ci stavby, který musí dát pokyn, jak s ním naložit. Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění 
anebo Náklady z důvodu plnění těchto pokynů, musí dát Zhotovitel Správci stavby 
další oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
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(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-čiánku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončeni] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po Obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kenri 3.5 [Určeni], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Jm fnlvaní podzhotovitelé

5.1

Definice „jmenovaného Ve Smlouvě je „jmenovaný Podzhotovitéi" Podzhoiovitdem: 
podzhotovitele"

(a) který je uvedený ve Smlouvě jako jmenovaný Podzhotovitéi nebo
(b) kterého nařídí Správce stavby zaměstnat jako Podzhotovitele svým pokynem 

Zhotoviteli podle Článku 13 [Variace a úpravy].

5 . 2  ............ ................ ......——....... ......... .............. ............................... ........................ .................. .........—

Námitka proti jmenování Zhotovitel není povinen zaměstnat jmenovaného Podzhotovitele, proti kterému vznose
co nejdříve, jak je to možné, odůvodněné námitky oznámením Správci stavby spolu 
s uvedením podpůrných podrobností. Má se za to, že námitka je důvodná, jestliže 
vyplývá {mimo jiné) z. jakékoli z následujících záležitostí, ledaže by bylo s Objednatelem 
dohodnuto, že Zhotovitele za následky této záležitosti odškodní:

(a) jsou důvody myslet si, že Podzhotoviící nemá dostatečnou kompetenci, zdroje 
a finanční silu;

(b) v podzhotovitelské smlouvě není uvedeno, že jmenovaný Podzhotovitéi musí 
odškodnit Zhotovitele za jakoukoli nedbalost nebo zneužití Věcí určených pro 
dílo jmenovaným Podzhotovitelem, jeho zmocněnci nebo zaměstnanci; r.ebo

(c) v podzhotovitelské smlouvě není uvedeno, že co se týče díla, které jo předmě
tem podzhotovitelské smlouvy (včetně projektové dokumentace, je-li taková), 
jmenovaný Podzhotovitéi musí:

(i) být Zhotoviteli zavázán takovými povinnostmi a odpovědnostmi, které 
Zhotoviteli umožní splnit své povinnosti a odpovědnosti ze Smlouvy, a

(ii) odškodnit Zhotovitele za všechny povinnosti a odpovědnosti, které vy
vstanou podle nebo v souvislosti se Smlouvou a z následků jakéhokoli 
selhání Podzhotovitele splnit tyto povinnosti a dostát odpovědnosti.

5.3 -------— ---------------------------------------------------------- — ------— -----------— -------------—— —

Platby jmenovaným Zhotovitel musí zaplatit jmenovanému Podzhotoviieli částky, které Správce stavby po-
podzhotovitelům tvrdí za způsobilé k zaplacení v souladu s podzhctovitolskou smlouvou. Tyto částky

včetně dalších přirážek musí být zahrnuty do Smluvní ceny v souladu s pod-odstav- 
cem (b) Pod-článku 13.5 [Podmíněné obnosy], s výjimkou stanovenou v Pod-č!ánku
5.4 [Prokázáníplateb].

5.4 ■--------------------------------—————— ------------------------ --

Prokázáni plateb Před vydáním Potvrzení platby, které obsahuje částku k zaplacení jmenovanému Pod-
zhotoviteii, může Správce stavby požadovat, aby Zhotovitel poskytl přiměřený důkaz, 
že jmenovaný Podzhotovitéi obdržel veškeré částky splatné v souladu s předchozími 
Potvrzeními platby bez případných odpočtů zádržného nebo jiných. Jestliže Zhotovitel:

(a) neposkytne tento přiměřený důkaz Správci stavby nebo
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