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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„ZČU - stavební úpravy prostor knihovny UB 106“
Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0628/24
číslo smlouvy zhotovitele: ….


Smluvní strany:

1. Objednatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ:	49777513	DIČ: CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx (dále jen „Kontaktní osoba
Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Zhotovitel:
Petr Milota
zapsaný v živnostenském rejstříku: u ŽÚ Blovice se sídlem:	U trati 768 Blovice 336 01
IČO: 48331023	DIČ: CZxxxx
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 25. 11. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZČU - stavební úpravy prostor knihovny UB 106“ (dále jen
„SOD“),
b) při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a
c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD dohodly na následující změně SOD.
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I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě:	53 232,67 Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě:	15 804,15 Kč bez DPH.
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 726 044,79 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 37 428,52 Kč bez DPH.
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH:	763 473,31 Kč
1.4 Termín pro provedení díla se nemění.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
Přílohy:
Položkový soupis víceprací a méněprací

Objednatel:	Zhotovitel:
Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis


Ing. Martina Větrovská

Digitálně podepsal Ing. Martina Větrovská
Datum: 2025.02.04
13:59:27 +01'00'

Petr Milota


Digitálně podepsal Petr Milota
Datum: 2025.02.04
07:43:33 +01'00'


	
Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota
Ing. Martina Větrovská	podepsáno elektronicky
kvestorka
podepsáno elektronicky


	SOUPIS PRACÍ - vícepráce

	Název stavby:
Druh stavby: Lokalita:
Začátek výstavby:
JKSO:
	Stavební úpravy prostor knihovny UB 106
Vnitřní rozvody elektroinstalace - změny požadované ZČU

31.01.2025
	Objednatel:
Projektant: Zhotovitel:
Konec výstavby:
Zpracoval:
	



Petr
	



Milota
	
	IČ/DIČ:
IČ/DIČ: IČ/DIČ:
Položek:
Datum:
	



48331023
8
31.01.2025

	Rozpočtové náklady v Kč

	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	0,00
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	0,00
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	1 734,79
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	20 783,09
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	0,00
	
	
	
	

	ZRN celkem
	22 517,88
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	

	Základ 0%
	22 517,88
	

	Základ 10%
	0,00
	DPH 10%
	
	0,00
	Celkem bez DPH
	22 517,88

	Základ 21%
	22 517,88
	DPH 21%
	
	4 728,75
	Celkem včetně DPH
	27 246,63





	Stavební rozpočet - položky

	Název stavby:	Stavební úpravy prostor knihovny UB 106	Doba výstavby:	Objednatel: Druh stavby:	Vnitřní rozvody elektroinstalace - změny požadované ZČU	Začátek výstavb31.01.2025	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby	Zhotovitel:	Petr Milota
JKSO:	Zpracováno dne31.01.2025	Zpracoval:	Petr Milota

	
Č
	
Objekt
	
Kód
	
Zkrácený popis
	
M.j.
	
Množství
	Jednot.
cena (Kč)
	Náklady (Kč bez DPH)
	Hmotnost (t)

	
	
	
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	
	M22
	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
	
	
	
	1 734,79
	20 783,09
	22 517,88
	
	0,00

	1
	220060642R00
	Stíněný čtyřžilový 2x2x0,5 twistovaný kabel
	m
	34,00
	32,23
	157,42
	938,40
	1 095,82
	0,00
	0,00

	2
	220060643R00
	Duální detektor digitální s držákem ,m. výška 1,8-2,4
	ks
	2,00
	1 186,51
	246,52
	2 126,50
	2 373,02
	0,00
	0,00

	3
	220060645R00
	kabel CYKY - J 5x4
	m
	55,00
	106,75
	98,45
	5 772,80
	5 871,25
	0,00
	0,00

	4
	220060651R00
	MTZ kabelu - twistovaný kabel
	m
	34,00
	45,68
	0,00
	1 553,12
	1 553,12
	0,00
	0,00

	5
	220060662R00
	MTZ duální detektor
	ks
	2,00
	744,91
	0,00
	1 489,82
	1 489,82
	0,00
	0,00

	6
	220060663R00
	MTZ kabel CYKY j 5x4
	m
	55,00
	70,06
	0,00
	3 853,30
	3 853,30
	0,00
	0,00

	7
	220060672R00
	Zapracování prvků do dokumentace skutečného provedení
	ks
	1,00
	3 933,89
	988,51
	2 945,38
	3 933,89
	0,00
	0,00

	8
	220060641R00
	Přesun hmot , dopravné
	kpl
	1,00
	2 347,66
	243,89
	2 103,77
	2 347,66
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	Celkem:
	
	22 517,88
	
	




	SOUPIS PR
Stavba:
	ACÍ - vícepráce

	ZČU - stavební úpravy UB 106

	Objekt:
	

	Podlahové krytiny

	Místo:
	Univerzitní 22	Datum:	31.01.2025

	Zadavatel:
	Západočeská univerzita v Plzni	Projektant:

	Uchazeč:

PČ Typ	Kód

Náklady soupis

D	HSV
D	776
51	K 776221111
Online PSC VV
VV
	Zpracovatel:	Petr Milota

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK bez	Cenová soustava DPH]
u celkem	30 714,79
Práce a dodávky HSV	30 714,79
Podlahy povlakové
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním	m2	15,000	287,00	4 305,00 CS ÚRS 2023 02
lepidlem z pásů
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111
N06
17	15,000

	PPVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a
52   M  28411144R	výztuž. vrstvou tl 2,50mm nášlapná vrstva 2,50mm,	m2	16,500	1 187,00	19 585,50
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 18dB,
bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R11
VV	15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	16,500

	54	K  776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	17,000	96,30	1 637,10 CS ÚRS 2023 02
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111
VV	N06
VV	17	17,000

	55   M  28342165	lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem	m	17,340	96,00	1 664,64 CS ÚRS 2023 02
VV	17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	17,340

	56	K  776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně	m	17,000	92,00	1 564,00 CS ÚRS 2023 02
nařezání
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421711
VV	N06
VV	17	17,000

	PPVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a
57   M  28411144R	výztuž. vrstvou tl 2,50mm nášlapná vrstva 2,50mm,	m2	1,650	1 187,00	1 958,55
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 18dB,
bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R11
VV	15*0,11 'Přepočtené koeficientem množství	1,650
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	SOUPIS PRACÍ - méněpráce
Stavba:

	
	ZČU - stavební úpravy UB 106
	
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
Místo:

Zadavate
Uchazeč
	
	
	
Datum:

Projektant: Zpracovatel:
	
31.01.2025

Petr Milota
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK bez
DPH]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-15 804,15
	

	D	HSV	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	D	776	Podlahy povlakové
	
	
	
	-15 804,15
	

	49
	K
	776211111
	Montáž textilních podlahovin lepením pásů
standardních
	m2
	15,000
	-278,00
	-4 170,00
	CS ÚRS 2023 02

	Online PSC VV
VV
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111
N07 15
	
	

15,000
	
	
	

	
50
	
M
	
69751076R
	koberec zátěžový vpichovaný, vlákno 100% Polyamid
6.6 , hm 1650g/m2, zátěž 33, útlum 24dB, hořlavost Cfl
S1
	
m2
	
16,500
	
-641,00
	
-10 576,50
	

	VV
	
	15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	16,500
	
	
	

	
58
	
M
	
69751076R
	koberec zátěžový vpichovaný, vlákno 100% Polyamid
6.6 , hm 1650g/m2, zátěž 33, útlum 24dB, hořlavost Cfl
S1
	
m2
	
1,650
	
-641,00
	
-1 057,65
	

	VV
	
	15*0,11 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,650
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