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Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO  
Č. SML/55/1130/0309/2024


„Stavební úpravy objektu Mladoboleslavská 514 a 515 Praha - Vinoř“



Smluvní strany:

Městská část Praha Vinoř
se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,
IČ: 00240982, 
Bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu 274958902/0300
zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou 

(dále jen „Objednatel“)
a

Tudos Solution s.r.o.
Se sídlem: Klánovická 591/1, 198 00 Praha 9
IČ: 14011158
DIČ: CZ14011158
Bankovní spojení Československá obchodní banka a.s., číslo účtu 336644977/0300
Zastoupen: Ing. Davidem Vackem, jednatelem
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 358847

(dále jen „Zhotovitel“)



se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č.  SML/55/1130/0309/2024 tohoto znění:



I.
Preambule

Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo                             č.  SML/55/1130/0309/2024 v důsledku změny rozsahu prací na stavbě. Byla zjištěna nepřítomnost izolací v podlaze. Musí se provést nové skladby podlahy v celém prostoru nových ordinací.
  


II.
Předmět dodatku

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. IV., odst. 1 – Cena díla se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
Cena provedení díla představuje souhrn všech prací a dodávek dle sjednaného změnového listu. Tato cena je konečná a úplná.

Vícepráce dle ZL č. 1 …………….. 108 591,20 Kč


	Cena díla bez DPH:
	
	1 524 026,55 Kč




K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.
Na cenu díla budou vystaveny faktury, a to zálohové a konečná.


2. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. IV., odst. 3 – Cena díla se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel je v průběhu stavby oprávněn vystavovat na základě skutečně provedených prací zálohové faktury do výše 80 % ceny Díla, a to až do dne převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání.


3. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. IV., odst. 4 – Cena díla se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel ke dni odstranění vad a nedodělků z přejímky vystaví konečnou fakturu k doplatku ceny Díla (tj. do výše 20% ceny Díla) s vyúčtováním již proplacených záloh.



               II.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

1. Dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

1. Tento Dodatek byl schválena usnesením Rady Městské části Praha – Vinoř 
       č. R 80/1097/2024 dne 20.11.2024.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.



V Praze dne ………………….	V ………….. dne ………………

Objednatel:	Zhotovitel:



Městská část Praha Vinoř			Tudos Solution s.r.o.





 _________________________	 ________________________
Jméno: Ing. Michal Biskup	Jméno: Ing. David Vacek
Funkce: starosta	Funkce: jednatel



Přílohy: Změnový list č. 1
Dodatek č. 1 k SoD č. SML/55/1130/0309/2024 „Stavební úpravy objektu Mladoboleslavská 514 a 515 Praha - Vinoř“
