


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0441/24-1       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  819 2357 24


I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:
 XXX
 XXX


(„objednatel“)



	Zhotovitel:	
	DIRS Brno s.r.o.

	Sídlo:
	Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

	Zastoupený:               
	Pavlem Lyskem, jednatelem

	
	

	IČO:
	26255618

	DIČ:
	CZ26255618

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:	
	XXX

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	

	
	(„zhotovitel“)












II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno-Modřice, kotelna – oprava střechy“. 

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění.

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

· D.101.01 Architektonicko-stavební řešení – stávající ocelové profily I140
138 789,50 Kč bez DPH

·  D.101.01 Architektonicko-stavební řešení – nátěr stávající střešní krytiny
229 658,44 Kč bez DPH


a o následující méněpráce:
· D.101.01 Architektonicko-stavební řešení – stávající ocelové profily I140
438 950,21 Kč bez DPH

Podrobný rozsah víceprací a méněprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list ze dne 15.1.2025, který je Přílohou č.1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.


2) Článek IV odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Cena celkem bez DPH
	
	9 691 128,49 Kč.“



      se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Cena bez DPH
	9 691 128,49 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	 368 447,94 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	- 438 950,21 Kč

	Celková cena bez DPH
	      9 620 626,22 Kč












IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č.1.

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


	V Brně  dne 28.1.2025
	[bookmark: _GoBack]V Brně  dne 30.1.2025

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel  Struž, MBA 
předseda představenstva
	DIRS Brno s.r.o.
Pavel Lysek
jednatel
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