
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD 

Smlouva

č. smlouvy objednatele: 07PT-000821 
č. smlouvy konzultanta: 17-009-A5-TDI

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

mezi

v v
Ředitelstvím silnic a dálnic CR
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO: 65993390 DIČ: CZ5993390 
(dále jen „objednatel^) na straně jedné

a

Společností „SUDOP GROUP, TDI-A “ zastoupenou na základě plné moci Společníkem, 
Správcem, společností:
Dopravoprojektem Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupeným:

bankovní spojení:
IČ: 463 47 488 DIČ: CZ46347488
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 

Společníci:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.,
se sídlem: Kominárská2, 4, 83203 Bratislava, SR 
zastoupený:

IČ: 31 322 000 DIČ: 2020524770
zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sa, 
vložka 378/B

VPÚ DECO PRAHA a.s.,
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha, ČR 
zastoupený:

IČ: 601 93 280 DIČ: CZ60193280
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368



SUDOP PRAHA a.s.,
se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha, ČR 
zastoupený:

IČ: 257 93 349 DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

DS engineering PLUS, a.s.,
se sídlem K hájům 946/10, 15500 Praha, ČR 
zastoupený:
IČ: 279 55 834 DIČ: CZ27955834
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316 
(dále jen „konzultant1') na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

R6 Nové Strašecí -  Řevnicov, stavební dozor 
ISPROFOND: 327 122 1011

byla realizována konzultantem, přijal nabídku konzultanta na provedení a dokončení této 
zakázky, za následujících podmínek,
I. Cena

Cena bude stanovena dle skutečného rozsahu poskytovaných služeb, a do dle denních sazeb 
způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách,

II. Termín dokončení
Předpokládaný termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách, služby 
však musí být poskytovány do skutečného dokončení a vyvedení stavby zhotovitelem 
stavby,

dohodli se objednatel a konzultant takto:
1. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních 

podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací 
schválených MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2, ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 
2015, na které dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v následujícím pořadí:
a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb 
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované 

objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písm. c) až e)).
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g) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky
staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní 
podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební 
povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty budou 
konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti).

3. Konzultant se zavazuje provést řádně všechny služby podle Smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit konzultantovi za provedení všech služeb cenu podle nabídky 

konzultanta, nebo jinou cenu, na kterou bude mít konzultant nárok podle podmínek 
Smlouvy, v termínech a způsobem podle Smlouvy.

5. Jednotkové ceny se mohou měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.
6. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Konzultant nepožaduje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou
stran v souladu sjrfap^ýHJh^ávním i předpisy České republiky.

za konzultanta:
PODEPSÁN

Datum: Datum: 07. 07.2017

- 2 -08- 2017



„SUDOP GROUP. IDU A" 
Vedoucí společník: 
Dopravoprojekt Brno a.s. 
Kounicova 271/13 
602 00 Brno

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku služby nazvanou

V Praze dne: 1 4 “06“ 2017 

Naše zn.: 12748/17-19510/MK 

Číslo zakázky: 07PT-00082 1 

Vyti zuje:

„R6 Nové Strašecí - Řevniěov, stavební dozor“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 631531 (dále jen „Zakázka"), Vám tímto v souladu s § 81 
zákona 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), v souvislosti se 
Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 4 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

1. 1 „SUDOP GROUP, TD1-A"

Vedoucí společník:
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00
Brno
IČO: 46347488 

Společník:
DOPRAVOPROJEKT a.s.
se sídlem Kominárska 2,4, 832 03

36.545.200,-



Pořadí a  
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31322000

Společník:
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80
Praha 3
IČO: 25793349

Společník:
VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00
Praha 6
IČO: 60193280

Společník:
DS engineering PLUS, a.s.
Se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 
00 Praha 
IČO: 27955834

2. 4 „SGS+IBR+BUNG-AG+BUNG-
c z j r o r
Vedoucí společník:
SGS Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 
Praha 5
IČO: 48589241

38.471.000,-

Společník:
IBR Consulting, s.r.o. 
se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 
Praha 9 -  Vysočany 
IČO: 25023446

Společník:
BUNG íngeníeure AG
se sídlem Englerstr. 4. 69126
Heidelberg, Spolková republika
Německo
IČO: HRB 337392
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Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

Společník:
BUNG CZ s.r.o.
Se sídlem Americká 339/39, 120 00 
Praha 2 -  Vinohrady 
IČO: 27454576

3. 2 „INFRAM/PGP -  R6 Nové Strašecí - 
Řev ni čo v”

Vedoucí společník:
ÍNFRAM a.s.
se sídlem Pelušková 1407, 198 00 
Praha 9
IČO: 25070282 

Společník:
PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4
IČO: 45272387

40.688.300,-

4. „MORAVA TDI: R6 Nové Strašecí”

Vedoucí společník:
PK OSSENDORF s.r.o.
IČO: 25564901
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 
Brno -  Staré Brno

Společník:
SHP TS s.r.o.
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 
Brno
IČO: 28342771 

Společník:
Motl MacDonald CZ, spol. s r.o.
IČO: 48588733
se sídlem Národní 984/15, 110 00 
Praha 1

41.839.400,-



P o ř a d í V  
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

Společník:
SHP SK s.r.o.
se sídlem Strojnická 34, 821 05 
Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 44938209

Společník:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
IČO; 42767377
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 
00 Ostrava -  Moravská Ostrava

Společník:
SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem Přerovská 434/60, 799 00
Olomouc, Holice
IČO: 28571690

Jako nejvhodnéiší nabídka na realizaci Zakázky ledy byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 3, 
podaná společností „SUDOP GROUP, TDI-A",

tvořená vedoucím společníkem Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 273/13, 602 00 
Brno, IČO: 46347488

a společníky, DOPRAVOPROJEKT' a.s., se sídlem Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 31322000; SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3, 
IČO: 25793349; VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, iČO; 
60193280; DS engineering PLUS, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha, IČO: 
27955834,
která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nej nižší 
nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodl o výběru nabídky podané společností č, 1 „SUDOP GROUP, TDI-A" 
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.



Poučení:
Proti rozhodnutí Zadavatele o výběru nej vhodnější nabídky lze podat námitky, které musí stěžovatel 
doručit Zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 
zákona.



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKAZKY: Výkon stavebního dozoru pro stavbu „R6 Nové Strašecí -  Řevničov,
stavební dozor11

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky na služby vyhlášené 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, včetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb (dále jen 
„Smlouva14), jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy 
k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 
1 až 5, vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž 
dodatečné informace č. 1,2 a 5 mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl, 10. 
dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

C elková 
nab ídková cena 

služeb bez D PH  v 
Kč

DPH C elková nab ídková  cena včetně DPH 
v KČ

R 6  Nové Strašecí -  
Řevničov, stavební dozor

m
36 545 200,-

<b)
7 674 492,-

(c) = (a ) + (b) 
44  2 1 9  6 9 2 ,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých 
služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci 
zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon11), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že 
Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací, včetně:
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované 
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro 
stavby pozemních komunikací

(f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písm. c) až e)).



(g) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní
podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, 
Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, 
dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace 
stavby (tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nej později 
před zahájením jeho činnosti).

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací 
dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nej vhodnější nabídky 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení 
a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení 
příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Datum: 11.05. 2017



II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se rusí a nahrazuje se novým zněním:
„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní 
podmínky, které jsou součástí Smlouvy ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a určují práva 
a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky/1

v
Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: „R6 Nové Strašecí -  Řevničov, stavební dozor“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
„Konzultant je povinen řídit se při plnění této Smlouvy pokyny objednatele. Pokud z této 
Smlouvy nevyplývá, že správcem stavby je konzultant, je konzultant povinen řídit se při plnění 
této Smlouvy rovněž pokyny správce stavby. Výkonem funkce správce stavby může být 
v takovém případě objednatelem pověřena i třetí osoba odlišná od objednatele. O takovém 
určení osoby správce stavby, případně o změně v osobě správce stavby, objednatel konzultanta 
bezodkladně písemně vyrozumí. Pakliže nebyl objednatelem určen jiný správce stavby, 
vykonává jeho působnost objednatel.

V případě, že je pokyn objednatele nebo správce stavby v rozporu s právními předpisy nebo 
závaznými technickými normami, konzultant na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, 
a objednatel na takovém pokynu (svém či správce stavby) přesto trvá, je konzultant oprávněn 
od Smlouvy odstoupit/1

Článek 1.7 VOP, první veta se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva44 je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského 
zákoníku.11

Doplňuje se nový článek 1.17 VOP, který zní:
„Další definice popř. význam zkratek je uveden v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06- 120-RS/2 ze dne 
26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 v platném znění, zejména ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, 
č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010, změny č. 1 č.j. 45/2014-120- 
TN/Í ze dne 25.6.2014, změny č. 2 č.j. 112/2014-120-TN/l ze dne 5.11.2014 a změny č. 3 č.j. 
85/2016-120-TN/l ze dne 8. 3. 2016, který je dostupný na odkaze: http://nink.cz/metpo sm.htm 
(dále jen „Metodický pokyn MD ČR11) /1

Doplňuje se nový článek 1.18 VOP, který zní:
„Správcem stavby je konzultant, jen pokud tato skutečnost vyplývá z této Smlouvy. V opačném 
případě je správcem stavby objednatelem zmocněná osoba objednatele nebo objednatelem 
zmocněná třetí osoba odlišná od objednatele/1

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
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„Technické podmínky jsou: Metodický pokyn MD ČR.
Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní podmínky stavby, 
Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, 
zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty v písemné nebo elektronické podobě budou 
konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti). “

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:
„Konzultant nejpozději před podpisem Smlouvy objednateli doloží, že disponuje platnými 
doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému managementu kvality - 
certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed. 2: 2010 v platném 
znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK)

- inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

- geotechnická činnost
- průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu části II/2 MP SJ-PK
- posuzování vlivu na životní 

prostředí

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 
v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK)

- inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

- geotechnická činnost
- průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu části II/2 MP SJ-PK
- posuzování vlivu na životní 

prostředí

Doklad o certifikaci systému managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle 
ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný 
rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ- 
PK)

- inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

- geotechnická činnost
- průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu části II/2 MP SJ-PK
- posuzování vlivu na životní 

prostředí

Konzultant je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli 
bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže konzultant v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání 
předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady 
vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich
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nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je konzultant povinen objednateli bezodkladně 
předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě. Konzultant 
je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli 
nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě.

V případě, že konzultant nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 
3.2. a 3.3. V OP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí konzultant 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace 
v příloze A ZOP za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení 
povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové 
nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý započatý den prodlení 
se splněním povinnosti/4

v
Článek 5,1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Konzultant je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného 
hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.44

Článek 5.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„V případě uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi 
objednatelem a třetí stranou

a) konzultant bude jednat v souladu s touto Smlouvou, i když nejsou tyto pravomoci 
a povinnosti detailně uvedeny v Příloze A,

b) jestliže je konzultant dle této Smlouvy nebo písemných pokynů objednatele oprávněn 
schvalovat, rozhodovat nebo jednat podle vlastního uvážení, bude jednat s péčí řádného 
hospodáře jako odborník na základě své zkušenosti a úsudku a chránit v maximální možné 
míře zájmy objednatele; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně 
objednatele,

c) je-li tak konzultant zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou 
mít významný vliv na ceny nebo kvalitu nebo termíny služeb jen po předchozím písemném 
souhlasu objednatele (s výjimkou případů, kdy je  opatření konzultanta naléhavě nezbytné 
v zájmu objednatele a konzultant nemůže včas obdržet jeho souhlas; v takovém případě 
bude konzultant o provedených opatřeních neprodleně informovat objednatele),

d) veškerá případná rozhodnutí konzultanta mohou být uplatněna pouze prostřednictvím 
stálých pracovníků nebo specialistů delegovaných trvale na stavbu, resp. po jejich 
schválení správcem stavby,

e) v případě překročení pravomocí pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub- 
konzultanta je objednatel oprávněn požadovat jejich odvolání ze stavby. Opakované 
překročení pravomocí pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub-konzultanta může 
mít za následek odvolání příslušného sub-konzultanta z poskytování služeb dle této 
Smlouvy objednatelem a/nebo bude důvodem pro odstoupení od Smlouvy objednatelem 
pro podstatné porušení povinnosti ze strany konzultanta.44

Článek 5.3 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„Je-li součástí plnění této Smlouvy rovněž výkon funkce správce stavby, vydá objednatel 
konzultantovi plnou moc k výkonu této funkce ke dni podpisu Smlouvy.44
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Článek 5.4 VOP se upřesňuje následovně:
Způsob informování o průběhu provádění služeb:

a) Ústně:
Na pravidelných kontrolních dnech stavby, resp. kontrolních dnech ohledně provádění 
služeb, svolávaných objednatelem nebo konzultantem.

b) Písemně:
Čtvrtletními zprávami o průběhu realizace stavby, resp. provádění služeb, a závěrečnou 
(souhrnnou) zprávou o realizaci stavby, resp. provádění služeb, a poskytnutém plnění, 
zápisy ve stavebním deníku, pravidelnými měsíčními zprávami o výkonu služeb, vedením 
měřických deníků, vedením záznamů a protokolů o provedených zkouškách, protokoly o 
geodetickém zaměření, kopiemi o ohlášení stavební činnosti na Oblastní inspektorát práce 
(OIP), měsíčními zprávami koordinátora BOZP, plány BOZP a jejich aktualizacemi.

v
Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Konzultant je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, 
stejně tak doklady, které má podle Smlouvy předat objednateli. Konzultant je  odpovědný 
za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své 
náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

v

Článek 11.1 VOP se ruší.

Článek 11.2 VOP se ruší.

v
Článek 12.1 VOP se upřesňuje následovně:
Jedná se zejména o nezávislé laboratoře, hydrogeologické posouzení, apod.

Článek 13.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být shledán způsobilým 
pro poskytování daných služeb.

Veškerý pracovní personál delegovaný jako trvalý na tuto stavbu bude mít na starosti pouze 
stavbu či stavby, které jsou předmětem této Smlouvy, tj. bude plně k dispozici pro plnění této 
Smlouvy, nebude konzultantem či jinou osobou pověřován jinými úkoly a bude po celou 
pracovní dobu prokazatelně vykonávat činnost dle této Smlouvy. Pracovním personálem 
delegovaným jako trvalý na tuto stavbu se rozumějí tyto pozice zastávané při plnění Smlouvy:

Asistent správce stavby
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce 
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti

Výběr navržených osob delegovaných trvale na stavbu, které nebyly uvedeny v nabídce 
konzultanta v rámci prokazování kvalifikace, podléhá schválení objednatele. V případě, 
že objednatel neschválí konkrétního pracovníka, je konzultant povinen navrhnout objednateli 
bezodkladně ke schválení jinou osobu s odpovídajícími zkušenostmi a odborností. Neschválení 
konkrétního pracovníka konzultanta musí objednatel řádně odůvodnit.
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Konzultant je  oprávněn zvýšit počet jakýchkoli pracovníků (osob delegovaných trvale na tuto 
stavbu či ostatních osob) nad minimální počet uvedený v „Příloze A -  rozsah služeb", 
oceněném rozpisu služeb, pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Tím není 
dotčen následný postup výběru navržených osob delegovaných trvale na tuto stavbu.
Ostatní pracovníci konzultanta, kteří nejsou trvale delegováni na předmětnou stavbu, 
vykonávají svou činnost pouze v rozsahu stanoveném v písemném pokynu Objednatele, 
a pokud takový pokyn není dán, pak v rozsahu, který je nezbytný a účelný pro řádné plnění 
Smlouvy. Objednatel má právo upravit interval poskytování služeb jednotlivci personálu 
konzultanta podle potřeby, a to výhradně v souvislosti s jejich vytížením při realizaci 
stavebních prací a v závislosti na potřebách objednatele/stavebního dozoru a správce stavby. 
Stejně tak má objednatel právo upravit interval poskytování zařízení a vybavení, které zajišťuje 
konzul tant.“

Doplňuje se nový článek 13.2 VOP, který zní:
„Konzultant je pro plnění Smlouvy povinen (ve smyslu Metodického pokynu MD ČR) zajistit, 
aby jeho personál provádějící výkon stavebního dozoru dle této Smlouvy disponoval platným 
„Oprávněním k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací'4 vydaným 
Ministerstvem dopravy (MD) podle Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 
17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění, který upravuje Metodický pokyn MD ČR 
(„Oprávnění"). Objednatelem nebudou jako dostačující akceptovány zahraniční doklady (tj. 
jiné než Oprávnění vydané příslušným orgánem státní správy České republiky). Požadavky na 
stavby pozemních komunikací a obecně na stavby nejsou v zemích Evropského společenství 
zcela harmonizovány, a proto je třeba respektovat národní specifika. Pro výkon objednatelem 
požadovaného stavebního dozoru v České republice, zahrnujícího jak výkon technického 
dozoru stavebníka nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. tak celou šíři mediace 
smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, nelze proto uznat certifikáty a 
autorizace vydané v jiných státech. Tyto dokumenty neposkytují dostatečnou záruku, že 
příslušná osoba zná předpisy a specifika platná v České republice.

v
Článek 15.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu konzultanta, v případě 
prokazatelné nespokojenosti objednatele s kvalitou služeb poskytovaných konzultantem 
nebo v případě porušování povinností ze strany konzultanta, požadovat výměnu konkrétního 
pracovníka konzultanta za jiného pracovníka konzultanta. Výměna musí být konzultantem 
provedena na náklady konzultanta, a to nejpozději do 30 dnů od prvního dne v měsíci, který 
následuje po dni předání požadavku objednatele na výměnu tohoto pracovníka. Současně 
s touto výměnou (a rovněž v případě jakéhokoliv jiného případu výměny pracovníka) 
konzultant objednateli doloží skutečnost, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti 
a odbornost jako vyměňovaný pracovník, v případě expertů/specialistů pak konzultant doloží 
splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) 
zakázky stanoveny pro takového experta/specialistu."

Doplňuje se nový Článek 15.3 VOP, který zní:
„Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) podílely na plnění Smlouvy 
v termínech daných touto smlouvou. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách 
stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou
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dobu plnění Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka 
dle čl. 15.2 ZOP. V případě, že se na straně konzultanta vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného konzultantem 
pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost 
bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 14 dnů od takového zjištění. Současně 
s tímto oznámením konzultant objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního 
klíčového experta/specialisty, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly 
v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového 
experta/specialistu. Porušení povinnosti konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími 
kvalifikaci (tým klíčových expertů/specialistů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu 
personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta/specialisty splňujícího kvalifikaci 
zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany konzul taní a. “

v
Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu 
pro právo objednatele na náhradu škody způsobené konzultantem v souvislosti s plněním 
Smlouvy tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené 
konzultantem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět 
o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, 
kdy škoda vznikla.

Doplňuje se nový článek 18.2 VOP, který zní:
„Bankovní záruka za řádné poskytování služeb (resp. zhotovení díla). Konzultant 
nej později před podpisem Smlouvy objednateli předloží bankovní záruku za řádné poskytování 
služeb ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP, 
vystavenou ve prospěch objednatele, ve výši: 3,5%  z celkové nabídkové ceny bez DPH dle 
kalkulace v příloze A ZOP tj. 1 279 082,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát devět tisíc 
osmdesát dva kun českých). Konzultant se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti 
nepřetržitě po celou dobu trvání Smlouvy a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí 
bezvadného díla, resp. ukončení služeb. Bankovní záruka za řádné poskytování služeb bude 
vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez 
námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy 
objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude 
podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 
vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za 
řádné poskytování služeb a po stanovenou dobu v platnosti provede konzultant na své náklady 
a riziko.

Konzultant je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné 
poskytování služeb částku až do výše 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace 
v příloze A ZOP v případě, že:
a) služby nejsou realizovány v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či konzultant neplní 

své závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo
b) konzultant neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.

Vystavení bankovní záruky za řádné poskytování služeb doloží konzultant objednateli 
originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy. Originál záruční listiny zůstává
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v dispozici objednatele. V případě, že platnost konzultantem předložené bankovní záruky 
za řádné poskytování služeb má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží 
konzultant objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozději 
k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.

Objednatel se zavazuje vrátit konzultantovi příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla 
bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli 
předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku 
za řádné poskytování služeb.

Porušení povinnosti konzultanta předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní 
záruku za řádné poskytování služeb představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany 
konzultanta/4

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
Konzultant je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 
a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě 
při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 
být součástí plnění této Smlouvy

pro každou jednu škodnou událost 
minimálně 14.000.000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy. Pokud 
je  Smlouva uzavřena s více konzultanty (tj. konzultant podal nabídku na plnění veřejné zakázky 
ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli 
z konzultantů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto 
článku Smlouvy pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice 
pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta 
atd.). Konzultant zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, 
a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, 
např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím 
doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná 
smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého 
pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí 
obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s 
výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-H to 
objednatel požadovat, je konzultant povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí konzultant objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a 
v případě trvání prodlení 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A 
ZOP za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
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Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu objednatele. Udělit 
takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená 
řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen 
pokyn k zahájení poskytování služeb vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele 
ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy 
ze strany konzultanta.

Předpokládaný termín pro dokončení: 27 měsíců od předání staveniště zhotoviteli + 3 měsíce 
na dokončení a vyvedení stavby + 9 měsíců se předpokládá zimní přestávka.

v

Předpokládaný termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro 
realizaci stavby, který byl součástí zadávací dokumentace stavby, resp. je  součástí smlouvy 
se zhotovitelem stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně 
stanoveny pokynem objednatele. Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne před 
dokončením a vyvedením stavby.

V článku 22.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„Jedná se o přejímací protokoly, seznamy stavebních deníků včetně předání stavebních deníků, 
konzultantem odsouhlasené dokumentace skutečného provedení (dokumentaci bude 
vyhotovovat zhotovitel stavby nikoli konzultant, který ji bude připomínkovat a odsouhlasovat), 
havarijní, provozní řády, skutečné zaměření staveb, závěrečnou zprávu a vyhodnocení o 
činnosti koordinátora BOZP a vyhodnocené Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti 
(SZZZJ) a případně další dokumenty požadované objednatelem, které vzniknou při poskytování 
služeb a budou nezbytné pro řádné poskytování služeb. Konzultant odpovídá za úplnost a 
správnost předávaných dokumentů. Dokumenty budou konzultantem předány s detailním 
soupisem předávaných dokumentů.

Doplňuje se nový článek 22.4 VOP, který zní:
„Není-li v Příloze A stanoveno jinak, jsou dokumenty předány vždy i v digitální formě, 
umožňující jejich další využití objednatelem.^

Článek 23.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že předmětem této Smlouvy 
je poskytování služeb po celou dobu trvání Smlouvy bez ohledu na to, zda případně dojde 
k překročení či naopak nedočerpání rozsahu služeb oproti množství předpokládanému 
v zadávacích podmínkách. V případě snížení nebo zvýšení rozsahu služeb oproti množství 
předpokládanému v zadávacích podmínkách se vychází z jednotkových cen, které jsou závazné 
a nepřekročitelné a nebudou již dále upravovány. Smluvní strany se však pro účely kontroly 
rozsahu plnění konzultanta dohodly, že konzultant není oprávněn bez předchozího písemného 
pokynu objednatele pokračovat v poskytování služeb v případě, že již poskytl služby v rozsahu 
předpokládaném v zadávacích podmínkách. Smluvní strany se dohodly, že tento souhlas 
objednatele může být poskytnut pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. Vzhledem 
k tomu, že předmětem této Smlouvy je poskytování služeb konzultantem až do okamžiku 
dokončení a vyvedení příslušné stavby, nemá takový dodatek charakter dodatku uzavíraného 
na základě jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách
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(nejedná se o dodatečné služby, ale o součást původně sjednaného plnění). Konzultant 
prohlašuje, že toto omezení respektuje a zavazuje se jej dodržovat. V případě, že takový 
písemný dodatek nebude uzavřen, a objednatel tedy neudělí svůj souhlas s poskytováním služeb 
nad rámec množství předpokládaného v zadávacích podmínkách, nepřísluší konzultantovi za 
případně bez souhlasu poskytnuté další služby odměna ani náhrada nákladů ani mu nevznikne 
nárok na náhradu za případné bezdůvodné obohacení objednatele, s výjimkou náhrady účelně 
vynaložených nákladů na činnosti, jež nesnesou odkladu pro zachování práv objednatele nebo 
pro předejití vzniku škody na straně objednatele. Konzultant se zároveň všech nároků na 
případné protiplnění za takto poskytnuté služby vzdává. Konzultant ve smyslu § 1753 
Občanského zákoníku prohlašuje, že toto ustanovení Smlouvy výslovně přijím á/4

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní pokuta za nedodržení kteréhokoliv termínu provádění služeb: 0,3 % z celkové 
nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A, a to za každý započatý den prodlení.

Doplňuje se nový článek 25.4 VOP, který zní:
„Objednatel bude mít vůči konzultantovi rovněž právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 
% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A, za každý níže uvedený případ 
porušení povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, 
a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A 
za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, jestliže:

a) v důsledku prodlení konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy dojde k prodloužení 
termínu realizace stavby;

b) konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s obecně závaznými právními předpisy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);

c) konzultant nebude plnit povinnosti ve vztahu ke kontrole kvality v rozsahu stanoveném 
Metodickým pokynem;

d) konzultant nebude plnit povinnosti ve vztahu k fakturaci provedených prací v rozsahu 
stanoveném Metodickým pokynem;

e) konzultant nebude plnit povinnosti ve vztahu k výkonu činnosti při přejímacím řízení 
v rozsahu stanoveném Metodickým pokynem;

f) personál konzultanta delegovaný jako trvalý na tuto stavbu bude v rozporu s čl. 13.1 
VOP pověřen jinými úkoly.

V případě, že konzultant neodstraní vadné plnění v dohodnutém termínu, má objednatel vůči 
konzultantovi právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové nabídkové ceny bez 
DPH dle kalkulace v Příloze A za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti a za 
každou vadu.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 
obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta
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požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní 
pokuty.
Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených konzultantem za porušení Smlouvy (tj. nikoli pouze za nedodržení termínu 
provádění služeb) nepřesáhne částku 30 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v 
Příloze A, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části díla 
prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu 
o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty 
se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní/1

v
Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo 
dát pokyn konzultantovi k přerušení poskytování služeb, a to i bez udání důvodů. Objednatel 
může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn konzultantovi k přerušení poskytování služeb 
mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné 
stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a 
dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy 
nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý 
nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo 
nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání 
územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany 
postupovat dle čl. 27.1.2. Konzultant je  povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení 
vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele 
k přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen již  existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.11

Doplňuje se nový článek 27.1.3 VOP, který zní:
Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah činnosti konzultanta v období zimní 
technologické přestávky, a to na období maximálně 3 měsíců v rámci jednoho zimního období. 
V takovém případě vykonávají vhodnou činnost dle této Smlouvy podle potřeby pouze 
pracovníci trvale delegovaní na stavbu, pokud Objednatel výslovně neurčí, že požaduje výkon 
činnosti i dalších pracovníků konzultanta. Konzultantovi v tomto období náleží ve vztahu 
k trvale delegovaným pracovníkům příslušná denní odměna za každý den, avšak pouze ve výši 
70% příslušné denní sazby. Za ostatní pracovníky náleží konzultantovi odměna v rozsahu jimi 
skutečně poskytnutých služeb dle shora uvedeného výslovného určení Objednatele.11

Článek 31.3 VOP se doplňuje:
Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, 
maximálně však 1% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok 
zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.

v

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:
Konzultant je povinen při plnění Smlouvy komunikovat se zhotovitelem stavby, s objednatelem 
a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem 
výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy konzultanta 
dle této Smlouvy musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající
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shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy a nebude na ně brán zřetel. 
V případě, že objednatel konzultanta upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato 
skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů plnění dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti konzultanta dle tohoto článku (komunikace a písemné 
výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze 
A ZOP /ceny za realizovanou dílčí část Smlouvy bez DPH za každý případ porušení povinnosti.

Článek 35.2. VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, s výjimkou těch jeho 
ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně/'

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:
„Konzultant je při realizaci Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 
upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky 
to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 
(dále jen „Zákon o zaměstnanosti") a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění 
(dále jen „Zákoník práce"), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu 
se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky 
nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 
písm. c) Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez 
platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu 
vyžadováno.

Konzultant prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost 
dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy.

Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy:
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy, a
(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního 

týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy,
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato 
fyzická osoba-cizinec v rámci Smlouvy nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je konzultant povinen nej později do 5 
pracovních dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě 
podílející se na plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, 
včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu nelegální práce 
a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění 
Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze 
strany konzultanta. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý případ porušení této
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povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, nebo v případě 
trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle 
kalkulace v příloze A ZOP za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.41

v
Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:
Limit pro získání souhlasu objednatele se sub-konzultantem: více než 5 % z celkového objemu 
zakázky (celkové ceny služeb.

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:
„Konzultant je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 
součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení 
obchodních podmínek a závazku konzultanta, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce se 
přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Sub-konzultanti uvedení v nabídce 
konzultanta a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost konzultanta pro každý konkrétní případ 
takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro sub-konzultanty schválené objednatelem dle tohoto 
článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení 
takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.44

Doplňuje se nový Článek 37.5 VOP, který zní:
„Část plnění realizovaná vlastními kapacitami konzultanta, tj. nikoliv prostřednictvím sub 

konzultantů minimálně následující části plnění - výkon pozic:

(i) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
(ii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
(iii) asistent specialista geotechnika,
(iv) asistent specialista trubní vedení,
(v) pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti.

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Metodickém pokynu MD ČR, 
a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky. V případě 
porušení této povinnosti konzultanta má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % 
z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý jednotlivý případ.44

Článek 39.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„(iii) úmyslným nevykonáváním stavebního dozoru nebo zkreslováním činnosti stavebního 
dozoru ke škodě objednatele u smlouvy na zhotovení díla uzavřené mezi objednatelem 
a zhotovitelem stavby.44

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:
„Konzultant ani žádný z jeho sub-konzultantů podílejících se na plnění Smlouvy nesmí 
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního 
nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence
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pro objednatele. Porušení této povinnosti konzultantem nebo sub-konzultantem představuje 
podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta. V případě porušení této povinnosti 
konzultantem nebo sub-konzultantem zaplatí konzultant objednateli za každý takový jednotlivý 
případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti uvedené v čí. 39.2: 10 % z celkové nabídkové ceny bez 
DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý jednotlivý případ.44

v
Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:
Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní uL 369/82, 
360 06 Karlovy Vary 6

Adresa konzultanta: Společnost „SUDOP GROUP, TDI-A“ zastoupená správcem
společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
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Příloha A

ROZSAH SLUŽEB

Výkon stavebního dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD ČR a v souladu 
s Obchodními podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací, schválenými MD-OPK, č. j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. 
února 2015, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení 
stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování 
služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných 
zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů objednatele.

Rozsah služeb je stanoven v Příloze A.
Součástí přílohy A je rozpis služeb stanovený objednatelem a oceněný konzultantem.

Funkci správce stavby vykonává osoba odlišná od konzultanta.

Povinností konzultanta je dohlížení a zajištění toho, aby:
- prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, technologické zařízení stavby a použité 

materiály a jejich jakost byly v souladu s dokumentací stavby,
- práce probíhaly dle dohodnutého harmonogramu (programu) prací,
- byla dosažena kvalita prací předepsaná v technických kvalitativních podmínkách staveb 

pozemních komunikací (TKP) a zvláštních technických kvalitativních podmínkách staveb 
pozemních komunikací (ZTKP),

- změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány jen v případech, 
kdy je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované 
funkce a respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, 
fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných materiálů 
a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými 
výměrami a specifikacemi prací a ve správném časovém období,

- byly plněny podmínky stavebních povolení, 
byla zajištěna činnost specialisty ŽP,

- byla zajištěna činnost ÚOZI objednatele,
- byly dodržovány obecně závazné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k provádění 

prací.

Součástí služeb konzultanta jsou zejména následující činnosti a povinnosti:
1) Znalost celkové problematiky stavby a prohlídka staveniště a jeho okolí
2) Podrobná znalost obsahu smlouvy o dílo na zhotovení stavby, zejména smluvních 

dokumentů zpracovaných pro jmenovanou stavbu včetně všech souvisejících dokumentů 
(např. Realizační dokumentace stavby (RDS), TKP, ZTKP stavby, nabídka zhotovitele)

3) Detailní znalost podmínek ve stanoviscích a rozhodnutích státních orgánů (územní 
rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení atp.), správců sítí a jiných orgánů 
či organizací; znalost veškerých se zakázkou souvisejících technických, právních a jiných 
předpisů.

4) Zpracování podrobného plánu (prováděcího programu) výkonu stavebního dozoru 
v souladu s harmonogramem výstavby (programem prací). Dodržení dílčích postupových 
termínů, zajišťujících plynulost výstavby a smluvní termín ukončení stavby s vazbou na
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dodržení finančních objemů zhotovitele stavby dle souhrnu smluvních dohod (SSD) mezi 
stavebním zhotovitelem a objednatelem pro příslušné objekty, bude závazné.

5) Kontrola geometrických plánů vypracovaných zhotovitelem stavby.
6) Odsouhlasení programu prací zhotovitele stavby. Monitorování fyzického a finančního 

postupu stavebních prací, kontrola souladu s předloženým programem a smlouvou, podněty 
pro aktualizaci, návrh opatření umožňujících dodržení termínů dokončení stavby. 
Vyhodnocování informací o průběžných finančních potřebách stavby a jejich včasné 
předávání správci stavby.

7) Posouzení a odsouhlasení RDS, dílenské dokumentace, výkresů pro dočasné práce, 
technologických postupů a veškerých následných změn dokumentace stavby - vše 
v součinnosti se správcem stavby a zpracovatelem PDPS -  u těchto činností se jedná pouze 
o přípravu podkladů. Rozhodující je stanovisko správce stavby a vedoucího technické 
dozorčí správy (TDS) ve spolupráci se specialisty objednatele -  vlastních zaměstnanců nebo 
smluvně zajištěných.
Vedení knihy dokumentace provedení díla (změny PDPS, RDS, dodatky atp.), odsouhlasení 
konečného souboru dokumentace skutečného provedení.

8) Schvalování zahájení realizace objektů, udělování pokynů zhotoviteli stavby v tomto 
ohledu. Kontrola zhotovitelem stavby prováděného ohlášení zahájení stavebních prací 
stavebním úřadům a dalším dotčeným orgánům státní správy uvědomění správce stavby 
(předání kopie vyrozumění o zahájení stavby).

9) Koordinace stavby cizích investorů s realizovanou stavbou - v součinnosti se správcem 
stavby.

10) Kontrola, schvalování a provádění dohledu nad dopravním omezením během stavby 
a zajištěním doby přerušení silničního provozu na minimum.

11) Kontrola před zahájením jednotlivých prací -  správnost vytyčení, soulad materiálů 
a stavebních postupů se Smlouvou a smlouvou o dílo na zhotovení stavby, kontrola prací 
zakrývaných dalším postupem (vše po odsouhlasení TEPř).

12) Odsouhlasení prací -  množství prací (měřením, výpočtem objemu prací z výkresů 
a porovnáním objemu se skutečností; porovnání a odsouhlasení výměr zakrývaných prací), 
kvality prací, odsouhlasení prací před zakrytím či odstraněním (tvaru a polohy, objemu; 
správné odebrání vzorků aj.).

13) Kontrola dodržování TKP a ZTKP stavby - kontrola kvality materiálů, stavebních dílů, 
technologických zařízení, technologických postupů a prací vč, plnění předepsaných 
zkoušek, kontrola souladu s technickými specifikacemi, kontrola a schvalování Kontrolních 
zkušebních plánů, vyhodnocení výsledků zkoušek a kvality prací před jejich převzetím. 
Sestavení dokumentace kdykoliv následně prokazující vlastnosti materiálů do díla 
zabudovaných.
Speciální pozornost musí být věnována následujícím činnostem, zajišťovaným zkušeným 
kvalifikovaným specialistou konzultanta:
- Jakostní přejímky plechů pro výrobu ocelové části nosné konstrukce mostů u výrobce;
- Dílenské přejímky ocelové části nosné konstrukce mostů a zábradlí ve výrobnách;
- Montážní prohlídky nosné konstrukce mostů;

Dílenské přejímky mostních dilatačních závěrů;
Přejímky nátěrů ocelové části nosné konstrukce mostů vč. zábradlí a protikorozních
systémů;
Přejímky izolací nosných konstrukcí mostů;
Přejímky ložisek pro nosné konstrukce mostů.

14) Sledování bezpečnostních aspektů stavby a prací s cílem zajištění dodržování požadavků 
projektu na ochranu životního prostředí a dodržování předpisů z hlediska ochrany života 
a majetku.
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] 5) Posuzování a dokumentace změn. dodatků a zrušení prací (nutnost, přiměřenost změn, 
určení nositele nákladů, způsob ocenění a cenový dopad, vliv na následnost a časový 
harmonogram prací) - ve spolupráci se správcem stavby a zpracovatelem DZS. Prověřování 
všech požadavků zhotovitele stavby v souvislosti s prodloužením lhůty výstavby a 
s možnými nároky na různé druhy kompenzací. Vydávání a dokumentace souvisejících 
instrukcí odsouhlasených správcem stavby, koordinace a dohlížení na všechny změny s 
cílem včasné kompletace stavby.

16) Zpracování podkladů potřebných k uplatnění sankcí při neplnění smluvních podmínek 
zhotovitelem stavby a jejich předložení správci stavby k uplatnění.

17) Detailní sledování čerpání nákladů stavby (dle jednotlivých stavebních objektů 
po měsících) včetně evidence změn v průběhu výstavby.

18) Ověření a kontrola průběžné fakturace (správnosti množství skutečně provedených prací, 
oprávněnosti zařazení dodatečných plateb, správnosti použití cen a sazeb, podkladů 
pro čerpání provizorních položek a prací za denní sazby, numerické správnosti výpočtů, 
zúčtování záloh aj.). Kontrola celkového finančního nároku a závěrečného prohlášení 
(veškerých nároků, pohledávek či závazků ve vztahu k předchozím platbám a smluvní ceně 
díla), vydání Potvrzení konečné platby. Schvalování veškeré fakturace může konzultant 
provádět až po konzultaci se správcem stavby.

19) Zajišťování pravidelných koordinačních (operativních) porad a kontrolních dnů 
na staveništi vč. přípravy zpráv s projednanými opatřeními. Regulérní projednávání 
činnosti se správcem stavby a jeho včasné informování o vzniklých či možných problémech 
v souvislosti s plněním Smlouvy a doporučení možných řešení. Zpracování veškerých 
nezbytných správcem stavby vyžádaných zpráv o stavu postupu výstavby či kvalitě prací a 
prognózách čerpání nákladů.

20) Projednávaní prací s organizacemi účastnícími se výstavby nebo výstavbou dotčenými, 
vyřizování připomínek a stížností obecních úřadů a občanů dotčených stavbou. Závažnější 
problémy řešit v součinnosti se správcem stavby. Stížnosti musí být vyřízeny v termínech 
dle příslušné interní směrnice objednatele.

21) Při převzetí ucelených prací, úseku nebo objektu -  posouzení schopnosti sloužit účelu, 
kompletnosti dokumentace zhotovitele stavby, souladu se smlouvou o dílo na zhotovení 
stavby, dostatečnosti prokázání kvality prací. Kompletace veškerých podkladů a dokladů 
zhotovitele stavby a konzultanta, jejich předání správci stavby k dalšímu řízení 
(kolaudačnímu či jinému).

22) Zajištění, kontrola, doplnění a kompletace veškerých podkladů a dokumentace skutečného 
provedení díla (vč. mostních listů, DZZZJ, SZZZJ, určených podkladů pro vyvedení stavby 
majetkovému správci silnice a pro aktualizaci údajů v silniční síti silniční databankou, vč. 
podkladů pro zpracování smluv o převodu práva hospodaření jednotlivých objektů stavby 
správcům a budoucím uživatelům), jejich předání správci stavby k dalšímu řízení.

23) Předávání pozemků dočasných záborů jednotlivým vlastníkům v součinnosti 
se zhotovitelem stavby na základě informací správce stavby o uzavřených smlouvách 
s vlastníky.

24) Administrativa výkonu stavebního dozoru -  zajištění jasného přehledu o průběhu a stavu 
provádění díla a splnění požadavků vyplývajících z právních a technických předpisů. 
Vedení veškeré související agendy a evidence, včetně evidence zachycující monitoring 
provedených prací, požadavků, pohledávek (skutečně provedené práce a potvrzené platby, 
podklady pro úpravu cen, požadavky zhotovitele stavby na jiné platby, zadržené platby, 
platby požadované na zhotoviteli stavby objednatelem aj.), evidence sporů a evidence 
dokončených, převzatých a kolaudovaných objektů, záruční doby, odstraňování vad 
a nedodělků (po dobu trvání této Smlouvy). Řádná archivace dokumentů.
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25) Součinnost při odstraňování vad a nedodělků zhotovitelem stavby po dobu trvání této 
Smlouvy.

26) Informační povinnost konzultanta ve vztahu k správci stavby o všech skutečnostech 
a termínech souvisejících s výkonem běžných služeb rozhodných pro plnění této Smlouvy.

Minimální povinné vybavení Konzultanta:
Konzultant je povinen zajistit, aby specialisté určení pro plnění Smlouvy disponovali veškerým 
potřebným vybavením, tj. měli k dispozici

Hardwarové a softwarové vybavení minimálně v rozsahu:
Datový sklad
Dataprojektor (alespoň 1 kus)
Internetové připojení

- WIFI
Zásuvky v počtu minimálně 6 kusů pro potřeby sítě
alespoň 6 kusů PC (např. notebook) se softwarovým vybavením (min. ASPE, Office) 
alespoň 2 tiskárny umožňující tisk ve formátu A3 a skenování (jednu pro běžný provoz 
a druhou záložní).

Měřící přístroje
Dopravní prostředky v rozsahu: minimálně 4 osobní automobily 
Prostředky BOZP dle požadavků obecně závazných předpisů 
Ubytovací a kancelářské prostory včetně vybavení a provozu 
Kancelářské prostory budou zajištěny objednatelem

Konzultant je dále povinen zajistit:
Vyhotovení aplikace umožňující kompatibilitu výstupů s formátem .XC4 v rozsahu 
definovaném příslušnými směrnicemi Objednatele.

- Zpřístupnění datového úložiště TDS Objednateli.
Informační podporu Objednatele v rozsahu používaných systémů na TDS.

Podmínky práce s prostředky 1T na TDS:
- Konzultant je povinen zajistit napojení IT infrastruktury Konzultanta na 

stávající technickou infrastrukturu sítě Objednatele a/nebo Správce stavby 
s využitím veřejné sítě.
Konzultant je povinen zajistit správu 1T prostředků používaných na TDS 

v součinnosti s osobami pověřenými Objednatelem.
- Konzultant je povinen zajistit rutinní správu a údržbu prostředků IT 

používaných na TDS.
- Konzultant je povinen zajistit zabezpečení e-mailové komunikace dle pravidel 

stanovených Objednatelem (např. domény).
- Pracovníci Konzultanta jsou povinni řídit se pravidly práce s prostředky IT 

stanovenými Objednatelem.

Náklady na minimální povinné vybavení Konzultanta budou zahrnuty rovnoměrně 
v denních sazbách jednotlivých pracovníků Konzultanta, tj. nebudou účtovány zvlášť.

Činnosti konzultanta jakožto UOZI-O

Konzultant jakožto úředně oprávněný zeměměřický inženýr Objednatele (ÚOZI-O) zastupuje 
Objednatele ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti investora (Objednatele) ve fázi 
přípravy realizace Díla, při její realizaci a závěrečném vyhodnocení Díla.
Základními povinnostmi ÚOZI-O ie zejména
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a) řádně plnit tuto Smlouvu,

b) dodržovat obecně závazné předpisy,

c) dodržovat pokyny příslušného specialisty Objednatele,

d) spolupracovat s

1. hlavním inženýrem realizace (HÍR), popř. Správcem stavby nebo dalšími osobami 
určenými Objednatelem nebo Správcem stavby, zejména s geodety Objednatele,

2. úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta AD a RDS (ÚOZI-P),

3. hlavním úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem zhotovitele Díla (ÚOZI-Z),

e) zúčastňovat se kontrolních dnů kvality a kontrolních dnů Díla,

f) na vyzvání se zúčastnit

1. koordinačních porad zhotovitele Díla

2. výrobních výborů

Činnost UOZI-O se řídí zejména těmito předpisy

a) zákon č. 200/3994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

b) vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

c) zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění

d) vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,

e) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,

f) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

g) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů,

h) směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - MD-OI - č. j . 101 /07-910-IPK/l 
ze dne 29. 1.2007 s účinností od 1. února 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 998/09- 
910-IPK/l ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010 a dalších platných dodatků,

i) technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI, 
č. j. 653/07-910-IPK/l ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007, v platném znění,

j) Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací -  Metodický pokyn MD ČR,

k) datové předpisy B2, C 1, C2 a C3 Objednatele, v platném znění,

l) zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů.

Činnost ÚOZI-O před realizací Díla

(1) K termínu předání staveniště ÚOZI-O pečlivě prostuduje dokumenty Díla, a pokud je v 
předstihu ze strany Objednatele vybudována základní vytyčovací síť v souladu
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s povinnostmi z TKP 1, převezme ji na základě předávacího protokolu a provede 
kontrolu stabilizace i signalizace.

(2) U mostních a tunelových objektů s vybudovanými mikrosítěmi bez korekcí, provede 
kontrolu stabilizace a signalizace dle PD a kontrolně zaměří.

(3) Vytyčení obvodu staveniště provede v rozsahu obvodu Díla (trvalého i dočasného 
záboru).

(4) ÚOZI -O se účastní předání staveniště a za účasti pověřených pracovníků Objednatele 
předá protokolárně ÚOZI-Z základní vytyčovací síť i s výsledky své kontroly a obvod 
Díla.

K těmto činnostem obdrží od Objednatele vybrané dokumentace dle TKP 1 čl. 1.6.3.1 (obecně 
součásti ZDS):

a) geodetické podklady pro projektovou činnost zpracované dle předpisu Objednatele 
B2/C1;

b) projekt či protokol o vyhotovení základní vytyčovací sítě připojené na státní závazný 
systém (S-JTSK, Bpv.) vč. protokolů;

c) seznam zřízených bodů pro mapování, které byly použity pro projektování a mohou být 
využity při vytyčovacích, kontrolních, ověřovacích a dokumentačních činnostech;

d) tabelogram hlavní trasy;

e) Geodetickou část PDPS a vytyčovací výkresy Díla a jednotlivých objektů;

f) vytyčovací výkresy trvalého a dočasného záboru - obvod staveniště;

g) záborový elaborát Díla.

Činnost ÚOZI-O v průběhu realizace Díla

(1) ÚOZI-O obdrží přístup ke kompletní zadávací dokumentaci stavby i k digitální verzi 
zpracované dle předpisu Objednatele C2.. Další potřebné přílohy či dokumenty ke své činnosti 
obdrží Konzultant od Objednatele na vyžádání.

(2) V průběhu výstavby ÚOZI-O provádí kontrolní činnost dle požadavků TDS nebo Správce 
stavby. Výsledky své činnosti bezodkladně předává formou předávacích protokolů TDS. Na 
vyžádání provádí kontrolní měření a doplnění bodů primární i sekundárních sítí.

Pod kontrolní činnost ÚOZI-O spadá i kontrolní činnost geodetických procesů v rámci 
automatického řízení a navádění stavebních strojů, především s ohledem na dodržení 
předepsaných odchylek.

(3) ÚOZI-O provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech 
charakteristických částí stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy 
nadzemních konstrukcí, tvaru a polohy tunelových konstrukcí - primární a sekundární 
obezdívka, kontrola průjezdného profilu - a kontroly kubatur. Při této činnosti se řídí pokyny 
TDS. Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních měření. Kontrolní činnost je 
většinou prováděna v rozsahu min. 20% měřitelných jevů.

(4) Výsledky kontrolního měření v digitální a klasické formě ÚOZI-O neodkladně předává 
TDS a Objednateli. TDS a zhotovitel Díla si podle možnosti zajistí posouzení dosažených 
odchylek u autorského dozoru projektanta (ADP).
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(5) Dle požadavků TDS nebo Objednatele, ÚOZI-O kontroluje činnosti ÚOZI-Z a geodeta 
GTM. Průběžně v průběhu výstavby přebírá od ÚOZI-Z geodetickou dokumentaci zaměření 
skutečného provedení (GDSP).

(6) ÚOZl-O průběžně provádí souborné zpracování GDSP. Zpracování GDSP provádí 
v souladu s předpisem Objednatele B2/C1 pro tvorbu digitální základní mapy komunikací 
(ZMK). Podrobnosti zpracování GDSP konzultuje s Objednatelem.

(7) ÚOZl-O odsouhlasuje projekt na vybudování mikrosítí a dohlíží na realizaci. Případně 
konzultuje s odborníky Objednatele.

(8) ÚOZI-O navrhuje progresivní a účelné metody pro kontrolní měření, tvorbu a údržbu ZMK 
v průběhu a po dokončení realizace Díla.

Činnost ÚOZl-O no uvedení Díla do provozu (závěrečné vyhodnocení Díla)

(1) Tvorba geometrických plánů (GP) probíhá dle těchto zásad. Pokud není tvorba 
geometrických plánu v ZDS (ZTKP) určena jako povinnost zhotovitele Díla, jedná se o 
povinnost UOZI-O:

a) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS) SO včetně zákresu 
vlastnických hranic z KN musí být ze strany zhotovitele Díla odevzdána ke kontrole ÚOZI- 
O z důvodu přesahu záborů před termínem přejímky SO. V případě potřeby svolá a 
moderuje ÚOZI-O rozhraničující komisi,

b) geometrické plány pro oddělení pozemků následným správcům či pro potřeby Díla se 
vyhotovují tak, že

1. rozhraničovací komise ve složení ÚOZI-O, ÚOZI-Z, pověření pracovníci Objednatele, 
hlavní inženýr realizace a pozvaní nabyvatelé objektů odsouhlasí v terénu nově vzniklou 
majetkovou hranici,

2 o průběhu vyšetřené hranice ÚOZI-O vyhotoví protokol, který podepíší všichni 
účastníci jednání a připraví v součinnosti s ÚOZI-Z všechny potřebné doklady dle platných 
norem Objednatele,

3. ÚOZI-Z provede v rámci tvorby GP omezníkování nově vyšetřených majetkových 
hranic mezi Objednatelem a sousedními nabyvateli a vyhotoví nové GP s členěním na 
objekty,

4. hotové GP přebírá pověřený pracovník Objednatele (pro potřeby ZMK a 
majetkoprávního oddělení Objednatele).

(2) Tvorba ZMK-2D a ZMK-3D probíhá dle předpisu Objednatele B2/C1 a těchto zásad:

a) na základě GDSP (dle předpisu Objednatele B2/C1) zpracované ÚOZI-Z vyhotovuje 
ÚOZI-O průběžně ZMK, včetně zapracování nových GP do mapy katastru nemovitostí 
(KN) a údržby databáze KN pro TDS,

b) pro mosty a zdi je dále zpracovávána ÚOZI-Z dokumentace GDSP ZMK-3D,

c) chybějící dokumentaci potřebnou pro celkovou tvorbu ZMK si ÚOZI-O písemně vyžádá 
prostřednictvím TDS u ÚOZI-Z, případně koordinátora,

d) hotovou a zkontrolovanou ZMK předává 1 x na vhodném datovém nosiči (CD/DVD) a 2x 
v barevném tisku, včetně příloh dle přepisu B2/C1 Objednateli; současně předává na
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datovém nosiči GDSPS od ÚOZI-Z po jednotlivých objektech seřazenou do adresářové 
struktury dle SO.

Rozsah výkonu Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „BOZF“)

Součástí předmětu Smlouvy je i zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při 
přípravě Díla a ve fázi jeho realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění (dále jen „zákon BOZP" a „výkon činnosti koordinátora BOZPu).

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP Díla“ pro realizaci Díla;

- vypracování nebo aktualizace přehledu obecně závazných předpisů k realizaci 
Díla a informace o rizicích, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout;

zabezpečit, aby Plán BOZP Díla obsahoval podrobnosti o místních a provozních 
podmínkách, údaje, informace a postupy, které se mohou při realizaci Díla 
vyskytnout;

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce
(OIP).

Při provádění činnosti koordinátora BOZP Díla dle zákona o BOZP je Konzultant povinen:

- zajistit seznámení všech zhotovitelů Díla s Plánem BOZP Díla a s riziky a 
opatřeními k jejich eliminaci;

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán BOZP Díla a působit na jeho 
dodržování a na to, aby všichni zhotovitelé Díla realizovali potřebná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

- kontrolovat informovanost všech zhotovitelů Díla o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 
a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;

upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele Díla na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné při 
realizaci Díla, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená 
technická a organizační opatření;

- oznamovat Objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem Díla neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy;

sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným 
způsobem vyžadovat na zhotoviteli Díla jejich plnění. V případě opakování 
stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření;

zúčastňovat se stanovených kontrolních dní Díla a navrhnout termíny 
kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP Díla atp. Projednávat 
součinnost zhotovitelů Díla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat 
vedení dokumentace BOZP Díla a dosažené výsledky;
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- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných 
zhotoviteli Díla a vést o tom záznamy;

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se 
stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;

provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.

Dále konzultant poskytne technickou pomoc v rozsahu

a) Výkon inženýrské činnosti v rámci vyvedení stavebních objektů stavby.
b) Kontrola závěrečné faktury.

Technická pomoc spočívá v kontrole závěrečné faktury dle výkazů výměr prací 
ad ie schválených smluvních dohod a smluvních dodatků stavby dle podkladů 
předaných zadavatelem. Jedná se o kompletní Souhrn smluvních dohod včetně 
všech dodatků a změn během výstavby, schválených oprávněnou osobou.

c) Technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek. V rámci této 
činnosti zhotovitel zajistí vypracování stanoviska vedoucího technické dozorčí 
správy. Technická pomoc je vykonávána dle potřeb zadavatele. Součástí prací je 
rovněž vyhotovení expertních posudků dle potřeb zadavatele.

d) Předávání pozemků dočasného záboru.
Technická pomoc spočívá v přípravě podkladů pro předání pozemků dočasného 
záboru stavby, účasti na prohlídkách pozemků, účasti najednání s majiteli pozemků 
a přípravě návrhů předávacích protokolů a smluvních dohod v případě potřeby.

e) Kolaudace stavebních objektů.
Technická pomoc spočívá v přípravě a shromažďování dokladů pro kolaudaci. 
Zadavatel poskytne přístup do archivu, kde jsou uloženy doklady z přejímacích 
řízení. Pokud bude třeba vyhotovit kopie dokladů potřebných pro kolaudaci, budou 
náklady uhrazeny zadavatelem.

f) Zajištění zpracování datového skladu ve formátu ASPE a jeho aktualizace dle změn 
během výstavby (dále jen ,,ZBV“) a příslušných jednacích řízení bez uveřejnění (dále 
jen „JŘBU) a fakturace.
g) Monitoring stavby.

Monitoring stavby - systematické sledování průběhu výstavby s průběžným 
ukládáním video a foto dokumentace na el. přístroj (chytrý telefon, tablet nebo 
obdobné vyhovující zařízení dostupné v době realizace zakázky).
Součástí monitoringu stavby - systematického sledování průběhu výstavby (tj. 
video a foto dokumentace) bude záznam z přejímacích řízení a technických 
prohlídek, záznam rozhodujících zápisů do stavebního deníku, záznam vývoje 
stavby včetně zjištěných neshod, záznam z kontrolních zkoušek prováděných in 
šitu, případně další záznamy dle požadavku zadavatele.
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Pro zpracování záznamů z monitoringu stavby bude využíván zadavatelem určený 
stávající systém zadavatele, případně jiný zadavatelem určený systém, případně i 
systém zavedený až v průběhu výstavby.

ROZPIS SLUŽEB SLOUŽÍCÍ K NACENĚNÍ

Konzultant se zavazuje poskytovat objednateli služby dle této Smlouvy za níže uvedené denní 
sazby jednotlivých pracovníků konzultanta. Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém 
bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin bez ohledu na rozvržení pracovní 
doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv.

Počet dní celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu služeb, jsou stanoveny pouze 
pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude konzultantovi hradit cenu 
za poskytované služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě denních 
sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, uvedených níže, a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, 
že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem služeb nemá žádný vliv na výši denních 
sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy 
a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 
poskytnutí služeb podle Smlouvy. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně 
ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, neboť tyto náklady jsou 
již zahrnuty v denních sazbách. Objednatel upozorňuje, že denní sazba může být snížena 
v případě uvedeném v či. 27.1.3. VOP.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou stanoveny v Kč bez DPH.

Objednatel v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby předpokládá, ze zhotovitel stavby 
by mohl využít možnosti realizovat stavbu ve vícesměnném provozu* Objednatel proto uvádí 
v rámci oceněného soupisu prací pozice, se kterými je  počítáno pouze v případě, že zhotovitel 
stavby přistoupí k realizaci stavby ve vícesměnném provozu. V případě, že zhotovitel stavby 
nevyužije možnosti vícesměnné výstavby, nebudou tyto pozice uchazečem čerpány.

Služba - funkce počet počet dní Početdní Denní
-sazbám . : .• Cena '

-* ř ‘ ;'ý '. . 'V - '''* '' 'J měsíců v měsíci celkem .'T' ; k e  V / ; ;

^ J D ř ! s ....
asistent správce stavby 39 21 819 É
Pomocný pracovník správce stavby 
pro administrativní práce 39 21 819 0
specialisté:
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Pomocný pracovník správce stavby 
pro kontrolu rozpočtů

36 8 288 (

Pomocný pracovník správce stavby 
pro inženýring 12 21 252

P

Právník 36 5 180 0

koordinátor BOZP 36 10 360

— T —
[ g M g g g j g

(
§|

Asistent specialista geotechnika 15 21 315
0.

Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (včetně propustků) 36 21 756 00

Pomocný asistent pro pozemní 
komunikace (včetně propustků)

36 10 360

Asistent specialista pro mostní 
objekty betonové, ostatní a zdi 36 21 756

%
0
0

Asistent specialista trubní vedení 15 10 150 1

Asistent specialista v oboru elektro 
(silno a slaboproud)

30 10 300
I

1
Uf

Asistent specialista geodet ÚOZI 36 10 360
gy
p

Asistent specialista PKO 12 4 48 %

Asistent specialista pro přejímku 
ocelových konstrukci

12 4 48
00
i

Asistent specialista ekodozor 36 4 144

Pomocný pracovník správce stavby 
pro kontrolu jakosti

36 21 756
P
l i
i

i

ÉH

Expert - inženýrská geologie x X 40 (m
Expert - pozemní komunikace x X 75 s

Expert - mosty a inženýrské 
konstrukce

X X 75
p

Hl

Expert- produktovody X X 20
i

Expert - elektrotechnická zařízení 
| -------------------------------------------------------------------------------

X X 35 0
j f |

i

A) Tým zástupce správce stavby - celkem;
dozorci správa - celkem:

^ ^ ^ ^ M ^ W d o k u m e n t a c e  - celkem: ši-
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Výkon stavebního dozoru a asistenta správce stavby se bude řídit:
Příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, VOP a ZOP
Konzultant/personál konzultanta není zmocněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění 
povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat jakékoliv 
povinnosti třetí strany, pakliže tak není výslovně stanoveno v této Smlouvě.

Datum: 07. 07. 2017

řádně oprávněný podepsat nabídku jménem společnosti „SUDOP GROUP, TDI~AU na základě 
udělené plné moci ze dne 30. 05. 2016 přiložené k této Nabídce.
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Příloha B

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY 
OD TŘETÍCH STRAN POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.

1. Personál
1.1 Personál konzultanta

Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden v Příloze A.

Konzultant/personál konzultanta je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění
povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu
s Přílohou A.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení
2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci:
- DSP a ZDS (VD-ZDS a/nebo PDPS) - 1 paré
- Kopie pravomocných stavebních povolení - 2 paré
- Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby (nad rámec ostatní 

předávané dokumentace - technické podmínky: TKP a ZTKP, soupis prací 
a dokumentaci stavby: PDPS, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, HG 
monitoring, a ostatní dosažitelné, veškerá stavební povolení na danou stavbu, veškerá 
vyjádření úřadů, stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a související 
vyjádření, speciální relevantní dokumenty pokud jsou -  popílek, recyklace apod.) - 1 
paré

- Kopie příslušných částí Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (zejména Všeobecné 
obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby), nabídku zhotovitele 
stavby, vč. oceněného soupisu prací - 1 paré

- Dokumentaci pro realizaci činností ÚOZI-O, uvedenou v příloze A -  Rozsahu služeb - 
2 paré

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště.
Kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby.

3. Služby od třetích stran
Objednatel na své náklady zajistí služby laboratoří v případě prokazatelně nezbytných 
dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespadající do kompetence 
konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu realizace stavby.
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Příloha C

ÚHRADY A PLATBY
Platby a platební podmínky
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby dle skutečného počtu 
odpracovaných dní, a to na základě denních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, 
uvedených v příloze A Zvláštních obchodních podmínek.

Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 
8 celých hodin, bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den 
či nikoliv. Pakliže v některém dni pracovník neodpracoval celých 8 hodin, lze tyto odpracované 
hodiny za účelem fakturace sečíst s hodinami odpracovanými v jiný den či v jiných dnech. 
Cena za poskytované služby bude v takovém případě konzultantem fakturována až po dosažení 
součtu 8 celých hodin. Sčítání odpracovaných hodin v rámci dvou či více dní je  konzultant 
povinen přehledně vyznačit v evidenci odpracované doby a ve faktuře -  daňovém dokladu (viz 
níže).

1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
§ 2611 Občanského zákoníku.

2. Termíny plateb, doba splatnosti
Fakturace: bude prováděna měsíčně zpětně. Poskytované služby (odpracovaná doba) 
budou oceňovány denními sazbami příslušných pracovníků konzultanta. Odpracovanou 
dobu a případné výdaje (pakliže na ně má dle této Smlouvy nárok) eviduje konzultant 
a tato evidence, schválená objednatelem, je  podmínkou vystavení a následně i součástí 
měsíční faktury konzultanta.

3. Způsob plateb:
Konzultant předá do 5 dnů po ukončení každého měsíce objednateli evidenci odpracované 
doby, která obsahuje rovněž způsob výpočtu ceny za poskytované služby, spolu se zprávou 
o postupu služeb. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo 
vznese své připomínky. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po 
schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená 
evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.

Faktura -  daňový doklad -  vystavená konzultantem, musí obsahovat náležitosti 
podle zákona c. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a ISPROFIN.

Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 
dní před její splatností na adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic Č R  - Správa Karlovy Vary, Závodní ul. 369/82,360 06 Karlovy 
Vary 6.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo 
údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené

39



evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit.
Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu 
objednatele.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je  vždy poslední den kalendářního měsíce, za který 
je odměna za služby konzultanta účtována.

4. Úprava cen v důsledku inflace
Nebude prováděna

5. DPH -  Bude připočtena dle platných právních předpisů.
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PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací se skládají ze dvou 
Částí.
První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“
-  (VOP-S), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.
Druhá, doplňující Část -  „Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“ 
(ZOP-S) -  obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-S a ostatní specifické podmínky, vztahující 
se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují Články Všeobecných obchodních podmínek 
dle potřeby změnit, doplnit anebo vypustit. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:
-  rozsah služeb včetně jejich ocenění (Příloha A),
-  personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
-  platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 
Smlouvy ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení 
příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout 
přímo do zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky a do Smlouvy, případně je použít jako přílohu ke 
Smlouvě, kde spolu s dalšími dokumenty definují požadované služby.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 
(Číslováním) odpovídajících Článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen vzor Smlouvy.

I. VSEOBECNE OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka* znamená zakázku nebo její Část, určenou ve zvláštních obchodních podmínkách, pro 
kterou mají být služby provedeny.

1.2 „Konzultační služby* jsou činnosti, které má provést konzultant v souladu se Smlouvou 
a zahrnují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Služby vyžádané objednatelem 
podle Smlouvy jsou „konkrétní služby“. Příkladem konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací je  výkon inženýrských činností ve výstavbě zahrnující zařízení záležitostí 
v souvislosti s přípravou a realizací staveb, výkon stavebního dozoru nebo supervize, provedení 
odborné expertizy apod.

1.3 „Objednatel* znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, která přijala nabídku nebo objednala 
provedení služeb, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je  objednatel 
zároveň zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Konzultant* znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, popřípadě její právní nástupce, mající 
oprávnění k činnostem uvedeným ve Smlouvě podle zvláštních předpisů. Ve fázi zadání veřejné 
zakázky je konzultant dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.5 „Sub-konzultant* znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě nebo jinou 
osobu určenou jako sub-konzultant, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních předpisů 
a je pověřena konzultantem provedením Části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve 
fázi zadání zakázky je sub-konzultant subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.6 „Strana* a „Strany* znamená objednatele a konzultanta a „třetí strana* -  znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.
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1.7 „Smlouva” je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního zákoníku. 
Součástí Smlouvy je Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis 
nabídky, Obchodní podmínky ((Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky, 
včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran 
poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Úhrady a platby)), Technické podmínky a Zvláštní 
technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách) a Související dokumenty specifikované ve Zvláštních obchodních podmínkách 
a ve Smlouvě.

1.8 „Den” je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi,
1.9 „Sazba” je jednotková cena nabídnutá konzultantem, která se může měnit pouze za podmínek 

stanovených ve Smlouvě.
1.10 „Stavební dozor” je Činnost zajišťující kontrolu prováděných prací a dohled 

objednatele/správce stavby nad plněním závazků zhotovitele v rozsahu daném Smlouvou o dílo. 
Zahrnuje technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona. Není 
totožný s pojmem „stavební dozor” ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.

1.11 „Supervizí” se rozumí zvláštní dozor objednatele nad prováděním stavby (pokud 
je vyžadován) z hlediska dodržení obecných a technických a kvalitativních podmínek a předpisů 
a monitorování Časového postupu stavby a finančního a objemového plnění.

1.12 „Expertizou” se rozumí odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 
objednatelem.

1.13 „Dopis o přijetí nabídky” znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Na základě něj 
bude oběma stranami podepsána Smlouva.

1.14 „Dopis nabídky” znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven 
konzultantem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na provedení služby včetně 
příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.15 „Nabídka” znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny 
ve Smlouvě, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal 
spolu s Dopisem nabídky.

1.16 „Zvláštní příloha k nabídce” znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha 
k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoři jeho součást” .

VÝKLAD
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace 

bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C
e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Zvláštní technické podmínky pro provedení služeb
g) Technické podmínky (pokud pro poskytované služby existují)
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy a uvedené ve Zvláštních obchodních 

podmínkách
Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.

POVINNOSTI KONZULTANTA

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.

5



ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Konzultant předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického 

pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY.
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze 

dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, 

provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Konzultant uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy 

mezi objednatelem a třetí stranou, konzultant:
-  bude jednat v souladu s touto smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v Příloze A ,
~ je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv 

na cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím souhlasu objednatele,
-  upozorní neprodleně objednatele na nedostatky v Činnosti třetí strany.

5.3 V případě potřeby objednatel vydá konzultantovi příslušné plné moci.
5.4 Konzultant bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o průběhu služeb. Způsob 

informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití konzultantem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb konzultant provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho 
pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci 
uvedené v Článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se konzultant před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, 
pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení 
služeb.

A nebo takové, které jsou 

které však konzultant musí

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Konzultant není oprávněn použít Či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než 
k plnění Smlouvy, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Konzultant je povinen zajistit, aby služby prováděly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. Konzultant odpovídá za Škody způsobené porušením 
této povinnosti svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá konzultantovi v nezbytně nutné době 

bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.
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ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy konzultanta objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude konzultantovi nápomocen při:

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
-  zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB
10.1 Objednatel dá konzultantovi bezplatně k disposici podklady k provedení služeb, uvedené 

v Příloze B. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny 
konzultantem při dokončení nebo předčasném ukončení služeb.

10.2 Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně rovněž vybavení uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě s konzultantem objednatel poskytne konzultantovi na své náklady vlastní 

zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami 
pouze instrukcemi konzultanta.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s Článkem 11.1 musí být přijatelný pro 
konzultanta.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a konzultant bude 

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
12.2 Jestliže závazky objednatele podle Čl. 11.1. nebo 12.1 nemohou být splněny a je  stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí konzultant jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí 
objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL KONZULTANTA
13.1 Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech 

Smlouvy.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl, 13.1, konzultant zařídí ihned 

náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese konzultant. V případě, 

že náhrada je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,

(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo 
neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou Škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou.
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NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na Částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada Škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu Škody vůči straně druhé, avšak Škoda nebude 

prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana 
proti uplatněnému nároku na náhradu Škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
17.1 Objednatel ani konzultant nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv 

události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním 
předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST KONZULTANTA
18.1 Konzultant odpovídá za řádné provedení služeb podle Smlouvy.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat 

pojištění
-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědností vůči třetím osobám,
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 

pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 a 10 (včetně 
odpovědnosti za Škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu 
ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou 
kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB,
ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouvaje platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle této Smlouvy.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním dokumentů podle této Smlouvy (Zvláštních 

obchodních podmínek) objednateli.
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, budou tyto dokumenty 

konzultantem předány v místě sídla objednatele proti potvrzení.

ZMĚNY
23.1 Smlouva může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou 

formou dodatku ke Smlouvě.
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Konzultant je  povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 
odkladu oznámí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

8



a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží konzultant návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb konzultanta 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) konzultant bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ KONZULTANTA
25.2 Jestliže konzultant neprovádí služby v termínech (lhůtách) podle Článku 22.1, zaplatí 

objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba 
a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách.

25.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje konzultanta povinnosti provádět služby ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není konzultant odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve 

službách v souladu se Smlouvou, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v Čl. 26.1 musí být služby přerušeny, rozhodne 

objednatel o dalším postupu plnění Smlouvy.
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich provádění se prodlouží o dobu vynucenou 
příslušnými okolnostmi, dohodnutou mezi objednatelem a konzultantem.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

-  které se vymykají kontrole smluvní strany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy,
-  které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
-  kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
dohodnou smluvní strany příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy 

písemným oznámením konzultantovi. Konzultant provede patřičná opatření k dočasnému 
přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-íi objednatel, že konzultant bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
konzultantovi své připomínky kjeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 
objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že druhé oznámení 
zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, uhradí objednatel konzultantovi částku odpovídající 
provedeným službám v rozsahu dokladovaném konzultantem a odsouhlaseném objednatelem.
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OZNÁMENÍM KONZULTANTA
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může konzultant dalším oznámením 

se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva 
na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jejich části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které 
do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle či. 26 nebo Čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 
dní.

27.2.1 Odstoupí-li konzultant od Smlouvy podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím, 
že objednatel uhradí konzultantovi kromě částky odpovídající provedeným službám také další 
prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čk 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb 

nebo při odstoupení od Smlouvy jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá 
nezbytná činnost nebo náklady konzultanta nad běžné a dodatečné služby se považují 
za mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují konzultanta k čerpání času a platbám 
za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Práva a nároky vyplývající ze Smlouvy zůstávají v platnosti i po odstoupení od Smlouvy. 

Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY KONZULTANTOVI
30.1 Objednatel zaplatí konzultantovi za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami 

způsobem uvedeným v Příloze C. Cena se určí jako součin potřebné doby a sazby podle nabídky.
30.2 Sazby se zvyšují na podkladě státem vymezené míry inflace postupem dle Přílohy C.
30.3 Dodatečné služby zaplatí konzultantovi cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, 

nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu 
s článkem 23.2.

30.4 Jestliže není ve Smlouvě uvedeno jinak, zaplatí objednatel konzultantovi za mimořádné služby:
a) stejně jako za dodatečné služby, cena se určí na základě potřebné doby konzultanta 

na provedení mimořádných služeb, a dále
b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel konzultant vynaložit 

při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Platby, na které má konzultant nárok, budou uhrazovány v termínech dle Zvláštních 

obchodních podmínek na základě prohlášení, jehož součástí bude faktura a výkaz potvrzený 
oběma smluvními stranami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny 
podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny 
ve Zvláštních obchodních podmínkách.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu konzultanta.

31.3 jestliže konzultant neobdrží platbu v termínu splatnosti, zaplatí objednatel konzultantovi 
smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou za každý den prodlení z nezaplacené platby 
(včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních 
podmínkách, počítáno od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje konzultanta 
práv uvedených v Čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem 
nebude smluvní pokuta uplatňována.
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MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna Česká.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury konzultanta objednatelem zpochybněna, objednatel 

vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek 
faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být 
konzultantovi proplaceny, se vztahuje ustanovení Čl. 31.3.

33.2 Nebude-Ii doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová 
lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Konzultant povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje spojené se službami. 

Objednatel může do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmi 
denní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů 
a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 jazykem Smlouvy je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.
35.2 Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho 

ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn 

právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení služeb dohodou mezi objednatelem 
a konzultantem.

PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT
37.1 Objednatel ani konzultant nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy bez písemného souhlasu 

druhé strany.
37.2 Konzultant bez písemného souhlasu objednatele neuzavře se sub-konzultantem smlouvu na 

provedení části služeb, přesahujících limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za 
souhlas objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem se považuje přijetí nabídky 
konzultanta, v níž jsou sub-konzultanti jmenovitě uvedeni, pokud objednatel s některým z nich 
nevysloví nesouhlas.

37.3 Konzultant bude odpovídat objednateli za služby sub-konzultantů, stejně jakoby je prováděl 
sám.

38. VLASTNICKÁ PRÁVA -  Nepoužito.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti konzultantovi podle právních 

předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s článkem 27.1 a bude se 
mít za to, že konzultant porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že konzultant se 
dopustil nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo 
nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění 
Smlouvy ke Škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže.
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OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode 

dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být 
osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e- 
mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může konzultant sám nebo 

ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 
objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou 
osobu, která posoudí, zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě podle Smlouvy 
Či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo do takové 
doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor 
k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České 
republiky.
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: R6 Nové Strašecí -  Revničov. stavební dozor

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na 
služby vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem 
jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit 
následujícími pravidly;

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž 
objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, 
kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle 
vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato 
Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o 
subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené 
íhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení 
zadavatelem nejsme oprávněni lakového subdodavatele na plnění veřejné zakázky 
využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením 
zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné 
zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných 
subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme 
právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky - výkon pozic:

(i) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi -  vedoucí 
referátu mosty,

(ii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) -  vedoucí 
referátu pozemních komunikací,

(iií) asistent specialista geotechnika,
(iv) asistent specialista trubní vedení,
(v) pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti,

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Metodickém pokynu 
MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleném 
MD-OPK pod č. j. 254/06- 120-RS/2 dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006 v platném 
znění, zejména ve znění Dodatku ě. 1 schváleném MD-OS1 pod č.j. 999/09-910-IPK71 
dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010, změny Č. 1 č.j. 45/2014- 120-TN/l ze dne 
25.6.2014, změny Č. 2 č.j. 112/2014-120-TN/l ze dne 5.11.2014 a změny č. 3 č.j. 
85/2016-120-TN/l ze dne 8. 3. 2016 a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v 
předmětu této veřejné zakázky.

3) Nej později do 60 dnů od splnění Smlouvy o poskytování služeb a v případě, že plnění 
Smlouvy o poskytování služeb přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího 
kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme 
subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10% a) z celkové ceny



veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím 
kalendářním roce pokud doba plněni veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy 
k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu 
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního 
kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve íhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 
subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost 
subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené Íhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

Datum: 11.05.2017

/ ]



PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost: „SUDOP GROUP, TDI-A “ zastoupená na základě plné moci Správcem, 
společností:
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto dodavatel veřejné zakázky na Výkon stavebního dozoru pro stavbu „R6 Nové Strašecí 
-  Řevničov, stavební dozoť\ ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631531 (dále jen 
„dodavateli .

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více 
než 10 % (z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem 
v předchozím kalendářním roce, neboť doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok).

Netýká se

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

Datum: 11.05.2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ LI

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. Obecné údaje

Společnost Dopravo projekt Brno a.s.,
se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, ČR 
IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785,
Telefon +■
Email pro komunikaci se zadavatelem:
Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):
- projektová činnost ve výstavbě,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- výkon zeměměřických činností,
- geologické práce,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- vedení realizace staveb podle § 18 písm. h) zákona č. 360/1992 Sb.,
- provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací staveb podle § 18 písm. j) 

zák. č. 360/1992 Sb.,
Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): Česká republika

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 69 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 35%

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské 
/jiné společností):
Dopravoprojekt Brno a.s., Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00 -  správce společnosti 
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava^ SR -  společník 
SUDOP PRAH AS a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSC 130 80 - společník 
VPÚ DECO PRAHA a.s., Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 - společník 
DS engineering PLUS,a.s., Praha 5, K Hájům 946/10, PSČ 155 00 -  společník

DD plus v.o.s., Pekárenská 330/12, 602 00 Bmo -  subdodavatel
MAN1FOLD GROUP s.r.o., Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 -  subdodavatel
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BIOKONSULTING s.r.o., Prostějov, Trávnická 2210/12, PSČ 796 01 -  subdodavatel

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílel následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností):
Netýká se

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

Uchazeč přikládá výše svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Brně dne 11.05.2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 

Od: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže"), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka").

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) 
v souvislostí se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží 
nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás 
budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v 
naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva") určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně 
vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou 
pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti 
let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl 
propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv 
zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení 
spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani 
žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně 
Členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislostí se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

* Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo
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s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 
zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 
provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 
úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní 
praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem 
a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou 
funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné 
právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí 
zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Brně dne 11.05.2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost: Doprav op roj ekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13* 602 00 Bmo 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeči .  zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím 
řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

NETÝKÁ SE

Příslušná plná moc včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto 
dokumentu.

V Brně dne 11.05. 2017

— A /  -
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.4 

ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost: „SUDOP GROUP, TDI A“ zastoupená na základě plné moci Správcem 
společností:
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Bmo 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen ..uchazeč44), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v 
níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o poskytování služeb zamýšlí 
zadat subdodavatelům:

Služby zadávané 
subdodavateli

Obchodní firma a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z přijaté ceny

Předpokládné věcné plnění 
subdodavatele v rámci této veřejné 

zakázky (uvést detaily)

UOZI
DD plus v.o.s.

Pekárenská 330/12, 602 00 
Bmo

5,12
Výkon Činnosti úředně oprávněného 
zeměměřiče UOZI objednatele

BOZP
MANIFOLD GROUP s.r.o., 
Mikulášské náměstí 552/17, 

326 00 Plzeň
4,93 Výkon Činnosti koordinátora BOZP

EKODOZOR
BIOKONSULT1NG s.r.o., 
Trávnická 2210/12, 796 01 

Prostějov
2,05 Výkon činnosti ekologického dozoru

CELKEM % 12,1

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu 
služeb.
Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele 
udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere 
na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne 11.05.2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.5

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka:
Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo vedoucího účastníka: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488 DIČ: CZ46347488
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
Telefon: -

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky

NETÝKÁ SE
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice:
Telefon / Fax

NETÝKÁ SE

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
1Č: 463 47 488
zapsaný v obchodním rejstříku vědném Krajským soudem v Brně oddíl B, 
vložka 785

ii) DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, SR 
IČ: 31 322 000
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, 
oddíl: Sa, vložka 378/B

iii) SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 13080 
1Č: 257 93 349
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 6088

iV) VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 
1Č: 601 93 280
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, 
vložka 2368

v) DS engineering PLUS, a.s.
se sídlem: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 
IČ: 279 55 834
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B 
12316
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Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: „SUDOP GROUP, 
TDI-A“

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči 
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou 
zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně 
(„Smlouva44)

i) Datum uzavření: 30. 05. 2016
ii) Místo: Brno, Praha, Bratislava
iii) Příloha -  Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku na realizaci zakázky 
(v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich:

Společník Podíl
Dopravoprojekt Bmo a.s. 35%
DOPRAVOPROJBKT, a.s. 20%
SUDOP PRAHA a.s. 20%
VPÚ DECO PRAHA a.s. 20%
DS engineering PLUS, a.s. 5%

V Brně d n ě l i . 5.2017



SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI
podle § 27)6 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku

Dopravoprojckt Brno a.s., 1Č: 463 47 488
se sídlem; Kounicova 271/13. 602 00 Brno, ČR
zapsaný; v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785, 
zastoupená;

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce1')

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s., IČO; 313 22 000 
se sídlem: Kominárská 2, 4, 83203 Bratislava, SR
zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sa,
vložka 378/B
zastoupená;

(dále též „Společník 2“)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s., 1Č: 60) 93 280
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha, ČR
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368 
zastoupená:

(dále též „Společník 3“)

a

SIJDOP PRAHA a.s., IČ: 257 93 349 
se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha, ČR
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
zastoupená:

(dále též „Společník 411) 

a

DS enginecring PLUS, a.s., IČ: 279 55 834
se sídlem Za Mototechnou 1 í 14/4, 15500 Praha, ČR
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316 
zastoupená:

(dále též „Společník 5“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci'1; jsou-li sdruženi více, 
než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další 
společníci11), se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem Činnosti, jak je 
dále stanoveno v této smlouvě o sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva11).
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í. Společnost

1. Společnost, která sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká („Společnost”), 
nebude mít právní osobnost, a ze společné Činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni 
společníci společně a nerozdílně,

2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou Činnost pod názvem

„SUDOP GROUP, TD1-A“

3. Správa společných záležitostí společností se uskutečňuje v sídle Správce na adrese:

Brno. Kounicova 271/13. PSČ 602 00

II. Společný účel a doba trvání Společnosti
1. Účelem Společnosti je

a) zvýšení efektivnosti využití vlastních zdrojů Společníků a dosažení optimálních 
podmínek k plnění níže uvedené Zakázky;

b) podání společných žádostí o účast a v případě výzvy zadavatele k podání společných 
nabídek Společníků v zadávacích řízeních na veřejné zakázky na Výkon stavebního 
dozoru (dále jen „Zakázka/y“), jejímž veřejným zadavatelem je Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, 
1Č: 65993390 (dále jen „Zadavatel"4 nebo „Zadávací řízení44);

c) uzavření smlouvy o dílo na realizaci Zakázky se Zadavatelem („Smlouva o dílo14) a 
společné poskytnutí plnění, které je předmětem Zakázky, v případě, že zadavatel 
vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější;

Zakázky, za jejichž účelem byla založena Společnost dle této Smlouvy ;

R6 Lubenec - obchvat, I. etapa., stavební dozor, ev. č. VVZ 631539

R6 ŘevniČov, obchvat, stavební dozor, ev. č. VVZ 631533

R6 Nové Strašecí - Řevničov, stavební dozor, ev. č. VVZ 631531

1/23 TrstČnice - Drmoul, stavební dozor, ev. č. VVZ 631530

Společnost bude trvat ode dne podpisu této Smlouvy do okamžiku, kdy nastane 
některá z níže uvedených skutečností:

a) Zadávací řízení na výše specifikované Zakázky bude zrušeno, a to dnem nabytí právní 
moci rozhodnutí o zrušení všech Zakázek. Zrušení, a to dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí o zrušení jednotlivé Zakázky nemá vliv na platnost a účinnost Smlouvy ve 
vztahu k ostatním Zakázkám, které jsou předmětem účelu Smlouvy. Pokud bude 
zrušeno zadávací řízení na jednotlivou Zakázku, zůstává Smlouva platná a účinná pro 
ostatní Zakázky, které jsou účelem založení Společnosti dle této Smlouvy;

b) Zadavatel nevyzve Společníky k podání nabídky k Zakázce, jež je účelem této 
Smlouvy a to dnem, kdy proti rozhodnutí o vyloučení Společníků z důvodu 
neprokázání kvalifikace již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání 
úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení 
jistoty za nabídku, dojde-ti k němu později; Pokud Zadavatel nevyzve Společníky 
k podání nabídky na jednotlivou Zakázku, zůstává Smlouva platná a účinná pro 
ostatní Zakázky, které jsou účelem založení Společnosti dle této Smlouvy;
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c) Zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení výše nadepsané Zakázky svědčící o tom. žc 
příslušná Smlouva o dílo nebude uzavřena sc Společníky, a to dnem, kdy proti 
rozhodnutí jíž nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání právního 
jednání zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení 
jistoty za nabídku, dojde-li k této skutečnosti později; Pokud Zadavatel vydá 
rozhodnutí o přiděleni výše nadepsané Zakázky svědčící o tom, že příslušná Smlouva 
o dílo nebude uzavřena se Společníky, zůstává Smlouva platná a účinná pro ostatní 
Zakázky, které jsou účelem založení Společnosti dle této Smlouvy;

d) uzavřená Smlouva o dílo na některou ze Zakázek dle této Smlouvy bude později 
pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu posouzena jako neplatná, zůstává 
Smlouva platná a účinná pro ostatní Zakázky, které jsou účelem založení Společnosti 
dle této Smlouvy;

e) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči Zadavateli, které budou vyplývat ze 
společné žádosti o účast nabídky a z uzavřené Smlouvy o dílo (tj, včetně splnění 
všech závazků vyplývajících z poskytnuté záruky);

f) jiných důvodů mimo výše uvedené, specifikovaných v příslušných ustanoveních zák. 
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění;

2. Vypořádání práv a povinností Společníků při zániku Společnosti a další podrobnosti
0 právech a povinnostech Společníků budou upraveny v samostatném právním jednání, 
na kterém se Společníci dohodnou (dále jen „Ujednání1').

3. Společníci, kteří podávají společně žádost o účast, jsou a budou vůči Zadavateli a třetím 
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která 
je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou 
dobu plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících ze Zakázky, a dále, že Správce společnosti je tímto se souhlasem Dalších 
společníků oprávněn jednat za všechny Další společníky a přijímat závazky a pokyny 
pro a za každého z Dalších společníků a konečně, že příjem plateb od Zadavatele a jejich 
distribuce mezi Společníky bude odpovědností Správce. Všechny změny a přijaté 
dodatky k této Smlouvě budou oznámeny Zadavaíeli/Objednateli. Budou uzavřeny 
výhradně formou písemného chronologicky číslovaného právního jednání.

4. Všichni společníci jsou a budou také shodně se zněním odstavce 4 smluvně zavázáni po 
celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky, 
pokud budou vyzváni k podání nabídky a jejich nabídka bude zadavatelem vybrána jako 
nej vhodnější.

III. Správce
1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „Správa 

společnosti''), ledy Správcem, je Společník Dopravo projekt Brno a.s.. Správce jedná ve 
společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami v souladu 
s ustanovením cl. íl odst. 4 a 5 (viz dále odst. 2 a 3 a čl. IV, odst. 2c) a 4-8 níže).

2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči Zadavateli, a to v ústním
1 písemném styku.

3. Další společnici tímto udělují Správci plnou moc, která je nedílnou součástí této Smlouvy 
k tomu, aby Společníky zastupoval:

a) ve všech věcech týkajících se společných žádostí o účast a společných nabídek včetně 
jejich podpisů a podání Zadavateli jakož i v dalších právních jednáních v zadávacím

Stránka 3 z 7



řízení před uzavřením Smluv o dílo včetně podání námitek proti rozhodnutím 
Zadavatele;

b) v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako 
nej vhodnější, při všech právních jednáních týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, 
včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo za Další společníky;

c) po uzavření Smlouvy o dílo ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním 
Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke 
Smlouvě o dílo.

4. Správce zmocnění v rozsahu specifikovaném v plné moci od Dalších společníků přijímá. 
Za Správce jednají členové jeho statutárního orgánu, jejichž zástupci oprávnění vyplývá 
ze zápisu do obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito členové statutárního orgánu 
zmocněním určí.

5. Správce si vyhrazuje právo odsouhlasit případné subdodavatele ostatních společníků před 
podpisem těchto subdodavatelských smluv. Společníci se zavazují, že předloží návrhy 
subdodavatelských smluv Správci nejméně pět (5) pracovních dnů před jejich podpisem 
ze strany obou účastníků subdodavatelské smlouvy. Porušení této povinnosti je 
považováno za hrubé porušení této Smlouvy, a za každé takovéto porušení výše popsané 
povinnosti si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy; 
padesát tisíc korun českých), splatnou na účet Správce do sedmi (7)dnů od výzvy 
k úhradě. Smluvní pokuta je uhrazen dnem připsání uplatněné částky na účet Správce 
specifikovaný v čl. IV., odst. 7) Smlouvy.

IV. Práva a povinnosti Společníků
1. Nad rámec zákonem stanovených povinností se každý Společník zavazuje v rámci

společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit dobré jméno dalších
Společníků.

2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou:

a) každý ze Společníků zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) 
všechny kvalifikační předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách a podle 
dohody Společníků splnit má, a v termínu předcházejícím rozumně termín pro podání 
společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady o splnění 
kvalifikačních předpokladů Správci;

b) každý ze Společníků zajistí, že pro vypracování společné žádosti o účast a společné 
nabídky poskytne nezbytné informace a součinnost;

c) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné žádosti o 
účast a/nebo společné nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se 
zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, a po jeho skončení zařídí i uzavření 
Smlouvy o dílo:

d) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou Společníci v rámci společné 
činnosti provádět výkon činnosti stavebního dozoru a činnosti s tím související 
v rámci Zakázek tak. že jejich podíly na tčchto pracích budou odpovídat níže 
uvedenému rámcovému vymezení:

-  n
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Společník Podíl

Dopravoprojekt Brno a.s. 35%

DOPRAVOPROJHKT, a.s. 20%

SUDOP PRAHA a.s. 20%

VPÚ DEC O PRAHA a.s. 20%

DS engineering PLUS, a.s. 5%

3. Podrobné určení:
a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k Zadavateli;
b) vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky;
c) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými 

Společníky,
d) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a
e) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti 
bude upraveno v Ujednání.

4. Správce koordinuje činnost Společníků a přejímá od Dalších společníků jimi provedené 
výkony činnosti technického dozoru investora a činnosti s tím související formou dílčích 
zdanitelných plnění a následně jménem všech Společníků dodává formou dílčích 
zdanitelných plnění celkové dílo Zadavateli. Správci náleží za tuto činnost odměna ve 
výši 6% ceny bez DPH příslušné částí díla skutečně realizované v příslušném měsíci 
DalŠím/i společníkem/y.

5. Správce poskytuje Dalším společníkům služby spočívající ve Správě společnosti. Správci 
náleží za tuto činnost odměna, která je již zahrnuta v podílu Správce dle odst. 2 tohoto 
článku.

6. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č, 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné Činnosti. 
Správce vede evidenci pro účely DPH z Činnosti všech Společníků. Současně každý 
Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost odděleně, a to ve vztahu ke 
svému podílu na plnění Zakázky. Správce přiznává daň na výstupu za činnost celé 
Společnosti. Další Společník/Společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a 
to v rozsahu jejich podílů na plnění Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně 
postupují Společníci v souladu se ZDPH.

7. K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za 
výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných 
v rámci společné činnosti Správce bude používat svůj běžný učet č. 43-1166980277/0100 
vedený u Komerční banky a.s. (,,Účei společnosti4'). Správce bude mít postavení majitele 
účtu. Další Společník/Společníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na 
Učtu společnosti.

8. Jistota za řádné a včasné zhotovení díla a jistota za odstranění záručních vad v záruční 
době budou zadavateli poskytnuty jako bankovní záruka Správce.

9. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve 
Smlouvě o dílo. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozdějí 
v termínu stanoveném pro předložení pojistných smluv zadavateli.

10. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných 
metod a jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se 
Zakázky, které nejsou zveřejněny Zadavatelem, se považují za důvěrné, Společníci se

Stránka 5 z 7



zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti 
jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit.

11. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se 
Zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo 
vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv ze Společníků získat nebo pinií Zakázky. 
Společníci současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se Zadavatelem či 
třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy.

12. Společníci se dále zavazují, že v rámci zadávacího řízení nepředloží samostatně anebo ve 
spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného 
dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu ke 
Společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně prohlašují, že žádná další 
nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této Smlouvy nebyla předložena.

V. Závěrečná ustanovení
1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou 

chronologicky číslovaných písemných dodatků.

2. Tato Smlouvaje vypracována v dvanácti (12) stejnopisech s platností originálu každého 
z nich. Každý ze Společníků obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno 
pro Zadavatele vždy do každé jednotlivé žádosti o účast uvedené v Čl. II odst. 1, písm. c), 
této smlouvy.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob 
zastupujících jednotlivé Společníky.

V Brně dne 30. 05. 2016

V Praze dne 30. 05. 2016
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V Praze dne 30. OS, 2016

V Praze dne 30. 05. 2016

V Bratislavě 30. 05. 2016
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby: _
Stavební dozor pro stavbu „R6 Nové Strašecí -  Řevničov, stavební dozor’
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Bmo 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeči ,  v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestné prohlašuje,

že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce 
lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

V Brně dne 11. 05. 2017

'3
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Bmo 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeči ,  v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

předkládá
seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu.

Společnost Dopravoprojekt Bmo a.s. je akciovou společností s formou akcií na jméno v listinné 
podobě a jediným akcionářem společnosti s podílem akcií vyšším než 10 %  je společnost SUDOP 
GROUP a.s., se sídlem Praha, Olšanská la, PSČ 130 80, ČR;

V Brně dne 11.05.2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto uchazeč v zadávacím řízem na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč44), se tímto

zavazuje,

že v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nesmí 
on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet 
se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního 
stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro ŘSD ČR. Uchazeč 
bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

V Brně dne 11. 05. 2017
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. Obecné údaje

Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 
IČ:25793349,
DIČ:CZ25793349.
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
Telefon / Fax:
Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): projektová, inženýrská a 
konzultační činnost

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči):

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se Činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 63 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 20%

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / 
subdodavatelské / jiné společnosti):

Dopravoprojekt Brno a.s., Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00 - správce společnosti 
SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 -  společník 
DOPRAVOPROJEKT a.s., SK, Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03 -  společník 
VPÚ DECO PRAHA a.s., Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 -  společník 
DS engineering PLUS, a.s., Praha 5, Za Mototechnou 1114/4, PSČ 155 00 - společník

DD plus v.o.s., Brno, Pekárenská 330/12, PSČ 602 00 -  subdodavatel
MANIFOLD GROUP s.r.o., Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 - subdodavatel
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BIOKONSULTING s.r.o., Prostějov, Trávnička 2210/12, PSC 796 01 - subdodavatel

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností):

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V V Praze dne 03.05. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Od; SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ:25793349

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže"), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka").

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných 
dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, 
zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, 
že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv 
osoby v naší organizací, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva") určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám 
přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše. 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 
praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb 
během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto 
orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti 
na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění 
nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani 
tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
Či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky 
v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupl pradice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho
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osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo 
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje kolu zní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4,

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, 
nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 03. 05. 2017

- 1 1  "
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ L3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost SUDOP PRAHA a.s.,
Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
IČ:25793349,
DIČ:CZ25793349,
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč"), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím 
řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

Dopravoprojekt Brno a.s., Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 46347488

Právní jednání, ke kterým je zmocněnec zmocněn:

• k podání nabídky a podpisu smlouvy

* k dalším činnostem specifikovaným v plné moci

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu 
k tomuto dokumentu.

V Praze dne 03.05.2017

-



Zadávací dokumentace veřejně zakázky na služby: _
Stavební dozor pro stavbu „R6 Nové Strašecí -  Řevničov, stavební dozor*

P te o n E L S tv ?  a o a l k jc

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNU / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost SUDOP PRAHA a.s.,
Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
1Č:25793349,
DIČ:CZ25793349,
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč*4), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů 
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele.

V Praze dne 03. 05. 2017

m -
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost SUDOP PRAHA a.s..
Sídlo: Praha 3, Žižkov. Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
IČ:25793349,
DIČ:CZ25793349.
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitel sivím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč‘0, v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

předkládá v příloze seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu.

Společnost má formu akciové společnosti a předkládá aktuální seznam akcionářů s podílem akcií 
vyšším než 10 % : Jediným akcionářem uchazeče je : Sudop International B.V. 1071DV 
Amsterdam, Johannes Vermeerplein 11, Nizozemské království. Jedná se o vlastnictví 35 
000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, akcie jsou v listinné podobě.

V Praze dne 03. 05. 2017
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DIL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost SUDOP PRAHA a.s.,
Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 
IČ:25793349,
DÍČ:CZ25793349,
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen ..uchazeč**), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nesmí on 
sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se 
na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního 
stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro ŘSD ČR. Uchazeč 
bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

V Praze dne 03. 05. 2017
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—  DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. Obecné údaje

Obchodní firma; DOPRAVOPROJEKT, a.s.,
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, SR,
IČO: 31 322 000,
DIČ;2020524770,
Zápis v obchodním rejstříku: Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa vložka 378/B 
Telefon / Fax:
Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: akciová společnost
Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): Projektové práce a 
konzultační služby, inženýrská činnost a majetkoprávní vypořádání pro dopravní, inženýrské, 
pozemní a vodohospodářské stavby. Geotechnické a environmentální projekty, stavební dozor.
Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): Slovenská republika

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 67 let, z toho
-  v České republice: 26 let
-  v zemi registrace: 67 let
-  v zahraničí: 57 let

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 20%

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / 
subdodavatelské / jiné společnosti):
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Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, ČR -  správce, 
společník
SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3. Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80, ČR -  společník 
VPIJ DECO PRAHA a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00, ČR - společník 
DOPRAVOPROJEKT. a.s., se sídlem Kominárska 2, 4, Bratislava, SR, PSČ 832 03 -  společník 
DS engeneering PLUS, a.s. se sídlem Praha, Za Mototechnou 1114/4, PSČ 155 00, ČR -  společník

DD plus v.o.s., se sídlem Brno, Pekárenská 330/12, PSČ 602 00, ČR -  subdodavatel
MAN1FOLD GROUP s.r.o., se sídlem Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00, ČR - 
subdodavatel
BIOKONSULTING, s.r.o., se sídlem Prostějov, Trávnička 2210/12, PSČ 796 01, ČR -  subdodavatel

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): "Netýká se

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Bratislavě dne 26. 4. 2017

“ č i '
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ L2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Od: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4,832 03 Bratislava, IČ: 31 322 000

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem ě. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže44), ve zněni pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka44).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných 
dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, 
zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, 
že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv 
osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva44) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám 
přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 
praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb 
během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto 
orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti 
na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění 
nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani 
tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky 
v souvislostí se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé po jmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practíce) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo
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s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

« Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, 
nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Bratislavě dne 26. 4. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost DOPRAVOPROJKfčT a.s„
se sídlem: Kominárska 2.4, 832 03, PSČ 832 02 Bratislava,
IČO: 31322000,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I. oddíl Sa, vložka 378/B,

jakožto společník společnosti SUDOP GROUP, TDI-A uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „společník uchazeče*1), 
zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora 
uvedené zakázky následující osobu či osoby:

Dopravoprojekt Brno a.s„ se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488

k podání nabídky a podpisu návrhu smlouvy o dílo za společnost SUDOP GROUP, TDI-£.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu 
k tomuto dokumentu.

V Bratislavě dne 26. 4. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost DOPRAVOPROJEKT a.s.^
se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03, PSČ 832 02 Bratislava,
IČO: 31322000,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B,

jakožto společník společnosti SUDOP GROUP, TDI-A uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „společník uchazeče’0, v 
souladu s požadavky § 68 odst. 3 písni, a) zákona č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, v 
platném znění,

čestně prohlašu je, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů 
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele.

V Bratislavě dne 26. 4. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost DOPRAVOPROJEKT,a.s.. 
se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava,
IČO: 31 322 000,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava 1, oddíl: Sa vložka 378/B,

jakožto společník společnosti SUDOP GROUP, TDÍ-A uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „společník uchazeče'0. v 
souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 SK, o veřejných zakázkách, v 
platném znění, tímto

předkládá v příloze seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu.

Sudop Internacionál B.V.
Oslo 24 NL 299 3LD 
Barendrecht, Holandské království

V Bratislavě dne 26. 4. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost DOPRAVOPROJEKT,a.s„ 
se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava,
IČO: 31 322 000,
zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa vložka 378/B,

jakožto společník společnosti SUDOP GROUP, TDI-A uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „společník uchazeče"'), se 
tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nesmí on 
sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se 
na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního 
stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro ŘSD ČR. Uchazeč 
bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

V Bratislavě dne 26. 4. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ LI

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Telefon / Fax:
Email pro komunikaci se zadavatelem:

VPUDECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,
60193280,
CZ60193280,
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368,

Právní forma uchazeče je : akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):

společnost poskytuje projektovou a inženýrskou přípravu 
staveb

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): netýká se

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 22 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 20

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / 
subdodavatelské / jiné společnosti):

D o p r a v o p r o j e k l  B r n o  a .s ., s e  s í d l e m  K o m ik o v a  271/13, 602 00 B rn o , s p o l e č n ík  s p o l e č n o s t i  a  s p r á v c e  
„SU D O P  GROUP, TDJ-A “
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DOPRAVO PROJEKT, a.s., se sídlem Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3, Slovenská republika, 
společník společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A ‘

SUDOP PR.4HA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, společník společnosti 
„SUDOP GROUP, TDI-A "

DS engineering PLUS, a.s., se sídlem Hájům 946/10, Stodůlky\ 155 00 Praha 5, společník 
společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A “

Subdodavatelé:
DD plus v.o.s., se sídlem Pekárenská 330/12, Veveří, 602 00 Brno, subdodavatel 
MANIFOLD GROUP s.r.o., se sídlem Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, subdodavatel 
BIOKONSULT1NG, s.r.o., se sídlem Právnická 2210/12, 796 01 Prostějov, subdodavatel

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): netyká se

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Praze dne 19. 4. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Od: VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ: 60193280, sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

V souladu s požadavky § 68 odst 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže"), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dáte jen „Veřejná zakázka").

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných 
dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, 
zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, 
že Vás budeme informovat, dozvíme-H se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv 
osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva") určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám 
přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 
praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb 
během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto 
orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti 
na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění 
nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani 
tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky 
v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:
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• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo 
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, 
nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 19. 4. 2017

-- 4 T ‘
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost VPÚ DECO PRAHA a.s.,
se sídlem: Podbabská 1014/20. 160 00 Praha 6,
IČ: 60193280,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368,

jakožto společník společnosti „SUDOP GROUP, TD1-A“, uchazeč v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen .,uchazeČ“k 
zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora 
uvedené zakázky následující osobu či osoby:

Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, společník společnosti a správce 
„SUDOP GROUP, TDI-A “

-  k podáni nabídky a podpisu smlouvy o dílo za společnost „SUDOP GROUP, TDI-A “

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu 
k tomuto dokumentu.

V Praze dne 19.4.2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost VPÚ DECO PRAHA a.s., 
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,
1Č: 60193280,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368,

jakožto společník společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A‘\  uchazeč v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč44), v 
souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů 
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele.

V Praze dne 19.4.2017

" T ?  -
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost VPIJ DECO PRAHA a.s., 
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,
IČ: 60193280,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368,

jakožto společník společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A", uchazeč v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč"), v 
souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění, tímto předkládá seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.

Jediným akcionářem, tedy vlastníkem akcií, je společnost Sudop International B.V., se sídlem 
1071DV Amsterdam, Johannes Vermeerplein 11, Nizozemské království, Registrační číslo: 
24307132 (toto čestné prohlášení nechť je tedy považováno i za seznam akcionářů dle § 68 odst. 
3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.)

V Praze dne 19. 4. 2017

-  -
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost VPÚ DECO PRAHA a.s., 
se sídlem: Podbabská 1014/20. 160 00 Praha 6,
IČ: 60193280,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředíte i stvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen ..uchazeč"), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nesmí on 
sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se 
na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního 
stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro ŘSD ČR. Uchazeč 
bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

V Praze dne 19.4. 2017
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VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje
Obchodní firma: DS engineering PLUS, a.s.,
jakožto společník společnosti „ SUDOP GROUP, TD1-A “ uchazeče v užším řízení na veřejnou 
zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen .. společník uchazeče “) 
Sídlo: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5
Kontaktní a doručovací adresa: Chebská 113,360 00 Královy Vary
IČO: 279 55 834 
DIČ: CZ27955834
Zápis v obchodním reístříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316 
Telefon / Fax:
Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma společníka uchazeče je: akciová společnost
Hlavní předmět činnosti společníka uchazeče (související s veřejnou zakázkou):

-  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
-  poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Země registrace společníka uchazeče: ČR

2. Vedení
Management společníka uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (společník 
uchazeče uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich zástupců):

3. Informace týkající se Činnosti společníka uchazeče a vlastní zakázky
Společník uchazeče působí jako dodavatel: 10 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 5 %
Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / 
subdodavatelské / jiné společnosti):
Dopravoprojekt Brno a.s., Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00 -  správce společnosti 
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, SR -  společník 
SUDOP PRAHAS a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 - společník 
VPÚ DECO PRAHA a.s., Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 - společník 
DS engineering PLUS,a.s., Praha 5, K Hájům 946/10, PSČ 155 0 0 -  společník 
DD plus v.o.s., Pekárenská 330/12, 602 00 Bmo -  subdodavatel
MANIFOLD GROUP s.r.o., Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 -  subdodavatel 
BIOKONSULT1NG s.r.o., Prostějov, Trávnická 2210/12, PSČ 796 01 -  subdodavatel

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): netýká se
4. Organizační struktura
Společník uchazeče přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových 
osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

"  6 0
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V Karlových Varech dne 21.4. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 

Od: DS engineering PLUS, a.s.,
jakožto společník společnosti „SUDOP GROUP, TDJ-A “ uchazeče v užším řízeni na veřejnou 
zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ,, společník uchazeče") 
Sídlo: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 
IČO: 279 55 834

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb,, o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže*4), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka44).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních ěi jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných 
dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, 
zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, 
že Vás budeme informovat, dozvíme-H se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv 
osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-íi naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva44) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám 
přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 
praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb 
během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto 
orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti 
na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění 
nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani 
tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky 
v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho
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osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo 
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4.

• Veřejný Činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, 
nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Karlových Varech dne 21.4. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 13 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ
Společnost DS engineering PLUS, a.s„
jakožto společník společnosti,, SUDOP GROUP, POPA “ uchazeče v užším řízeni na veřejnou 
zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic CR (dále jen „společník uchazeče")

Sídlo: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 
IČO: 279 55 834 
DIČ: CZ27955834
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

jakožto společník společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A‘‘ uchazeče v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeči ,  
zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora 
uvedené zakázky následující osobu či osoby:

Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488

k podáni nabídky a podpisu smlouvy o dílo za společnost „SUDOP GROUPy TDI-A “

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu 
k tomuto dokumentu.

V Karlových Varech dne 21.4. 2017
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FORMULÁŘ 1.6
SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 

STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
Obchodní firma: DS engineering PLUS, a.s.,
jakožto společník společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A" uchazeče v užším řízení na veřejnou 
zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen společník uchazeče “ j
Sídlo: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 
IČO: 279 55 834 
DIČ: CZ27955834
Zápis v obchodním rejstříku; u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

jakožto společník společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A” uchazeče v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ..uchazeč”), v 
souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, v 
platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů 
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele.

V Karlových Varech dne 21.4. 2017
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FORMULÁŘ 1.7
SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 

S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Obchodní firma: DS engineering PLUS, a.s.,
jakožto společník společnosti „ SVDOP GROUP, TDI-A “ uchazeče v užším řízení na veřejnou 
zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic CR (dále jen společník uchazeče “)
Sídlo: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 
IČO: 279 55 834 
DIČ: CZ27955834
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

jakožto společník společnosti „SUDOP GROUP. TDi-A^ uchazeče v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč1“), v 
souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění, tímto

předkládá seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu:

V Karlových Varech dne 21.4. 2017
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FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Obchodní firma: DS engineering PLUS, a.s.,
jakožto společník společnosti „ SUDOP GROUP, TDI-A “ uchazeče v užším řízení na veřejnou 
zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ,, společník uchazeče")
Sídlo: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 
IČO: 279 55 834 
DIČ: CZ27955834
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

jakožto společník společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A“ uchazeče v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč" !  se 
tímto

zavazuje, ze

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nesmí on 
sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se 
na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního 
stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro ŘSD ČR. Uchazeč 
bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

V Karlových Varech dne 21. 4. 2017
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STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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PŘÍLOHY A, B, C 
VZOR SMLOUVY

Schváleno: MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2
ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 203 5, 

se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování 
konzultačních služeb pro stavby PK, schválených 
MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008.

Praha, únor 2015
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PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací se skládají ze dvou 
částí.
První základní Část tvoříVšeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK"
-  (VOP-S), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.
Druhá, doplňující část -  Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK" 
(ZOP-S) -  obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují Články VOP-S a ostatní specifické podmínky, vztahující 
se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články Všeobecných obchodních podmínek 
dle potřeby změnit, doplnit anebo vypustit. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:
- rozsah služeb včetně jejích oceněni (Příloha A),

personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
-  platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 
Smlouvy ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení 
příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout 
přímo do zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky a do Smlouvy, případně je použít jako přílohu ke 
Smlouvě, kde spolu s dalšími dokumenty definují požadované služby.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 
(číslováním) odpovídajících Článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen vzor Smlouvy.

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

D E F IN IC E
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka" znamená zakázku nebo její část, určenou ve zvláštních obchodních podmínkách, pro 
kterou mají být služby provedeny.

1.2 „Konzultační služby" jsou činnosti, které má provést konzultant v souladu se Smlouvou 
a zahni ují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Služby vyžádané objednatelem 
podle Smlouvy jsou „konkrétní služby". Příkladem konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací je výkon inženýrských Činností ve výstavbě zahrnující zařízení záležitostí 
v souvislosti s přípravou a realizací staveb, výkon stavebního dozoru nebo supervize, provedeni 
odborné expertizy apod.

1.3 „Objednatel" znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, která přijala nabídku nebo objednala 
provedení služeb, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel 
zároveň zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Konzultant" znamená síranu uvedenou ve Smlouvě, popřípadě její právní nástupce, mající 
oprávnění k činnostem uvedeným ve Smlouvě podle zvláštních předpisů. Ve fázi zadání veřejné 
zakázky je konzultant dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.5 „Sub-konzultant" znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě nebo jinou 
osobu určenou jako sub-konzultant, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních předpisů 
a je pověřena konzultantem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve 
fázi zadání zakázky je sub-konzultant subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.6 „Strana" a „Strany" znamená objednatele a konzultanta a „třetí strana" -  znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Smlouva" je dvoustranný právní úkon, který- musí mít náležitosti podle obchodního zákoníku. 
Součásti Smlouvy je Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nej vhodnější nabídky), Dopis
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nabídky. Obchodní podmínky ((Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky, 
včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran 
poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Úhrady a platby)), Technické podmínky a Zvláštní 
technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách) a Související dokumenty specifikované ve Zvláštních obchodních podmínkách 
a ve Smlouvě.

1.8 „Den" je období mezi dvěma za sebou následujícími půtnocemi.
1.9 „Sazba4'je  jednotková cena nabídnutá konzultantem, která se muže měnit pouze za podmínek 

stanovených ve Smlouvě.
1.10 „Stavební dozor" je činnost zajišťující kontrolu prováděných prací a dohled 

objednatele/správce stavby nad plněním závazku zhotovitele v rozsahu daném Smlouvou o dílo. 
Zahrnuje technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona. Není 
totožný s pojmem „stavební dozor" ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) stavebního zákona,

1.11 „Supervizí" se rozumí zvláštní dozor objednatele nad prováděním stavby (pokud 
je vyžadován) z hlediska dodržení obecných a technických a kvalitativních podmínek a předpisů 
a monitorování časového postupu stavby a finančního a objemového plnění.

1.12 „Expertizou" se rozumí odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 
objednatelem.

1.13 „Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámení o výběru nej vhodnější nabídky. Na základě něj 
bude oběma stranami podepsána Smlouva.

1.14 „Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven 
konzultantem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na provedení služby včetně 
příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.15 „Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny 
ve Smlouvě, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal 
spolu s Dopisem nabídky.

1.16 „Zvláštní příloha k nabídce" znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha 
k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást".

VÝKLAD
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použiji v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace 

bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C
e) Všeobecné obchodní podmínky
0 Zvláštní technické podmínky pro provedení služeb 
g) Technické podmínky (pokud pro poskytované služby existují)
li) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy a uvedené ve Zvláštních obchodních 

podmínkách
Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.

POVINNOSTI KONZULTANTA

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.
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Z A JIŠ T Ě N Í JA K O S T I
3.2 Konzultant předloží doklad o zavedeném systému zajištěni jakosti ve smyslu Metodického 

pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK). který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Objednatel jc oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

B Ě Ž N É , D O D A T E Č N É  A M IM O Ř Á D N É  S L U Ž B Y .
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou 

dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však konzultant musí 

provést v souladu s ustanovením článku 28.

P O T Ř E B N Á  P É Č E  A P R A V O M O C E
5.1 Konzultant uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy 

mezi objednatelem a třetí stranou, konzultant:
-  bude jednat v souladu s touto smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v Příloze A ,
-  je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv 

na cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím souhlasu objednatele,
- upozorní neprodleně objednatele na nedostatky v činnosti třetí strany.

5.3 V případě potřeby objednatel vydá konzultantovi příslušné plné moci.
5.4 Konzultant bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o průběhu služeb. Způsob 

informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

V Ě C I V E  V L A S T N IC T V Í O B JE D N A T E L E
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití konzultantem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb konzultant provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho 
pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci 
uvedené v článku 10.

D O S T A T E Č N O S T  N A B ÍD K Y
6.2 Předpokládá se, že se konzultant před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, 
pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení 
služeb.

D Ů V Ě R N O S T
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Konzultant není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než 
k plnění Smlouvy, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Konzultant je povinen zajistit, aby služby prováděly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. Konzultant odpovídá za škody způsobené porušením 
této povinnosti svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

IN F O R M A C E
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá konzultantovi v nezbytně nutné době 

bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.
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ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy konzultanta objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytné nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

P O S K Y T N U T Í P O M O C I
9.1 Objednatel bude konzultantovi nápomocen při:

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
- zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.

P O D K L A D Y  K  P R O V E D E N Í S L U Ž E B
10.1 Objednatel dá konzultantovi bezplatně k disposici podklady k provedení služeb, uvedené 

v Příloze B. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny 
konzultantem při dokončení nebo předčasném ukončení služeb.

10.2 Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně rovněž vybavení uvedené v Příloze B.

P O S K Y T N U T Í P E R S O N Á L U  O B JE D N A T E L E
11.1 V dohodě s konzultantem objednatel poskytne konzultantovi na své náklady vlastni 

zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami 
pouze instrukcemi konzultanta.

11.2 Personál poskytnutý' objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro 
konzultanta.

S L U Ž B Y  T Ř E T ÍC H  ST R A N
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a konzultant bude 

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich Činnost.
12.2 Jestliže závazky objednatele podle ěl. 13.1. nebo 12 ! nemohou být splněny a je stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí konzultant jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí 
objednateli.

PERSONÁL

P E R S O N Á L  K O N Z U L T A N T A
13.1 Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

P O V Ě Ř E N Í Z Á S T U P C I
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který' bude oprávněn k jednání ve věcech 

Smlouvy.

Z M Ě N Y  P E R S O N Á L U
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle Čl. 13.1, konzultant zařídí ihned 

náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikaci.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13,1 ponese konzultant. V případě, 

že náhrada je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,

(íi) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo 
neschopnost provádět uspokojivé služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

O D P O V Ě D N O S T  ZA  Š K O D Y
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou.
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NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností.
b) v případe společné odpovědností s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude 

prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana 
proti uplatněnému nároku na náhradu Škody.

D O B A  T R V Á N Í O D P O V Ě D N O S T I ZA  Š K O D Y
17.1 Objednatel ani konzultant nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv 

události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním 
předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

O D P O V Ě D N O S T  K O N Z U L T A N T A
18.1 Konzultant odpovídá za řádné provedeni služeb podle Smlouvy.

P O J IŠ T Ě N Í  O D P O V Ě D N O S T I Z A  Š K O D Y
19.1 Konzultant je povinen, jestliže jc to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat 

pojištění
-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědnosti vůči třetím osobám.
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

P O J IŠ T Ě N Í  V Ě C Í V E V L A S T N IC T V Í O B JE D N A T E L E
20.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 

pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle Článku 6 a 10 (včetně 
odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu 
ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou 
kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB,
ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

P L A T N O S T  S M L O U V Y
21.1 Smlouvaje platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavřeni Smlouvy.

Z A H Á JE N Í A D O K O N Č E N Í
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle této Smlouvy.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním dokumentů podle této Smlouvy (Zvláštních 

obchodních podmínek) objednateli.
22.3 Neni-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, budou tyto dokumenty 

konzultantem předány v místě sídla objednatele proti potvrzení.

Z M Ě N Y
23.1 Smlouva může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou 

formou dodatku ke Smlouvě.
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Konzultant je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 
odkladu oznámí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:
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a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,

D A L ŠÍ N Á V R H Y
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží konzultant návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou,

Z T ÍŽ E N Í N E B O  Z D R Ž E N Í S L U Ž E B
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb konzultanta 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) konzultant bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

S M L U V N Í P O K U T Y  P Ř I P R O D L E N Í K O N Z U L T A N T A
25.2 Jestliže konzultant neprovádí služby v termínech (lhůtách) podle Článku 22.1, zaplatí 

objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba 
a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách,

25.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje konzultanta povinnosti provádět služby ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy a z platných právních předpisů.

Z M Ě N Ě N É  O K O L N O S T I
26.1 Vzniknou-lí okolnosti, za které není konzultant odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve 

službách v souladu se Smlouvou, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v Či. 26.1 musí být služby přerušeny, rozhodne 

objednatel o dalším postupu plnění Smlouvy.
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich provádění se prodlouží o dobu vynucenou 
příslušnými okolnostmi, dohodnutou mezi objednatelem a konzultantem.

V Y ŠŠÍ M O C
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

™ které se vymykají kontrole smluvní strany,
před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy,

- které se (vznikia-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo jí překonat Či odvrátit,
-- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
dohodnou smluvní strany příslušnou úpravu smluvních vztahů,

P Ř E R U Š E N Í S L U Ž E B  N E B O  O D S T O U P E N Í O D  S M L O U V Y

O Z N Á M E N ÍM  O B JE D N A T E L E
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo částí služeb, nebo odstoupit od Smlouvy 

písemným oznámením konzultantovi. Konzultant provede patřičná opatření k dočasnému 
přerušení služeb do 34 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že konzultant bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
konzultantovi své připomínky k jeho Činnosti. Nedosiane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 
objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že druhé oznámení 
zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, uhradí objednatel konzultantovi částku odpovídající 
provedeným službám v rozsahu dokladovaném konzultantem a odsouhlaseném objednatelem.

-  4;
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o z n á m e n í m  k o n z u l t a n t a

27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může konzultant dalším oznámením 
se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva 
na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jejich části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které 
do té doby nebyly písemně odmítnut)', nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle či. 26 nebo čl, 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 
dni.

27.2.1 Odstoupí-li konzultant od Smlouvy podle čl. 27,2, platí ustanovení či. 27.1.2 obdobné s tím. 
že objednatel uhradí konzultantovi kromě částky odpovídající provedeným službám také další 
prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v Čl. 26 nebo pří zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb 

nebo při odstoupení od Smlouvy jiným způsobem, než podle ustanovení Čl. 27.1.1, každá 
nezbytná Činnost nebo náklady konzultanta nad běžné a dodatečné služby se považují 
za mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují konzultanta k Čerpání Času a platbám 
za provedení těchto služeb.

P R Á V A  A P O V IN N O S T I S M L U V N ÍC H  ST R A N
29,1 Práva a nároky vyplývající ze Smlouvy zůstávají v platnosti i po odstoupení od Smlouvy. 

Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

P L A T B Y  K O N Z U L T A N T O V I
30.1 Objednatel zaplatí konzultantovi za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami 

způsobem uvedeným v Příloze C. Cena se určí jako součin potřebné doby a sazby podle nabídky.
30.2 Sazby se zvyšují na podkladě státem vymezené mir> inflace postupem dle Přílohy C.
30.3 Dodatečné služby zaplatí konzultantovi cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, 

nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu 
s článkem 23.2.

30.4 Jestliže není ve Smlouvě uvedeno jinak, zaplatí objednatel konzultantovi za mimořádné služby:
a) stejně jako za dodatečné služby, cena se určí na základě potřebné doby konzultanta 

na provedení mimořádných služeb, a dále
b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel konzultant vynaložit 

při mimořádných službách.

T E R M ÍN Y  P L A T E B
31.1 Platby, na které má konzultant nárok, budou uhrazovány v termínech dle Zvláštních 

obchodních podmínek na základě prohlášení, jehož součástí bude faktura a výkaz potvrzený 
oběma smluvními stranami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny 
podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury' mohou být stanoveny 
ve Zvláštních obchodních podmínkách.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním příslušné 
Částky z účtu objednatele ve prospěch účtu konzultanta.

31.3 Jestliže konzultant neobdrží platbu v termínu splatnosti, zaplatí objednatel konzultantovi 
smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou za každý den prodlení z nezaplacené platby 
(včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních 
podmínkách, počítáno od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje konzultanta 
práv uvedených v Čt. 27.1.2, V případě prodlení s úhradou faktur)' nezaviněného objednatelem 
nebude smluvní pokuta uplatňována.

-  Á
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MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY
33,í Jestliže bude jakákoliv položka faktury konzultanta objednatelem zpochybněna, objednatel 

vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek 
faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být 
konzultantovi proplaceny, se vztahuje ustanovení či. 31.3.

33.2 Nebude-li doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit konzultantovi bez zaplacení, Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová 
lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

K O N T R O L A  O B JE D N A T E L E
34.1 Konzultant povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje spojené se službami. 

Objednatel může do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmi 
denní lhůlou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů 
a záznamů.

V Š E O B E C N Á  U S T A N O V E N Í  

JA Z Y K  A P R Á V N Í P Ř E D P IS Y
35.1 Jazykem Smlouvy je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.
35.2 Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho 

ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

Z M Ě N Y  P R Á V N ÍC H  P Ř E D P IS Ů
36.1 Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn 

právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení služeb dohodou mezí objednatelem 
a konzultantem.

P Ř E V E D E N Í A S U B -K O N Z U L T A N T
37.1 Objednatel ani konzultant nepře vedou závazky plynoucí ze Smlouvy bez písemného souhlasu 

druhé strany.
37.2 Konzultant bez písemného souhlasu objednatele neuzavře se sub-konzultantem smlouvu na 

provedení části služeb, přesahujících limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za 
souhlas objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem se považuje přijetí nabídky 
konzultanta, v níž jsou sub-konzultanti jmenovitě uvedeni, pokud objednatel s některým z nich 
nevysloví nesouhlas.

37.3 Konzultant bude odpovídat objednateli za služby sub-konzultarstů, stejně jakoby je prováděl 
sám.

38. VLASTNICKÁ PRÁVA -  Nepoužito.

K O N F L IK T  Z Á JM Ů , K O R U P C E  A P O D V O D Y
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti konzultantovi podle právních 

předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy' v souladu s článkem 27.1 a bude se 
mít za to, že konzultant porušil ustanoveni článku 5.1, jestliže je prokázáno, že konzultant se 
dopustil nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo 
nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy: nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění 
Smlouvy ke Škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže.
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OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy musí být podána písemné a jejich účinnost se počítá ode 

dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být 
osobné, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e- 
mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může konzultant sám nebo 

ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 
objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

S M ÍR N É  Ř E Š E N Í
42.1 Strany budou usilovat o smíme řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzít ledem k jakékoliv věci související se Smlouvou. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou 
osobu, která posoudí, zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě podle Smlouvy 
Či nikoliv, jestliže strany nevyřeší nějaký lakový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo do takové 
doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor 
k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České 
republiky.
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