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Dodatek č.1 

smlouvy o dílo 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) 
 

 

I.  

Smluvní strany 

 

statutární město Plzeň 

 
Adresa:  náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň 
IČ:   00075370 

DIČ:   CZ00075370 
zastoupeno ve věcech týkajících se této smlouvy na základě Mandátní smlouvy ze dne  
19. prosince 2008:  

            Obytná zóna Sylván a.s. 
Sídlo: Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

IČ: 63509831    
DIČ: CZ63509831   
zastoupena: xxxxxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023 

         
na straně jedné jako objednatel 
 
a 
 

 

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 
 
Sídlo:                        Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
IČ :             25229869 
DIČ:                            CZ25229869 
Zastoupena :               Ing. arch. Jiřím Oplem, jednatelem 

 
 

na straně druhé jako zhotovitel 
 
 

II. 

 
Dne 27. května 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 
2024/003777 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních 
stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování studie 
rekonstrukce objektu Lochotínského pavilonu, Plzeň (dále jen dílo).  
 
Objednatel neměl k dispozici specifikaci dalšího využití objektu Lochotínského pavilonu a 
proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění. 
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Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín 
dokončení díla. 

 

1) stávající znění článku V. odst. 2 zní: 
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů 
nejpozději do 5 měsíců od uzavření této smlouvy. 

 

se mění na toto následující znění: 

 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů 
nejpozději do 30. června 2025. 

 
 

III. 

Ostatní části Smlouvy ze dne 27. května 2024 zůstávají beze změny. 
 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel. 
 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku č. 1 a jsou s ním srozuměny, že 
dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či 
nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 
 
 

 
 

V Plzni dne   ………………2025                  V Plzni dne ……………….2025 
 

 

 

 

……………………………………..   ………………………………………... 
         statutární město Plzeň                                   ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.                                  Ing. arch. Jiří Opl, jednatel 

        xxxxxxxxxxxxx, ředitel                                           
na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023 

 
 



 

 

 
 
 

 


