Číslo smlouvy objednatele: 769-2016-523101
UID: spudms00000015226893
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kovalovice


Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

	Sídlo:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech oprávněna jednat:
	Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno

	Adresa:
	Kotlářská 53, 602 00 Brno

	Telefon:
	+420 602 559 300

	E-mail :
	brno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774, není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.

	Sídlo:
	Juranova 24, 682 01 Vyškov

	Zastoupen:
	Ing. Ivanem Jabůrkem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivan Jabůrek

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	xa675kf

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	1560597399/0800

	IČO:
	25540378

	DIČ:
	CZ25540378

	ID DS:
	xa675kf

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS Brno, oddíl C, vložka 31694

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“) 

V souladu s čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo č. 769-2016-523101 na zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kovalovice, ve znění předešlých dodatků, dochází k následujícím úpravám:
I.
Z důvodu personální změny na straně objednatele je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj. 

II.
U hlavního fakturačního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dochází podle skutečně provedeného rozsahu prací na základě podaných žádostí vlastníků o vytyčení hranic jejich pozemků ke snížení počtu měrných jednotek z 250 MJ na 67 MJ, tj. snížení o 183 MJ.

III.
Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.
Zhotovitel do 30.9.2019 při fakturaci dokončených prací po dílčích částech postupoval při výpočtu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy zaokrouhloval vypočtenou daň na celé koruny. V důsledku zaokrouhlování vypočtené DPH na celé koruny za dílčí plnění díla se celková cena díla včetně DPH zvyšuje o 1,00 Kč. Celková cena díla včetně DPH tedy činí 2 067 104,50 Kč.

IV.
Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku o 142 740,00 Kč bez DPH, tj. o 172 715,40 Kč včetně DPH.
Z výše uvedených důvodů se mění ustanovení čl. VI., odst. 6.1. tabulka Rekapitulace ceny:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 
	 730 040,00 Kč 

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH 
	  821 530,00 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH 
	  104 520,00 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH 
	   52 260,00 Kč

	Celková cena bez DPH 
	1 708 350,00 Kč

	DPH 21 % 
	  358 753,50 Kč

	Haléřové dorovnání DPH
	1,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	2 067 104,50 Kč






V.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 až 8, zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha: 	Položkový výkaz činností 


	Česká republika – Státní pozemkový úřad
V Brně, 7.2.2025

	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
Ve Vyškově, 6.2.2025


	
	


	

Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj

	

Ing. Ivan Jabůrek 
jednatel společnosti









Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
