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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 2024-1060
„Rekonstrukce laboratoří zadavatele v pavilonu V – část 1: Stavební část“ 
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. X. a čl. XIX. odst. 4 Smlouvy o dílo
Objednatel:
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkuných institucí vedeném MŠMT České republiky


Se sídlem:
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ:
683 78 050
DIČ:                                      CZ68378050 

Zastoupený:
RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:                         JR Tech, a.s.


Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15858
Se sídlem:
Nesvačily 37, 267 27 Nesvačily
IČ:
290 19 605
DIČ:
CZ29019605
Zastoupený:
xxx, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.

č.ú.: 23406721/0300
 (dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2024:
I. Předmět dodatku
1. Dne 14. 10. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále také jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v úprave laboratoří v 1. NP budovy V vlastněné a užívané objednatelem způsobem a v kvalitě stanovené Smlouvou včetně jejích příloh. Dílo je specifikováno a dále podrobněji stanoveno na základě nabídky zhotovitele předložené do zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce laboratoří zadavatele v pavilonu V“ – část 1: Stavební část, ev. č. VZ 24/826 ÚMG (dále jen „veřejná zakázka“, nebo „zadávací řízení“), na podkladě kterého byla tato Smlouva uzavřena. Bližší rozsah a obsah předmětu plnění je v podrobnostech uveden v příloze č. 3 Smlouvy – Projektová dokumentace – Technické zprávy. Předmět smlouvy musí být dodán za ceny dle Soupisu prací - Výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a za celkovou cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy.
2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a souvisejících dodávek nad rozsah stanovený Smlouvou, které nebyly obsaženy v původních ustanoveních Smlouvy a jejích přílohách, neboť v době podpisu této Smlouvy je nebylo možné předpokládat a jejich rozsah nebyl znám. V průběhu realizace předmětu plnění vznikla potřeba a nutnost změny v rozsahu zhotovitelem prováděných prací a souvisejících dodávek. Nad rámec původně sjednaného budou zhotovitelem provedeny nové stavební práce a související dodávky, přičemž podrobný rozsah a obsah nově prováděných prací a dodávek je v podrobnostech popsán v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1, kde je v podrobnostech rozepsána i cena jednotlivých tam uváděných položek. Zároveň v průběhu provádění předmětu Smlouvy bylo zjištěno, že některé původně plánované práce a dodávky nebude nutné a potřebné provést. Rozsah těchto méněprací je v podrobnostech popsán v přílohách č. 1 tohoto dodatku, kde je v podrobnostech rozepsána i cena jednotlivých položek, které nebudou realizovány.
3. Změny provedené na základě tohoto dodatku č. 1 v rozsahu předmětu stavebních prací jsou realizovány z důvodu a takovým způsobem, aby byl zcela naplněn účel, pro který je předmět Smlouvy realizován, a tak aby Předmět smlouvy mohl v plném rozsahu sloužit stanovenému účelu.
II. Změna ceny za dílo
1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah předmětu vymezený ve Smlouvě a v příloze č. 1 Smlouvy ponižuje o méněpráce a navyšuje o vícepráce specifikované v tomto dodatku č. 1 a jeho přílohách č. 1.
2. Úprava ceny se týká prací a dodávek, které bylo nutné provést nad rámec původně sjednaného plněné a zároveň i těch prací a dodávek, které nebylo nutné provést, a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla.

3. Cena se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění a odpovídá rozsahu nově prováděných prací a rozsahu méněprací a změnám v původně sjednaném plnění dle příloh č. 1 tohoto dodatku č. 1. Fakturováno bude podle skutečně provedených prací, dle jednotkových cen uvedených v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1 a v příloze č. 1 Smlouvy. Další podmínky fakturace a platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě.
1. Celková cena za dílo se na základě tohoto dodatku č. 1 mění celkově o částku ve výši 18 345 Kč bez DPH, tj. 22 197,45 Kč vč. DPH. Zároveň dochází ke změně dílčích cen uvedených v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se proto mění a nahrazuje se následujícím zněním:
2. Celková cena za zhotovení díla a všech dalších činností zhotovitele v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla (dále také jen jako „celková cena díla“), byla sjednána následujícím způsobem:
Celková cena za D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST + D1.2 KONSTRUKČNĚ-STAVEBNÍ ČÁST_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:

Cena bez DPH:
4 956 002 Kč

DPH  21  %  1 040 760,42 Kč

Cena s DPH 5 996 762,42 Kč

Celková cena za D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST + D1.2 KONSTRUKČNĚ-STAVEBNÍ ČÁST_FINANCOVÁNO objednatelem:

Cena bez DPH:
3 030 204 Kč

DPH  21  %  636 342,84 Kč

Cena s DPH 3 666 546,84 Kč

Celková cena za D1.4 ZDRAVOTECHNIKA _SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK: 
Cena bez DPH:
997 358 Kč

DPH  21  %  209 445,18 Kč

Cena s DPH 1 206 803,18 Kč

Celková cena za D1.5 VZDUCHOTECHNIKA_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:

Cena bez DPH:
9 549 709 Kč

DPH  21  %  2 005 438,89 Kč

Cena s DPH 11 555 147,89 Kč

Celková cena za D1.6 ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:

Cena bez DPH:
2 043 008 Kč

DPH  21  %  429 031,68 Kč

Cena s DPH 2 472 039,68 Kč

Celková cena za D1.7 MĚŘENÍ A REGULACE_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:

Cena bez DPH:
1 301 502 Kč

DPH  21  %  273 315,42 Kč

Cena s DPH 1 574 817,42 Kč

Celková cena za D1.8-D1.10 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ+SLABOPROUDÁ+EPS_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:

Cena bez DPH:
5 221 247 Kč

DPH  21  %  1 096 461,87 Kč

Cena s DPH 6 317 708,87 Kč

Celková cena za D1.8-D1.10 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ+SLABOPROUDÁ+EPS_FINANCOVÁNO objednatelem:

Cena bez DPH:
798 129 Kč

DPH  21  %  167 607,09 Kč

Cena s DPH 965 736,09 Kč

Celková cena za D1.11 LABORATORNÍ PLYNY_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:

Cena bez DPH:
3 868 600 Kč

DPH  21  %  812 406 Kč

Cena s DPH 4 681 006 Kč

Celková cena za D1.11 LABORATORNÍ PLYNY_FINANCOVÁNO objednatelem:

Cena bez DPH:
534 680 Kč

DPH  21  %  112 282,80 Kč

Cena s DPH 646 962,80 Kč

Celková cena za D1.13 DEKONTAMINACE_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:

Cena bez DPH:
1 712 092 Kč

DPH  21  %  359 539,32 Kč

Cena s DPH 2 071 631,32 Kč

Celková cena díla:

Cena bez DPH:

34 012 531 Kč

DPH  21  % 
              7 142 631,51 Kč

Cena s DPH

41 155 162,51 Kč
      Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají beze změn.  
4. Na základě tohoto dodatku č. 1 dochází ke změně v rozsahu sjedaných stavebních prací a souvisejících dodávek a tomu odpovídající změně celkové ceny za dílo. 
III. Závěrečná ustanovení
1. Na uzavření tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany vzájemně dohodly, přečetly si ho a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a nadále v platnosti.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 ve formě níže vyjmenovaných změnových listů s přílohami:
Změnový list č. 1 s přílohou
Změnový list č. 2 s přílohou
Změnový list č. 3 s přílohou
Změnový list č. 4 s přílohou
Změnový list č. 5 s přílohou
Změnový list č. 6 s přílohou
Změnový list č. 7 s přílohou
4. Tento dodatek č. 1 je platný dnem, kdy je podepíše poslední ze smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, a to včetně všech údajů v dodatku č. 1 uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje z tohoto dodatku č. 1 se druhá smluvní strana zavazuje prokázat objednateli nejpozději při uzavření tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) v sekci příslušné veřejné zakázky.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel, a to do 5 pracovních dnů od jeho podpisu. V případě, že dodatek č. 1 nebude podepsán smluvní stranami současně, zavazuje se každá ze stran odeslat podepsaný dodatek č. 1 druhé smluvní straně bezodkladně po svém podpisu.

7. Smluvní strany předpokládají, že dodatek č. 1 bude podepsán v elektronické podobě. Pro případ, že bude podepisován v listinné podobě, dohodly se smluvní strany, že bude sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, každý  s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

Praha, dne ..........................


                     Nesvačily, dne .........................
	
	

	……………………….……………..

za objednatele
RNDr. Petr Dráber, DrSc.
ředitel
	……………………………………….
za zhotovitele
xxx
místopředseda představenstva
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