

Č.j.  NPU-440/11459/2025                                                       č.ev. 4009H1250001                                          HN
Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
(dále jen „objednatel“)

a

Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.
IČO: 062 26 787, DIČ: CZ06226787
se sídlem Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 39756
zastoupena: jednatelkou xxx
bankovní spojení: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto
Dohoda o narovnání sporných práv


I.
1.1. [bookmark: _Hlk188445855]Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.1.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/84172/2022, č.ev. 4009H1230001 ohledně díla „NKP Státní zámek Hrádek u Nechanic – GO střechy a stropu 2. NP – zhotovitel projektové dokumentace“ (dále též jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dne 27.1.2023. 
Zhotovitel dne 26.1.2024 předal projektovou dokumentaci, kterou objednatel převzal a poté, co v souladu se Smlouvou o dílo provedl v termínu její kontrolu, vytkl zhotoviteli vady a nedodělky k odstranění. Současně si ponechal zádržné v původní výši 500 000,- Kč. Toto se postupně snižovalo s ohledem na prováděné zápočty smluvních pokut.
1.2. Dopisem ze dne 4.2.2025 č.j. NPU-440/10194/2025 doručeným zhotoviteli dne 4.2.2025 objednatel odstoupil od Smlouvy o dílo z důvodu podstatného porušení Smlouvy o dílo zhotovitelem, neboť zhotovitel více než rok od předání díla po marném uplynutí několika dodatečně poskytnutých lhůt k nápravě ze strany objednatele neodstranil všechny vady projektové dokumentace zpracované dle Smlouvy o dílo, takže projektová dokumentace do dnešního dne není kompletní a nelze podle ní podat žádost o povolení záměru stavby.
1.3. Shora uvedení účastníci uzavírají tuto dohodu o narovnání, kterou mezi sebou narovnávají vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti s odstoupením objednatele od Smlouvy o dílo popsaným shora.

II.
2.1. Shora uvedení účastníci se dohodli tak, že výše uvedená sporná práva narovnávají takto:
a) zhotovitel uznává, že Smlouva o dílo byla zrušena z důvodu oprávněného a platného odstoupení objednatele.
b) zhotovitel uznává, že veškerá projektová dokumentace, kterou zhotovitel předal objednateli, je ve vlastnictví objednatele a objednatel disponuje též autorskými právy tak, jak mu je zhotovitel poskytl ve Smlouvě o dílo. 
c) zhotovitel uznává právo objednatele na to, aby si zajistil dokončení či přepracování projektové dokumentace předané dle Smlouvy o dílo.
d) zhotovitel si ponechá část ceny díla ve výši 1 400 063,- Kč, kterou mu objednatel zaplatil za vypracování projektové dokumentace. Tato odpovídá ceně dosud provedeného díla.
e) strany započítávají smluvní pokutu za prodlení zhotovitele za leden 2025 ve výši 31 000,- Kč vyúčtovanou fakturou č. 4009450001 proti zůstatku zádržného.
f) strany započítávají smluvní pokutu za prodlení zhotovitele za období od 1.2.2025 do 4.2.2025 ve výši 4 000,- Kč vyúčtovanou fakturou č. 4009450002 proti zůstatku zádržného.
g) po vyúčtování smluvních pokut a jejich vzájemném započtení proti zádržnému činí výše zádržného 46 000,- Kč. Tuto částku si objednatel ponechá jako náhradu škody.
2.2. Oba účastníci této dohody prohlašují, že tímto narovnáním všechny jejich sporné nároky uvedené v článku I. této dohody zanikají a jsou plně vyřízeny.

III.
3.1. Strany si potvrzují, že nemají vůči sobě žádná další práva a nároky z titulů, které by souvisely s okruhem sporných práv narovnaných touto dohodou.

IV.
4.1st Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4.2nd Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody podle zákona o registru smluv zajistí NPÚ.

V.
5.1st Tuto dohodu je možné měnit či doplňovat pouze písemnou formou. Zrušit tuto dohodu lze pouze písemně.
5.2nd Informace k ochraně osobních údajů ze strany NPÚ jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne		Ve Dvoře Králové nad Labem dne
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