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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu termínu zpracování kompletní prováděcí a realizační projektové dokumentace (RPD). Prodloužení termínu z důvodu nemožnosti poskytnutí součinnosti objednatele (celopodniková dovolené a vánoční svátky) a nutnosti zajištění připomínkování a schválení předložené RPD dokumentace objednatelem.
Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. a) zpracování kompletní prováděcí a realizační projektové dokumentace (RPD):
původní znění:	do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
nové znění:	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Mostě
oprávněný zástupce zhotovitele
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