
 
 

 
Stebenka, Turnov, revitalizace koryta   239160016, 219210012 

1 

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo  
 

(dále jen „dohoda“) 
uzavřená dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 
Evidenční číslo objednatele:  D952210053   
Čísla staveb objednatele:  239160016, 219210012  

1. Smluvní strany 

1.    Objednatel: 
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
 500 03 Hradec Králové,  

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
    XXX 
 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

 (dále jen jako objednatel) 
 
 
 
2.     Zhotovitel: 
Název:    Ing. Tomáš Pecival, Ph.D 
Adresa sídla:   Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice 
 

Statutární orgán:  - 

Osoba oprávněná k podpisu:  XXX  

Zástupce pro věci technické: XXX 
 
IČ:    87951142       
DIČ:    CZ8301111137 
Obchodní rejstřík:  -      

(dále jen jako zhotovitel) 
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2. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 10. 2021 mezi nimi byla uzavřena Smlouva 
o dílo, evidenční číslo objednatele: D952210053, číslo stavby objednatele: 239160016, 
219210012 (dále také jen jako „smlouva o dílo“), označení názvu akce: „Stebenka, Turnov, 
revitalizace toku“, přičemž předmětem smlouvy o dílo bylo vypracování projektové 
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti ze strany zhotovitele spočívající zejména 
v majetkoprávním vypořádání s vlastníky dotčených pozemků, když dílo bylo rozděleno 
do dvou akcí - akce č. 219210012 Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky 
v ř. km 0,380 a akce č. 239160016 Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, 
ř. km 0,370 - 2,000. Objednatel se zavázal uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu, 
když práva a povinnosti smluvních stran jsou blíže specifikovány ve smlouvě o dílo.   

2. Smluvní strany se na základě vzájemné dohody rozhodly ukončit smlouvu o dílo, 
a to ke dni účinnosti této dohody.   

3. V souvislosti s ukončením smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na vyrovnání 
vzájemných závazků plynoucích ze smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.  

3. Předmět dohody 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že objednateli byly předány výsledky plnění etapy Ia 
akce č. 219210012 Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km 0,380, 
když zhotovitel objednateli předal a objednatel převzal koncept projektové dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) včetně propočtu nákladů provedeného 
s ohledem na technickou proveditelnost a ekonomickou efektivnost pro akci Stebenka, 
Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km 0,380. Smluvní strany shodně konstatují, 
že ke dni podpisu této dohody uhradil objednatel zhotoviteli částku ve výši 100.000 Kč 
bez DPH a zhotovitel tak nemá vůči objednateli žádné splatné či nesplatné závazky 
související s plněním etapy Ia.  

2. Smluvní strany shodně konstatují, že objednateli byly předány výsledky plnění etapy Ib 
akce č. 239160016 Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,370 - 
2,000, když zhotovitel objednateli předal a objednatel převzal koncept projektové 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) včetně propočtu nákladů 
provedeného s ohledem na technickou proveditelnost a ekonomickou efektivnost pro akci 
Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,370 - 2,000. Smluvní strany 
shodně konstatují, že ke dni podpisu této dohody uhradil objednatel zhotoviteli částku 
ve výši 200.000 Kč bez DPH a zhotovitel tak nemá vůči objednateli žádné splatné 
či nesplatné závazky související s plněním etapy Ib.  

3. Smluvní strany shodně konstatují, že objednateli byly předány výsledky plnění etapy IIb 
akce č. 239160016 Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, 
ř. km 0,370 - 2,000, když zhotovitel objednateli předal a objednatel převzal rozhodnutí 
o umístění stavby.  

4. Smluvní strany shodně konstatují, že za dokončenou etapu IIb akce č. 239160016 Stebenka 
10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,370 - 2,000 uvedené v předchozím 
odstavci tohoto článku této dohody má zhotovitel nárok na zaplacení částky 50.000 Kč 
bez DPH.  

5. Smluvní strany shodně konstatují, že objednateli nebyly předány výsledky plnění etapy IIa 
akce č. 219210012 Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km 0,380, 
když zhotovitel nebyl schopen zajistit souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků 
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a nemohl tak zpracovat kvalifikovanou žádost o vydání Rozhodnutí o umístění stavby.  

6. Smluvní strany se rozhodly ukončit smlouvu o dílo, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2 této 
dohody, a to z důvodu objektivní nerealizovatelnosti díla co do etapy IIa podle záměrů 
objednatele. Smluvní strany prohlašují, že důvodem předčasného ukončení smlouvy o dílo 
není jakékoliv porušení smluvních povinností kteroukoli ze smluvních stran.  

7. Dohodou smluvních stran bylo stanoveno, že za zahájenou, avšak nedokončenou etapu IIa 
objednatel uhradí zhotoviteli částku ve výši 19.550 Kč bez DPH, když tato částka odpovídá 
85 % ve smlouvě o dílo dohodnuté částky za vypracování etapy IIa, došlo tedy k ponížení 
původně sjednané částky o 15 %.  

8. V souladu s odst. 4 a 7 tohoto článku této dohody zhotovitel po uzavření této smlouvy 
vystaví objednateli daňové doklady na částku 50.000 Kč bez DPH za etapu IIb a 19.550 Kč 
bez DPH za etapu IIa a objednatel se zavazuje tyto částky zhotoviteli uhradit. Zaplacením 
částek 50.000 Kč a 19.550 Kč budou veškeré závazky plynoucí ze smlouvy o dílo 
vypořádány a smluvní strany vůči sobě nebudou mít dále žádné nároky (sporné 
ani nesporné, splatné či nesplatné).  

9. Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření této dohody byly řádně předány 
veškeré písemnosti a dokumenty vztahující se k předmětu díla dle smlouvy o dílo.   

10. Pro vyloučení všech pochybností tedy smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této 
dohody považují veškerá svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo za vypořádané 
a nemají vůči sobě žádné další závazky či pohledávky, vyjma závazku dle odst. 8 tohoto 
článku dohody.  

4. Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/a a je podepsaná 
platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými 
na kvalifikovaných certifikátech.  Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické 
formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

2. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této dohody bude prohlášena 
soudem za neplatnou, nulitní či nevymahatelnou, zůstane zbytek ustanovení této dohody 
v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. 
Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným 
smluvním ujednáním ve smyslu této dohody, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

3. Tato dohoda je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
podpisy. 

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 

 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno 

Ing. Petr Martínek      Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.  
investiční ředitel       


