SoD – Rovensko p. Tr. – prodloužení V+K Zahradní

SMLOUVA O DÍLO
č. smlouvy objednatele: 12/25, org. č. 706
č. smlouvy zhotovitele: 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)
SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel
:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa
:

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 
Zastoupený
:
Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku,  
IČO
:

49295934
DIČ
:
             CZ49295934
Bankovní spojení
:
             
Č. ú.
:
             

Zástupce pro věci technické:

TDS:


Lukáš David, Rokytnice nad Jizerou
dále jen „objednatel "

Zhotovitel
:


Kontaktní adresa
:

Holastav s.r.o.




Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Zastoupený
:
 
p. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem



IČO 
: 

04656075

DIČ 
: 

CZ04656075

Bankovní spojení
:



Č. ú.
:



Zástupce pro věci smluvní a technické:
Ladislav Pospíšil




Telefon
:

 

E – mail
:


 
Korespondenční adresa:


 dále jen „zhotovitel“ 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 OZ.

1.2 
Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
1.3 
Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby této smlouvy o dílo neuplatní.
1.4 
Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněné na základě této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.

1.5 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.
1.6 
Pokud bude v této smlouvě o dílo užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.
1.7 
Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.
1.8 
Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1
Název stavby:
 Rovensko pod Troskami – prodloužení V+K Zahradní
Předmětem díla: Realizace prodloužení vodovodního řadu PE 90 v délce 50 m a kanalizačního řadu PVC DN 250 v délce 40 m vždy včetně napojení novostavby RD dle PD ve stupni pro stavební řízení z 11/2023, aktualizace z 02/2024, zpracované ing. Jaroslavou Markovou, Trutnov.
3. ČAS PLNĚNÍ
3.1 
Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
3.2 
Předání staveniště:



únor 2025

Provedení a předání VH části díla:

nejpozději do 28. 3. 2025 
Předání díla: 
dle klimatických podmínek pro obnovu komunikace (max. do konce května 2025)
4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle provedených a převzatých výkonů objednatelem dle cenové nabídky, jejíž výše je stanovena maximální částkou

1 093 220,- Kč bez DPH
Oceněná cena dle výkazu výměr byla ve výši 1.143.220,- Kč bez DPH. Zhotovitel na celkové dílo poskytl slevu z díla ve výši 50.000,- Kč bez DPH. 

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník. DPH je ke dni uzavření smlouvy 21%.
4.2 

Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. 
4.3

Zhotovitel bude provádět dílčí fakturaci dle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem, vždy k poslednímu dni v měsíci. Konečné vyúčtování (daňový doklad) na základě předávacího protokolu vystaví do 15 kalendářních dnů od dokončení díla. 

4.4

Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 28 dnů od doručení objednateli odsouhlasené a podepsané TDS. Úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.
4.5
Platební doklady budou adresovány na Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

4.6
Cena obsahuje rezervu díla ve výši 30.000,- Kč bez DPH.

4.7
Objednatel neposkytuje zálohy.

4.8
Konečná faktura bude obsahovat pozastávku do doby odstranění vad a nedodělků v předpokládané výši 100.000,- Kč bez DPH (týká se zejména obnovy asfaltových povrchů). Pokud se bude jednat o vady a nedodělky o nižší hodnotě, bude pozastávka tomu uzpůsobena – ponížena. Pozastávka bude uvolněna do 5-ti pracovních dnů po oboustranném podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků. 
5. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
5.1
Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran zápisem ve stavebním deníku zhotovitele nebo samostatným protokolem.
5.2
Zhotovitel splní závazky vzniklé z této smlouvy řádným ukončením tohoto díla a jeho předáním objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
5.3 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
5.4 
K předání a převzetí díla dojde na místě stavby. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před
termínem, stanoveným v čl. 3. této smlouvy, objednatel se zavazuje dílo převzít do 3 dnů ode dne oznámení zhotoviteli o dokončení díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Datum předání je dnem zdanitelného plnění pro fakturaci.

5.5 
K řízení o převzetí stavby předloží zhotovitel doklady dle článku 9.3.3.
6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
6.1
Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla po dobu: Inženýrské sítě - 60 měsíců, Komunikace a zpevněné plochy – 36 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad. K odstranění vady vyzve zmocněnec objednatele písemně, bez zbytečného odkladu.

6.2
Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění. Pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to do 30 - ti dnů. Odstranění těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zmocněncem objednatele. Smluvní strany se dohodly, že na neplnění termínu pro odstranění vad se vztahují ustanovení článku 7. Této smlouvy.

6.3 
Skryté vady je možné namítat až do pěti let po převzetí stavby. Obdobně to platí o skrytých vadách projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních. Zhotovitel se může zprostit odpovědnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané objednatelem nebo osobou zvolenou objednatelem.
6.4 
Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této smlouvy o dílo, včetně nemajetkové újmy. Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu (např. ztráta trhu, výnosů, přerušení provozu atd.), ušlý zisk a poškození dobrého jména objednatele, pokud vzniklo v přímé souvislosti s nesplněním povinnosti stanovené zhotoviteli v této smlouvě o dílo. Zhotovitel je zároveň povinen uhradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s vymáháním neuhrazených nebo nesplněných závazků zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou vadou výrobku podle § 2940 OZ.
                                                 7. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ
7.1
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to do okamžiku převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

7.2
Zhotovitel má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného.
7.3    
Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zástupci, dodavatelé a další osoby, které budou za zhotovitele plnit jednotlivé povinnosti nebo vykonávat práva dle této smlouvy přímo na objektech dodavatele, byli seznámeni, mimo jiné, s riziky na jednotlivých objektech objednatele. Předání rizik bude součástí dokumentace k předání staveniště.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ
8.1 
Vícepráce
1. 
Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90 %.

8.2 
Práva a povinnosti smluvních stran
1.
Zhotovitel před zahájením prací projedná a zajistí dopravní řešení včetně zajištění vstupu do komunikace.
2.
Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora. 
3.
Po dobu provádění prací musí být stálý přístup k jednotlivým nemovitostem (povinnost lávky u otevřeného výkopu), případně i příjezd mimo pracovní dobu. 

4.
Zhotovitel umožní a v případě neprůjezdnosti zajistí svoz komunálního odpadu (na místo určené komunálními službami).

5.
Zhotovitel bude materiál, určený pro stavbu, uskladňovat na předem vytipovaných a s majitelem pozemku projednaných místech tak, aby minimalizoval omezení průjezdu, průchodu, parkování a zásobování v dané lokalitě. Množství materiálu a součástek skladovaných na staveništi musí odpovídat množství potřebnému pro pohotovou činnost.

6.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace stavby zajistit na své náklady patřičný úklid komunikací, a to nejenom komunikací, které má ve zvláštním užívání, ale i přilehlých komunikací a prostor, které budou znečištěny po výjezdu nákladních automobilů ze staveniště. K tomuto účelu zhotovitel zajistí průběžné zametání staveniště a přilehlých ploch, v teplém a suchém období zajistí kropení nadměrně prašných ploch a naopak v deštivém období zajistí odstraňování bláta, a to dle potřeby i několikrát denně.
7.
Zhotovitel hradí poplatek za zábor veřejného prostranství dle aktuální vyhlášky dle zabraných ploch (město). 

8.
Do 10 pracovních dnů po odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
8.3
Požadované součásti dodávky
1. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem, min. 7 dnů předem. 

2. Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek a výkazu výměr výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

· vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby

· zajištění zařízení staveniště, prostory pro mezideponie materiálu a parkování stavební techniky 

· projednání a zajištění dopravního řešení

· kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu, potřebné sondy, udržování staveniště v čistotě a okolí stavby v čistotě
· další činnosti, uvedené níže v předávací dokumentaci

3. Kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na zvoleném datovém nosiči)

· geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle aktuální směrnice SčVK (v tištěné podobě i na CD) včetně geodetického zaměření zpevněných ploch). Trasy inženýrských sítí budou zaměřeny před záhozem.

· dokumentace skutečného provedení stavby (postačí potvrzený ruční zákres do situace s vyznačením změn), prohlášení o shodě na použité materiály 

· statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem, tlaková zkouška vodovodu, krácený rozbor vody, svářečský průkaz
· datový nosič s fotodokumentací stavby, pasport místa stavby (foto před stavbou, z realizace, po stavbě) + foto jednotlivých přípojek po č.p. (č.e.)
· doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou)

· doklady od správců sítí o křížení, stavební deník, evidence odpadů

4. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.

5. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
8.4 
Ostatní
1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, kdy každá strana obdrží jeden výtisk. Toto neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Tato smlouva vstoupí v platnost a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv objednatelem.
V Turnově dne: 11.2.2025
Objednatel:





Zhotovitel:
________________________________

_________________________________
     Ing. Milan Hejduk




     Ladislav Pospíšil
      ředitel svazku VHS Turnov


 

jednatel
 Holastav s.r.o.
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