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Dodatek č.5 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
Číslo Příkazníka: 11283 01

uzavřené dle Hlavy II. Díl 5, Oddíl 15 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl E3, vložka 466 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO 
Zástupce pro věci technické: ..........​........... 
IČ: 49099469 
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ 
Zástupce pro věci technické: .......​.............​.................​.............​............. 
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100 
Předmětem dodatku smlouvy je  změna času plnění.

II. Předmět plnění:

UL 038 543, Ústí n.L., Brná - ČSOV Sebuzínská, rekonstrukce

III. Čas plnění: Mění se

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro společné 
územní a stavební řízení (v podr. DPS)

3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika

Výk. fáze
PČ

Termín
Výk.
fáze

IČ
Termín

1+2 1+2

2+3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

30.4.2022 2+3 31.8.2025

Body IV. -  X. Beze změny
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XI. Závěrečná ustanovení:

11.10Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. 
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : 0 ^  ' 02"  2025 V Teplicích dne : 3 1  " 0 1 -  2025

Ing. Martin Matzek, ředitel IO 
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Příkazce

Ing. Martin Ópacki, ředitel IPČ 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Příkazník
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