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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. L16 143 
 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel    LIVINGSTAV s.r.o. 
          Hybešova 42, 602 00 Brno 

zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 32883 
zastoupená   Ing. arch. Janem Snášelem, jednatelem  
IČ    25552325  
DIČ   CZ25552325 
 
dále jen zhotovitel    
         
a 
 
objednatel   Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. 

Čechyňská 19/363, 602 00 Brno 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeným MŠMT 

zastoupená  PhDr. Lumír Poláček 
ve věcech obchodních -  XXXXX 
ve věcech technických – XXXXX 

IČ    68081758 
DIČ   CZ68081758 
 
dále jen objednatel  
 
 
 
Dodatek je vypracován dle IX. Závěrečná ustanovení bodu 2)  
 
Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo mění v bodě:  
 
II. předmět díla  
 
na akci „Brána do římské říše - Mušov“ 
 
 
 
III. Doba zhotovení díla 
 
1) Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli Dílo po částech (dílčích etapách) 
v těchto termínech: 
 
1. etapu  
– přípravné práce, studie vč. vizualizací     do 31.7. 2017 
 
2. etapu 
– projektovou dokumentací  pro územní řízení     do 31.8.2017 
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 - inženýrská činnost při vyřízení územního řízení, zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí          do 31.10.2017 
 
3. etapu  
 – projektovou dokumentací  pro stavební povolení    do 30.9.2017 
 - inženýrská činnost při vyřízení stavebního řízení, zajištění pravomocného stavebního 
povolení          do 30.11.2017 
 
4.  etapu – dokumentace pro provedení stavby včetně výkazů výměr   
            do 31.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne:…………………………….  V ………..…… dne:…………………………  
 
 
 
 
 
zhotovitel:     objednatel: 


