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SMLOUVA O DÍLO 
A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Číslo zhotovitele: 04.02.2025 

 

„III/4539 Tomíkovice - opěrné zdi, projektová dokumentace“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

 se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc 

 zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

 zastoupena: Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace 

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Ivo Černý, ředitel 

– vedoucí SÚ Šumperk 

 – vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 

 – investiční referent TSÚ SÚ Šumperk 

 IČO: 70960399 DIČ:  CZ 70960399 

 DS: ur4k8nn Telefon: 

 www.ssok.cz  e-mail:   

 

a 

 

Zhotovitel: Projekce iGEO, s.r.o. 

se sídlem: Náměstí 28. října 1899/11, 602 00 Brno 

kontaktní adresa: Náměstí 28. října 1899/11, 602 00 Brno 

zápis v OR u Krajského soudu v brně, C 100614 

zastoupen: Ing. Jurajem Štetiarem, jednatelem 

IČO: 06190499 DIČ: CZ06190499 

Telefon:  E-mail: 

Bankovní spojení: ČS a.s., Kounicova 952, 602 00 Brno-střed-Veveří 

Číslo účtu: 5482889369/0800 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

Projekce iGEO, s.r.o. 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

Ing. Juraj Štetiar ( ) 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssok.cz/
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1. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro 

Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj 

Zhotoviteli cenu.  

2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 100 – objekty pozemních 

komunikací a číselná řada 200 – mostní objekty a zdi) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. pro stavbu: 
 

„III/4539 Tomíkovice – opěrné zdi“ 
 

Jedná se o stavební úpravu 4 opěrných zdí, které jsou součástí silnice č. III/4539, v celkové délce cca 

400 metrů, nacházející se v části obce Tomíkovice, obci Žulová. 

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí 

vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení díla. 

Dílčím plněním jsou zejména laboratorní rozbor na přítomnost PAU, provedení diagnostiky, popř. 

inženýrskogeologického průzkumu, geodetických prací, inženýrské činnosti a projektová dokumentace 

pro povolení stavby v rozsahu pro provádění stavby. 

4. Provedením dílčího plnění je laboratorní rozbor na přítomnost PAU, tj. PD musí splňovat podmínky 

vyhlášek 283/2023 Sb. a 273/2021 Sb. na veškeré materiály dotčené navrhovanými stavebními 

úpravami. 

5. Provedením dílčího plnění inženýrskogeologického průzkumu se rozumí zjištění geologických 

a geotechnických podmínek za účelem výstavby nové zdi. 

6. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkladů 

(polohopis a výškopis) pro řádné zpracování projektové dokumentace. 

7. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, správců a vlastníků technické infrastruktury, 

organizací a subjektů potřebných pro vydání správního rozhodnutí. 

8. Dílčí plnění projektová dokumentace (PD) - bude vypracována ve 3 vyhotoveních. Obsahem a součástí 

budou nutná dílčí plnění. 

9. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na uzavřeném datovém nosiči (CD, DVD) 

s následujícím obsahem: 

• 1x CD s PD pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komuni-

kace (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací a číselná řada 200 – mostní objekty a zdi) 

dle vyhl. č. 227/2024 Sb. včetně dokladové části ve formátu .pdf, s oceněným soupisem prací ve 

formátu .pdf a .xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz), 

• 1x CD s PD v editovatelných formátech - grafickou částí v .dwg, písemnou částí PD ve formátu 

.doc, příp. .docx (Word), .xls a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem 

a souřadnicemi bodového pole (zajišťovacích bodů), které byly vytvořeny při zaměřování díla. 

10. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených touto 

stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s Objednatelem (koncepční a vlastní 

řešení, závěrečné odsouhlasení). 

11. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění 

případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí. 

12. Zhotovitel zajistí i vyjádření (stanoviska, rozhodnutí) dotčených orgánů státní správy a správců inže-

nýrských sítí a technické infrastruktury, případné připomínky správců inženýrských sítí a technické 

infrastruktury budou zapracovány v dokumentaci. 

13. Zhotovitel zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy. Důvodem je potřeba řešit případné 

majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním tělesem. 

http://www.xc4.cz/
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14. Zhotovitel zajistí smluvní vztahy související s vydáním povolení záměru, jedná se zejména o nájemní 

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy. 

15. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele. 

16. Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na ekonomickou 

úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho údržbu. 

17. Autorský dozor není předmětem SoD.  

 

2. Termín/Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 

• A) PD pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace 

(číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací a číselná řada 200 – mostní objekty a zdi) dle 

vyhlášky č. 227/2024 Sb. - nejpozději do 30.06.2025 

• B) dokladové části PD a podání žádosti o povolení záměru - nejpozději do 29.08.2025 

 

3. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabídkovým 

listem a zadávacími podmínkami ze dne 27.01.2025 č.j. SSOK 1950/2025/Zu.  

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 849 000 Kč bez DPH, resp. 1 027 290 Kč s DPH. 

Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných 

dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této smlouvy. Cena 

dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této 

smlouvy. 

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. Cena 

díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany projevují vůli, 

že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě. 

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že: 

a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů 

majících vliv na cenu díla, 

b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo 

dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel, 

nemohl vědět a ani je předpokládat. 

 

4. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání Objednateli: 

- řádně provedené projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro 

provádění stavby pozemní komunikace   

- diagnostiky, 

- inženýrskogeologického průzkumu,  

- geodetických prací. 

3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše 

90 % ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno 

zbývajících 10 % ceny díla. 

4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli. 

5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve 

smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě 

se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli. 

 

5. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá podle ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které 
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existují v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho zadání 

či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky. 

3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují 

ke zpracovávanému dílu. 

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. 

Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se 

dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, 

a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí 

nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, neprodleně na tuto 

skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude Objednatelem 

sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění 

a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud 

i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle 

nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30 dnů od shora uvedeného písemného upozornění 

Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud 

vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla. 

6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 

7. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 

dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu 

36 měsíců od vydání správního rozhodnutí. 

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 

a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PD pro provádění stavby oproti výkresové 

či dokumentační části), 

b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla, 

c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 

 

6. Náhrada škody 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle 

odpovědnosti za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku 

existence vad díla. 

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 

a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,  

b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,  

c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,  

d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, 

pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad. 

 

7. Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou 

a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené 

škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. této smlouvy.  

 

8. Spolupůsobení Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení požadavku předá Zhotoviteli 

své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných 

připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace - pokud 

nebude rozhodnuto na výrobních výborech. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu 
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potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých 

skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 

ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel 

v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení Objednatele 

termíny plnění Zhotovitele. 

 

9. Sankční ujednání 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku 

zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez 

DPH za každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu ujednání. 

Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden a 

každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti 

za škodu mu způsobenou. 

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje 

a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne 

jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana 

povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně 

důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 

21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění 

předmětu díla. 

 

10. Ostatní ujednání 

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za 

řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního 

rozhodnutí. 

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění 

předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními 

stranami. 

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny 

za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím. 

6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude 

zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury, platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými 

předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro dokumentaci staveb, vč. doplnění o náležitosti dle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve stupni pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 100 – objekty pozemních 

komunikací a číselná řada 200 – mostní objekty a zdi) v jednom kroku současně. 
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7. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve 

smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a je podepsaná oběma smluvními stranami elektronickými 

podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektro-

nické transakce., případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž 

každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel). 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze 

formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí 

smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření do-

datku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději 

však do 14-ti kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy. 

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. 

Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 

Příloha: Nabídkový list 

 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

V Olomouci dne: (viz elektronický podpis)             V Brně dne: (viz elektronický podpis) 
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Plátce DPH? (ano/ne) ano

Poř.čís. Předmět činnosti Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč

1 Inženýrskogeologický průzkum 200 000,00 Kč 242 000,00 Kč

2 Geodetické práce 40 000,00 Kč 48 400,00 Kč

3 Inženýrská činnost 75 000,00 Kč 90 750,00 Kč

4 Laboratorní rozbor na přítomnost PAU 16 000,00 Kč 19 360,00 Kč

5
PD pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury a pro provádění stavby 
518 000,00 Kč 626 780,00 Kč

849 000,00 Kč 1 027 290,00 Kč

Poznámka:

a) Tabulka je opatřena vzorci, které nesmí být ze strany dodavatele měněny.

c) V případě, že dodavatel není plátce DPH, přepíše žlutě podbarvené pole "ano" na "ne".

d) Dodavatel nacení všechny položky, i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.

e) Žádná z naceněných položek nesmí být rovna "0" Kč !!

 

V Brně dne: 04.02.2025
  

Nabídkový list - III/4539 Tomíkovice, opěrné zdi 

….……………………………………………………

Projekce iGEO s.r.o.

Ing. Juraj Štetiar

jednatel

Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD)              

Cena je tvořena součtem všech položek

b) Dodavatel v tabulce vyplní žlutě zvýrazněná pole - ostatní číselné údaje budou dopočteny dle přednastavených 

vzorců automaticky.




