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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 77-2024 

 

Poskytovatel Aricoma Systems a.s. 

Správce IS Digitální a informační agentura 

Objednatel Digitální a informační agentura,  
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

Smlouva SZR- 4231-15/Ř-2020 

Číslo RFC RFC 1524 

Název RFC ISZR - Analýza ISZR Oracle 

Kategorie RFC Dokument 

Číslo tiketu (ServisDesk) RITM0131022 / 192780 

Katalogový list  ISRZ05 -objednávka 

Typ odstávky Bez odstávky 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz RITM0131022 / 192780 ze dne 13.12.2024. 

2. Zadání požadované změny 

Žádáme zpracovat analýzu potřebných změn na ISZR v případě nemožnosti využívat funkcionality 
Oracle Advanced Compression. 

 

3. Popis zajištění realizace změny 

3.1 Aktuální stav 

Systém ISZR využívá funkcionalitu Oracle Advanced Compression. Existuje alternativa, že v 
budoucnu nebude možné tuto funkcionalitu využívat. 
3.2 Analýza 

Obsah: 

1. Popis stávajícího stavu: 
o Identifikace oblastí systému ISZR a FAIS, které v současnosti využívají funkcionalitu 

Oracle Advanced Compression (např. komprese tabulek, indexů, záloh, přenosu dat 
apod.). 

o Zmapování rozsahu komprese dat v databázích (velikost úložiště před/po kompresi). 
o Zhodnocení výkonnostního přínosu komprese na úrovni zpracování dotazů a IO 

operací. 
2. Identifikace dopadů vypnutí Advanced Compression: 

o Analýza změn v nárocích na úložiště (navýšení diskového prostoru). 
o Zhodnocení vlivu na výkon systému (např. zpomalení dotazů nebo zpracování dat 

kvůli zvýšeným IO operacím). 
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o Možné problémy se zálohováním a obnovou dat, pokud Advanced Compression 
hraje roli v těchto procesech. 

3. Možné alternativy a náhradní řešení: 
o Návrh jiných metod nebo technologií pro kompresi dat (např. použití funkcionality 

Oracle Basic Compression, řešení na úrovni úložiště, nebo externí nástroje). 
o Posouzení využití rozšířených funkcionalit polí PureStorage.  
o Analýza proveditelnosti přechodu na nekomprimovaná data, včetně dopadu na výkon 

a náklady. 
o Posouzení možnosti optimalizace datových struktur a dotazů pro minimalizaci 

dopadů zvýšené velikosti dat. 
4. Návrh potřebných úprav systému: 

o Detailní seznam úprav, které je třeba provést (např. změna konfigurace databází, 
úprava datových struktur, implementace alternativních kompresních metod). 

o Plán testování provedených úprav (testování výkonu, funkčnosti, a spolehlivosti). 
5. Odhad nákladů, součinností a času na implementaci: 

o Odhad nákladů spojených s navýšením úložiště, vývojovými úpravami a testováním. 
o Časový harmonogram implementace změn. 
o Seznam nutných součinností 

6. Rizika a doporučení: 
o Identifikace možných rizik spojených s vypnutím Oracle Advanced Compression 

(např. ztráta výkonu, neplnění SLA). 
o Doporučení, zda je vhodné Advanced Compression nahradit jinými nástroji nebo 

provést jinou optimalizaci. 
Cílem analýzy bude poskytnout podrobný přehled dopadů vypnutí funkce Oracle Advanced 
Compression a návrh konkrétních kroků, které zajistí, že systém ISZR bude i nadále spolehlivě plnit 
své funkce. 

 

4. Odhad pracnosti 

 

Činnost Pracnost 
MD 

Analýza dopadů - Architekt  

Celkem  

 
Celková cena činí 170 500,00 Kč bez DPH, tj. 206 305,00 Kč včetně DPH. 
 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Realizace požadavku bude do 15.2.2025. 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto 
PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2025. 
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6. Návrh testovacího scénáře 

Akceptace předaného dokumentu. 

7. Výstupy změnového požadavku 

Dokument analýza nutných úprav na Oracle DB pro systémy ISZR a FAIS.  

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria 

Akceptace předaného dokumentu. 
8.2 Způsob ověření na produkci 

• Není relevantní. 

9. Požadavky na součinnosti   
9.1 DIA 

• Součinnost při akceptaci. 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS 

• Bez dopadu. 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další 
dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

• Bez dopadu. 
 
 

 Schválil (poskytovatel) Schválil (objednatel) 

Jméno   

Datum   

Podpis   

 


