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DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
smluvní strany:  
 
Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 

25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 

IČO: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

zastoupená ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

kontakt pro věci technické: Ing. František Valíček, e-mail:  frantisek.valicek@fnol.cz 
 Ing. Jan Langer, email:   jan.langer@fnol.cz  
 Ing. Otakar Spáčil, email:   otakar.spacil@fnol.cz 
 Ing. Václav Hrubý, email:   vaclav.hruby@fnol.cz 
 Ing. Jakub Zeman, email:   jakub.zeman@fnol.cz 
 Ing. Martin Pavela, e-mail:  martin.pavela@fnol.cz  

Ing. Zdenek Spáčil, email:   zdenek.spacil@fnol.cz  
 

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710 

 

na straně jedné jako „objednatel“ 

 

a 

 

Adam Rujbr Architects s.r.o. 

se sídlem: Botanická 598/10, Veveří, 602 00 Brno 

IČ: 26920522 

DIČ: CZ26920522 

Zastoupený: Ing. Michalem Surkou, jednatelem  

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45616 

bankovní spojení: 6099155359/0800 Komerční banka a.s. 

 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 
 

tímto spolu uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 4. 2023 na zhotovení projektové 

dokumentace a provádění autorského dozoru akce „PD – Novostavba budovy P4“                          

  (dále též „smlouva o dílo“)       

 

 

I. 
Na základě dohody smluvních stran se čl. III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 1 smlouvy o dílo 
nahrazuje tímto novým zněním:  
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1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

  
Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč včetně DPH 

Cena konceptu stavby: 50 000 10 500 60 500 

Cena projektové 

dokumentace pro vydání společného povolení 

(DUR+DSP): 

1 905 000 400 050 2 305 050 

Cena projektové dokumentace pro provádění 

stavby (DPS) 
2 595 000 544 950 3 139 950 

Cena za inženýrskou 

činnost: 
156 000 32 760 188 760 

Cena za výkon autorského 

dozoru: 
420 000 88 200 508 200 

Původní cena celkem 5 126 000 1 076 460 6 202 460 

Cena projektové dokumentace na parkoviště a 

přilehlé komunikace u novostavby budovy P4 
1 004 000 210 840 1 214 840 

Cena vč. dodatku č. 1 celkem: 6 130 000 1 287 300  7 417 300 

Cena za navýšený výkon autorského 

dozoru: 
227 000 47 670 274 670  

Cena vč. dodatku č. 2 celkem: 6 357 000 1 334 970  7 691 970 

 
 
 

II. 

1. Důvodem změny ceny díla jsou dodatečné požadavky objednatele na úpravu projektu v rámci navýšeného 

výkonu autorského dozoru zhotovitele. Dojde k úpravě projektu hlavního parkoviště před budovou P4 

včetně rozšíření a doplnění plánovaného systému FVE. Tyto práce jsou blíže specifikované v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
 
 

III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou 

vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné 

uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění 

v registru smluv zajistí objednatel.   

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je 

projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže 

uvedené podpisy. 
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IV. 

1. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je: 

 - Příloha č. 1: Cenová nabídka na úpravu projektu hlavního parkoviště před budovou P4 vč. rozšíření 
FVE. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Objednatele:                   Za Zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

 

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.                            Ing. arch. Adam Rujbr 
  Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc                                            Jednatel 



 
 
 

Nabídka spolupráce 

Stavba: PD – Úprava parkoviště před budovou P4 a doplnění FVE na solitérní sloupy  
Místo stavby: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc  
Investor: Fakultní nemocnice Olomouc    
Datum: 5.8.2024    
Číslo nabídky: 32/2024    

Profil společnosti 

Společnost Adam Rujbr Architects s.r.o. byla založena v lednu 2004. Jedná se o dynamickou společnost, jejímž hlavním 
oborem je architektura a projekční činnost. Adam Rujbr Architects s.r.o. je společnost s výkonným týmem dvanácti 
stálých a devíti desítek externích spolupracovníků. 

Hlavním architektem společnosti je Ing. arch. Adam Rujbr. Hlavním inženýrem je Ing. Michal Surka. Adam Rujbr 
Architects s.r.o. má sídlo v Brně a pobočku v Praze a disponuje nejmodernějším technickým vybavením. Vysoké 
efektivity je dosahováno sdílením dat po síti a nejmodernějším SW vybavením. 

 

 

více našich referencí najdete na www.ararchitects.cz 

 

Adam Rujbr Architects s.r.o. 
Srbská 22, CZ-612 00 Brno 
545 216 939, fax 545 216 937 
Hořejší nábřeží 19, CZ-150 00 Praha 5 
Tel.: 251 511 333, fax  251 511 334 
e-mail: info@ararchitects.cz 
www.ararchitects.cz 
GSM: +420 603 283 041 



  Strana 2 (celkem 3)                       Úprava parkoviště před budovou P4 a doplnění FVE 

Záruky 
Jsme pojištěni proti škodám způsobeným vadou projektu do výše 10.000.000 Kč.  

Předmět zakázky 
 
Předmětem zakázky je projektová dokumentace pro povolení záměru v podrobnosti dokumentace pro provedení 
stavby na úpravu projektu parkoviště před budovou P4 a rozšíření systému FVE, kdy FVE panely budou uloženy na 
solitérních sloupových konstrukcích.  
Součástí zakázky bude i projednání PD na dotčených orgánech a podání žádosti na SÚ. Součástí není vyřízení smlouvy 
na FVE s ČEZ.  
Vyrobená energie z FVE bude napojena do navrženého systému a technické místnosti na parkovišti jako budovy P4. 
 

Účast profesí: 
 

architektonická část 
stavební část 
statika 
projekt fotovoltaiky 
projekt komunikací 
rozpočet  

 

 
Ceny a termíny 
 
Fáze projektu Počet vyhotovení / 

hodin 
Orientační 
doba práce 

Cena 
bez DPH 

Dokumentace pro provedení stavby  4 8 týdnů 182 000,-Kč 

Obstarání vyjádření dotčených orgánů 1 12 týdnů 45 000,-Kč 
 
 
 

Ceny prací nad rámec nabídky (budou-li požadovány): 
Modifikace odsouhlasené PD (dohodou nebo hodinovou 
sazbou) 

HIP, autor  1250 Kč / hod. 

 Projektant  950 Kč / hod. 

Vícetisky včetně expedice (skládání, balení, podpisy, 
razítka…) 

  7,50 Kč / A4 

 
V rámci prací nad rámec nabídky účtujeme cestovní náklady z Brna nebo Prahy (bližší místo) v ceně 7,50 Kč/km. Po 
Brně a Praze se cestovné neúčtuje. 
 

Platební podmínky 
Platba po odevzdání jednotlivých stupňů PD. K výše uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši (nyní 21%).  

Platnost nabídky 
Tato nabídka je platná do 30.9. 2024 
 
 
 
Vypracoval Ing. Michal Surka, michal.surka@ararchitects.cz, tel. 731506603 
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