Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku
dne 18. 10. 2023 za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu nazvané
Změna č. 3 Územního plánu Králíky
I.
Smluvní strany
Objednatel:	Město Králíky 
sídlo:             		Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
		IČO:  			00279072 
DIČ:  			CZ00279072
e-mail:			kraliky@kraliky.eu
bankovní spojení:        	ČS a.s., pobočka Králíky č.ú. 1324193309/0800  
zastoupené: 		Ing. Václavem Kubínem, starostou
ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Dana Nosková, vedoucí odboru OSÚ
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	Atelier “AURUM“ s.r.o.
sídlo:   			Bratranců Veverkových 2722, 530 02 Pardubice
IČO:	                      	42937680
DIČ:                 	 	CZ42937680
bankovní spojení:	KB Pardubice, č.ú. xxx
zastoupená:		Ing. arch. Ivanou Petrů, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. arch. Ivana Petrů
(dále jen zhotovitel).

II.
Důvody k uzavření dodatku
Důvodem k uzavření tohoto dodatku je rozšíření obsahu Změny č. 3 ÚP Králíky, se kterým souvisí rozšíření předmětu díla, a nabytí účinnosti nových právních předpisů na úseku územního plánování. 
O rozšíření obsahu Změny č. 3 rozhodlo zastupitelstvo města usnesením ZM/2024/9/105 dne 14. 10. 2024. Součástí díla bude nově i řešení dalších požadavků, které vyplývají z platných právních předpisů (zejm. ze zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále i jen jako „stavební zákon“), a z vyhlášky č. 157/2024 Sb., vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu), které nabyly své účinnosti dne 1. 7. 2024

III.
Dodatek č. 1 mění a doplňuje smlouvu o dílo v těchto bodech:
1. V čl. „1. Předmět smlouvy“ se zrušuje text bodu 1.3 ve znění 
„Dílo je podrobně popsáno v příloze č. 1 této smlouvy s názvem „Obsah Změny č. 3 ÚP Králíky“. Dílem se rozumí pořízení Změny č.3 Územního plánu Králíky v jednotném standardu včetně Úplného znění po vydání Změny č. 3 Územního plánu Králíky v jednotném standardu.“ 
a tento text se nahrazuje textem
„Dílo je podrobně popsáno v příloze č. 1 této smlouvy s názvem „Obsah Změny č. 3 ÚP Králíky“, který byl schválený Zastupitelstvem města Králíky dne 11. 9. 2023 usnesením č. ZM/2023/6/85, součástí díla bude dále řešení požadavků jednoho návrhu na pořízení změny územního plánu, který je identifikován pod č. 76 a týká se stavby stavby „Areál železničního depa v Dolní Lipce“. Dílem se rozumí pořízení Změny č.3 Územního plánu Králíky v jednotném standardu včetně Úplného znění po vydání Změny č. 3 Územního plánu Králíky v jednotném standardu. O rozšíření obsahu Změny č. 3 přesunutím žádosti Pardubického kraje rozhodlo zastupitelstvo města usnesením ZM/2024/9/105 dne 14. 10. 2024. Součástí díla bude i řešení dalších požadavků, které vyplývají z platných právních předpisů (zejm. ze zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále i jen jako „stavební zákon“), a z vyhlášky č. 157/2024 Sb., vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu), které nabyly své účinnosti dne 1. 7. 2024; jedná se především o aktualizaci zastavěného území, řešení problematiky předkupního práva, zapracování nových požadavků na obsah územního plánu.“.

2. V čl. „1. Předmět smlouvy“ v bodě 1.5. v poslední větě tohoto odstavce se slova „opakované veřejné“ nahrazují slovem „opakovaná“ a text této věty nově zní 
„Součástí těchto dalších služeb není případné upravení návrhu Změny č. 3 pro opakovaná projednání.“.
3. V čl. „3. Lhůta a místo plnění“ v bodě 3.3. se zrušuje text první a druhé odrážky ve znění
„1. etapa – Návrh Změny č. 3 ÚP pro veřejné projednání
- do 6 měsíců od podpisu SOD a předání všech podkladů

2. etapa - Upravený návrh Změny č. 3 ÚP pro vydání zastupitelstvem města  
- do 2 měsíců od předání pokynů k úpravám po veřejném projednání a od předání textové části odůvodnění zpracované pořizovatelem“
a text první a druhé odrážky bodu 3.3. nově zní:
„1. etapa – Návrh Změny č. 3 ÚP pro společné jednání a veřejné projednání
- do 1 měsíce od podpisu dodatku č. 1 SOD a předání všech podkladů
2. etapa - Upravený návrh Změny č. 3 ÚP pro vydání zastupitelstvem města  
- do 1 měsíce od předání pokynů k úpravám po veřejném projednání a od předání textové části odůvodnění zpracované pořizovatelem“.“
4. V čl. 3 „Lhůta a místo plnění“ se za bod 3.3. nově vkládá bod 3.4., jehož text zní „3.4. Do stanovených lhůt se nezapočítává doba trvání vyhodnocování návrhu podle § 93 odst. 2 stavebního zákona ani doba odpovídající případně stanovené lhůtě pro dopracování návrhu dle pokynů podle § 93 odst. 3 stavebního zákona.“ Původní pod 3.4. je nově identifikován jako 3.5.
5. V čl. „4. Cena“ se zrušuje text bodu 4.1. ve znění

„Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 322 000,- Kč bez DPH, samostatně DPH 67 620,- Kč, 389 620,- Kč včetně DPH.  
Předmětem Změny č. 3 Územního plánu Králíky je konverze územně plánovací dokumentace do jednotného standardu. Předmětem změny územního plánu není žádná věcná změna. Celá výše uvedená částka bude tedy využita na zavedení jednotného standardu.“

a tento text se nahrazuje textem

„Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele a dohody po rozhodnutí o rozšíření obsahu Změny č. 3. Celková cena činí 329 000,- Kč bez DPH, samostatně DPH 69 090,- Kč, 398 090,- Kč včetně DPH.  
Předmět Změny č. 3 je specifikován výše v čl. 1 odst. 1.3.
Na zavedení jednotného standardu bude využito z ceny díla 322.000,- Kč bez DPH, samostatně DPH 67 620,- Kč, 389.620,- Kč včetně DPH.“.

6. V čl. „5 Platební podmínky“ se zrušuje tabulka a na ní navazující text v bodě 5.2. ve znění
„
	etapa
	název etapy
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena celkem

	1.
	Návrh Změny č. 3 ÚP pro veřejné projednání
	155.000 Kč
	32.550 Kč
	187.550Kč

	2.
	Upravený návrh Změny č. 3 ÚP 
pro vydání zastupitelstvem města
	48.000 Kč
	10.080 Kč
	58.080 Kč

	3.
	Změna č.3 a Úplné znění ÚP po vydání Změny č. 3 ÚP  
	119.000 Kč
	24.990 Kč
	143.990 Kč

	
	cena celkem
	322.000 Kč
	67.620 Kč
	389.620 Kč


Předmětem Změny č. 3 Územního plánu Králíky je konverze do jednotného standardu. Obsahem předmětné změny územního plánu není žádná věcná změna. Celá celková cena je tedy určena na zavedení jednotného standardu.“

a tyto se nahrazují tabulkou ve znění:
	etapa
	název etapy
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena celkem

	1.
	Návrh Změny č. 3 ÚP pro společné jednání a veřejné projednání
	159.000 Kč
	33.390 Kč
	192.390 Kč

	2.
	Upravený návrh Změny č. 3 ÚP 
pro vydání zastupitelstvem města
	49.000 Kč
	10.290 Kč
	59.290 Kč

	3.
	Změna č.3 a Úplné znění ÚP po vydání Změny č. 3 ÚP  
	121.000 Kč
	25.410 Kč
	146.410 Kč

	
	cena celkem
	329.000 Kč
	69.090 Kč
	398.090 Kč



7. V čl. „9. Závěrečná ujednání“ se zrušuje text bodu 9.11 ve znění 
„Tato smlouva má následující přílohy: Příloha č. 1: Obsah Změny č. 3 ÚP Králíky (schválený Zastupitelstvem města Králíky usnesením č. ZM/2023/6/85 dne 11.9.2023).“
a tento text se nahrazuje textem
„Tato smlouva má následující přílohy: Příloha č. 1: Obsah Změny č. 3 ÚP Králíky (schválený Zastupitelstvem města Králíky usnesením č. ZM/2023/6/85 dne 11.9.2023); Návrh na pořízení změny ÚP ze dne 22.6.2023, navrhovatel Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice (zařazení do obsahu Změny č. 3 ÚP Králíky schválilo zastupitelstvo města Králíky usnesením č. ZM/2024/9/105 dne 14. 10. 2024).“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2023, které nejsou nedotčeny Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, seznámily se s ním, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

IV.
Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Králíky dne 15.01.2025 usnesením č. RM/2025/2/28.



V Králíkách dne____________				        V Pardubicích dne _______________






___________________________				___________________________
Město Králíky						           	Atelier ''AURUM'' s.r.o.
Ing. Václav Kubín	Ing. arch. Ivana Petrů		
starosta	jednatel společnosti

