Dodatek ¢. 1’
SMLOUVY O DILO

I. Smluvni strany

1. VaK Bruntal, a.s.

Sidlo: tfida Prace 42, 792 01 Bruntal

Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, pfedsedou ptedstavenstva
Ing. Stanislavem Moskofem, ¢lenem predstavenstva

IC: 47675861

DIC: CZ47675861

Bankovni spojeni: KB Bruntal

Cislo t¢tu: 1704771/0100

Tel/fax: 555 537 537380
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cZ
dale jen objednatel

2. BMH spol. sr.o.

Sidlo: Ondfejova 592/11a, 779 00 Olomouc

Zastoupena: Ing. Janem Stefankem, DBA, jednatelem spole¢nosti
IC: 42869668

DIC: CZ42869668

Bankovni spojeni: UniCredit Bank, &.u. | AR

Tel:: 585313 549

E-mail : bmh@bmh.c7

dale jen zhotovitel

Smluvni strany se dohodly na dodatku ke smlouvé ¢. 1 ke smlouvé o dilo stavby
,Obnova kanalizace ul. Pod Lipami, Bruntal“, kterym se méni nasledujici ¢lanky této
smlouvy:

II. Pfedmét smlouvy
Predmétem této smlouvy se upravuje o nasledujici vice a méné€ prace.
Ménéprace:
- Zatésnéni ptipojek po sanaci = -15 ks.
Viceprace:
- Vycisténi kanalizace pred sanaci = 8,00 m,
- Monitoring kanalizace — kontrola €istoty pred sanaci = 8,00 m
- Sanace kanalizace DN 300, stoka D-6-1, tisek D301-D166 = 8,00 m
- Zavéreny monitoring kamerou po provedeni sana¢nich praci s doddnim zdznamu na
DVD = 8,00 m

II1. Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 31. 1. 2025.

Obnova kanalizace ul. Pod Lipami, Bruntal
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IV. Cena dila
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna
a ¢ini:
Cena dle SoD bez DPH: 2.623.980,- K¢
Cena ménépraci bez DPH: - 153.000,- K¢
Cena vicepraci bez DPH: 67.760,- K&

Cena v¢. méné a vicepraci:  2.538.740,- K¢

Vyse DPH je stanovena dle zak.¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.

V. Zavérecna ujednani
1. Ostatni ¢lanky a odstavce smlouvy o dilo se neméni a zlstavaji v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu
podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz kazdd smluvni strana obdrzi

jedno vyhotoveni.

12. Tento dodatek smlouvy nabyva u€innosti dnem uzavieni.

13. Ptilohy: rozpocty ménépraci a vicepraci

V Bruntale dne: 23. 12. 2024 V Olomouci dne: 23. 12. 2024

/

za zhotovitele

Ing. Jan Stefanek, DBA
jednatel spole€nosti !

za obje
Ing. Petr Klouda
predseda predstavenstva  ¢le
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