
D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 16. 05. 2024
„Rekonstrukce objektu v Plesné (střecha, zateplení, hydroizolace)“

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: 


Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov
IČO:                    
63553660



bankovní spojení:          Komerční banka, a. s.
číslo účtu:                      736 341/0100
zastoupený:         
PhDr. Milanem Molcem, ředitelem
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.
se sídlem: 

Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
IČO:               

29111021
DIČ: 


CZ29111021
bankovní spojení: 
MONETA Money Bank, a.s.



zastoupená: 
Janem Želonkou, Ing. Martinem Humlem, jednateli firmy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 25505
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII .odst. 17.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce objektu v Plesné (střecha, zateplení, hydroizolace)“

 (dále jen „dodatek č. 2“)

A.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 05. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu v Plesné (střecha, zateplení, hydroizolaze)“ pod ev. č. objednatele  P24V00000140 (dále jen „Smlouva o dílo“) a dodatek č. 1 Smlouvy o dílo dne 30. 10. 2024. Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, a to víceprací vynucených okolnostmi na stavbě a dle požadavku objednatele. Předmětem změny Smlouvy o dílo uvedené v dodatku č. 2 jsou i neprováděné práce, které ji zúžily. Provedení víceprací je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.
2. Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ formou změny závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a je specifikací změnových listů č. 8 a 9 (příloha č. 1) a navýšení ceny nepřesáhne 30 %.
B.
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 2.1 článku II. Specifikace díla Smlouvy o dílo 
a s ohledem na výše uvedené se dílo doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány 
ve změnových listech číslo 8-9, ze kterých vyplývá:
ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Zúžení v Kč bez DPH
	Rozšíření v Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)

	08.
	Nové postupy odvětrání kanalizace, anténních prostoru, lemování ventilačních nástavů, výměna dešťových žlabů a svodů
	
	+58 361,25
	+58 361,25

	09.
	Snížení potřeby omítek, říms, zábradlí. Nově vytvořeny pilastry na zateplovacím systému pomocí zdobných prvků. Ponechání oken, která byla v minulosti vyměněna.
	-288028,78
	+113196,48
	-174832,30




	Rekapitulace
	Celkem snížení v Kč bez DPH

	Celkem Kč  (bez DPH)
	· 116.471,05


	Rekapitulace změn
	

	Smlouva o dílo (cena bez DPH)
	15.585.000,00 Kč

	Dodatek č.1 (cena bez DPH)
	     498.001,48 Kč

	Dodatek č. 2 (cena bez DPH)
	            -    116.471,05 Kč

	Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1 a 2 (cena bez DPH)
	  15.966.530,43 Kč


Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je -116.001,48 Kč bez DPH. 
Původní hodnota závazku se snížila o 116.001,48 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 5.1. článku V. Cena a způsob její úhrady Smlouvy 
o dílo, kdy odstavec 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:
5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 

                      15 966 530,43 Kč bez DPH

(slovy: patnáct milionů devět set šedesát šest tisíc pět set třicet korun a čtyřicet tři haléřů)

DPH

1 915 983,65 Kč

 (slovy: jeden milion devět set patnáct tisíc devět set osmdesát tři korun a šedesát pět haléřů)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH                            
17 882 514,08 Kč

(slovy: sedmnáct milionů osm set osmdesát dva tisíc pět set čtrnáct korun a osm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

C.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. 
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky,
4. Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  RK xxxxxxxxxxx ze dne xxxxxxxxxxxx.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (y7vwp4t). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 jím požadovaném rozsahu.
6. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 : 
změnové listy číslo 8,9
       ___________________________


____________________________________

       

zhotovitel




                    objednatel
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