	Číslo smlouvy objednatele: 	1106-2018-514204/4
	Číslo smlouvy zhotovitele:	18.1844
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Osečnice
	UID: spudms00000015211822

Dodatek č.4 k SOD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Osečnice
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Dagmar Nosková, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

	Adresa:
	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

	Telefon:
	602155177

	E-mail :
	rychnov.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	HRDLIČKA spol.s r.o.

	Sídlo:
	náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

	Zastoupen:
	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxx

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	caxt3mz

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

	Číslo účtu:
	300345131/0100

	IČO:
	18601227

	DIČ:
	CZ18601227

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Důvody uzavření dodatku
Tento dodatek se uzavírá na základě rozhodnutí o nerealizaci části dílčích fakturačních celků 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.
Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 170 830,00 Kč bez DPH. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek jde o nepodstanou změnu hodnoty závazku dle §222 odst. 4 – změna v absoulutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Osečnice (4,53 % ceny).

Předmět dodatku
1) Tímto dodatkem se mění počet MJ u fakturačních celků:  
	
Fakturační celek
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Počet MJ dle Sod
	Počet MJ dle tohoto dodatku
	Změna ceny bez DPH v Kč

	[bookmark: _Hlk190071984]3.4.2.
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	1 500,00
	205
	182
	-34 500,00

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	2 800,00
	148
	144
	-11 200,00

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	3 500,00
	65
	60
	-17 500,00

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	350,00
	602
	600
	-700,00

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	880,00
	602
	600
	-1 760,00

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	620,00
	200
	79
	-75 020,00

	6.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	8 000,00
	5
	3
	-16 000,00

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11odst. 1 zákona
	890,00
	602
	587
	-13 350,00

	3.6.
	Mapové dílo
	400,00
	602
	600
	-800,00

	Změna celkem v Kč bez DPH
	[bookmark: _Hlk190072250]-170 830,00



2) Tímto dodatkem se opravuje sídlo zhotovitele na náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín.


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Rychnově nad Kněžnou dne 12.2.2025

	V Praze dne 12.2.2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad
	

Jaromír Prošek 
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.
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