
DODATEK Č.1 

SMLOUVY O DÍLO ze dne 31. 5. 2017 

„KULTURNÍ CENTRUM – STAVEBNÍ ÚPRAVY, objekt č.p. 986 – Městská restaurace, Světlá nad Sázavou“

uzavřený  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem 


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:
Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 569 496 623  





             Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR, tel. 569 496 609, ………………
IČ: 




00268321
DIČ: 




CZ00268321
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
Číslo účtu: 


………………………………..
I.2. Zhotovitel:   


WANDEL CZECH s.r.o.
sídlo firmy: 


Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zápis v obchod. rejstříku:
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13813
Zástupce pro věci smluvní:
Martin Vavřička – jednatel společnosti


Zástupce pro věci technické: 
Ing. Jiří Machač
IČ:




289 77 955
DIČ:




CZ 28977955
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 


…………………………………
Smluvní strany se tímto dodatkem oboustranně dohodly na změně následujících článků smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2017  

II.
Článek 2. Smlouvy o dílo – Předmět díla se upravuje následovně:

Předmět díla je oproti původnímu rozsahu uvedenému v projektové dokumentaci vypracované společností TAPA projekt s.r.o., Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod, číslo zakázky 15001 rozšířen po dohodě s projektantem stavby o stavební práce uvedené v položkovém rozpočtu stavby, tj. změnových listech č. 01 - 04, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku (vícepráce). V rámci víceprací dochází na žádost a upozornění zhotovitele na použití omítky nevhodné zrnitosti na zateplovací systém k úpravě zrnitosti omítky z původních 1 mm na 1,5 mm, dále je v rámci víceprací odsouhlaseno provedení nápisu „MĚSTSKÁ RESTAURACE“ na fasádě objektu, dodávka a montáž držáků baneru, odsouhlaseny jsou vícepráce spočívající v provedení vyrovnání křivosti fasády, úpravy elektroinstalací a vytápění, úpravy otvorových výplní, dodávka sítí proti hmyzu, rolet a další práce uvedené ve změnovém listu č. 01-04,  .
Cena víceprací: 462 427,50 Kč, bez DPH

Průběh díla uvedený v bodě 2.1 citované Smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o závazek zhotovitele provést vícepráce vyspecifikované v položkovém rozpočtu, tj.. změnových listech č. 01 - 04, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, dle popisu výše uvedeného a v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku č. 1. 
Předmět díla je oproti původnímu rozsahu uvedenému v projektové dokumentaci vypracované společností TAPA projekt s.r.o., Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod, číslo zakázky 15001 ponížen po dohodě s projektantem stavby o stavební práce a dodávky nerealizované a uvedené v položkovém rozpočtu stavby, tj. změnovém listu č. 05, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku (méněpráce).

Cena méněprací: 199 142, 48 Kč, bez DPH

III.
 Článek 4. Smlouvy o dílo – Cena za dílo, bod 4.1. se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o součet cen víceprací a méněprací, takže celková cena díla se zvyšuje o částku 263 285,02  Kč bez DPH. 
Původní cena díla
Cena bez DPH:

        

   2 446 720,06 Kč
DPH 21%:                                                      513 811,21 Kč
Cena celkem za dílo s DPH činí: 
   2 960 531,27 Kč

Nová cena díla
Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II dodatku je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH:

     

   2 710 005,08 Kč

DPH 21%:  


                   569 101,07 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí:
   3 279 106,15 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
IV.
Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají                  v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací. 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 31. 7. 2017, usnesením č. 347/2017, část I. usnesení.
V Ledči nad Sázavou dne 7.8.2017



Ve Světlé nad Sázavou dne 7.8.2017 
 

…………………………..........……………..

            ……..…….……………………………..


Martin Vavřička 






Mgr. Jan Tourek

      jednatel společnosti 




                            starosta města
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