
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22. 4. 2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28977955

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01553861

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

263 285,02
0,00

263 285,02

CZK 318 574,87

15,00% 0,00 0,00

21,00% 263 285,02 55 289,85

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Z0347

Světlá n. S. kulturní dům
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Kód: Z0347

Stavba:

Místo:  Datum: 22. 4. 2017

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

263 285,02 318 574,87

0,00 0,00

23 246,5219 212,00

318 574,87263 285,02

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

263 285,02 318 574,87

43 930,2736 306,01ZL 04.03 Změnový list č. 04 - otvorové výplně

-240 962,40-199 142,48ZL 05.02 Změnový list č. 05 - méněpráce č. 01

ZL 02.01 Změnový list č. 02 - vytápění

29 150,3524 091,20ZL 03.01 Změnový list č. 03 - elektroinstalace

ZL Změnové listy

463 210,13382 818,29ZL 01.04 Změnový list č. 01 - stavební práce

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Světlá n. S. kulturní dům
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

463 210,13

382 818,29 80 391,84

0,00 0,00

CZ28977955

01553861

382 818,29
0,00

382 818,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Světlá n. S. kulturní dům

ZL - Změnové listy

ZL 01.04 - Změnový list č. 01 - stavební práce

22. 4. 2017

28977955
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

61 - Upravy povrchů vnitřní

62 - Úpravy povrchů vnější

767 - Konstrukce zámečnické

94 - Lešení a stavební výtahy

99 - Staveništní přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

PSV - Práce a dodávky PSV

    772 - Kamenné  dlažby

    781 - Dokončovací práce - obklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

74 000,00

74 000,00

15 572,97

5 599,00

9 973,97

0,00

382 818,29

382 818,29

1 693,93

54 642,25

15 000,00

9 370,03

1 008,06

285 531,05

1 924,99

209 606,06

REKAPITULACE ROZPOČTU

Světlá n. S. kulturní dům

ZL - Změnové listy

ZL 01.04 - Změnový list č. 01 - stavební práce

22. 4. 2017

 

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

Strana 4 z 20



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

61 - Upravy povrchů vnitřní

1 K 612409991R00 m 14,82000

8,57000

6,25000

14,82000

62 - Úpravy povrchů vnější

43 K 62/001
soub

or
1,00000

2 K 620471811 m2 33,20850

23,44750

9,76100

33,20850

3 K 620991121R00 m2 10,79300

10,79300

10,79300

4 K 622405912U00 m 8,60000

8,60000

8,60000

5 K 622405941U00 m 119,60000

22,68000

7,74000

20,28000

6,25000

8,57000

D

1.NP

4,0*(1,17+2,0*2,25)

2,94+2,0*2,4

4,0*(1,47+2,0*1,8)

1,55+2,0*2,35

2,27+2,0*3,15

2.NP

Součet

KZS soklová lišta tl 1mm 156,24 1 343,66

Položka z SoD

4,3+4,3

Součet

KZS začišťovací okenní lišta - APU lista 115,20 13 777,92

Položka z SoD

"stěny: " 23,4475

"strop: " 9,761

Součet

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 22,50 242,84

Položka z SoD

"plocha otvorů: " 2,27*3,15+1,55*2,35

Položka z SoD

"m.č. 1.01: " 2,0*3,15+2,27

"m.č. 1.02: " 2,0*2,35+1,55

Součet

Prodloužení sloupu z XPS 2 000,00 2 000,00

Nátěr základní penetrační SilikonGrund pro, 

silikonové tenkovrstvé omítky
22,50 747,19

54 642,25

ZL - Změnové listy

ZL 01.04 - Změnový list č. 01 - stavební práce

22. 4. 2017

 

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 114,30 1 693,93

382 818,29

1 693,93

ROZPOČET

Světlá n. S. kulturní dům
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22,68000

7,76000

3,00000

12,00000

3,32000

2,62000

2,70000

119,60000

6 K 622405991U00 m2 9,76100

9,76100

9,76100

7 K 622405994R00 m2 24,44750

1,00000

34,24050

-10,79300

24,44750

8 K 622481211R00 m2 30,31150

23,44750

6,86400

30,31150

767 - Konstrukce zámečnické

42 K 767611135.a kus 4,00000

94 - Lešení a stavební výtahy

12 K 941941031R00 m2 74,36530

52,03000

22,33530

74,36530

13 K 941941191R00 m2 148,73060

Včetně kotvení lešení.

Položka z SoD

"EXT u m.č. 1.03 (2× dl. -> lešení na celou č. 

výklenku 1,73 m -> jedna délka chybí v 

rozpočtu; výška uvažována 11,0 m): " 4,73*11,0

"EXT dopočet lešení u čelní fasády - ozuby: " 

(0,49+0,5+0,5+0,5+0,5)*8,97

Součet

Příplatek za každý měsíc použití lešení k 

pol.1031
27,00 4 015,73

Položka z SoD

"ostění EXT 01.PP: " 17,16*0,4

Součet

Stinici clona do oken rost - nos.kce.jakl.kce, 

hlinikové lamely š=80mm,
3 750,00 15 000,00

Původní rozměry 1260/6770 , D+M ozn 135

Položka je příplatek za prodloužení o 1 m na celkové 

rozměry 1260/7600 mm

Neceníková položka

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 

10 m
45,00 3 346,44

15 000,00

9 370,03

1.00

"plocha stěn: " (4,3+2,27+4,3)*3,15

"plocha otvorů: " -(2,27*3,15+1,55*2,35)

Součet

Mtž a dodávka výztužné sítě (perlinky) do stěrky-

stěny
144,90 4 392,14

Položka z SoD

"plocha: " 23,4475

1 151,10 11 235,89

Položka z SoD

"m.č. 1.00 strop: " 4,3*2,27

Součet

KZS Cemix Therm M PPS EPS100 - tl.160mm cely 

system bez.vrchni sterky
855,00 20 902,61

Položka z SoD

2,96+2,0*2,4

1,5+2,0*0,75

4,0*(1,5+2,0*0,75)

1,48+2,0*0,92

"střecha:"

1,42+2,0*0,6

1,5+2,0*0,6

Součet

KZS Cemix Therm M min fasad.vlna - tl.160mm 

cely system bez.vrchni sterky

4,0*(1,17+2,0*2,25)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 941941831R00 m2 74,36530

99 - Staveništní přesun hmot

15 K 998011002R00 t 4,44469

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 K 346272112 m2 3,84000

3,84000

3,84000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 K 6/001 m 119,60000

18 K 621142001 m2 9,76100

19 K 621532011 m2 9,76100

20 K 622212051 m 17,16000

10,44000

2,64000

4,08000

17,16000

21 M 283764000 m3 0,20592

0,20592

0,20592

22 K 622532011 m2 501,56750

24,44750

477,12000

501,56750

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 000,00

17,16*0,4*0,03

Součet

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka 

tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
226,80 113 755,51

Ceníková položka

"nová položka zateplení m.č. 1.00 z tohoto 

rozpočtu: "24,4475

"náhrada položky z SoD (ZL č. 05 - odečet) za 

větší zrno: " 477,12

Součet

01.PP EXT

4,0*(2,0*0,57+1,47)

2,0*0,57+1,5

2,0*0,57+2,94

Součet

deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 

3035 CS- 1250 x 600
4 383,00 902,55

Ceníková cena

Ceníková položka

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka 

tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů
239,40 2 336,78

Ceníková položka

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 

hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 

mm

180,00 3 088,80

Ceníková cena

"přizdívka nerovností čelní fasáda - ozuby: " 

4,0*1,2*0,8

Součet

Vyrovnání ostění maltou, přizdívkou, EPS 

proměnné tloušťky s PÚ síťovina do tmele bez 

rozlišení š.

735,00 87 906,00

Neceníková položka

Potažení vnějších podhledů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
165,60 1 616,42

209 606,06

Položka z SoD

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 226,80 1 008,06

Položka z SoD

Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových 

přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 

500 kg/m3

501,30 1 924,99

Ceníková položka

1 008,06

285 531,05

1 924,99

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 

10 m
27,00 2 007,86
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

23 K 95/001
soub

or
1,00000

24 K 95/002
soub

or
1,00000

25 K 95/003
soub

or
1,00000

26 K 95/004
soub

or
1,00000

PSV - Práce a dodávky PSV

    772 - Kamenné  dlažby

34 K 772421133 m 7,05000

7,05000

7,05000

35 M 583861400 m 7,75500

41 K 998772102R00 t 0,05993

    781 - Dokončovací práce - obklady

36 K 781/002
soub

or
1,00000

37 K 781474112 m2 8,00000

8,00000

8,00000

38 M 781/001 m2 8,88000

39 K 781739191 m2 8,00000

40 K 998781102 t 0,02320

74 000,00

15 572,97

5 599,00

9 973,97

Neceníková položka

Příplatek k montáži obkladů vnějších z 

obkladaček cihelných za plochu do 10 m2
52,92 423,36

sokl rovný, žula tryskaná, výška 10 cm tl 2 cm 400,00 3 102,00

Neceníková položka

Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 

m
492,30 29,50

Položka z SoD

D+M obklad parapetu kulatého okna 2.NP 3 500,00 3 500,00

DMTŽ VZT vstup 2 000,00

Ceníková položka

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
423,00 9,81

Ceníková položka

Neceníková položka

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
255,60 2 044,80

Ceníková položka

"m.č. 2.05 okna: " 8,0

Součet

keramický obklad 450,00 3 996,00

2 000,00

Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými 

z kamene tl do 30 mm
350,00 2 467,50

Neceníková položka

"m.č. 1.00: " 2,0*4,3+2,27-(1,55+2,27)

Součet

D+M fasádního nápisu vč. kotvení a LED 

posvícení
52 000,00 52 000,00

Neceníková položka

LED podsvícení na každím písmenu - cca 1,0 

m/písmeno; určeno do exteriéru

Kotvení, komaxit

D+M kotvení banneru vč. povrchové úpravy 10 000,00 10 000,00

DMTŽ prvků fasády - reklamy, dopravní značky, 

odřezání el. konzol, zaslepení elektroinstalací 

apod.

10 000,00 10 000,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23 246,52

19 212,00 4 034,52

0,00 0,00

CZ28977955

01553861

19 212,00
0,00

19 212,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Světlá n. S. kulturní dům

ZL - Změnové listy

ZL 02.01 - Změnový list č. 02 - vytápění

22. 4. 2017

28977955
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 212,00

19 212,00

715,20

900,00

4 296,00

2 071,20

11 229,60

0,00

19 212,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Světlá n. S. kulturní dům

ZL - Změnové listy

ZL 02.01 - Změnový list č. 02 - vytápění

22. 4. 2017

 

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 K 722170943 kus 2,00000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 K 725120919.a kus 6,00000

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

3 K 733/001 kus 2,00000

4 K 733/002 kus 2,00000

5 K 733222102 m 2,00000

6 K 733222103 m 5,00000

    734 - Ústřední vytápění - armatury

7 K 734222813 kus 2,00000

8 K 734261233 kus 2,00000

9 K 734292714 kus 2,00000

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 K 735119140.a kpl 1,00000

11 K 735152565 kus 1,00000

12 K 735494811.a hod 2,00000

19 212,00

19 212,00

715,20

900,00

4 296,00

2 071,20

11 229,60

Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 16 

do 110°C s ruční hlavou chromovaný
706,80 1 413,60

Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 

120°C
156,00 312,00

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 

vnitřní závit
172,80 345,60

Zhotovení přípojek radiátorů 408,00 816,00

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 

pájením D 15x1
300,00 600,00

Montáž otopného tělesa litinového článkového 840,00 840,00

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 

přídavné přestupní plochy výška/délka 

500/2600mm výkon 3775W

9 789,60 9 789,60

Vypuštění vody z otopných těles 300,00 600,00

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 

pájením D 18x1
336,00 1 680,00

Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 

3/4
357,60 715,20

Výměna rohového ventilu 150,00 900,00

vytápění, vestibul

Demontáž radiátorových přípojek 600,00 1 200,00

ROZPOČET

Světlá n. S. kulturní dům

ZL - Změnové listy

ZL 02.01 - Změnový list č. 02 - vytápění

22. 4. 2017

 

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

29 150,35

0,00 0,00

24 091,20
0,00

24 091,20

24 091,20 5 059,15

01553861

22. 4. 2017

28977955

CZ28977955

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Světlá n. S. kulturní dům

ZL - Změnové listy

ZL 03.01 - Změnový list č. 03 - elektroinstalace
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

141,20

0,00

24 091,20

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

24 091,20

24 091,20

23 950,00

ZL - Změnové listy

ZL 03.01 - Změnový list č. 03 - elektroinstalace
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741/001
soub

or
1,00000

2 K 741/003 kus 3,00000

3 K 741130041 kus 2,00000

4 K 741372062 kus 3,00000

5 M 741/002 kus 3,00000

    767 - Konstrukce zámečnické

6 K 767584801 kus 2,00000Demontáž podhledu těles zářivkových 70,60 141,20

24 091,20

24 091,20

23 950,00

141,20

Ceníková položka

m.č. 1.00 - DMTŽ svítidel vstup

Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní 

panelové do 0,36 m2
328,00 984,00

svítidlo 2 400,00 7 200,00

Neceníková položka

D+M nových svodů bleskosvodu, drát Al 5 000,00 15 000,00

Ukončení vodič izolovaný do 25mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem
133,00 266,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přesun spínače m. č. 1.00 (vstup) vč. sekání 

rýh, zapravení
500,00 500,00

ZL - Změnové listy

ZL 03.01 - Změnový list č. 03 - elektroinstalace
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

43 930,27

0,00 0,00

36 306,01
0,00

36 306,01

36 306,01 7 624,26

01553861

22. 4. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konstrukce truhlářské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

36 306,01

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

36 306,01

36 306,01

36 306,01

ZL - Změnové listy

ZL 04.03 - Změnový list č. 04 - otvorové výplně
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konstrukce truhlářské

1 K 766/001 m2 5,77910

3,29250

1,12500

1,36160

5,77910

2 K 766/002 m 16,20000

16,20000

16,20000

4 K 766/004 m2 5,88240

3,35160

0,85500

1,67580

5,88240

5 K 766/005
soub

or
1,00000

7 K 766/007 kus 18,81300

10,58400

8,22900

18,81300Součet

36 306,01

36 306,01

36 306,01

"2.NP: " 2,96*2,4+1,5*0,75

Neceníková položka

6,6*2+3,0

Součet

Příplatek za reliéfní sklo 359,10 2 112,37

"m.č. 2.04: " 1,5*0,75

"m.č. 2.17: " 1,48*0,92

Součet

D+M lišt kolem okna na schodišti

D+M rolet Climax Calisto 770,40 14 493,54

"1.NP: " 1,47*1,8*4,0

Součet

Příplatek za úpravu pozice 23 - nově dělený rám 

s otvíravým křídlem
10 100,70 10 100,70

Neceníková položka

Neceníková položka

01.PP

1,47*0,57*4,0

1,5*0,57

2,94*0,57

4 621,86285,30

D+M sítí do oken 861,30 4 977,54

Neceníková položka

"m.č. 2.05: " 1,45*0,75+1,46*0,75+1,48*0,75

ZL 04.03 - Změnový list č. 04 - otvorové výplně
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

WANDEL CZECH, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-240 962,40

0,00 0,00

-199 142,48
0,00

-199 142,48

-199 142,48 -41 819,92

01553861

22. 4. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    62 - Úpravy povrchů vnější

    64 - Výplně otvorů

    99 - Staveništní přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    784 - Malby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -199 142,48

-49 555,00

-302,15

-47 086,23

-47 086,23

0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-199 142,48

-152 056,25

-102 199,10

ZL - Změnové listy

ZL 05.02 - Změnový list č. 05 - méněpráce č. 01
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    62 - Úpravy povrchů vnější

1 K 620471232U00 m2 -477,12000

    64 - Výplně otvorů

2 K 642981119 kus -1,00000

3 K 642981120 kus -1,00000

    99 - Staveništní přesun hmot

4 K 998011002R00 t -1,33222

PSV - Práce a dodávky PSV

    784 - Malby

7 K 784125722R00 m2 -395,45000

8 K 784401802R00 m2 -395,45000
Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 

m
11,07 -4 377,63

-199 142,48

-152 056,25

-102 199,10

-49 555,00

-302,15

-47 086,23

-47 086,23

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 226,80 -302,15

Položka z SoD

Malba tekutá silikat,  bar.,bez penetrace,2x   

narp.JUB
108,00 -42 708,60

Položka z SoD

Dvere vstupni 1kridl. Al.profily plne 850/1970 

vc.kovani,rozsir.prof., odstin, Uw=1,4 , D+M 

ozn 120

21 250,00 -21 250,00

Položka z SoD

Vnější omítka silikonová tenkovr probarvená s 

přísadou fungicidů do ext  zatřená zrnitosti 1 

mm

214,20 -102 199,10

Položka z SoD

Dvere vstupni 2kridl. Al.profily plne  1110/2000 

vc.kovani,rozsir.prof., odstin, Uw=1,4 , D+M 

ozn 119

28 305,00 -28 305,00

22. 4. 2017
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