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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK č.1
na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:  OI-PR/SOD/003119/2016/Hol

	A Název akce:   Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady - Povel  
  Tramvajová trať III. etapa – Povel    
	Org:  5161
         5670


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a par. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

      Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	tel.: 
	
	e-mail:

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.:                                                       e-mail: 

	                          , vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	
	e-mail: 

	

	

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

	 též „příkazník“  
	se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

	

	

	  
	
	

	IČ: 64610357
	DIČ:
	CZ64610357

	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn.
	Oddíl B, Vložka 1217

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva

	tel.: 
	
	e-mail:

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu:

	

	
	
	 

	Hlavní projektant:           

	

	
	
	

	

	Bankovní spojení: 

	Č účtu: 


II. 

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě. 

Důvodem k uzavření dodatku č. 1 jsou změny a upřesnění dokumentace pro územní řízení v rámci zpracování vyššího stupně PD – dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby. Tyto změny se týkaly zkrácení kolejiště II. etapy TT, úpravy trasování cyklostezek, chodníků, úprava oblouků kolejiště, přechodů – podrobně viz čl. III. Předmět díla. 

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje čl. III – Předmět díla a mění se čl.V. – Termín plnění a čl. VI.  Cena a platební podmínky.
Nové znění:. 
Předmět díla

Doplňuje se: Součástí PD bude :

· zkrácení a úprava kolejiště tramvajové trati II. etapa.  Tato úprava spočívá v doplnění druhé odstavné úvraťové koleje v poloze odpovídající výhledovému pokračování trati na konečné II. etapy TT. Obě odstavné koleje budou proti ZD zkráceny o cca 7m. Ve vazbě na odbočení a zkrácení bude upravena poloha nástupišť.
· změna trasování cyklostezky u kř. Rooseveltova – Zikova. Cyklostezka bude vedena jako samostatná od křižovatky směrem do ul. Zikova přes tramvajovou trať, kde bude napojena na původně plánovanou. Přejezd přes tramvajovou trať bude zabezpečen doplněným SSZ. Součástí bude vyhotovení dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti pro vydání územního souhlasu.
· úprava křižovatky Schweitzerova – Zikova spočívající v úpravě geometrie TT, úpravě SSZ a řadících pruhů, úpravě vedení cyklostezky a chodníků v nároží u Billy
· úprava parkovišť u kř. Trnkova – Rooseveltova včetně úpravy pěších tras kolem parkoviště a tím zajištění bezpečného pohybu chodců.
· zřízení přechodu s osazením SSZ přes ul. Trnkovu a ul. Jeronýmovu
· doplnění SSZ na přechod přes ul. Rooseveltovu u zast. Trnkova
· úprava přechodu přes TT u domu pečovatelské služby pro zajištění bezpečného provozu. Stávající přímou linii bude nutné přerušit přesunutím přechodu přes TT severním směrem a osazením zábradlí.
· umístění dočasného kontejnerového zázemí na konečné TT včetně napojení na kanalizaci a elektro (pevnou fázi)
· rozdělení stavebních objektů na podobjekty v případech různých institucí povolujících stavbu

· úprava soupisu prací, dodávek a služeb dle požadavku investora – bude zpracováno několik soupisů pro každý stavební objekt dle vedení v evidenci odboru správy městských komunikací a MHD – viz příloha

· úprava vedení cyklostezky a chodníku mezi zast. Zikova a domovem s pečovatelskou službou (přiblížení k parkovišti)
· navržení parkovacího pásu na ul. Rooseveltova (poblíž domu s pečovatelskou službou)

· úprava obsahu SO-502.5 Úprava průchozího kanálu v ul. Schweitzerova na základě vyjádření Veolia energie – kanál nebude stavebně upravován. Bude ubourán strop včetně stropu šachet a svislé konstrukce do potřebné hloubky a do dna budou umístěny chráničky pro výhledový horkovod a zasypány.
· zapracování stavební připravenosti pro výhledové osazení kamer na stožáry SSZ včetně rezervy v rozvaděčích

           V.

Termín plnění
       Upravuje se:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

Upravuje se:

1.1. Projektová dokumentace „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel“
a)  Projektová dokumentace DSP se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a organizací 
do  10/2017
b)  Podání žádosti o stavební povolení                                                                                 do 14 dní od vydání ÚR
c)  Projektová dokumentace DPS                                                             
do 1 měsíce od vydání SP
d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr            
do 2 měsíců od vydání SP
Doplňuje se:

1.3. Projektová dokumentace „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel, cyklostezka Zikova“
a)  Projektová dokumentace DÚR se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a organizací 
do  08/2017
   VI. 
Cena  a platební podmínky
Upravuje se:
Celková cena díla za II. a  III. etapu TT - části a) až h):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	Cena bez DPH:
	5 850 594 Kč

	DPH:
	1 228 625 Kč

	Cena  s DPH:
	7 079 219 Kč


Cena díla za dodatek č.1     

	Cena celkem bez DPH:
	302 250 Kč

	DPH:
	63 473 Kč

	Cena celkem s DPH:
	365 723 Kč


Celková cena díla za SOD a dodatku č.1:     

	Cena celkem bez DPH:
	6 152 844 Kč

	DPH:
	1 292 098 Kč

	Cena celkem s DPH:
	7 444 942 Kč


Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:                    
	V  Olomouci  dne:    


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora
	Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
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