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Prodloužení termínu dodání č. 4500149494 -   PZ_PRAIS_III_2024_No845_LPIS_Zmenove_Predtisky_2024_(Z38665-1)   a č. 4500149534 PZ_PRAIS_III_2024_No856_LPIS do MACH 2024_(Z38845-1)


Dobrý den, pane xxx,

Navazuji tímto na průběžná jednání ve věci optimalizace pořadí řešení předkládaných požadavků na realizaci úprav SW tak, aby nedošlo k závažnému narušení administrace dotací na straně SZIF. S ohledem na dostupné kapacity  a rozsah, složitost, důležitost a časovou návaznost předkládaných požadavků byla předřazena k realizaci problematika  PZ 887 Úprava aplikace pro předtisky opravy zařazení AEKO/EZ/ALS/ZALES,  885 Předtisky pro rok 2025 a PZ 906 Úpravy agendy EVP na úkor akceptačních termínů  PZ PRAIS III 2024 No845 LPIS Změnové Předtisky 2024 (Z38665-1) a PZ PRAIS III 2024 No856 LPIS do MACH 2024 (Z38845-1). 

Situace k jednotlivým PZ 845 a 856 byla vyhodnocena takto:
PZ 845:
Do 31.05.2025 je snaha o zahájení kampaně v rámci Změny jednotné žádosti pro rok 2025. V na začátku kampaně ZJŽ 2025 je důležité provést změny v rámci Deklarace plodin a DZP k datu podání JŽ dle PZ 845 a dále základní změny v rámci plodinových a pseudoplodinových opatření (tj. mít základní kontroly + mít možnost převzít deklaraci plodin pro dané opatření, například VCS). V momentě prioritizace se stanou méně důležité funkcionality v PZ 845 zbytné a v první fázi spuštění kampaně ZJŽ 2025 nebudou požadovány k realizaci. Dále aplikace v první fázi bude umět reagovat pouze na primární změny – sekundární a další se budou realizovat v průběhu června, července a srpna 2025. Také dopad do Neprodukčních ploch nebude v první fázi spuštění důležitý a přednost dostanou pro implementaci požadavky ve výše zmíněném PZ 885.  Realizace následujících (níže uvedených, dosud nenasazených) dílčích celků bude řízena operativně dle potřeb MZe a SZIF tak, aby byl splněn akceptační termín pro celé PZ 845 do 31.8.2025:
· 3.1.2 Geometrická úprava zákresů – „dofouknutí“ pro jednu plodinu
· 3.1.2 Úprava kontrol
· 3.1.2 Přehled potvrzených změn – řešení dopadů změn 2024
· 3.1.2 Rekapitulace změn – řešení dopadů změn 2024
· 3.1.3 Vytvoření pseudodeklarace DP k datu platnosti sady 
· 3.1.3 Vyřešení doplňkových údajů pro plodinová opatření 
· 3.1.3 Úprava kontrol s dopadem na plodinová opatření 
· 3.1.3 Využití pseudodeklarace DP pro Neprodukční plochy 

PZ 856:
Zde byla na jednáních pracovních skupin vyhodnocena situace takto: Předpokladem realizace kapitoly 3.1 je funkční Deklarace plodin k datu v rámci aplikace ZJŽ (PZ 845). Data jsou zpracována na SZIF do formulářů a odesílána zpětnou replikací dat do SDB. Následně data ze SDB budou replikována do LPIS, kde se vytvoří georeplikovaná vrstva pro DP k datu. 

Realizace PZ  856 bude řízena operativně dle potřeb MZe a SZIF s předpokladem nasazení na ostrý provoz do 25. června a s termínem pro akceptaci do 25. července 2025.

S pozdravem
%%%el_podpis%%%
Ing. Miroslav Rychtařík
ředitel odboru
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