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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci „Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž – Rekonstrukce pavilonu J“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/544/2024-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 		2417-1

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 
	- ve věcech technických:	xxx
xxx

1.2. Zhotovitel
název:					FORMICA s. r. o. 
adresa:					Slovenská 2685, 760 01 Zlín
[bookmark: _GoBack]IČO:					469 826 63
DIČ:					CZ46982663
statutární orgán:		Ing. Petr Hrnčiřík, jednatel
telefon:					xxx
e-mail:					xxx 
bankovní spojení:			ČS a. s. Zlín
číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Ing. Petr Hrnčiřík	
- ve věcech technických:		Ing. Petr Hrnčiřík
					
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/544/2024 dne 25. 10. 2024 na akci: „Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž – Rekonstrukce pavilonu J“ (dále jen Smlouva).
2.1. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je skutečnost, že předpokládané vyhlášení dotačního titulu spojeného s realizací této akce neodpovídalo požadavkům objednatele. Toto objednatel před vyhlášením výzvy nemohl předpokládat. Vzhledem ke komerčnímu využití nadzemního podlaží je plánované práce nutné upravit, což v termínu uvedeném ve Smlouvě o dílo prozatím nebylo možné ze strany objednatele uskutečnit. Objednatel v době přerušených prací musí upravit zadání projektu. Po upřesnění zadání projektu budou práce opětovně zahájeny.
2.2. Tímto dodatkem se s ohledem na výše uvedené a v souladu s čl. 3 odst. 3. 3. a s čl. 16 odst. 16.1 Smlouvy pozastavuje běh lhůty pro dokončení díla (termín plnění), od nabytí účinnosti tohoto dodatku do předání aktualizovaného zadání objednatelem.

3. ZMĚNy:
3.1. Původní znění čl. 3 odst. 3.1 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním: Zhotovitel se zavazuje dokončit projektovou dokumentaci pro povolení stavby v obsahu a rozsahu SOD včetně dodatku č. 1 v termínu 36 kalendářních dnů s tím, že přerušená lhůta pro zpracování DSP bude pokračovat po protokolárním předání upraveného zadání objednatelem.

3.2. Původní znění čl. 3 odst. 3.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním: Zhotovitel se zavazuje dokončit projektovou dokumentaci pro provádění stavby v obsahu a rozsahu SOD včetně dodatku č. 1 v termínu 33 kalendářních dnů po předání projektové dokumentace pro povolení stavby. 


4. závěrečná ustanovení dodatku

4.1. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek č. 1 smlouvy uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Smlouva je uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran, druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA). 

4.4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek smlouvy uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4.6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

4.7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl tento dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž – Rekonstrukce pavilonu J

4.9. Tento Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 61. jednání, dne 24. 01. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/61/1822.



Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)		Ve Zlíně, dne: (dle data el. podpisu)
						

10.02.2025					05.02.2025

…………………………………………	        	…………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta		Ing. Petr Hrnčiřík 
Město Kroměříž					jednatel FORMICA s. r. o.
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