KONTROLNÍ ČÍSLO: P24V00272713


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

▪	▪	▪

GEOSAN GROUP A.S.



Smlouva o dílo
[bookmark: _Hlk156483021][bookmark: _Hlk156473940]Stavba č. 44119 Palata II – výstavba budovy; zhotovitel II 


číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/008188/2025
číslo smlouvy zhotovitele: AV.24047.1.110/001/INV


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem:	Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
datová schránka:	48ia97h
IČO:	00064581
DIČ:	CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení:	PPF banka a.s.
číslo účtu:	20028-5157998/6000
[bookmark: _Hlk185323032]zastoupené:	Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního Magistrátu Hlavního města Prahy
dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):
JE Group s.r.o.
se sídlem:		   U Šálkovny 1741/4, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO:	03063313
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

GEOSAN GROUP a.s.
společnost vedená u městského soudu v Praze pod sp. zn. B 124 59 
se sídlem:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
[bookmark: _Hlk161394456]datová schránka:	i7vcy29
IČO:	281 69 522
DIČ:	CZ28169522
Registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., PPF banka a.s.
číslo účtu:	6446732/0800, 117830833/0300, 2040770009/6000
zastoupená:	Luďkem Kostkou, předsedou představenstva; Ivanem Havlem, členem představenstva
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tuto
SMLOUVU O DÍLO
k provedení stavby č. 44119 Palata II – výstavba budovy
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
dále jen jako „Smlouva“
[bookmark: _Toc2656155][bookmark: _Toc7073694]Obecná ujednání
[bookmark: _Toc2656156][bookmark: _Toc7073695]Účel a právní režim smlouvy
Účel Smlouvy
Účelem této Smlouvy je provedení stavby č. 44119 Palata II – výstavba budovy, a to řádně a včas.
Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení
Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto smlouva o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (etapy).
Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.
Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování
Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:
a) adresa datové schránky: 48ia97h;
b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;
c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.
Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
d) adresa datové schránky: i7vcy29;
e) e-mailová adresa: obchod@ggcz.eu; nebo
f) poštovní adresa: U Průhonu 1516/32, Praha 7 – Holešovice, 170 00.
Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.
[bookmark: _Toc2656157][bookmark: _Toc7073696]Jednání před uzavřením Smlouvy a závazné podklady
Identifikace zadávacího řízení
Smlouva je uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce „Stavba č. 44119 Palata II – výstavba budovy; zhotovitel II“ (INV/OR/0003/24), uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-022386 (dále jen jako „Veřejná zakázka“), a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2514 ze dne 18. 11. 2024, jímž Objednatel rozhodl o výběru Zhotovitele.
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy
Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „Závazné podklady“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:
g) zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu Smlouvy;
h) nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;
i) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 27. 11. 2024;
j) stavební povolení č. j. MC05312511/2017 ze dne 21. 6. 2017 vydané stavebním úřadem Městské části Praha 5, odbor stavební úřad, se sídlem náměstí 14. října, 150 22 Praha 5, které nabylo právní moci dne 1. 8. 2017;
k) [bookmark: _Hlk156474462]Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „PALATA II – OBJEKT PRO POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY“, zpracovaná projektantem INTAR a.s., se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 255 94 443 (dále jen jako „Projektová dokumentace“); a
l) soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný projektantem INTAR a.s., se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 255 94 443 (dále jen jako „Soupis s výkazem výměr“).
Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.
[bookmark: _Toc2656158][bookmark: _Toc7073697]Identifikační údaje o Stavbě
Stavba
Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:
číslo stavby:	44119
název stavby:	Palata II - výstavba budovy
Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti
Příkazníkem Stavby je JE Group s.r.o., zastoupený Jakubem Erbenem, jednatelem společnosti, se sídlem U Šálkovny 1741/4, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO: 03063313 (dále jen jako „Příkazník“).
Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.
Příkazník vykonává činnost na základě smlouvy č. PRK/21/04/006494/2019 ze dne 24. 6. 2019.
Projektant pro výkon autorského dozoru
Autorem Projektové dokumentace je INTAR a.s., se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 255 94 443 (dále jen jako „Projektant“).
Projektant vykonává autorský dozor.
Projektant vykonává činnost na základě smlouvy ze dne 24. 9. 2015.
[bookmark: _Ref1539299][bookmark: _Toc2656159][bookmark: _Toc7073698]Předmět Smlouvy
[bookmark: _Ref1539308][bookmark: _Toc2656160][bookmark: _Toc7073699]Dílo
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené stavební dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy (dále jen „Dílo“), a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.
Dílem je realizace stavby č. 44119 Palata II – výstavba budovy. Jedná se o výstavbu nové budovy Palata II situované ve stávajícím areálu Palata – Domova pro zrakově postižené na Smíchově. Novostavba bude provedena včetně oplocení, sadových úprav a inženýrských objektů nutných pro provoz budovy. Účelem tohoto objektu je poskytování pobytové sociální péče, zejména pro osoby trpící stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou. V budově bude také umístěna ordinace praktického lékaře, kadeřnictví a pedikérství. Součástí stavby jsou retenční nádrže na dešťovou vodu vč. požární nádrže, přípojky vodovodu, plynovodu a slaboproudu, komunikace a zpevněné plochy v areálu, opěrné stěny, sadové úpravy, nové oplocení pro oddělení od stávajícího areálu, areálové rozvody inženýrských sítí a zahradní altán.
Dílo dále zahrnuje i
m) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace;
n) náklady na zřízení a přístup na staveniště;
o) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
p) zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován;
q) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
r) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
s) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
t) provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
u) zpracování dokumentace skutečně provedeného Díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na datovém nosiči);
v) geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských činností) včetně zákresu do katastrální mapy a vyhotovení geometrického plánu včetně zpracování geodetického a geometrického zaměření Díla odpovědným geodetem pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí, které bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou a bude předáno Objednateli 4x v tištěné a 2x v elektronické formě (na datovém nosiči);
w) zajištění všech nutných zkoušek k prokázání bezvadné jakosti Díla a průzkumů dle českých technických norem ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů) a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (mj. též prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
x) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;
y) projednání dopravních opatření a jejich realizace;
z) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
aa) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
ab) zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace (2x tištěná verze + 1x elektronická verze na datovém nosiči);
ac) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb (včetně podzemních), které mohou být ovlivněny, poškozeny nebo jinak dotčeny stavebním postupem při provádění Díla;
ad) provedení úklidových prací jak v průběhu výstavby, tak i po jejím ukončení, a to všech prostor stavbou dotčených;
ae) zajištění pasportizace koncového stavu objektů (pasport a dokumentace koncového stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;
af) zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby;
ag) uvedení všech výstavbou dotčených staveb, ploch a povrchů (nadzemních i podzemních) včetně přístupových cest do původního stavu, i pokud se nachází mimo staveniště;
ah) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;
ai) náklady na bankovní záruky;
aj) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem;
ak) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;
al) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je hlavní město Praha.
Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí škody na Díle do jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků. 
[bookmark: _Toc2656161][bookmark: _Toc7073700][bookmark: _Ref126156406]Změny Díla
Obecná ustanovení ke změnám Díla
Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.
Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel.
Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující
am) změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň brání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Neodkladná změna“);
an) změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň nebrání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Odkladná změna“); nebo
ao) změna Díla, která nepodmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která není nezbytně nutná (dále jen jako „Změna malého rozsahu“),
přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání charakteru změn tak, aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).
Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou změnu se považuje změna Díla, která by
ap) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
aq) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo
ar) vedla k významnému rozšíření Díla.
Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:
as) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace Díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodě (totožně) s touto přílohou;
at) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci Díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodě (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.
Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.
Neodkladná změna
Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny“) a tento návrh, který musí být podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.
Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení souhlasu.
Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.
Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci Díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace Díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci Díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci Díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.
Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci Díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci Díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace Díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu.
Odkladná změna
Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné změny (dále jen jako „Specifikace Díla a kalkulace ceny odkladné změny“) a tuto specifikaci, která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci Díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace Díla a kalkulace ceny odkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a určí platební podmínky pro její úhradu.
Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku a této Smlouvy.
Změna malého rozsahu
Změna malého rozsahu nesmí měnit celkovou povahu Díla a její hodnota musí být nižší než 15 % původní ceny Díla (viz ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ) a zároveň nižší než finanční limit pro nadlimitní Veřejnou zakázku ve smyslu ZZVZ.
Smluvní strany jsou oprávněny provést více Změn malého rozsahu, avšak součet hodnot všech těchto Změn malého rozsahu nesmí přesáhnout limity uvedené v předchozím odstavci.
Změna malého rozsahu je podmíněna předchozím uzavřením dodatku k této Smlouvě. Jakákoliv provedená Změna malého rozsahu bez uzavření jí předcházejícího dodatku jde k tíži Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je ji na výzvu Objednatele povinen odstranit.
[bookmark: _Toc2656162][bookmark: _Toc7073701]Místo plnění
Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.
[bookmark: _Toc2656163][bookmark: _Toc7073702]Cena Díla a platební podmínky
[bookmark: _Toc2656164][bookmark: _Toc7073703]Cena Díla
Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3 této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením Objednatele jako zadavatele o výběru dodavatele Veřejné zakázky ze dne 27. 11. 2024 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:
	ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH
	323 264 261,77 Kč

	DPH
	41 425 571,53 Kč

	CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	364 689 833,30 Kč


Cena Díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. V rámci Ceny Díla se Zhotovitel zavazuje provést i dodávky a práce výslovně neuvedené v této Smlouvě či v Závazných podkladech, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla. Smluvní strany se dohodly, že na realizaci Díla se Zhotoviteli neposkytují jakékoliv zálohy. Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy neuplatní.
[bookmark: _Toc2656165][bookmark: _Toc7073704]Platební podmínky
Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny Díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní Ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění.
Zbývajících 10 % základní Ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „Smluvní pozastávka“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků a za podmínky, že Zhotovitel k datu předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků předal Objednateli Bankovní záruku na záruční vady v souladu s čl. 22 této Smlouvy.
U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.
Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů). V rámci objektů je zhotovitel rovněž povinen odděleně fakturovat položky samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, které nejsou pevně a neoddělitelně spojené se stavbou.  Zhotovitelem Stavby musí být rovněž vystavena samostatná faktura – daňový doklad na drobný hmotný dlouhodobý majetek do hodnoty 40 tis. Kč (úhrada z běžných výdajů).
Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou Objednatelem použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví Zhotovitel daňový doklad dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“), v režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud objednatel přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti, nevystupuje v postavení osoby povinné k DPH. V těchto případech nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti, ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši DPH.
Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí Díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí Díla“. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.
Veškeré faktury budou vystaveny na adresu Objednatele: „Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město“ a odeslány do datové schránky uvedené v záhlaví Smlouvy. Faktury je možné doručit i poštou, osobně nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního města Prahy na adresách: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
-	údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
-	údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
-	evidenční číslo daňového dokladu
-	bankovní spojení Zhotovitele
-	datum vystavení daňového dokladu
-	datum uskutečnění zdanitelného plnění
-	rozsah a předmět fakturovaného plnění
-	číslo Smlouvy
-	kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením KONTROLNÍ ČÍSLO)
-	číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
-	fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
-	zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
-	razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být při zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat anonymizovány.
Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.
[bookmark: _Toc2656166][bookmark: _Toc7073705]Lhůty provádění Díla
[bookmark: _Toc2656167][bookmark: _Toc7073706]Lhůty plnění
Lhůta pro předání staveniště: 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění.
Lhůta pro zahájení realizace Díla: 15 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
Lhůta pro dokončení Díla: 24 měsíců ode dne zahájení realizace Díla.
[bookmark: _Ref187410673]Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram do 5 pracovních dnů poté, co zjistí nesoulad mezi skutečným postupem provádění Díla a stávajícím harmonogramem, nebo do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k aktualizaci harmonogramu dle čl. 8.7 této Smlouvy.
Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.
[bookmark: _Ref187410636]Pokud bude kdykoliv během realizace Díla skutečný postup prací příliš pomalý, aby mohl být splněn termín plnění Díla, je Objednatel oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby předložil aktualizovaný harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb a průvodní zprávu popisující revidované postupy, které Zhotovitel navrhuje použít za účelem urychlení postupu a splnění termínu plnění této Smlouvy. Nedá-li Objednatel jiné oznámení, Zhotovitel musí použít tyto revidované postupy, které mohou vyžadovat větší množství pracovních hodin, anebo počtu personálu Zhotovitele, anebo věcí určených pro Dílo na riziko a náklady Zhotovitele. Jestliže tyto revidované postupy Objednateli způsobí dodatečné náklady, musí Zhotovitel tyto náklady nahradit Objednateli, spolu s náhradou škody a smluvní pokutou za zpoždění při provádění Díla (je-li nějaká).
Objednatel může kdykoli po dobu trvání této Smlouvy dát pokyn Zhotoviteli, aby přerušil práce na Díle nebo jeho části. Během přerušení prací na Díle je Zhotovitel povinen chránit, uložit a zabezpečit předmětnou část Díla, jejíž provádění bylo přerušeno, před zhoršením jejího stavu, ztrátou či poškozením a s náležitou odbornou péčí pokračovat v provádění nepřerušených částí Díla.
[bookmark: _Toc2656168][bookmark: _Toc7073707]Změny lhůt plnění
Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat
au) věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a
av) okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.
Prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane.
[bookmark: _Toc2656169][bookmark: _Toc7073708]Provádění Díla
[bookmark: _Toc2656170][bookmark: _Toc7073709]Povinnosti Objednatele
Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění Díla.
Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.
Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.
[bookmark: _Toc2656171][bookmark: _Toc7073710]Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.
Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.Za případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti Smluvní strany považují okolnosti, které a) Smluvní strana nemůže ovládat, b) proti kterým smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením této Smlouvy, c) kterým se po jejich vzniku nemohla Smluvní strana účelně vyhnout nebo je překonat a d) které nelze v podstatné míře přičíst Smluvní straně, jako např. živelné a průmyslové pohromy, válka, teroristický útok, blackout nebo kybernetický útok, apod. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci nebo výjimečných okolností je povinna dát druhé Smluvní straně oznámení o vzniku vyšší moci nebo výjimečných okolností a jejich možný dopad na lhůty plnění ve výše uvedené pětidenní lhůtě, prokázat ovlivnění lhůt plnění, včetně uvedení příčinné souvislosti mezi vyšší mocí nebo výjimečnými okolnostmi a nemožností dodržet sjednanou lhůtu plnění, minimalizovat dopady vyšší moci nebo výjimečných okolností na lhůty plnění a oznámit ukončení vlivu vyšší moci nebo výjimečných okolností či na výzvu druhé Smluvní strany prokázat, že okolnosti vyšší moci nebo výjimečných okolností stále trvají. Lhůty plnění budou v případě výše uvedeného postupu prodlouženy pouze o dobu, kdy vyšší moc nebo výjimečné okolnosti lhůty plnění prokazatelně ovlivňovaly.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.
[bookmark: _Ref187410734]Provedením části Díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel“), a to v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno Zhotovitel.
[bookmark: _Ref187410763]Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem.
[bookmark: _Ref187410718]Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.
Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.
Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.
Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi Dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.
Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje řádně dodržovat platební povinnosti vůči svým Podzhotovitelům.
Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.
Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací Díla (DIR + DIO), pokud vznikne potřeba jejich zajištění.
Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Objednatel.
Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.
[bookmark: _Toc2656172][bookmark: _Toc7073711]Kontrola provádění Díla
Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru).
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS).
Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Zásady kontroly
Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:
aw) Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení Díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
ax) Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
ay) Kontroly dle Projektové dokumentace.
[bookmark: _Toc2656173][bookmark: _Toc7073712]Specifické podmínky a požadavky na provádění Díla
Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.
Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na staveniště a s tím související následky.
[bookmark: _Toc2656174][bookmark: _Toc7073713]Staveniště a jeho předání a převzetí
Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít.
O předání a převzetí staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
Obvod staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu školy a jejím okolí je nutno předpokládat výskyt osob se sníženou pohyblivostí a se zdravotním hendikepem a této skutečnosti je Zhotovitel povinen přizpůsobit zřízení přístupu na staveniště.
Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.
Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
Zhotovitel se zavazuje nevykonávat na staveništi činnost způsobující hluk po dobu realizace Díla vždy v čase od 21:00 do 06:00 hodin.
[bookmark: _Toc2656175][bookmark: _Toc7073714]Stavební deník
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen jako „Stavební deník“).
Zhotovitel povede Stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „stavební zákon“), resp. v souladu s jeho prováděcími právními předpisy.
Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 166 stavebního zákona a prováděcích právních předpisů, obsahovat také následující údaje:
az) název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
ba) název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
bb) název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;
bc) název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;
bd) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do Stavebního deníku;
be) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě;
bf) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
bg) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
[bookmark: _Hlk145920777]Na Objednatele jako stavebníka se vztahuje povinnost vést Stavební deník v elektronické podobě. V zájmu splnění této zákonné povinnosti je Zhotovitel povinen vést Stavební deník v elektronické podobě, nebo provádět 1x měsíčně konverzi stavebního deníku v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, pokud Objednatel nestanoví jinak.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost Stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.
[bookmark: _Toc2656176][bookmark: _Toc7073715]Předání a převzetí dokončeného Díla
Objednatel převezme po dokončení Dílo, a to protokolárně na základě podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Za řádně dokončené a k předání způsobilé se považuje Dílo, které bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, Závaznými podklady a případnými změnami sjednanými Smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou, a pokud byly provedeny úspěšně zkoušky Díla, v případě, že jsou vyžadovány v Závazných podkladech, příslušných právních předpisech a technických normách, a pokud Zhotovitel předal Objednateli příslušné doklady dle čl. 16.4 této Smlouvy.
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše Objednatel a bude obsahovat:
bh) označení Díla;
bi) označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
bj) číslo a datum uzavření Smlouvy;
bk) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
bl) prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a nedodělků;
bm) datum a místo sepsání zápisu;
bn) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
bo) seznam převzaté dokumentace;
bp) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
bq) termín vyklizení staveniště; a
br) datum ukončení záruky na Dílo.
[bookmark: _Ref187410656]Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.
Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI), případně také autorského dozoru projektanta (AD).
[bookmark: _Toc2656177][bookmark: _Toc7073716]Jakost Díla a odpovědnost Zhotovitele
[bookmark: _Toc2656178][bookmark: _Toc7073717]Jakost Díla
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.
Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.
[bookmark: _Toc2656179][bookmark: _Toc7073718]Odpovědnost zhotovitele za podzhotovitele
Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) (dále jen jako „Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovní podzhotovitelského řetězce.
[bookmark: _Toc2656180][bookmark: _Toc7073719]Záruční a reklamační podmínky
Záruka na Dílo
Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vada/y“ nebo „Vada/y Díla“).
Zhotovitel odpovídá za Vady Díla, které má Dílo v době předání.
Zhotovitel odpovídá za Vady Díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“).
V Záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady Díla, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.
Za Vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
Zhotovitel poskytuje na vertikální a horizontální nosné konstrukce, střešní konstrukce a krytiny včetně jejich hydroizolace a tepelné izolace, obvodového pláště stavby a hydroizolace proti spodní vodě, záruku v délce 120 měsíců, a na ostatní provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců. Na zabudované zařizovací zařízení a výrobky, a na svítidla platí Záruční doba, na níž poskytují záruku prodejci, nejméně však v délce 24 měsíců.
Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu Díla řádně užívat.
Reklamační podmínky
Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada Díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění Vady.
Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání Díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním Vady do 48 hodin ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo poštou.
Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.
Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele Díla.
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamované Vady Díla do 3 pracovních dnů od započetí odstraňování Vady v případě Vady Díla bránící užívání Díla (havárie), a do 14 dnů od započetí odstraňování Vady v případě Vady Díla nebránící užívání Díla, pokud Smluvní strany nedohodnou s ohledem na povahu a závažnost Vady jiný termín.
V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění Vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění Vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce Záruční doby. Běh této Záruční doby neskončí před uplynutím Záruční doby na celé Dílo.
V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelem.
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Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu vzniklou při realizaci Díla, jejíž vznik způsobil Zhotovitel či jakákoli jiná třetí osoba působící na jeho straně, v plné výši.
Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, porušení veřejného pořádku atd.
Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.
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Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 250 mil Kč (dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti“).
Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí Díla bez vad a nedodělků.
Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.
Stavebně-montážní pojištění Díla
Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši Ceny Díla (dále jen jako „Stavebně-montážní pojištění“).
Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle.
Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.
Pojištění křížové odpovědnosti
Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitel).
Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).
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Finanční záruka za řádné a včasné provádění Díla
Zhotovitel při uzavření této Smlouvy poskytuje Objednateli finanční záruku za řádné provedení a dokončení Díla, a to ve výši 3 % z celkové ceny Díla bez DPH, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na provedení Díla“).
Bankovní záruka na provedení Díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy týkajících se řádného a včasného provedení Díla, zejména jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
Bankovní záruka na provedení Díla musí být sjednána
bs) na riziko a náklady Zhotovitele,
bt) ve prospěch Objednatele,
bu) jako neodvolatelná a nepodmíněná a
bv) splatná na první výzvu Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedení Díla v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí Díla bez vad a nedodělků.
Originál Bankovní záruky na provedení Díla se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy.
Finanční záruka za Vady Díla
Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu Protokolu o převzetí Díla bez vad a nedodělků poskytnout Objednateli finanční záruku za Vady Díla, které se vyskytnou v Záruční době, a to ve výši 2 % z celkové Ceny Díla bez DPH po dobu prvních 60 měsíců trvání Záruční doby a následně ve výši 1 % z celkové Ceny Díla bez DPH po zbývající dobu trvání Záruční doby, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na záruční vady“).
Bankovní záruka na záruční vady kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména náklady na odstranění Vady Díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních podmínek uvedených v této Smlouvě.
Bankovní záruka na záruční vady musí být sjednána
bw) na riziko a náklady Zhotovitele,
bx) ve prospěch Objednatele,
by) jako neodvolatelná a nepodmíněná a
bz) splatná na první výzvu Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na záruční vady v platnosti ode dne podpisu Protokolu o převzetí Díla bez vad a nedodělků až do skončení Záruční doby.
Originál Bankovní záruky na záruční vady se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni podpisu Protokolu o převzetí Díla bez vad a nedodělků.
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Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení
Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli oprávněné Smluvní strany.
Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu Díla.
Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura ve lhůtě stanovené v této Smlouvě.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé Smluvní straně.
Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
Smluvní pokuty
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení s jeho předáním Objednateli a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště nebo s uvedením všech výstavbou dotčených staveb, ploch a povrchů (nadzemních i podzemních) včetně přístupových cest do původního stavu a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla nebo s jejím odstraněním a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením realizace Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předložením aktualizovaného harmonogramu dle čl. 8.4 této Smlouvy a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé poškození stávající zeleně v areálu Palata – Domov pro zrakově postižené;
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé poškození ochrany zeleně ve stavebním prostoru;
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.
Úrok z prodlení
Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení.
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Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule
Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.
Změny Smlouvy
Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.
Závazek ze Smlouvy nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která by
ca) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
cb) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo
cc) vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.
Ukončení Smlouvy
Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto Smlouvou vzájemnou písemnou dohodou.
Smluvní vztah lze také ukončit
cd) písemnou výpovědí Objednatele s výpovědní dobou o délce jeden (1) měsíc, a to i bez uvedení důvodu,
ce) písemnou výpovědí Zhotovitele s výpovědní dobou o délce jeden (1) měsíc, a to v případě, že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 6 měsíců od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.
Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování stavby).
Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.
Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud: 
cf) Zhotovitel porušil podstatným způsobem některý ze svých závazků nebo povinností uvedených v této Smlouvě;
cg) Zhotovitel porušil jinak než podstatným způsobem některý ze svých závazků nebo povinností uvedených v této Smlouvě, přičemž nezjednal nápravu ani v dodatečné lhůtě po písemné výzvě Objednatele;
ch) Zhotovitel porušuje platné právní předpisy, technické normy nebo pokyny Objednatele takovým způsobem, že je ohrožena kvalita prací, bezpečnost života a zdraví nebo užitná hodnota Díla, nebo pokud se prokáže možnost vzniku věcných škod;
ci) plnění Zhotovitele odporuje Závazným podkladům a Zhotovitel neuvedl ani přes výzvu Objednatele plnění neprodleně do souladu se Závaznými podklady; 
cj) vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh Zhotovitele nebo na majetek Zhotovitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl nepostačující; 
ck) nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZVZ; 
cl) Zhotovitel realizuje plnění Díla ve vztahu k hlavním činnostem v rozporu s čl. 11.7 této Smlouvy, tj. jiným členem realizačního týmu, než který byl uveden pro danou pozici v seznamu členů realizačního týmu, nebo se členem týmu, který nebyl schválen Objednatelem;
cm) Zhotovitel realizuje plnění Díla v rozporu s čl. 11.5 nebo 11.6 této Smlouvy, tj. jiným podzhotovitelem, než který byl uveden v Podzhotovitelském schématu, nebo podzhotovitelem, který nebyl schválen Objednatelem; nebo
cn) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k ZZVZ.
Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto Smlouvu z důvodů stanovených obecnými či zvláštními právními předpisy pouze za předpokladu, že předem písemně upozorní druhou Smluvní stranu na porušení její povinnosti a na možnost předčasného ukončení této Smlouvy vzhledem k tomuto porušení povinnosti a stanoví jí v tomto upozornění přiměřenou lhůtu k nápravě či odstranění takového porušení povinnosti, která však nebude kratší než 30 dnů od doručení písemného upozornění, a druhá Smluvní strana v takto stanovené lhůtě porušení svých povinností neodstraní.
Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody apod.). V případě předčasného ukončení Smlouvy před dokončením Díla je Zhotovitel povinen připravit a předat Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem Díla a upozornit Objednatele na opatření nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli v důsledku ukončení Smlouvy. Jestliže taková opatření Objednatel nemůže učinit pomocí jiných osob a požádá Zhotovitele, aby je učinil sám, je Zhotovitel povinen mu vyhovět i po ukončení této Smlouvy za předem písemně sjednanou odměnu.
Ostatní ustanovení
Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
[bookmark: _Toc1198032][bookmark: _Toc2656188][bookmark: _Toc7073727]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Toc1198033]Ochrana osobních údajů (GDPR)
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
[bookmark: _Toc1198034]Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole
Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy
Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. 
Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.
[bookmark: _Toc1198036]Doložka schválení Smlouvy
V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2514 ze dne 18. 11. 2024.
[bookmark: _Toc1198037]Přílohy Smlouvy
Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace Díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)
příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace Díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma
příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek
příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele
příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

	V Praze 
	V Praze

	Datum dle el. podpisu
	Datum dle el. podpisu



za Objednatele:	 za Zhotovitele:


	…………………………………………………………      …………………………………………………..
 Ing. Miroslav Dvořák      			          Luděk Kostka   			
 ředitel odboru investičního			          předseda představenstva
 Magistrátu hlavního města Prahy		          společnosti GEOSAN GROUP a.s.
 podepsáno elektronicky				          podepsáno elektronicky		



         ……………………………………………………
                                                                                               Ivan Havel
                                                                                               člen představenstva
                                                                                      společnosti GEOSAN GROUP a.s.
                                                                                               podepsáno elektronicky
[image: ]
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Specifikace Díla a kalkulace ceny
(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
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[bookmark: _Toc1039069][bookmark: _Toc1198040][bookmark: _Toc1536680][bookmark: _Toc2656190][bookmark: _Toc7073729][bookmark: _Toc2656191][bookmark: _Toc7073730]příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace Díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
Specifikace Díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
	Číslo
a název objektu
	Celková
cena Díla
dle objektů
	Ze sl. 2 rozdělení Ceny Díla dle budoucích správců – provozovatelů
(uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)

	
	
	Palata – Domov pro zrakově postižené
	Pražská plynárenská
	CETIN

	1
	2
	3
	4
	5

	SO 01 budova Palata II, VRN + ON část (pol. č. 060001000, 030001000, 045002000) -  12% DPH
	279 782 593,65 Kč
	279 782 593,65 Kč
	-
	-

	VRN + ON část (pol. č. 013244001, 013254000, 043134000) – 21% DPH
	4 562 500,00 Kč
	4 562 500,00 Kč
	-
	-

	SO 02 oplocení – 12% DPH
	1 063 945,40 Kč
	1 063 945,40 Kč
	-
	-

	SO 03 komunikace a zpevněné plochy – 21% DPH
	9 824 391,76 Kč
	9 824 391,76 Kč
	-
	-

	SO 04 opěrné stěny – 21% DPH
	4 062 165,96 Kč
	4 062 165,96 Kč
	-
	-

	SO 05 sadové a čisté terénní úpravy – 21% DPH
	10 816 054,67 Kč
	10 816 054,67 Kč
	-
	-

	SO 06 zahradní altán – 12% DPH
	2 372 974,21 Kč
	2 372 974,21 Kč
	-
	-

	IO 01 přípojka kanalizace – 12% DPH
	386 121,03 Kč
	386 121,03 Kč
	-
	-

	IO 02 přípojka vodovodu – 12% DPH
	138 350,45 Kč
	138 350,45 Kč
	-
	-

	IO 03 přípojka plynu – 12% DPH
	171 819,80 Kč
	-
	171 819,80 Kč
	-

	IO 04 přípojka slaboproudu – 12% DPH
	302 307,18 Kč
	-
	-
	302 307,18 Kč

	IO 06 areálová kanalizace, retenční nádrže – 12% DPH
	5 815 356,48 Kč
	5 815 356,48 Kč
	-
	-

	IO 07 areálové vedení vodovodu a plynu – 12% DPH
	721 545,28 Kč
	721 545,28 Kč
	-
	-

	IO 08 areálové vedení slaboproudu – 12% DPH
	883 221,10 Kč
	883 221,10 Kč
	-
	-

	IO 09 areálové vedení silnoproudu, areálové osvětlení – 12% DPH
	2 360 914,80 Kč
	2 360 914,80 Kč
	-
	-

	Celkem zákl. cena
	323 264 261,77 Kč
	322 790 134,79 Kč
	171 819,80 Kč
	302 307,18 Kč

	DPH 12 %
	35 279 897,93 Kč
	35 223 002,69 Kč
	20 618,38 Kč
	36 276,86 Kč

	DPH 21 %
	6 145 673,60 Kč
	6 145 673,60 Kč
	-
	-

	Cena stavby vč. DPH
	364 689 833,30 Kč
	364 158 811,08 Kč
	192 438,18 Kč
	338 584,04 Kč


příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma
Podzhotovitelské schéma
	Pořadové
číslo
podzhotovitele
	Vymezení stavebních prací, dodávek nebo služeb,
které Zhotovitel plní prostřednictvím podzhotovitele/ů
	Identifikační údaje
podzhotovitele

	1.
	Výtahy
	ZEUS Výtahová technika s.r.o.
Miranova 148/10
102 00 Praha 10
IČ: 261 69 142
DIČ: CZ-261 69 142
0,96 %

	2.
	Založení stavby
	CZ Projekt s.r.o.
Drážní 1152/11, 627 00 Brno
IČ: 03268012
DIČ: CZ03268012
1,65%

	3.
	Vytápění a vzduchotechnika
	AREA TZB, a.s.
Vrchlického 479/51
155 00 Praha 5 – Kosíře
IČ: 257 40 351
DIČ: CZ 257 40 351
6,84%




[bookmark: _Toc2656192][bookmark: _Toc7073731]příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb


[bookmark: _Toc2656193][bookmark: _Toc7073732]příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek
Plán kontrol a zkoušek

[bookmark: _Toc2656194][bookmark: _Toc7073733]příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele
Realizační tým Objednatele
A. Vedoucí pracovník
	Jméno, příjmení a příp. titul:
	Ing. Alexandra Kdýrová

	Kontaktní telefon:
	+420 236 004 528

	Kontaktní e-mail:
	alexandra.kdyrova@praha.eu



B. Zástupce vedoucího pracovníka
	Jméno, příjmení a příp. titul:
	Ing. Marek Pěkný

	Kontaktní telefon:
	+420 236 005 667

	Kontaktní e-mail:
	marek.pekny@praha.eu



[bookmark: _Toc2656195][bookmark: _Toc7073734]příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele
Realizační tým Zhotovitele
A. Hlavní stavbyvedoucí
	Jméno, příjmení a příp. titul:
	Ing. František Váňa

	Kontaktní telefon:
	+ 420 724 113 938

	Kontaktní e-mail:
	fvana@ggcz.eu



B. Zástupce stavbyvedoucího
	Jméno, příjmení a příp. titul:
	Ing. Tomáš Voborný

	Kontaktní telefon:
	+ 420 702 137 295

	Kontaktní e-mail:
	tvoborny@ggcz.eu



C. Stavbyvedoucí – specialista na zakládání
	Jméno, příjmení a příp. titul:
	Ing. Jaroslav Zákostelecký

	Kontaktní telefon:
	+ 420 602 452 755

	Kontaktní e-mail:
	jzakostelecky@ggcz.eu



D. Stavbyvedoucí – specialista elektro
	Jméno, příjmení a příp. titul:
	Ing. Václav Smetana

	Kontaktní telefon:
	+ 420 603 464 895

	Kontaktní e-mail:
	vsmetana@email.cz
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