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Příloha č. 3 k Dohodě (Dodatku č. 2) SOD 66/2024
Akce:
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[image: ]Položky
Nové položky vícepráce
Nerealizované položky  	 méně práce Cena celkem
Cena bez DPH
1 057 550 Kč
725 824 Kč -
331 726 Kč
DPH
222 086 Kč
152 423 Kč -
69 662 Kč
Včetně DPH
1 279 636 Kč
878 248 Kč
401 388 Kč

Poznámky:
Nabídka je platná pouze jako celek, v případě vyjmutí některé z částí bude následně revidována.
Výroba a dodání plováků S100/S220 je 6-8 týdnů od objednání.
Plováky musí být objednány do 31.01.2025 Jinak je dodavatel vyřadí z plánu výroby.
Po vyrobení plováku proběhne fakturace se splatností 7dnů.
Pro jednání s distributorem bude poskytnuta plná moc.
Prostoje způsobené ze strany objednatele; (příp.klimatické podmínky, které budou mít vliv na provádění prací), prodlužují termín dokončení díla.
vypracoval : mob. : e-mail :
	položka
	mj
	mn
	JC	celkem vše CZK

	Loďky pro montáž (2x pramice)
	ks
	2
	3 889 Kč
	7 778 Kč

	Betonový blok (vedení kabelové trasy) včetně vypracování lavice v kamenném opevnění hráze pro uložení
	kpl
	1
	28 750 Kč
	28 750 Kč

	Uložení bloku - potápěčské práce
	h
	4
	2 778 Kč
	11 111 Kč

	Nerezové trubky pro kabelovou trasu
	m
	110
	1 578 Kč
	173 556 Kč

	Demontáž stávajcího panelu na fasádě
	kpl
	1
	28D 2-SOD
	2 868 Kč

	Součinnost a úprava dokumentace pro plovoucí úřad
	kpl
	1
	
	23 908 Kč

	Plovák S1000 dle nového zadání od Mostecké montážní
	kpl
	27
	68 Kč
	577 287 Kč

	Plovák S220 dle nového zadání od Mostecké montážní
	kpl
	22
	23 908 Kč
	123 837 Kč

	Doprava 1ks plováku S1000 a 1ks plováku S220 do Mostecké montážní
	kpl
	1
	22 382 Kč
	2 353 Kč

	Nerezová konstrukce pro panely Systém K2 na plavidlo včetně montáže
	kpl
	1
	5 629 Kč
	77 500 Kč

	Montáž elektro instalace na plavidle na vodní hladině
	kpl
	1
	2 353 Kč
	28 602 Kč

	Vícepráce celkem
	
	
	79 367 Kč
	1 057 550,27

	Odpočet konstrukce plovoucí části FVE - komplet subdodávka - tech. spec. viz PD
	kpl
	1
	-4830 60020 Kč
	-480 000 Kč

	Odpočet za plováky dle zadávací dokumentace
	kpl
	36
	-2 420 Kč
	-87 120 Kč

	Odpočet za plováky pro kabeláž
	kpl
	22
	-1 963 Kč
	-43 175 Kč

	Odpočet za chráničku UV pro kabelové vedení na břeh
	m
	110
	-141 Kč
	-15 529 Kč

	Odpočet montáž plovoucí části
	kpl
	1
	-100 000 Kč
	-100 000 Kč

	Odpočet dle SOD
	
	
	0 Kč
	-725 824 Kč

	Celkem bez DPH
	
	
	
	331 726 Kč

	Původní SOD
	
	
	
	2 101 353 Kč

	Nová cena dodatek č.2
	
	
	
	2 433 079 Kč



Změna projektu PFVE dle PD od Mostecké montážní
[image: ][image: ][image: ][image: ]













image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image1.png




image2.jpeg




image3.jpeg




