Harmonogram prací 


1. Den 1: Přízemí
. Příprava kabelových tras: Identifikace a označení tras pro kabeláž, příprava montážních míst pro kabelové kanály a průchodky.
. Montáž kabelových rozvodů: Instalace kabelových kanálů a průchodek, natažení kabelů od kamerových bodů k centrálnímu switchi.
. Připojení kamer a hardware: Montáž kamer na určená místa, připojení kamer k síti, konfigurace a testování připojení.
2. Den 2: 1. patro
. Příprava kabelových tras: Stejné kroky jako v přízemí, identifikace a označení tras pro kabeláž, příprava montážních míst.
. Montáž kabelových rozvodů: Instalace kabelových kanálů a průchodek, natažení kabelů od kamerových bodů k centrálnímu switchi.
. Připojení kamer a hardware: Montáž kamer na určená místa, připojení kamer k síti, konfigurace a testování připojení.
3. Den 3: 2. patro
. Příprava kabelových tras: Stejné kroky jako v předchozích dnech, identifikace a označení tras pro kabeláž, příprava montážních míst.
. Montáž kabelových rozvodů: Instalace kabelových kanálů a průchodek, natažení kabelů od kamerových bodů k centrálnímu switchi.
. Připojení kamer a hardware: Montáž kamer na určená místa, připojení kamer k síti, konfigurace a testování připojení.
4. Den 4: 3. patro
. Příprava kabelových tras: Stejné kroky jako v předchozích dnech, identifikace a označení tras pro kabeláž, příprava montážních míst.
. Montáž kabelových rozvodů: Instalace kabelových kanálů a průchodek, natažení kabelů od kamerových bodů k centrálnímu switchi.
. Připojení kamer a hardware: Montáž kamer na určená místa, připojení kamer k síti, konfigurace a testování připojení.




Detailní popis prací
· Identifikace a označení tras: Technici projdou každé patro a označí místa, kde budou instalovány kabelové kanály a průchodky. To zahrnuje měření a značení stěn a stropů.
· Příprava montážních míst: Příprava míst pro instalaci kabelových kanálů a průchodek, včetně vrtání otvorů a upevnění montážních prvků.
· Instalace kabelových kanálů a průchodek: Montáž kabelových kanálů na stěny a stropy, instalace průchodek pro vedení kabelů mezi místnostmi a patry.
· Natažení kabelů: Natažení kabelů od kamerových bodů k centrálnímu switchi, zajištění kabelů v kanálech a průchodkách.
· Montáž kamer: Instalace kamer na určená místa, připojení kamer k nataženým kabelům.
· Připojení k síti: Připojení kamer a switchů k síti zákazníka, konfigurace síťových prvků.
· Testování připojení: Kontrola a testování funkčnosti kamerového systému, zajištění, že všechny kamery jsou správně připojeny a fungují.

