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Č. smi. pro daňové doklady: 4520062407

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Odstranění povodňových škod na elektro částech ČSOV Šverma“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
zastoupený: áměstkem pro ekologii a sanaci

na základě pověření
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná

Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 409037423/0300
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma:
sídlo:

PROSPECT spol. s r.o.
Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zástupce:
IČO: 14616688
obchodní rejstřík:
DIČ:

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 660
CZ14616688, plátce DPH

bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: 3n6vdqp

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

DIAMO, statui podnik 11504$

Vytvořeno: 13.02-2025 v 16t35.18
Čj.: DIA MO-D550/1 8636/2025
Listů: 0 Příloh: 3
Druh: elektronické

Zprac.
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Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo:
IČO:

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH ____________
zastoupený:

na základě pověření
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná

Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204

bankovní spojení:
číslo účtu:

Československá obchodní banka, a. s.
409037423/0300

ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma:
sídlo:
zástupce:
IČO:
obchodní rejstřík:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky:

PROSPECT spol. s r.o.
Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

14616688
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 660
CZ14616688, plátce DPH

3n6vdqp

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

DIAMO, státní podnik 115W

Vytvořeno: 13.02,2025 v 16x55.18
Čj.: DIAMO-D550/18636/2025
Uštů: 0 Příloh: 3
Druh: elektronické _____________

Zprac.
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Dodatek č .  1 ke smlouvě o dílo
DIAMO, s. p. - PROSPECT spol. s r.o.
Reg. č.: D550/41 000/00070/24/01

Článek II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 16. 12. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na „Odstranění
povodňových škod na elektro částech ČSOV Šverma“, č .  smlouvy objednatele:
D550/41 000/00070/24/00 (dále jen „smlouva“).

2. S ohledem na nevhodné klimatické podmínky není možné dílo dokončit ve sjednaném
termínu. V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s ujednáním o prodloužení termínu
dokončení a předání díla, čl. III. odst. 2. smlouvy, sjednávají smluvní strany tento dodatek
(dále jen „dodatek“).

Článek lil.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2. smlouvy (Místo a doba plnění, podmínky
provádění díla, předání a převzetí díla) se zcela nahrazuje a nově zní:

„2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli,
bez zbytečného odkladu od účinnosti smlouvy, nejpozději do dne 15. 03. 2025.
Termín dokončení a předání díla může být prodloužen písemnou dohodou smluvních stran
(dodatek ke smlouvě) v souladu s čl. IX. odst. 5 smlouvy, a to z důvodu nevhodných
klimatických podmínek (vnější přírodní vlivy, které objektivně znemožňují zhotoviteli řádně
provést dílo, např. skutečnost, že venkovní elektro montáže se nedají provádět pod teplotou
4°C), a to přiměřeně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Na prodloužení termínu
dokončení a předání díla z důvodů výše uvedených nemá zhotovitel právní nárok.“

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami
stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí
DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto
dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění
v Registru smluv bez dalších podmínek. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu
tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně
práv a povinností z toho vyplývajících.

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží

jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
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4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý,
že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Ostravě dne

Elektronický podpis - 1 3.02.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: 
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 26.11.2027

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.1 3
16:41:30 +01’00'

náměstek pro ekologii a sanaci
na základě pověření

jednatel
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