
		
Dodatek č. 3 ke 
S M L O U V Ě O D Í L O 

č. smlouva objednatele č. 1: 0041/2023
č. smlouva objednatele č. 2: -
				č. smlouvy zhotovitele:         5641

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel č. 1:	Zhotovitel:

město Otrokovice                                                         Navláčil stavební firma, s.r.o.	

nám. 3. května 1340	Bartošova 5532

765 02 Otrokovice	760 01 Zlín


Objednatel č. 2:

[bookmark: _Hlk136936519]Česká republika – Krajské ředitelství 
policie Zlínského kraje

J. A. Bati 5637

760 01 Zlín

dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:
Objednatel č. 1:
Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města	Pavel Navláčil, jednatel
tel: +420 577 680 111	+420 577 212 049
email: epodatelna@muotrokovice.cz 	info@navlacil.cz

Objednatel č. 2:
Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele
Krajského ředitelství
Tel: +420 724 953 902
E: mail: krpz.er.sekretariat@pcz.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:
Objednatel č. 1
K.B. a.s.	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 122921/0100	číslo účtu: 1400287359/0800 registrované číslo účtu 
                                                                                       pro ekonomickou činnost)
                                                                                                            
Objednatel č. 2
ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 28036881/0710
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:
Objednatel č. 1
002 84 301	25301144

Objednatel č. 2
72052767
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daňové identifikační číslo:
Objednatel č. 1
CZ00284301, pro tuto veřejnou zakázku 
je objednatel plátcem DPH.	CZ25301144

Objednatel č. 2
CZ72052767, pro tuto veřejnou zakázku
není objednatel plátcem DPH.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl  C vložka č. 23287
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[bookmark: _Hlk484007864]Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice

Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2023 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 3, který upravuje nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst.4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů dále jen („zákon“). 

Mění se a doplňuje čl. IV. CENA DÍLA takto:

IV. CENA DÍLA:
------------------------

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Stavba bude jedním stavebním objektem členěným dle rozdílného způsobu financování investice na čtyři rozpočtové části. Dělení dle způsobu financování:

Na objednatele město Otrokovice za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.B

353.570,55* Kč (bez DPH)

(slovy: tři sta padesát tři tisíc pět set sedmdesát korun českých a padesát pět haléřů)
 
74,249,82 Kč DPH 21%

   427.820,37 Kč (včetně DPH)
[bookmark: _Hlk188445570]Na objednatele město Otrokovice za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.2.A

6.626.809,30* Kč (bez DPH)

(slovy: šest milionů šest set dvacet šest tisíc osm set devět korun českých a třicet haléřů)
 
                                                            1.391.629,95 Kč DPH 21%

   8.018.439,26 Kč (včetně DPH)


Na objednatele Česká republika – Krajského ředitelství policie Zlínského kraje za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.C.
1.777.744,64* Kč (bez DPH)

(slovy: jeden milion sedm set sedmdesát sedm tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých a šedesát čtyři haléřů )
 
373.326,37 Kč DPH 21%

 2.151.071,01 Kč (včetně DPH)

[bookmark: _Hlk142486822]
Na objednatele město Otrokovice a objednatele Policie ČR za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.A Přístavba 2. NP, obálka budovy a venkovní úpravy a Vedlejší a ostatní náklady

[bookmark: _Hlk142481526](Procentuální rozdělení dle objednatelů - viz. Obchodní podmínky čl. V odst. 1)

16.890.430,39 Kč (bez DPH)

(slovy: šestnáct milionů osm set devadesát tisíc čtyři sta třicet korun českých a třicet devět haléřů)

                                                            3.546.990,38 Kč DPH 21%

20.437.420,78 Kč (včetně DPH)


Celková nabídková cena 

25.648.554,88* Kč (bez DPH) 

(slovy: dvacet pět milionů šest set čtyčicet osm tisíc pět set padesát čtyři koruny české a osmdesát osm haléřů)
 
                                                             5.386.196,53 Kč DPH 21%

  31.034.751,41 Kč (včetně DPH)

(slovy: třicet jedna milionů třicet čtyři tisíc sedm set padesát jedna koruna česká a čtyřicet jedna haléřů)
[bookmark: _Hlk188444011]

Cena díla na základě dodatku č. 1 

27 164 780, 34 Kč (bez DPH) 

(slovy: dvacet sedm miliónů sto šedesát čtyři tisíc sedm set osmdesát korun českých a třicet čtyři haléřů)
Nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona: 
§ 222 odst. 4 zákona:
· 1 589 690,91Kč bez DPH
+    1 318 870,67 Kč bez DPH
§ 222 odst. 5 zákona:
· 521 302,96 Kč bez DPH
+     614 122,44 Kč bez DPH
§ 222 odst. 6 zákona:
· 476 790,17 Kč bez DPH
+     976 939,48 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 3 

[bookmark: _Hlk188445882]     27. 486.928,89 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc devět set dvacet osm korun českých osmdesát devět haléřů)

Na objednatele město Otrokovice za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.B

  +   587.833,01 Kč (bez DPH)

Na objednatele město Otrokovice za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.2.A

+ 215.155,95 Kč bez DPH

Na objednatele Česká republika – Krajského ředitelství policie Zlínského kraje za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.C.

+ 806.565,33 Kč bez DPH

Na objednatele město Otrokovice a objednatele Policie ČR za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.A Přístavba 2. NP, obálka budovy a venkovní úpravy a Vedlejší a ostatní náklady

Město Otrokovice                                - 775.018,24 Kč bez DPH

Policie ČR                                            - 512.387,50 Kč bez DPH              


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 24–27, č. 29, č. 31-33, č. 35-40, č. 42-44, č. 47-49, č. 54—56 včetně naceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění                v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).      
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu. 
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek č. 3 vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 3 v listinné podobě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel č. 1, 2 vyhotovení objednatel č. 2 a 1 vyhotovení zhotovitel. 
6. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření dodatku č. 3 schválila Rada města Otrokovice dne 29.01.2025 usnesením č. RMO/22/2/25. 


Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Otrokovicích dne						Ve Zlíně dne  

město Otrokovice 						Navláčil stavební firma, s.r.o.





_______________________					________________________	  
Bc. Hana Večerková, DiS.	Pavel Navláčil
starostka města 	jednatel



Ve Zlíně dne  
[bookmark: _Hlk134179127]
Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje






_______________________________					 
Mgr. Ing. Miloš Poloczek
náměstek ředitele krajského ředitelství
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