
 

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ze dne 16. září 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 

14. listopadu 2024, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele:     číslo smlouvy objednatele: 524/1S/2024 

1. Smluvní strany 

Město Český Krumlov 

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01  

zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města, 

osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského 

úřadu Český Krumlov, 

- ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku 

a investic Městského úřadu Český Krumlov, a pan Karel Jirovec, investiční technik Odboru správy 

majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, 

IČO: 00245836 

DIČ: CZ00245836 

ID DS: 64pbvxc 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov 

číslo účtu: 221241/0100 

tel. 380 766 701 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

BROCHIER s.r.o. 

Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 

zápis ve VR: oddíl C 28509 vedená u Městského soudu v Praze 

zastoupená ve věcech smluvních: František Hensch s.r.o., kterého při výkonu funkce zastupuje 

František Hensch 

zastoupená ve věcech technických: František Hensch 

IČO: 61246247 

DIČ: CZ61246247 

ID DS: 8k2su6k 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-7400250297/0100 

email: f.hensch@brochier.cz 

tel./mobil: 777 751 029 

(dále jen „dodavatel“) 

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. 524/1S/2024 ze dne 16. září 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. listopadu 2024. 

2. Úvodní ujednání 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. září 2024 smlouvu o dílo č. 524/1S/2024 k provedení díla 

"Sanace vodovodu Na Dlouhé zdi, Č. Krumlov" (dále též "smlouva o dílo č. 524/1S/2024"). 
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2.2. Smluvní strany uzavřely dne 14. listopadu 2024 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 524/1S/2024 k provedení díla "Sanace vodovodu Na Dlouhé zdi, Č. Krumlov" (dále též 

„dodatek č. 1"), kterým byla upravena sjednaná doba pro provedení díla do 20. prosince 

2024. 

2.3. Objednatel a dodavatel se na základě žádosti dodavatele dohodli, že z důvodu dohodnuté 

úpravy vystrojení AŠ Jelenka a provizorního propojení u AŠ Jízdárna bude upraven 

konečný termín pro provedení díla (termín předání a převzetí dokončené stavby).  

3. Sjednaná doba pro provedení díla 

3.1. V čl. III. Doba plnění smlouvy o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č.1 se vypouštějí slova 

„20. prosince 2024“ a nahrazují se textem „20. března 2025“.  

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 nejsou tímto 

dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 dotčena a zůstávají 

v platnosti. 

4. Závěrečná ujednání 

4.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 byl schválen dne 

27. ledna 2025 usnesením Rady města Český Krumlov č. 0044/RM3/2025. 

4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke smlouvě 

o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 a s celým obsahem souhlasí. 

4.3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 nabývá platnosti dnem 

jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.  

4.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1, na nějž se vztahuje 

povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem 

uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 

uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, 

že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu 

oběma smluvními stranami. 

4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, 

příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných 

zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším 

zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů. 

4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění 

dodatku č. 1 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, 

který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozd. předpisů. 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění 

dodatku č. 1 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. 
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4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění 

dodatku č. 1 připojují smluvní strany svůj podpis. 

V Praze                                      V Českém Krumlově 17.02.2025 

František Hensch       Alexandr Nogrády, starosta 

František Hensch s.r.o.      město Český Krumlov 

jednatel společnosti BROCHIER s.r.o. 


